

CUADRO INFORMATIVO DE GIRAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

Proyecto	Fecha	Objetivo
Corredor Logístico Goascorán - Villa de San Antonio, y Tegucigalpa - San Pedro Sula – Puerto Cortés	8 y 11 de julio del 2022	Inspección general del proyecto de las obras de ampliación, Mantenimiento Rutinario y estaciones de peaje.
	29 de agosto al 02 de septiembre del 2022	Inspección general del proyecto de las obras de ampliación, Mantenimiento Rutinario y estaciones de peaje.
	28-30 de septiembre del 2022	Inspección general del proyecto de las obras de ampliación, Mantenimiento Rutinario y estaciones de peaje.

Proyecto	Fecha	Objetivo
Diseño, Construcción, Administración, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula	25 de julio del 2022	Inspección general de las obras en ejecución.
	27 de julio del 2022	Inspección general de las obras en ejecución.
	25 de agosto del 2022	Inspección general de las obras en ejecución.
	30 de agosto del 2022	Inspección general de las obras en ejecución.
	26 de septiembre del 2022	Inspección general de las obras en ejecución.
	30 de septiembre del 2022	Inspección general de las obras en ejecución.


Ing. Miguel Servellón
 Gerente de Sostenibilidad – SAPP



CUADRO INFORMATIVO DE GIRAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

Proyecto	Fecha	Objetivo
Construcción de la Carretera Desvío a Yamaranguila-El Obispo (7.50km) y Rehabilitación San Miguelito-San Juan (12km), ETAPA I; Addendum No.1, Tramo Gracias-Santa Rosa de Copán (ETAPA II) y Tramos San Juan-Gracias (36km) y Gracias-Celaque (5.50km), ETAPA III.	25 – 26 de julio 2022	Inspección general del proyecto de las actividades de Mantenimiento Rutinario de la etapa III.
	22 – 23 de agosto 2022	Inspección general del proyecto de las actividades de Mantenimiento Rutinario de la etapa III.
	28 – 30 de septiembre 2022	Inspección general del proyecto de las actividades de Mantenimiento Rutinario de la etapa III.

Proyecto	Fecha	Objetivo
PROYECTO "LA LIMA, MI CIUDAD ESTA EN DESARROLLO"	29 de julio del 2022	Inspección general del proyecto
	12 de agosto del 2022	Inspección general del proyecto
	30 de septiembre del 2022	Inspección general del proyecto


Ing. Miguel Servellón
 Gerente de Sostenibilidad– SAPP



CUADRO INFORMATIVO DE GIRAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

Proyecto	Fecha	Objetivo
Desarrollo y Financiamiento de la Operación de Terminal de Gráneles de Puerto Cortés	25 de agosto del 2022	Inspección general al proyecto para ver los trabajos que se están realizando conforme a la operación de la terminal.
	1 – 2 de octubre del 2022	Inspección general al proyecto para ver los trabajos que se están realizando conforme a la operación de la terminal.

Proyecto	Fecha	Objetivo
Contrato para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Conservación, Operación y Explotación de la Terminal de Contenedores y Carga en General de Puerto Cortés.	25 de agosto del 2022	Inspección general al proyecto para ver los trabajos que se están realizando conforme a la operación de la terminal.
	1 – 2 de octubre del 2022	Inspección general al proyecto para ver los trabajos que se están realizando conforme a la operación de la terminal.


Ing. Miguel Servellón
 Gerente de Sostenibilidad– SAPP



CUADRO INFORMATIVO DE GIRAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

Proyecto	Fecha	Objetivo
CONTRATO DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PROVISIÓN DEL MOBILIARIO, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, RELACIONADOS CON EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	21 de julio del 2022	Inspección general al proyecto para ver las actividades en desarrollo de la Concesión y supervisión de niveles de servicio.
	26 de agosto del 2022	Inspección general al proyecto para ver las actividades en desarrollo de la Concesión y supervisión de niveles de servicio.
	21 de septiembre del 2022	Inspección general al proyecto para ver las actividades en desarrollo de la Concesión y supervisión de niveles de servicio.

Proyecto	Fecha	Objetivo
Aeropuerto de "Toncontin"	19 de julio del 2022	Realizar un recorrido el cual comprenderá inspección general de la terminal y campo aéreo.
	26 de agosto del 2022	Realizar un recorrido el cual comprenderá inspección general de la terminal y campo aéreo.
	30 de septiembre del 2022	Realizar un recorrido el cual comprenderá inspección general de la terminal y campo aéreo.


Ing. Miguel Servellón
 Gerente de Sostenibilidad- SAPP



CUADRO INFORMATIVO DE GIRAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

Proyecto	Fecha	Objetivo
CONTRATO DE CONCESIÓN DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.	22 de julio del 2022	Inspección in situ de los distintos frentes de obra del proyecto en los cuales el Concesionario se encuentra realizando actividades de construcción, suministro e instalación, así como actividades de operación del Aeropuerto.
	31 de julio del 2022	Inspección in situ de los distintos frentes de obra del proyecto en los cuales el Concesionario se encuentra realizando actividades de construcción, suministro e instalación, así como actividades de operación del Aeropuerto.
	04 de agosto del 2022	Inspección in situ de los distintos frentes de obra del proyecto en los cuales el Concesionario se encuentra realizando actividades de construcción, suministro e instalación, así como actividades de operación del Aeropuerto.
	10 de agosto del 2022	Inspección in situ de los distintos frentes de obra del proyecto en los cuales el Concesionario se encuentra realizando actividades de construcción, suministro e instalación, así como actividades de operación del Aeropuerto.
	11 de agosto del 2022	Inspección in situ de los distintos frentes de obra del proyecto en los cuales el Concesionario se encuentra realizando actividades de construcción, suministro e instalación, así como actividades de operación del Aeropuerto.
	02 de septiembre del 2022	Inspección in situ de los distintos frentes de obra del proyecto en los cuales el Concesionario se encuentra realizando actividades de construcción, suministro e instalación, así como actividades de operación del Aeropuerto.
	06 de septiembre del 2022	Inspección in situ de los distintos frentes de obra del proyecto en los cuales el Concesionario se encuentra realizando actividades de construcción, suministro e instalación, así como actividades de operación del Aeropuerto.
	09 de septiembre del 2022	Inspección in situ de los distintos frentes de obra del proyecto en los cuales el Concesionario se encuentra realizando actividades de construcción, suministro e instalación, así como actividades de operación del Aeropuerto.


Ing. Miguel Servellón
 Gerente de Sostenibilidad- SAPP

