

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

UNIDAD TÉCNICA: Servicios Educativos

NOMBRE DE PROGRAMA	NOMBRE DE PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO DE PROYECTO	%ACUMULADO EJECUTADO TRIMESTRAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
Expansión Educativa	Educación Infantil Temprana	01	1.114.618,03	73,38%
PERÍODO TRIMESTRAL REPORTADO:	Tercer trimestre 2022 (Julio a Septiembre)			
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				
Propietario del Proyecto:	CONEANFO	Sector o Subsector:	Servicios Educativos	
Ubicación del Proyecto:	Municipios de San Andrés, Erandique, Santa Cruz, San Marcos de Caiquin, San Manuel de Colohete y San Sebastián en el departamento de Lempira.	Propósito del Proyecto:	Potenciar al máximo las posibilidades físicas, intelectuales, sociales, emocionales y espirituales, y valores del niño y la niña, mediante la estimulación temprana regulada y continúa llevada a cabo en todas las áreas del desarrollo, sin forzar el curso lógico de su maduración.	
Descripción del Proyecto:	<p>El proyecto "Educación Infantil Temprana" es parte del programa de Expansión Educativa, se desarrolla de forma directa en el PROELEM. El proyecto está orientado a la atención a niños en edades ente cero y tres años, a fin de cualificar los procesos educativos.</p> <p>Prioritariamente se apoya la formación madres y padres que a la vez realizan un trabajo educativo con las familias de sus comunidades, atendiendo de tres a cinco familias cada madre o padre educador capacitado. Realizando de 2 a 3 evaluaciones de desarrollo de cada niño al año.</p> <p>A fin de atender y monitorear el desarrollo del niño o niña en todas sus áreas que garanticen una atención de calidad y de acuerdo a las posibilidades de las familias, a los niños y niñas que en la evaluación resultan bajos en alguna de las áreas de atención se les hace un plan de atención.</p>			
ELABORACIÓN DEL PROYECTO				




COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

Alcance del Proyecto (Principal Producto):	En el año 2022, se brindará atención personalizada a 1,837 niños y niñas de 0 a 3 años de edad (51% niñas y 49% niños), siguiendo la Guía Metodológica de Educación Inicial No Formal de CONEANFO y que tendrá como resultado no más de un 5% de planes de mejora a ser aplicado con los niños y las niñas que lo requieran, posterior a las 2 evaluaciones que se harán en el año de su desarrollo integral. Las niñas y niños residen en los municipios de las mancomunidades de CAFEG (San Andrés, Santa Cruz y Erandique) y COLOSUCA (San Marcos de Caiquín, San Sebastián y San Manuel de Colohete) del departamento de Lempira.		
Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Niñas y niños atendidos prioritariamente, superan las deficiencias en el desarrollo de sus habilidades para la vida, detectadas en evaluaciones anteriores. Red de Madres Educadoras de la Mancomunidad CAFEG y de COLOSUCA organizada para dirigir la atención de la Primera Infancia en su zona.		
Detalles de Contacto; nombre completo, número de teléfono, correo:	Unidad de Servicios Educativos, 2656-09-22, coordinador de la unidad responsable del proyecto: Darling Eduardo Aldana Mejia usecaneanfo@gmail.com		
Fuentes de Financiamiento:	Gobierno de Honduras y fondos propios de CONEANFO	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:	28 de febrero de 2022
Presupuesto del Proyecto:	Lps. 1,519,043.12 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.	Costo de Finalización (proyectado)	Lps. 1,519,043.12 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.
Estado del Proyecto (actual):	Descripción de Actividades y participantes. Se han realizado todas las actividades previstas para el trimestre. Se desarrollo proceso de formación de madres educadoras	Fecha de Finalización (Proyectada)	Diciembre 2022



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Relación de lo Planificado con los Productos Entregados de manera Trimestral:	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 75% en el cumplimiento de los indicadores planificados para el año 2022.	Variación en el Costo del Proyecto:	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto:	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.	Razones de los Cambios Antes Mencionados:	No ha habido Cambios.

Firma y Sello:

DARLING EDUARDO ALDANA MEJIA

Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos

Nombre y Cargo del/la Responsable

