

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

UNIDAD TÉCNICA: Servicios Educativos

| NOMBRE DE PROGRAMA | NOMBRE DE PROYECTO | NÚMERO DE PROYECTO | MONTO EJECUTADO DE PROYECTO | %ACUMULADO EJECUTADO TRIMESTRAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL |
|---|--|--------------------|--------------------------------|--|
| Expansión Educativa | Inserción al Mundo laboral | 03 | 5.800.516,07 | 48,77% |
| PERÍODO TRIMESTRAL REPORTADO: | Tercer trimestre 2022 (julio a septiembre) | | | |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | | | | |
| Propietario del Proyecto: | CONEANFO | | Sector o Subsector: | Servicios Educativos |
| Ubicación del Proyecto: | Tegucigalpa | | Propósito del Proyecto: | Ofrecer oportunidades de inserción laboral de acuerdo a la demanda del mercado del trabajo, dotando a los jóvenes de las competencias necesarias para desempeñarse en un puesto de trabajo, con poblaciones vulnerables y sin acceso a educación formal que les procure mejores condiciones de vida. |
| Descripción del Proyecto: | <p>El proyecto "Inserción al Mundo del Trabajo" es parte del programa de Desarrollo Expansión Educativa, se desarrolla de forma directa en el Programa Nacional de Escuelas Taller</p> <p>El proyecto está orientado a la atención a Jóvenes, hombres y mujeres, en riesgo de exclusión social y de bajo nivel educativo, residentes en áreas de mayor pobreza y exclusión, especialmente en territorios con alta incidencia de emigración infantil y juvenil.</p> <p>Las Escuelas Taller representarán los medios que contribuirán a que estos jóvenes alcancen una formación de calidad, asegurándoles ventajas competitivas que les permitan insertarse en el mercado laboral.</p> | | | |
| ELABORACIÓN DEL PROYECTO | | | | |
| Alcance del Proyecto (Principal Producto): | Durante el año 2022 se realizan acciones de capacitación con 40 personas, (53% varones y 47% mujeres) entre personal técnico administrativo e instructores, en temas relacionado con el desarrollo de los procesos educativos, que trabajan, el PROELEM y Las Escuelas Taller, se mantiene actualizada la información de la página web y redes sociales y la plataforma virtual de la Red de Escuelas Taller de América Latina y el Caribe, se capacitan 640 jóvenes (70% varones y 30% mujeres), entre las edades de 17 a 30 años de edad y en condiciones de exclusión de la educación formal y en riesgo social, en áreas demandadas por el mercado laboral local, En 8 departamentos del país. | | | |



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

| | | | |
|--|--|--|--|
| Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto: | <p>Funcionando Escuelas Taller con estándares de calidad y pertinentes a las prioridades de desarrollo económico local. Realizados proyectos de inversión pública o privada o de prestación de servicios, bajo la metodología de Escuela Taller, como parte de la formación práctica para el trabajo en un entorno real, contribuyéndose al desarrollo de las comunidades en las que están insertas las Escuelas Taller. Fortalecidos los procesos para la promoción del empleo de las y los egresados de las Escuelas Taller. Consolidado el modelo de gestión para la sostenibilidad del proceso de formación para la inserción del mundo del trabajo de jóvenes, hombres y mujeres, bajo la metodología de Escuelas Taller apropiada por la CONEANFO.</p> | | |
| Detalles de Contacto; nombre completo, número de teléfono, correo: | <p>Unidad de Servicios Educativos, 2656-09-22, coordinador de la unidad responsable del proyecto: Darling Eduardo Aldana Mejía. usecaneanfo@gmail.com</p> | | |
| Fuentes de Financiamiento: | Gobierno de Honduras y fondos propios de CONEANFO | Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto: | 28 de febrero de 2022 |
| Presupuesto del Proyecto: | Lps. 10,101,185.33 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO. | Costo de Finalización (proyectado) | Lps. 10,101,185.33 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO. |
| Estado del Proyecto (actual): | Funcionando 9 escuelas taller en 8 departamentos con influencia en 15 municipios | Fecha de Finalización (Proyectada) | Diciembre 2022 |
| EJECUCIÓN DEL PROYECTO | | | |
| Relación de lo Planificado con los Productos Entregados de manera Trimestral: | De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 70% en el cumplimiento de los indicadores planificados para el año 2022 | Variación en el Costo del Proyecto: | Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional. |
| Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto: | Se mantiene amplio la meta de atención de 640 como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional. A 800 participantes | Razones de los Cambios Antes Mencionados: | Los cambios de 640 a 800 participantes son debido a que han logrado gestiones a nivel local. |

Firma y Sello:

DARLING EDUARDO ALDANA MEJÍA

Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos

Nombre y Cargo del/la Responsable

