



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



Marcala, La Paz 11 de Julio del 2016

Ing. **Sofía Romero**
Directora por Ley de la ONCAE

Su Despacho

Estimada directora de la ONCAE:

Reciba un cordial y respetuoso saludo.

Por este medio remito el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el año 2016 de la Municipalidad de Marcala, La paz.

Agradezco su atención, a la presente, atentamente.



Gloria María Suyapa Argueta
Gloria María Suyapa Argueta
Alcaldesa Municipal de Marcala

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE	
RECIBIDO POR	<i>Rita G.</i>
FECHA	<i>11/7/2016</i>
HORA	<i>4:32 pm</i>

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS MUNICIPALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: MUNICIPIALIDAD DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACO) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										DATOS FINALES DEL CONTRATO																											
Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato		Entregas		Recepción de Bienes, Servicios u Obras		Nombre Adjudicatario (s)		Contrato (s) #		Costo Estimado		Costo Final													
Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		INICIO		FIN		REAL		Estimado		REAL													
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN										
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada											
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL											
Categoría: Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías		Descripción		Método de Compra		CUBS		Correlativo del Contrato		INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		Nombre Adjudicatario (s)		Contrato (s) #		Costo Estimado		Costo Final	
Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPI, LP, 50, 20, CD		Catálogo único de Bienes y Servicio		Correlativo del Contrato		INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		Costo Estimado		Costo Final			
EDUCACION																																					
1	Construcción de aula de clases en el CEB José C del Valle Santa Cruz	2C	30222301	NO	NO	01/09/2016	09/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	10/09/2016	11/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	13/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	14/11/2016	14/11/2016	46/000.00																	
2	Construcción de 3 aulas de clases en CEB El Carron	2C	30222301	NO	NO	10/09/2016	12/09/2016	17/09/2016	17/09/2016	18/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	22/11/2016	22/11/2016	46/000.00																	
3	Construcción de 11 aulas de clases en el CEB, La Estanzuela.	2C	30222301	NO	NO	15/09/2016	17/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	23/09/2016	24/09/2016	25/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	27/11/2016	27/11/2016	20/000.00																	
4	Construcción cancha múltiples Escuela República de Honduras, B. Concepcion	3C	30222301	NO	NO	20/09/2016	22/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	28/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	01/10/2016	02/10/2016	02/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	03/12/2016	03/12/2016	100/000.00																	
5	Construcción Techo en aula de clases en el Instituto Polivalente 21 de Octubre Colonia Melegar Castro	3C	30222301	NO	NO	01/03/2016	05/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	13/06/2016	13/06/2016	100/000.00																	
6	Construcción Techo en la escuela Micaela Rodas Alvarado Colonia Melegar Castro.	2C	30222301	NO	NO	10/04/2016	12/04/2016	17/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	24/04/2016	23/06/2016	23/06/2016	100/000.00																	
7	Construcción de aula de clases, Cerro Verde	2C	30222301	NO	NO	05/09/2016	07/09/2016	11/09/2016	11/09/2016	12/09/2016	14/09/2016	16/09/2016	17/09/2016	17/09/2016	17/09/2016	18/09/2016	18/09/2016	17/11/2016	17/11/2016	70/000.00																	
8	Construcción aula de clases, Los Charcos.	2C	30222301	NO	NO	20/09/2016	22/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	02/10/2016	02/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	03/11/2016	03/11/2016	30/000.00																	
9	Reparación CEB Ramón Molina, La Florida	3C	30222301	NO	NO	25/09/2016	27/09/2016	02/10/2016	02/10/2016	03/10/2016	05/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	08/10/2016	08/10/2016	09/10/2016	09/10/2016	08/12/2016	08/12/2016	46/000.00																	
10	Compra de terreno para el rancho. Para el municipio	LP	70121703	NO	NO	01/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	23/07/2016	24/07/2016	01/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	04/09/2016	04/09/2016	80/000.00																	
11	Construcción Reliño Sanitario. Para el municipio.	3C	76121601	NO	NO	15/07/2016	20/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	30/07/2016	31/07/2016	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	10/11/2016	10/11/2016	300/000.00																	
12	Mejoramiento alcantarillado, Colonia Pelayo Bonilla, Omoa, Campo Cebal y B. San Miguel.	3C	83101500	NO	NO	01/09/2016	03/09/2016	04/09/2016	04/09/2016	05/09/2016	10/09/2016	11/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	23/09/2016	23/10/2016	23/10/2016	47/555.36																	
13	Construcción red de distribución de agua potable, Casco Urbano.	3C	83101501	NO	NO	01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	05/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	22/04/2016	22/04/2016	150/000.00																	
14	Construcción sistema de agua potable en las comunidades de Estanzuela y La Chorrera	3C	83101501	NO	NO	20/08/2016	25/08/2016	26/08/2016	26/08/2016	27/08/2016	01/09/2016	02/09/2016	10/09/2016	11/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	14/09/2016	13/12/2016	13/12/2016	100/000.00																	
ELECTRIFICACION																																					
15	Sistema de distribución eléctrica. En comunidad de San Antonio.	3C	83101808	NO	NO	15/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	25/07/2016	30/07/2016	31/07/2016	09/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	12/08/2016	10/11/2016	10/11/2016	400/000.00																	
16	Sistema de distribución eléctrica. En comunidad de Melegar.	3C	83101808	NO	NO	20/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	30/07/2016	04/08/2016	05/08/2016	13/08/2016	14/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	15/11/2016	15/11/2016	300/000.00																	
17	Sistema de distribución eléctrica. Comunidad de Las Flores.	LP	83101808	NO	NO	09/06/2016	15/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	28/06/2016	06/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	300/000.00																	
18	Sistema de distribución eléctrica. Comunidad de El Peón, Los Charcos y Vegas.	3C	83101808	NO	NO	20/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	30/07/2016	04/08/2016	05/08/2016	13/08/2016	14/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	15/11/2016	15/11/2016	191/545.36																	
19	Sistema de distribución eléctrica. Comunidad de Cerro Verde.	3C	83101808	NO	NO	20/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	30/07/2016	04/08/2016	05/08/2016	13/08/2016	14/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	15/11/2016	15/11/2016	100/000.00																	
20	Ampliación sistema eléctrico. Comunidad de Cocotal Osuro.	3C	83101808	NO	NO	20/07/2016	06/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	02/01/1900	07/01/1900	08/01/1900	16/01/1900	17/01/1900	18/01/1900	19/01/1900	20/01/1900	19/04/1900	19/04/1900	100/000.00																	
21	Sistema de distribución eléctrica. Comunidad de La Esmeralda.	3C	83101808	NO	NO	20/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	30/07/2016	04/08/2016	05/08/2016	13/08/2016	14/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	15/11/2016	15/11/2016	330/000.00																	
NINEZ Y JUVENTUD																																					
22	Construcción rampas para reclusión de jóvenes. Marcala.	3C	30221013	NO	NO	15/08/2016	25/08/2016	26/08/2016	26/08/2016	27/08/2016	01/09/2016	02/09/2016	10/09/2016	11/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	14/09/2016	13/11/2016	13/11/2016	150/000.00																	
23	PROGRAMA TODOS POR LA PAZ 20%	LP	30221013	NO	NO	25/07/2016	25/07/2016	04/08/2016	04/08/2016	09/08/2016	14/08/2016	15/08/2016	20/08/2016	21/08/2016	21/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	20/12/2016	20/12/2016	1600/000.00																	
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 14%																																					
24	Pavimentación de calles. Barrio San Miguel.	LP	22101614	NO	NO	20/03/2016	20/03/2016	04/04/2016	04/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	11/07/2016	11/07/2016	1602/000.00																		
25	Construcción de cunetas. Casco urbano	3C	30000000	NO	NO	05/05/2016	05/05/2016	15/05/2016	15/05/2016	16/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	28/05/2016	28/05/2016	22/07/2016	22/07/2016	232/099.42																	
26	Construcción caja puente. Barrio La Piedra.	3C	30000000	NO	NO	05/06/2016	05/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	26/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	29/06/2016	27/08/2016	27/08/2016	114/800.00																	
27	Construcción de puente. Barrio San Miguel.	3C	30000000	NO	NO	15/06/2016	15/06/2016	25/06/2016	25/06/2016	26/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	06/09/2016	06/09/2016	19/000.00																	
28	Construcción de puente. Barrio Concepcion	3C	30000000	NO	NO	20/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	19/000.00																	
29	Construcción de huelas y queneas para aguas lluvias. Barrio La Victoria.	3C	30000000	NO	NO	20/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	19/000.00																	
30	Construcción de puente. Barrio San Andrés-San Juan.	3C	30000000	NO	NO	20/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	19/000.00																	
31	Construcción acera para peatones en calle principal. Colonia Melegar Castro.	3C	30000000	NO	NO	20/06/2016	20/06/2016	04/09/2016	04/09/2016	09/09/2016	10/09/2016	11/09/2016	16/09/2016	17/09/2016	17/09/2016	18/09/2016	18/09/2016	17/11/2016	17/11/2016	15/000.00																	

