

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL III TRIMESTRE 2022



Cultivo de AJAVI,
Pueblo Nuevo, Intibucá
Proyecto PROLENCA
Secretaría de Agricultura y Ganadería

Índice

PRESENTACIÓN	4
1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	5
1.1 Política Presupuestaria	7
1.1 Ejecución Financiera Institucional al Tercer Trimestre 2022	9
1.2 Ejecución Financiera todos los Fondos:	9
1.3 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:	10
1.4 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:	11
1.5 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:.....	11
1.6 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:	12
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022	13
2.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE FONDOS Y POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS	13
Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos	19
2.1.1 Programa 01: Actividades Centrales.....	19
2.1.2 Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)	21
2.1.3 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	22
2.1.4 Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán).....	24
2.1.5 Proyecto de Inclusion Economica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Region Noreste de Honduras (PROINORTE).....	26
2.1.6 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC).....	28
2.1.7 Programa 15: Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	31
2.1.8 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO).....	Error! Marcador no definido.
2.1.9 Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA).....	34
2.1.10 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.	Error! Marcador no definido.

3. GÉNERO Y JUVENTUD	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	39

Presentación

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en el contexto de las políticas y lineamientos del Plan de Gobierno 2018-2022 “Honduras avanza con paso firme” y en base a las funciones conferidas por ley en el Decreto Legislativo número 218-96 y en el marco de lo establecido en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, como institución responsable de normar y coordinar el Sector Agroalimentario Hondureño, en apego a la Ley para el establecimiento de una visión de país y la adopción de un Plan de Nación para Honduras, que establece en su Objetivo No.3: “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental”.

En el marco de lo antes referido y cumpliendo con las normas establecidas en el Artículo 08 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes, esta Secretaría de Estado tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo Anual y Presupuesto, correspondiente al Tercer Trimestre del Año 2022.

El presente informe tiene como propósito proporcionar información que facilite la toma de decisiones de las máximas autoridades, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en relación con la ejecución de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar la contribución de esta Secretaría de Estado, con la implementación de algunas políticas de su competencia en el área rural a través de los logros obtenidos por los programas, servicios y proyectos.

El informe consta de dos segmentos: el primero, que hace referencia a la gestión de la SAG y el segundo que refleja la ejecución financiera y física a nivel de cada Programa, Servicio y Proyecto adscrito a esta Secretaría de Estado, así como las transferencias realizadas a diferentes Instituciones del Sector público, privado y externo.

La fuente de información financiera para la elaboración del presente documento, proviene del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI-GES); por otra parte, los avances en la ejecución física, fueron proporcionados por cada una de las Unidades Ejecutoras de los Programas, Servicios y Proyectos adscritos a la SAG.

Lic. Edith Consuelo Larios Sierra
Asesora Ministerial UPEG-SAG

I. Antecedentes

1. Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La SAG, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 de fecha 17 de diciembre de 1996, esto de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

Misión:

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de generación de ingresos de la población.

Visión:

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo productivo del país.

Objetivos Estratégicos:

1. Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios.
2. Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo a las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas.
3. Fortalecer el Liderazgo Institucional de la SAG en su Rol de Ente Rector del Sector Agroalimentario y el Medio Rural.

Funciones de la SAG:

- a) La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, conservación, financiamiento a los productores y comercialización de productos agroalimentarios y de materias primas de origen agropecuario, así como de

los derivados de las actividades de pesca, acuicultura, avicultura y apicultura y la modernización de estas actividades, incluyendo:

- J) La formulación, ejecución y evaluación de programas de fomento y desarrollo de la producción y productividad y del desarrollo agrícola integral, teniendo en cuenta la vinculación del sector agrícola con los demás sectores de la economía nacional.
 - J) La formulación, ejecución y evaluación de programas orientados, a la producción, almacenamiento, conservación y comercialización interna y externa de productos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas y pesqueros.
 - J) El desarrollo de un sistema permanente de información sobre precios y otras condiciones prevalecientes en los mercados internos y externo de granos básicos y de otros productos agrícolas.
 - J) La conducción de estudios en coordinación con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, sobre la producción y consumo de granos básicos, orientados a la constitución de la reserva estratégica prevista en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola.
 - J) La conducción de estudios, en coordinación con el Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola, para el desarrollo del sistema de banda de precios de productos básicos alimentarios, cuya importación esté sujeta a este sistema.
 - J) La regulación de la pesca industrial y artesanal, la determinación de épocas de veda y demás condiciones a que están sujetas estas actividades, de conformidad con la legislación sobre la materia.
 - J) La regulación de la acuicultura incluyendo la determinación de las condiciones a que está sujeta esta actividad.
 - J) La formulación, ejecución y evaluación de programas destinados a la promoción de la agroindustria y la agroexportación.
- b) El diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, incluyendo, entre otras, la asistencia técnica a la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, acuícola y silvícola, así como la pesca artesanal, la coordinación de estos programas con organismos públicos y privados de investigación científica y el fomento de la prestación de servicios por particulares.
- c) La formulación, ejecución y evaluación de programas agrícolas de riego y drenaje, incluyendo la gestión de los Distritos Nacionales de Riego.
- d) La organización y administración de los servicios de sanidad animal y vegetal, de conformidad con la legislación sobre la materia.
- e) La distribución y venta en la forma y condiciones que determinen las leyes de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título, coordinando estas actividades con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Secretaría de Industria y Comercio y demás autoridades competentes.

- f) El establecimiento de normas de calidad para la fabricación, producción, importación o comercialización de insumos agrícolas, incluyendo su registro, etiquetado y normas para su uso, de conformidad con la Ley Fito Zoosanitaria y demás legislación sobre la materia.
- g) La coordinación de las actividades relacionadas con la silvicultura observando la legislación forestal.
- h) La dirección superior de los servicios de agrometeorología.
- i) La promoción del crédito agrícola.
- j) La organización, dirección y coordinación, en su caso, de las actividades relacionadas con los centros de educación agrícola o forestal del Estado, en coordinación, cuando corresponda, con la Secretaría de Educación.

Ámbito del accionar de la SAG:

A Nivel Regional: La SAG, en cumplimiento con obligaciones internacionales es miembro de los siguientes Organismos Regionales: Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), Consejo Regional de Agricultura Centroamericano (CORECA), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés, Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

A Nivel Sectorial: La SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural y competitividad, así como la política institucional.

A Nivel Institucional: A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenible, competitividad y riego con una cobertura nacional.

1.1 Política Presupuestaria

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), como institución rectora del sistema SIAFI-GES, dicta los lineamientos que rigen la formulación del presupuesto anual y plurianual cuyo fundamento legal es el Artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública y Artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto. En ese contexto, se definió la política presupuestaria que rige el presupuesto del año 2019 y del presupuesto plurianual 2019-2022.

En la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación del presupuesto se toman en cuenta los lineamientos teóricos y prácticos de SEFIN, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las políticas, los planes de acción y desarrollo y la producción de bienes y servicios que competen a esta Secretaría de Estado, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación con las fuentes de financiamiento.

II. Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene como propósito brindar información que facilite la toma de decisiones de las máximas Autoridades, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en la institución, en relación a la ejecución de los fondos, tanto nacionales como externos y los logros obtenidos por los programas, servicios y proyectos. Este informe contiene el análisis de los avances físicos y financieros del Plan Operativo Anual y presupuesto, correspondientes al III Trimestre del año en curso.

El soberano Congreso Nacional, le aprobó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el Ejercicio Fiscal 2022, un presupuesto de **L.2,086,352,195.00** al cierre del III trimestre el presupuesto vigente ascendió a **L.3,795,147,691.89** reflejando un incremento correspondiente a fondos incorporados a los programas: Actividades Centrales, PRONAGRO.

Este presupuesto está consignado en un **50.40 % (L 1,912,641,928.00)**, a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo y los restantes **49.60% (L 1,882,505,763.890)** a los programas, servicios y proyectos que la SAG ejecuta. El presupuesto de la SAG está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (**57.5%**), Créditos Externos (**41.5%**), Donaciones Externas (**0.5%**) y Fondos Propios (**0.5%**).

Al III Trimestre, se refleja una ejecución de **L. 3,009,128,614.15** que representan el **79.29 %** del presupuesto global, de estos recursos corresponde a los Fondos Nacionales un monto de **L 2,843,515,181.63** es decir un **94.50 %** del total ejecutado en el período de evaluación, seguido a Fondos Externos (Créditos) con **L 160,595,819.63** (5.34%), Fondos de Donación a un no refleja ejecución y la diferencia corresponde a Fondos Propios con **L 4,943,017.00** es decir el 0.16% del total de fondos ejecutados de la institución.

La distribución por Grupo del Gasto refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con **80.80%**, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con **10.90%**, Grupo 200 con Servicios No Personales con **3.80%**, Grupo 100 Servicios Personales con **3.90%** y Grupo 300 Materiales y Suministros con **0.70%**.


Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 4 proyectos: Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA), Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN), Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).

Estos proyectos son financiados con fondos del BCIE, FIDA, Exim Bank de la India y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores, en su conjunto cuentan con un presupuesto de **L 633,066,233.00** representando un 30.34 % del presupuesto total de la institución.

III. Análisis de la ejecución física y financiera de la SAG

1.1 Ejecución Financiera Institucional al Tercer Trimestre 2022

Al cierre del III trimestre, el presupuesto vigente ascendió a **L 3,795,147,691.89** reflejando un incremento del presupuesto aprobado por el Soberano Congreso de la Republica 50.40 % (L 1,912,641,928.00), a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo y los restantes 49.60% (L.1,882,505,763.89) a los programas, servicios y proyectos que la SAG ejecuta, tal cómo se puede observar en el siguiente gráfico:



1.2 Ejecución Financiera todos los Fondos:

El presupuesto de la SAG está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (57.5%), Créditos Externos (41.5%), Donaciones Externas (0.5%) y Fondos Propios (0.5%).

Al III Trimestre, se refleja una ejecución de L.3,009,128,614.15 que representan el 79.29% del presupuesto global, de estos recursos corresponde a los Fondos Nacionales un monto de L.2,843,515,181.63 es decir un 94.50% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido a Fondos Externos (Créditos) refleja ejecución con L.1,846,444,257.63.00 (61.36%), Fondos de Donación refleja ejecución L.74,595.89 (0.00%) y la diferencia corresponde a Fondos Propios con L.4,943,017.00 es decir el 0.16% del total de fondos ejecutados de la institución.

A continuación, se detalla la programación y ejecución financiera de la SAG, al tercer trimestre de 2022:

(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecucion Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	1,188,431,168.00	1,882,505,763.89	1,323,280,176.15	70.29	555,047,903.57
Transferencias	914,141,928.00	1,912,641,928.00	1,685,848,438.00	88.14	226,793,490.00
Total	2,102,573,096.00	3,795,147,691.89	3,009,128,614.15	79.29	781,841,393.57

Fuente: SIAFI

Del monto ejecutado en este Trimestre, corresponden **L. 1,685,848,438.00** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo, alcanzando una ejecución equivalente a 88.14% del presupuesto total ejecutado, mientras que los restantes **L.1,323,280,176.15** fueron ejecutados por los programas, servicios y proyectos de la SAG, alcanzando una ejecución de 70.29% de los fondos ejecutados.

1.3 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional al II trimestre del año en curso, presentan un presupuesto vigente por el orden de **L. 3,184,267,287.00**, los cuales representan el 83.90% del presupuesto total de la Institución, de estos recursos se ejecutaron **L 2,843,515,181.63** equivalentes a un 94.50% del presupuesto vigente de dichos fondos; de los cuales las Transferencias ejecutaron **L.1,685,848,438.00** equivalentes a un 88.14% del presupuesto ejecutado de la fuente 11, mientras que los programas regulares de la SAG, alcanzaron una ejecución de **L. 1,157,666,743.63**, es decir un 91.04% del total de los fondos ejecutados por la institución.

Ejecución Financiera Fondos 11 (Tesoro Nacional) por Institución

(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecucion Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario

Programas Regulares SAG	263,914,159.00	1,271,625,359.00	1,157,666,743.63	91.04	111,242,743.96
Transferencias	914,141,928.00	1,912,641,928.00	1,685,848,438.00	88.14	226,793,490.00
Total	1,178,056,087.00	3,184,267,287.00	2,843,515,181.63	89.30	338,036,233.96

Fuente: SIAFI

1.4 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:

Durante el III trimestre del año, los programas regulares de la SAG: Actividades Centrales, PRONAGRI y PRONAPAC, cerraron con un presupuesto vigente de **L.12,713,577.00** provenientes de los fondos generados por cobros en la prestación de servicios de diferente índole. Al cierre del período de evaluación, se refleja una ejecución de **L. 4,943,017.00 (38.88%)** de esta fuente de financiamiento.

Ejecución Financiera Fondos 12 (Recursos Propios) por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecucion Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	12,713,577.00	12,713,577.00	4,943,017.00	38.88	6,310,934.63
Total	12,713,577.00	12,713,577.00	4,943,017.00	38.88	6,310,934.63

Fuente: SIAFI

Cabe mencionar, que la generación de recursos de las Actividades Centrales es producto de la renta de alquileres de casetas y las casas de habitación en las Acacias, Juticalpa, Olancho; además de la prestación de servicios a través de los laboratorios de PRONAGRI y el cobro por canon y emisión de licencias de pesca artesanal e industrial del programa PRONAPAC.

1.5 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al III trimestre del año reflejan un presupuesto vigente de **L.2,498,734,160.00** representando un **73.90%** del presupuesto total de la Institución, estos recursos financian los proyectos de inversión pública que ejecuta la SAG y la transferencia que se realiza a la Universidad Nacional de Agricultura; estos fondos, alcanzaron una ejecución **L.160,595,819.63** es decir un 8.70% en relación con el presupuesto vigente para estos fondos.


Ejecución Financiera Fondos 21 (Crédito Externo) por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecucion Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	592,332,232.00	586,092,232.00	160,595,819.63	27.40	425,494,224.87
Transferencias	914,141,928.00	1,912,641,928.00	1,685,848,438.00	88.14	226,793,490.00

Total	1,506,474,160.00	2,498,734,160.00	1,846,444,257.63	73.90	652,287,714.87
-------	------------------	------------------	------------------	-------	----------------

Fuente: SIAFI

Los Organismos que financian los proyectos de inversión, están encabezados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), seguido por el Ing Bank N.V. (Dinamarca), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Exim Bank de la India y el Fondo para el Desarrollo Internacional (OFID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).



Actualmente, la Institución cuenta con 4 Proyectos de Inversión que son financiados con estos fondos:

1. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA) (financiado por FIDA),
2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) (financiado por BCIE),
3. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN) (financiado por el Exim Bank de la India)
4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) (financiado por FIDA y OFID).

1.6 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:

La fuente 22 (Donaciones Externas), refleja un presupuesto vigente de **L. 12,074,595.89** correspondientes al proyecto PROINORTE con fondos de Donación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Ejecución Financiera Fondos 22 (Donaciones Externas) por Institución
(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecucion Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	12,000,000.00	12,074,595.89	74,595.89	0.62	12,000,000.11
Total	12,000,000.00	12,074,595.89	74,595.89	0.62	12,000,000.11

Fuente: SIAFI

Al III trimestre, estos fondos reflejan una ejecución de un 0.62%, los cuales fueron destinados la compra de Equipo para Computación .

2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2022

La Secretaría de Agricultura y Ganadería ejecuta los siguientes Programas, Servicios y Proyectos:

1. Actividades Centrales;
2. Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) del que dependen los Proyectos:
 - o Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR),
 - o Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN),
3. Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC);
4. Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO);
5. Servicio de Información Agropecuaria (INFOAGRO);
6. Programa de Competitividad conformado por los Proyectos:
 - o Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental de Honduras (PROLENCA).
 - o Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).
7. Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

2.1 Ejecución Financiera por Tipo de Fondos y por Programas, Servicios y Proyectos.

La SAG al cierre del III trimestre, refleja un presupuesto vigente de **L.3,795,147,691.89** cuales se destinan al financiamiento de 7 programas presupuestarios, de los cuales el programa 99

(Transferencias al Sector Público, Privado y Externo) abarca un **50.40%**, seguido de los programas de competitividad PROLENCA Y PROINORTE que en su conjunto tienen una participación de **9.56%**, PRONAGRO, PRONAPAC, INFOAGRO que en su conjunto tiene una participación de **27.66%**, programa de riego (PRONAGRI, PDABR, y JAMAISTRAN) con una participación de **7.74%**, y el resto Actividades Centrales de las SAG con un **4.64%** de participación.



Al cierre del III Trimestre, se ejecutó el 79.29% (**L.3,009,128,614.15**) del presupuesto vigente; de estos recursos corresponde a los Fondos Nacionales un monto de L.2,843,515,181.63 es decir un 83.90% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido a Fondos Externos (Créditos) con L.160,595,819.63 (15.44%), Fondos de Donación con L.12,074,595.89 (0.32%) y la diferencia corresponde a Fondos Propios con L.12,713,577.00 es decir el 0.33% del total de fondos ejecutados de la institución como se puede apreciar en el siguiente gráfico:



A continuación, se presenta cuadro con la ejecución financiera de todos los programas, servicios y proyectos que ejecuta la SAG:

Ejecución Financiera Todos los Fondos por Programas y Servicios
(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecucion Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	175,987,812.00	176,062,407.89	127,656,468.09	72.51	46,594,653.55
PRONAGRI	23,621,031.00	23,621,031.00	8,661,398.99	36.67	14,396,200.63
DIGEPESCA	45,713,201.00	45,713,201.00	24,154,089.78	52.84	19,877,614.70
PRONAGRO	301,888,247.00	1,001,888,247.00	1,000,891,766.92	99.90	898,749.71
INFOAGRO	2,154,644.00	2,154,644.00	282,125.44	13.09	1,850,966.41
Proyecto PROLENCA	118,949,002.00	118,949,002.00	51,289,469.51	43.12	67,659,532.49
Proyecto PDABR	243,867,200.00	243,867,200.00	110,344,857.42	45.25	133,520,155.08
Proyecto Jamastrán	189,501,000.00	189,501,000.00	-	0.00	189,501,000.00
Proyecto PROINORTE	86,749,031.00	80,749,031.00	-	0.00	80,749,031.00
Transferencias	914,141,928.00	1,912,641,928.00	1,685,848,438.00	88.14	226,793,490.00
Total	2,102,573,096.00	3,795,147,691.89	3,009,128,614.15	79.29	781,841,393.57

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).

(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	175,787,812.00	175,787,812.00	127,442,954.81	72.50	46,545,934.96
PRONAGRI	23,410,625.00	23,410,625.00	8,661,398.99	37.00	14,185,794.63
DIGEPESCA	33,410,030.00	33,410,030.00	19,349,990.17	57.92	13,825,804.55
PRONAGRO	1,888,247.00	1,001,888,247.00	1,000,891,766.92	99.90	898,749.71
INFOAGRO	2,154,644.00	2,154,644.00	282,125.44	13.09	1,850,966.41
Proyecto PDABR	27,262,801.00	27,262,801.00	1,038,507.30	3.81	26,224,293.70
Transferencias	914,141,928.00	1,912,641,928.00	1,685,848,438.00	88.14	226,793,490.00
PROINORTE	7,711,200.00	7,711,200.00			7,711,200.00
Total	1,185,767,287.00	3,184,267,287.00	2,843,515,181.63	89.30	338,036,233.96

Fuente: SIAFI

Los Recursos del Tesoro Nacional al (L. 3,184,267,287.00),

representan el 83.90% del presupuesto vigente de la institución, de los cuales se han ejecutado **L.2,843,515,181.63** cabe mencionar que, de esta fuente, le corresponde a las transferencias realizadas al sector público, privado y externo, una ejecución de **L.1,685,848,438.00** es decir el del total de fondos ejecutados.

Ejecución Financiera Recursos Propios (Fuente 12).

La SAG, con la prestación de servicios de distinta índole genera recursos propios a través de los programas: Actividades Centrales, PRONAGRI y PRONAPAC, mismos que en su conjunto reflejan un presupuesto vigente de **L.12,713,577.00** los que representan un 0.33% del presupuesto total de la institución.

Ejecución Financiera Recursos Propios Fuente 12

(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	200,000.00	200,000.00	138,917.39	69.46	48,718.48
PRONAGRI	210,406.00	210,406.00		0.00	210,406.00
DIGEPESCA	12,303,171.00	12,303,171.00	4,804,099.61	39.05	6,051,810.15
Total	12,713,577.00	12,713,577.00	4,943,017.00	38.88	6,310,934.63

Fuente: SIAFI

Durante el período de evaluación, se refleja una ejecución de 38.88% correspondientes a los servicios que prestó la institución.

Ejecución Financiera Crédito Externo (Fuente 21)

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al II trimestre reflejan un presupuesto vigente de **L.586,092,232.00** representando un **15.44%** del presupuesto total de

la Institución, los cuales alcanzaron una ejecución **L. 160,595,819.63** es decir un 27.40% en relación con el presupuesto vigente para estos fondos.

La ejecución de los recursos de crédito externo, durante este trimestre se vio afectada principalmente por los trámites administrativos requeridos para ejecutar los fondos presupuestados en el proyecto Jamastrán, asimismo, algunos procesos de licitación y contrataciones requeridos para el proyecto PDABR.

Ejecución Financiera Fondos Préstamos SAG
(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Subtotal Proyectos bajo el Programa de Competitividad	186,226,833.00	179,986,833.00	51,289,469.51	28.50	128,697,363.49
PROLENCA	118,949,002.00	118,949,002.00	51,289,469.51	43.12	67,659,532.49
FIDA	118,949,002.00	118,949,002.00	51,289,469.51	43.12	67,659,532.49
PROINORTE	67,277,831.00	61,037,831.00	-	0.00	61,037,831.00
FIDA	67,037,831.00	60,797,831.00	-	0.00	60,797,831.00
OFID	240,000.00	240,000.00	-	0.00	240,000.00
Subtotal Proyectos bajo el Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	406,105,399.00	406,105,399.00	109,306,350.12	26.92	296,796,861.38
Proyecto PDABR	216,604,399.00	216,604,399.00	109,306,350.12	50.46	107,295,861.38
BCIE	216,604,399.00	216,604,399.00	109,306,350.12	50.46	107,295,861.38
Proyecto Jamastrán	189,501,000.00	189,501,000.00	-	0.00	189,501,000.00
India	189,501,000.00	189,501,000.00	-	0.00	189,501,000.00
Total	592,332,232.00	586,092,232.00	160,595,819.63	27.40	425,494,224.87

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Donaciones Externas (Fuente 22)

Los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento cuentan con un presupuesto vigente de **L 12,074,595.89** que representa el 0.32% del presupuesto vigente de la institución, estos fondos se ejecutan a través de los Proyectos: Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) de la SAG

Ejecución Financiera Fondos de Donaciones Externas SAG
(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre
--------------	---


	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
PROINORTE	12,000,000.00	12,074,595.89	74,595.89	0.62	12,000,000.11
FIDA	12,000,000.00	12,000,000.00		0.00	12,000,000.00
Actividades Centrales		74,595.89	74,595.89		0.11
Total	12,000,000.00	12,074,595.89	74,595.89	0.62	12,000,000.11

Fuente: SIAFI

Durante el III trimestre, estos fondos no reflejan ejecución del total del presupuesto vigente de este tipo de fondos.

Ejecución Financiera por Grupo del Gasto

La distribución por Grupo del Gasto refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con 73.4%, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con 15.00%, Grupo 200 con Servicios No Personales con 5.10%, Grupo 100 Servicios Personales con 5.40% y Grupo 300 Materiales y Suministros con 1.10%. Ver detalle de ejecución en cuadro y gráfico siguientes:



A continuación, se presenta el cuadro con la ejecución por cada Grupo del Gasto:

Ejecución Financiera por Grupo del Gasto SAG (En Lempiras)

GRUPO DEL GASTO	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Servicios Personales	146,972,951.00	147,522,951.00	88,548,615.21	60.02	58,755,140.79
Servicios No Personales	146,735,931.00	142,916,753.00	25,720,678.25	18.00	115,315,526.17
Materiales y Suministros	30,309,930.00	26,030,098.00	2,521,980.79	9.69	21,975,703.85
Bienes Capitalizables	411,942,530.00	413,566,136.00	101,353,738.71	24.51	311,666,869.95
Transferencias y Donaciones	1,366,611,754.00	3,065,111,754.00	2,790,983,601.19	91.06	274,128,152.81
Otros Gastos					
Total	2,102,573,096.00	3,795,147,692.00	3,009,128,614.15	79.29	781,841,393.57

Fuente: SIAFI

Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos

Los avances obtenidos por los programas, servicios y proyectos al III trimestre reflejan la siguiente ejecución trimestral:

2.1.1 Programa 01: Actividades Centrales

Este programa comprende: 1) Dirección y Coordinación Superior, 2) Servicios Administrativos y Financieros, 3) Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, 4) Unidad de Agro ambiente cambio climático, 5) Servicios de Secretaría General, 6) Auditoría Interna, 7) Coordinaciones Regionales, 8) Fomento a la Equidad de Género, 9) Apoyo al Sector Público y Privado y 10) Apoyo Financiero a Organismos del Exterior.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el cuadro siguiente:

Ejecución Financiera Actividades Centrales (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	175,787,812.00	175,787,812.00	127,442,954.81	72.50	46,545,934.96
Fuente 12: Recursos Propios	200,000.00	200,000.00	138,917.39	69.46	48,718.48
Fuente 22 Donación	-	74,595.89	74,595.89	100.00	0.11
Total	175,987,812.00	176,062,407.89	127,656,468.09	72.51	46,594,653.55

Fuente: SIAFI

A

La Gerencia Administrativa, es la responsable de la administración presupuestaria, de los recursos humanos y materiales y servicios generales en apoyo a los programas, proyectos y demás servicios que presta la Secretaría, incluyendo las funciones de compra y suministros de bienes y servicios.

La Gerencia Administrativa coordina las siguientes Unidades:

-) **Unidad de Modernización Institucional:** Es la Unidad responsable de coordinar las acciones orientadas a diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las reformas institucionales modernas y productivas, de acuerdo a la Ley de Administración Pública y Ley de Modernización del Estado, racionalizar la estructura administrativa interna y la simplificación de procedimientos internos de la SAG.

Ejecución Física. La ejecución física del programa se muestra a continuación.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022
PRONAGRI

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)	Hectáreas de tierras agrícolas irrigadas en las parcelas de los productores/as en los distritos de riego a nivel nacional.	Hectárea	1760	989	56	7835	2,964	38
	Análisis de Laboratorios de suelo, concreto, hidráulica, fisiología vegetal, brindados a personas naturales y jurídicas.	Análisis	17	0	0	31	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		28	Anual		19

Fuente: SIAFI

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Servicio de riego	Servicios de distribución de agua brindados.	Servicio	14,760	16,369	111	54,064	54,992	102
	Capacitación brindada en diversos temas de riego, Género y Cambio Climático, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	8	12	150	22	29	132
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego	Pruebas de laboratorios realizadas.	Prueba de laboratorio	104	0	0	190	0	0
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)	Perfiles técnicos elaborados a productores agrícolas.	Perfil	2	2	100	6	6	100

Asistencia técnica en la identificación de áreas potenciales para Riego	Asistencias técnicas brindadas, aplicando medidas de bioseguridad.	Asistencia técnica.	3	12	400	12	34	283
Nivel de Ejecución			Mensual		152	Anual		123

Fuente: SIAFI

) **Secretaría General:** Es el órgano de comunicación de esta Secretaría de Estado, con los particulares, en asuntos de su competencia, teniendo también bajo su responsabilidad el registro y custodia de los expedientes y documentos del Despacho.

➤ **Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)**

La UPEG, es la instancia organizacional responsable de brindar asesoría técnica de calidad a todos los niveles de la SAG, respecto a los procesos de actualización, planificación, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de todas las acciones sectoriales. Esta asesoría facilita la correcta ejecución de las políticas sectoriales y el abordaje a las políticas multisectoriales, para la transformación productiva y la reducción de la pobreza rural.

2.1.2 Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)

Es la responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Servicio se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PRONAGRI
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	23,410,625.00	23,410,625.00	8,661,398.99	37.00	14,185,794.63
Fuente 12: Recursos Propios	210,406.00	210,406.00	-	0.00	210,406.00
Total	23,621,031.00	23,621,031.00	8,661,398.99	36.67	14,396,200.63

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

) Se atendieron 505 productores (394 hombres y 111 mujeres) en los diferentes Distritos de Riego con el servicio de suministro de agua, se elaboraron 2 perfiles de riego 1 en la

Regional de Nacaome y 1 en la regional de Danlí beneficiando a 63 productores (45 hombres y 8 mujeres), se brindaron 12 asistencias técnicas y 12 capacitaciones en diversos temas de riego a 266 productores (183 hombres y 83 mujeres) haciendo un total del III trimestre de 894 productores beneficiados (663 hombres y 231 mujeres).

Problemática:

-) Situación de traslado del CEDA al ministerio de educación, en donde se encuentran los laboratorios de: concreto, hidráulica, suelos y fisiología vegetal.
-) No se está cumpliendo con la programación en la adquisición de bienes y servicios presentados en el PGM y PACC Procesos tardados por HONDUCOMPRAS.
-) Continuamos con falta de personal técnico en 4 de los distritos de riego de Ganso, Tepanguare, Guangelolo y Flores en Comayagua

2.1.3 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

El objetivo general del Proyecto es promover el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo mejorando los niveles de producción que eleve la contribución del PIB agrícola de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	27,262,801.00	27,262,801.00	1,038,507.30	3.81	26,224,293.70
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	216,604,399.00	216,604,399.00	109,306,350.12	50.46	107,295,861.38
Total	243,867,200.00	243,867,200.00	110,344,857.42	45.25	133,520,155.08

Fuente: SIAFI

El Proyecto PDABR, refleja durante el III trimestre una ejecución de 45.25%, correspondiente a pagos de estimaciones pendientes de los proyectos de riego de los municipios de Selguapa San Sebastián en Comayagua y Sulaco en Yoro, además al pago de gastos operativos y sueldos y salarios.

Ejecución Física. La ejecución física del proyecto se muestra a continuación:

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022
PDABR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores / as.	Hectárea	1,298	0	0	1,300	0	0
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	50	0	0	110	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	2,755	2755	100
	Sistemas de riego instalados en parcelas de tierra agrícolas de los Productores/as.	Sistema de Riego	50	0	0	110	0	0
	Represas construidas para los sistemas de riego instalados, en tierras agrícolas de los productores /as.	Obra de Infraestructura	2	1	50	2	1	0
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	0	0	0	130	0	0
	Grupos empresariales de productores/as organizados, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	0	0	0	5	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		7.14	Anual		14.3

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			0		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego	Líneas de tubería Instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	4	0	0	13	3.89	30
Asistencia Técnica y Comercialización	Capacitaciones impartidas en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial). Aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	7	0	0	16	0	0

	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	7	0	0	20	0	0
Organización y Desarrollo Local	Capacitaciones brindadas a Productores y productoras de asociaciones de regantes (Organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias), aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	0	0	0	2	0	0
Gestión Ambiental	Capacitación impartidas en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas. aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	0	9	0	50	49	98
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		26

Fuente: SIAFI

Estatus de los proyectos:

El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), incluye el proyecto de riego del valle de Sulaco se diseñó utilizando tres fuentes de agua disponibles en el municipio que regarán tres áreas independientes, cada una teniendo su derivación-captación, tubería principal y secundaria e infraestructura propia. Cada sistema lleva el nombre del río del cual se deriva el agua, siendo estos los tres Sub proyectos: Maralito, Tascalapa, Siguapa.

Principales Logros

-) Se capacitaron 164 beneficiarios de los proyectos de riego y miembros de actores clave de la gestión ambiental en 4 talleres de buenas prácticas amigables con el ambiente y uno en protección de cuencas hidrográficas, durante el mes de Julio, con lo que se alcanzó el 106% del cumplimiento en la cantidad de personas a capacitar por la empresa SERTYCO.
-) Se finalizaron las actividades de campo de la consultoría de módulos de capacitación que desarrolló SERTYCO y en resumen, se capacitaron 1,421 personas, en 47 eventos de capacitación desarrollados, logrando superar la meta con 105.26%.

Problemática:

-) El atraso en la firma de las adendas en el Proyecto de San Sebastián.

2.1.4 Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán)

El objetivo del proyecto es modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos JAMASTRAN
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	189,501,000.00	189,501,000.00	-	-	189,501,000.00
TOTAL	189,501,000.00	189,501,000.00	-	-	189,501,000.00

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022
JAMASTRÁN

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Proyecto Desarrollo Agrícola bajo Riego Valle de Jamastrán Fase I	Estaciones de Bombeo y Equipamiento instalado en los módulos de riego, en las parcelas agrícolas de los productores /as integrados en la asociación de regantes del Valle de Jamastrán .	Estación	20	0	0	60	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Infraestructura de Riego	Proceso de construcción de los módulos de riego.	Porcentaje	33	0	0	100	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales Actividades:

) No hay programación para el III Trimestre 2022.

Problemática:

) A pesar de solucionada la fecha en el sistema SIGADE, no se pudo realizar el desembolso respectivo.

2.1.5 Proyecto de Proyecto de Inclusión Económica y Social de pequeños productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).

Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático. Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

Ejecución Financiera: La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROINORTE

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	7,711,200.00	7,711,200.00		0.00	7,711,200.00
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	67,037,831.00	60,797,831.00			60,797,831.00
Fuente 21: Crédito Externo OFID	240,000.00	240,000.00			240,000.00
Fuente 22: Donaciones Externas	12,000,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00
Total	86,749,031.00	80,749,031.00	-	0.00	80,749,031.00

Fuente: SIAFI

Ejecución Física. La ejecución física del proyecto se muestra a continuación:

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022
PROINORTE

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%	
Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	Alianzas comerciales inclusivas y sostenibles suscritas con las organizaciones beneficiadas.	Contrato	0	0	0	1	0	0	
	Inversiones productivas financiadas a las organizaciones con el fondo de capitalización.	Plan de Inversion	0	0	0	1	0	0	
	Estaciones agroclimáticas instaladas en territorios de las organizaciones beneficiadas.	Estacion	0	0	0	1	0	0	
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e Innovación.	Diagnósticos Territoriales elaborados.	Diagnostico	3	0	0	15	0	0
	Cadenas de valor productivas priorizadas.	Analisis	1	0	0	3	0	0
	Diseño de campaña de concientización implementada.	Campaña	0	0	0	1	0	0
Desarrollo Productivo y Resiliencia	Inversiones productivas aprobadas por el comité de inversiones.	Plan de Inversion	0	0	0	1	0	0
	Planes productivos de Inversión	Plan de Inversion	0	0	0	1	0	0

Formulados.							
Capacitaciones brindadas a los administradores de las estaciones agroclimáticas.	Capacitación	0	0	0	1	0	0
Estudio de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) elaborados.	Estudio	1	0	0	1	0	0
Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados.	Kits	0	0	0	2	0	0
Nivel de Ejecución		Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales Actividades:

) No hay programación para el III Trimestre 2022

Problemática:

-) No se ha podido realizar ninguna acción administrativa directa del proyecto por falta de finalización de condiciones previas para desembolso.
-) No se tiene aún las condiciones previas para poder obtener el desembolso y realizar pagos.

2.1.6 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC)

El Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC), es el responsable de administrar los recursos pesqueros, marítimos y continentales, así como lo referente a la acuicultura, investigación, protección de especies hidrobiológicas y la política pesquera nacional. Este programa, tiene injerencia a nivel nacional, especialmente en el Mar Caribe Hondureño, el Golfo de Fonseca, aguas continentales, el Lago de Yojoa y la Represa Francisco Morazán, donde se realizan actividades de pesca industrial, artesanal, así como también de acuicultura.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos DIGEPESCA
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	33,410,030.00	33,410,030.00	19,349,990.17	57.92	13,825,804.55
Fuente 12: Recursos Propios	12,303,171.00	12,303,171.00	4,804,099.61	39.05	6,051,810.15
Total	45,713,201.00	45,713,201.00	24,154,089.78	52.84	19,877,614.70

Fuente: SIAFI

Ejecución Física. La ejecución física del programa se muestra a continuación:

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022
DIGEPESCA

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Pesca y Fomento a la Acuicultura	Licencias de pesca otorgados a pescadores/as artesanales e industriales.	Licencia	74	99	134	215	210	98
	Carnet de operación para la extracción y comercialización de productos pesqueros y acuícolas entregados a productores(as) y comercializadores.	Carnét	4,458	4,271	96	11,217	9,419	84
	Informes elaborados de la evaluación del volumen de las especies marinas de valor comercial del Pepino de Mar (Holotuliath mexicana) y Caracol Gigante (Strombos gigas) elaborados.	Informe	1	1	100	5	4	80
	Eventos de capacitación realizados a pescadores/as artesanales, acuícolas y población escolar en normativa pesquera, cultivo de tilapia, Buenas Prácticas entre otros, aplicando medidas de bioseguridad.	Evento	37	25	68	120	63	53
	Distribución de alevines de tilapia a productores(as) acuícolas, aplicando medidas de bioseguridad.	Alevines	500000	387500	78	1,610,000	1,027,600	64

Nivel de Ejecución		Mensual	95	Anual	76			
Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Investigación Pesquera y Acuicola	Ficha (Bitácora) con información del volumen de las especies marinas.	Ficha	15	15	100	65	35	54
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuicola	Inspecciones realizadas a embarcaciones artesanales e industriales, aplicando medidas de bioseguridad.	Produccion no Cuantificable	270	270	100	1,031	760	74
	Inspecciones realizadas a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas, aplicando medidas de bioseguridad.	Inspección	1,044	905	87	3937	2,755	70
Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuicola	Planes de capacitación y charlas elaboradas.	Plan	18	13	72	69	37	54
	Visitas de campo a los pescadores artesanales y acuícolas, aplicando medidas de bioseguridad.	Visita	258	190	74	772	514	67
Fomento a la Acuicultura	Producción de alevines de tilapia.	Alevines	525000	475,000	90	1,700,000	1,225,000	72
Nivel de Ejecución		Mensual	87	Anual	65			

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

-) Producidos 475,000 alevines de tilapia y otras especies y distribuidos 387,500 alevines entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
-) Capacitados y con seguimiento 1,175 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en técnicas pesqueras, cultivo de tilapia, diferentes tipos de veda, manipulación de productos pesqueros, normativas pesqueras, trazabilidad y comercialización de escama, y asistencias técnicas en los departamentos de Atlántida, Colon, Cortes, Comayagua y Francisco Morazán. Mediante el desarrollo de capacidades de los productores se contribuye al incremento en la producción pesquera y acuícola, permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de los mismos.
-) Generados L. 1, 365,626.05 (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIES LEMPIRAS CON 05/100) en ingresos por diferentes conceptos como ser: Licencias de Pesca Embarcación Industrial, arrendamientos de tierra para cultivos de camarón (CANON), Pesca industrial (Buzos), Pesca Deportiva, Compra venta mayorista, Pesca Artesanal, Embarcación Artesanal Básica, entre otros.)

Problemática:

-) Falta de Recurso Humano (Técnicos) en algunas Regionales como ser: El CARAO, Comayagua, Omoa, El Lago de Yojoa, San Pedro Sula, La Ceiba entre otras.
-) En algunas zonas se continua con el Estado de Emergencia que la pandemia COVID-19 ha ocasionado a nivel mundial y de conformidad a lo dispuesto en la Gaceta, de fecha 16 de marzo del 2020, referente al Decreto Ejecutivo número PCM-021-2020, razón por la cual en algunos productos no se ha ejecutado al 100%.

2.1.7 Programa 15: Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)

El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), constituye el instrumento fundamental de la SAG, para impulsar los procesos de modernización productiva y el desarrollo de la competitividad sectorial, orientada al desarrollo de cadenas agroalimentarias y sus eslabones, como ser: proveedores, transformadores y comercializadores, entre otros. Para ello el PRONAGRO coordina la búsqueda y utilización de recursos para resolver las principales restricciones que afectan a los sistemas agroalimentarios en los valles y altiplanos, buscando alcanzar niveles óptimos de competitividad.

Ejecución Financiera. La ejecución del programa se muestra a continuación:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PRONAGRO
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,888,247.00	301,888,247.00	1,000,891,766.92	331.54	898,749.71
	300,000,000.00	700,000,000.00		0.00	
Fuente 13: Crédito Interno (Banco Central de Honduras)				-	-
Total	301,888,247.00	1,001,888,247.00	1,000,891,766.92	99.90	898,749.71

Fuente: SIAFI

Ejecución Física. La ejecución física del programa se muestra a continuación:

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022
PRONAGRO

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	Comités de cadenas agroalimentarias sostenibles y funcionando (Cacao y acuícola), con la participación de los actores de los diferentes eslabones.	Informe	6	14	233	14	17	121
	Planes de inversión de los rubros de Aguacate y Miel actualizados.	Plan de Inversión	0	0	0	1	0	0
	Feria Nacional (FERISAG) desarrollada con la participación de los productores y las productoras, aplicando medidas de bioseguridad.	Evento	1	1	100	2	1	50
	Asistencia técnica brindada a Pequeños y Medianos Productores y productoras de café.	Servicios	0	3618	0	9000	7236	80
	Bono tecnológico productivo entregado a pequeños productores y productoras.	Bono	90000	38088	42	180000	124957	69
	Bono de fórmula cafetalera entregado a pequeños y medianos productores y productoras de café.	Bono	0	31443	0	72000	31443	44
	Bono de semilla de pasto entregado a pequeños ganaderos.	Bono	0	0	0	5000	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		54	Anual		52

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias	Asistencia técnica brindada a los actores de las cadenas de Cacao y Acuicola implementando medidas de mitigación al cambio climático, aplicando medidas de bioseguridad.	Asistencia Técnica	6	12	200	15	14	93

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

	Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado y cambio climático con orientación al desarrollo sostenible inclusivo, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	2	7	350	5	7	140
Agronegocios	Plan de trabajo de Ferias elaborados.	468 Plan de trabajo	1	1	100	2	1	50
	Diagnóstico de los rubros seleccionados Aguacate y Miel con datos de producción, costo, infraestructura, insumos, mercado, demanda y oferta.	149 Informe	1	1	100	1	1	100
Bono cafetalero para la fertilización en apoyo a pequeños y medianos productores	Quintales de fertilizantes de formula cafetalera comprados.	Quintales	216223	216223	100	216,223	216223	100
	Georreferenciación de fincas de Pequeños y Medianos Productores y productoras de café.	Servicios	0	0	0	1,000	0	0
	Quintales de fertilizantes de formula comprados.	Quintales	86922	112699	130	223,007	481195	216
	Quintales de semillas de maíz y frijol comprados	Quintales	16483	31240	190	52,403	80887	154
	Asistencia técnica brindada a Pequeños Productores y productoras.	Asistencia Técnica	1400	875	63	2,800	1945	69
	Kits fitosanitarios entregados.	kit	82249	0	0	138,498	196896	142
Bono Ganadero	Paquetes de 4 kilos de semilla de pasto comprados.	Cantidad	0	0	0	5,000	0	0
	Esquejes de pasto cuba 22 entregadas a pequeños Ganaderos.	Cantidad	0	0	0	1,500,000	0	0
	Manzanas de reproducción vegetativo de pasto de cuba 22 sembradas.	Manzana	0	0	0	10	0	0
	Inseminadas vaquillas de pequeños ganaderos	Cabeza de Ganado	0	0	0	12,000	0	0
	Material genético (pajillas) vaquillas para inseminación adquirido.	Cantidad	0	0	0	12,000	0	0
	Plantas procesadoras de leche entregada a las asociaciones de productores de ganado lechero.	Cantidad	0	0	0	2	0	0
	Construcción de plantas procesadoras de leche.	Construcción	0	0	0	2	0	0
	Centro de Biotecnología Reproductiva implementado para beneficiar a los pequeños ganadero.	Cantidad	0	0	0	1	0	0
	Construcción de Centro de Biotecnología Reproductiva.	Construcción	0	0	0	1	0	0

Instaladas cercas electricas en fincas modelos de pequeños ganaderos.	Cantidad	0	0	0	120	0	0
Kit para cercas electricas adquiridas.	Kit	0	0	0	120	0	0
Centro de procesamiento de materias primas para alimentos concentrados entregado a las asociaciones de productores de ganado lechero.	Cantidad	0	0	0	1	0	0
Construccion de Centro de procesamiento de materias primas para alimentos concentrados.	Construccion	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución		Mensual		54	Anual		46

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

-) Reunión Comité de la Comisión del SINATEC El 02 de septiembre se realizó la reunión mensual de la Comisión del SINATEC del Comité Nacional de la Cadena de Cacao. La agenda desarrollada ese día fue la siguiente: ✓ Coordinación de reunión conjunta entre las comisiones del SINATEC y la Comisión de Asuntos Estratégicos con la finalidad de abordar el tema de las funciones de cada comisión en el CNCC. ✓ Situación de la Cooperativa CAFEL. ✓ Establecimiento de 6 parcelas demostrativas de cacao bajo SAF. ✓ Seguimiento a la Formación y Certificación de Competencias en la cadena de cacao en coordinación con el INFOP. Se acordó sostener una reunión el 12 de septiembre del año en curso. ✓ Repoblación de fincas de cacao. ✓ Ensayo de abonos orgánico y convencional en ejecución por la FHIA. ✓ Ensayos de abonos orgánicos a través del proyecto Conecta

Problemática:

-) No se tuvo problemas para la ejecución en este trimestre

2.1.8 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)

INFOAGRO tiene como objetivo fortalecer y desarrollar un sistema agro informático interactivo inteligente y diseñado para identificar, organizar, analizar y distribuir la información generada por los diferentes integrantes y usuarios del Sector Agroalimentario del país.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Servicio se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos INFOTECNOLOGÍA
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	2,154,644.00	2,154,644.00	282,125.44	13.09	1,850,966.41
Total	2,154,644.00	2,154,644.00	282,125.44	13.09	1,850,966.41

Fuente: SIAFI

Ejecución Física. La ejecución física del Servicio se muestra a continuación:

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022
INFOAGRO

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Servicio de Información Agroalimentaria	Página WEB de la SAG actualizada, con información agrometeorológica y de mercado, disponible a la población en general.	Reporte	3	3	100	12	9	75
Nivel de Ejecución			Mensual		100	Anual		75

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Dirección en Tecnologías de la Información	Reportes elaborados con la información agrometeorológica seleccionada.	Reporte	3	3	100	12	9	75
Nivel de Ejecución			Mensual		100	Anual		75

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

-) Elaborado reporte Agro-Meteorológico actualizado, el cual tiene como objetivo presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de granos básicos de Honduras.

Problemática:

No se reporta problemática.

2.1.9 Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA)

Este Proyecto tiene como objetivo, mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza, vulnerabilidad al cambio climático y la pobreza extrema.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	118,949,002.00	118,949,002.00	51,289,469.51	43.12	67,659,532.49
Total	118,949,002.00	118,949,002.00	51,289,469.51	43.12	67,659,532.49

Fuente: SIAFI

Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación:

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022 PROLENCA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa de Competitividad Rural	Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias	Plan de Inversión	30	42	140	65	42	65
	Desembolsos realizados a las Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados.	Cantidad	30	50	167	65	50	77
Nivel de Ejecución			Mensual		153	Anual		71

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de	Avance Físico del III Trimestre	Ejecución Acumulada
------------------	-------------------------	-----------	---------------------------------	---------------------

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

		Medida	Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiadores.	Plan de Inversión	0	0	0	65	44	68
	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas.	Plan	0	0	0	65	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	5	25	500	25	25	100
	Asistencia técnica a Productores(as) rurales de las organizaciones beneficiarias, aplicando medidas de bioseguridad.	Asistencia técnica	0	0	0	65	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios FIDA II	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	Convenio	25	18	72	40	26	65
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II	Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola	Kilómetro	0	0	0	1	0	0
	Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola (FIDA II)	Kilómetro	0	0	0	19	0	0
	Rehabilitadas hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego (FIDA II)	Hectárea	0	0	0	50	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		72	Anual		29

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

) En el trimestre de acuerdo a los reportes de empleos mediante la ejecución de las diferentes iniciativas se han generado 256 nuevos empleos temporales valorados en L 962,155.00 de estos empleos 147 beneficiarios son hombres y 112 son mujeres.

Problemática:

- No reportaron ninguna problemática relevante

2.1.10 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

Este programa comprende todas las transferencias que, a través de la SAG, se asigna a instituciones y organismos del sector público, privado y externo, de acuerdo a los convenios en vigencia. Estos fondos se destinan para el fortalecimiento institucional y para ejecutar programas y proyectos.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por el Tipo de Fondo de las Transferencias
(En Lempiras)

BENEFICIARIO	TRANSFERENCIAS	Ejecucion Presupuestaria al III Trimestre				
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
500	Instituto Nacional Agrario	319,558,208.00	319,558,208.00	242,863,057.00	76.00	76,695,151.00
511	Universidad Nacional de Ciencias Forestales	112,310,701.00	112,310,701.00	96,247,174.00	85.70	16,063,527.00
703	Universidad Nacional de Agricultura	480,596,019.00	480,596,019.00	346,980,457.00	72.20	133,615,562.00
4050	Programa Mundial de Alimentos	62,000.00	62,000.00	58,697.18	94.67	3,302.82
4107	Fondo Hondureño De Investigación Agrícola	43,330,711.00	43,330,711.00	41,348,028.00	95.42	1,982,683.00
4109	Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras	3,517,386.00	3,517,386.00	3,517,386.00	100.00	
4111	Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas	15,121.00	15,121.00	14,028.23	92.77	1,092.77
4112	Institución de Fomento a la Pesca	699,480.00	699,480.00		0.00	699,480.00
4115	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura	3,141,850.00	3,141,850.00	2,277,918.41	72.50	863,931.59
4116	Centro Agronómico para la investigación y enseñanza	2,950,000.00	2,950,000.00	2,707,725.92	91.787	242,274.08
4120	Consejo Agropecuario Centroamericano	1,218,970.00	1,218,970.00	1,095,826.50	89.90	123,143.50

4360	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	660,000.00	660,000.00	435,895.43	66.04	224,104.57
4362	Consejo Nacional Agrario	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	
4880	ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque	1,677,000.00	1,677,000.00	1,257,750.00	75.00	419,250.00
5268	Organización del Sector Pesquero y Acuicola del Istmo Centroamericano	2,433,000.00	2,433,000.00	2,384,541.43	98.01	48,458.57
903	Bono Nacional de Desarrollo Agrícola		998,500,000.00	998,500,000.00	100.00	
0009	Apoyo al Sector Público y Privado	58,848,097.00	58,848,097.00	56,865,414.00	96.63	1,982,683.00
0010	Apoyo Financiero a Organismos del Exterior	11,180,421.00	11,180,421.00	8,974,633.10	80.27	2,205,787.90
0000	*Sin-TRF	-				
TOTALES		914,141,928.00	1,912,641,928.00	1,685,848,438.00	88.14	226,793,490.00

Fuente: SIAFI

Al III trimestre el programa de Transferencias ejecutó el 52.32% de su presupuesto vigente; cabe mencionar que se le transfirieron fondos a un total de 16 instituciones entre públicas, privadas y Organismos Internacionales; asimismo, es oportuno mencionar que está en proceso de creación de los beneficiarios correspondientes a detalle de Sin-TRF 0000, el cual estará comprendido por el ICCAT y OSPESCA.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

Este presupuesto está consignado en un 50.40 % (L 1,912,641,928.00), a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo y los restantes 49.60% (L 1,882,505,763.890) a los programas, servicios y proyectos que la SAG ejecuta. El presupuesto de la SAG está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (57.5%), Créditos Externos (41.5%), Donaciones Externas (0.5%) y Fondos Propios (0.5%).

Al III Trimestre, se refleja una ejecución de L. 3,009,128,614.15 que representan el 79.29 % del presupuesto global, de estos recursos corresponde a los Fondos Nacionales un monto de L 2,843,515,181.63 es decir un 94.50 % del total ejecutado en el período de evaluación, seguido a Fondos Externos (Créditos) con L 160,595,819.63 (5.34%), Fondos de Donación a un no refleja ejecución y la diferencia corresponde a Fondos Propios con L 4,943,017.00 es decir el 0.16% del total de fondos ejecutados de la institución.

Recomendaciones:

Llevar a cabo un seguimiento en conjunto con las Unidades Ejecutoras de los programas, servicios y proyectos a fin de identificar la problemática y las acciones que se requieren realizar en diversas instancias y así mejorar los niveles de ejecución.

Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2022

Elaborado por: en conjunto con el Equipo técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnicos de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Revisado y Aprobado por:

Cargo: Director de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) de la SAG.