

EJECUCION DE PROYECTOS MES DE ENERO DE 2022

Proyecto: Ampliación y Mejoras del Sistema de Electrificación

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO | |
|------------------------------------|---|
| ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN | JORGE ALBERTO JIMENEZ ALCALDE MUNICIPAL |
| SECTOR | SEGURIDAD |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Ampliación y Mejoras del Sistema de Electrificación |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO | BO. LAS ACACIAS, JACALEAPA |
| PROPOSITO | AMPLIACION DE RED SECUNDARIA BARRIO LAS ACACIAS |
| DESCRIPCION | AMPLIACION DE RED SECUNDARIA BARRIO LAS ACACIAS |
| ELABORACION DEL PROYECTO | |
| ALCANCE DEL PROYECTO | AMPLIACION DE RED SECUNDARIA BARRIO LAS ACACIAS |
| IMPACTO AMBIENTAL | NINGUNO |
| IMPACTO EN EL TERRENO | NINGUNO |
| DATOS DEL ENCARGADO DEL PROYECTO | Nombre: JORGE ALBERTO JIMENEZ Teléfono: 3147-2045 Correo Electrónico: alcaldia_jacaleapa@yahoo.com |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Transferencias del Gobierno Central |
| PRESUPUESTO DEL PROYECTO | L. 79,750.00 |
| FECHA DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO | TERMINADO |
| COSTO DE FINALIZACIÓN | L. 79,750.00 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 24 DE ENERO DE 2022 |



| EJECUCIÓN DEL PROYECTO | |
|---|---------|
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral. | NINGUNO |
| Variación en el costo total del proyecto | NINGUNO |
| Variaciones en el alcance y duración del proyecto | NINGUNO |
| Razones de los cambios antes mencionados | NINGUNO |

Proyecto: Mejoramiento Cancha Deportiva Caserío Rio Azul

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO | |
|------------------------------------|---|
| ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN | JORGE ALBERTO JIMENEZ ALCALDE MUNICIPAL |
| SECTOR | DEPORTES |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento Cancha Deportiva Caserío Rio Azul |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO | CASERIO RIO AZUL |
| PROPOSITO | Instalación de Reflectores en la Canchas Deportiva, Caserío Rio Azul |
| DESCRIPCION | Instalación de Reflectores en la Canchas Deportiva, Caserío Rio Azul |
| ELABORACION DEL PROYECTO | |
| ALCANCE DEL PROYECTO | Instalación de Reflectores en la Canchas Deportiva, Caserío Rio Azul |
| IMPACTO AMBIENTAL | NINGUNO |
| IMPACTO EN EL TERRENO | NINGUNO |
| DATOS DEL ENCARGADO DEL PROYECTO | Nombre: JORGE ALBERTO JIMENEZ Teléfono: 3147-2045 Correo Electrónico: alcaldia_jacaleapa@yahoo.com |

| | |
|---|-------------------------------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Transferencias del Gobierno Central |
| PRESUPUESTO DEL PROYECTO | L. 26,872.45 |
| FECHA DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO | TERMINADO |
| COSTO DE FINALIZACIÓN | L. 26,872.45 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 24 DE ENERO DE 2022 |
| EJECUCIÓN DEL PROYECTO | |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral. | NINGUNO |
| Variación en el costo total del proyecto | NINGUNO |
| Variaciones en el alcance y duración del proyecto | NINGUNO |
| Razones de los cambios antes mencionados | NINGUNO |

Proyecto: Pavimentación de Calles Principales del Casco Urbano

| | |
|------------------------------------|--|
| IDENTIFICACION DEL PROYECTO | |
| ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN | JORGE ALBERTO JIMENEZ ALCALDE MUNICIPAL |
| SECTOR | RED VIAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Pavimentación de Calles Principales del Casco Urbano |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO | 14 CALLE ENTRE 3 Y 4 AVENIDA BO. ABAJO. CASCO URBANO, JACALEAPA |
| PROPOSITO | Construcción 903 M2 de Pavimento con Concreto Hidráulico |
| DESCRIPCION | Construcción 903 M2 de Pavimento con Concreto Hidráulico |
| ELABORACION DEL PROYECTO | |
| ALCANCE DEL PROYECTO | Construcción 903 M2 de Pavimento con Concreto Hidráulico |

| | |
|---|---|
| IMPACTO AMBIENTAL | NINGUNO |
| IMPACTO EN EL TERRENO | NINGUNO |
| DATOS DEL ENCARGADO DEL PROYECTO | Nombre: JORGE ALBERTO JIMENEZ Teléfono: 3147-2045 Correo Electrónico: alcaldia_jacaleapa@yahoo.com |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Transferencias del Gobierno Central |
| PRESUPUESTO DEL PROYECTO | L. 823,052.00 |
| FECHA DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO | TERMINADO |
| COSTO DE FINALIZACIÓN | L. 823,052.00 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 24 DE ENERO DE 2022 |
| EJECUCIÓN DEL PROYECTO | |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral. | NINGUNO |
| Variación en el costo total del proyecto | NNGUNO |
| Variaciones en el alcance y duración del proyecto | NINGUNO |
| Razones de los cambios antes mencionados | NINGUNO |

Elaborado por:



[Handwritten Signature]
DENIA MELVANIA MARADIAGA
TESORERA MUNICIPAL