

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS
REPORTE DE PROGRAMA Y PROYECTOS
RESULTADOS DE PRODUCCION AGOSTO 2022

Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quién Financia y N°)	Monto Asignado US\$	Unidad de medida	Programación agosto de 2022		Total Ejecutado		Observaciones
				Cantidad	Costo LPS	Cantidad	Costo LPS	
<p>Fortalecimiento al Tribunal Superior de Cuentas para:</p> <p>a) La Difusión, capacitación e implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional -MARCI,</p> <p>b) Actualización del Manual para la Rendición de Cuentas Municipal</p> <p>c) Mejoras al Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA).</p>	USAID/Gobernabilidad Local Honduras (GLH).	Asistencia Técnica	Informes	N/A	N/A	N/A	N/A	<p>Consultoría Mejoras el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA).</p> <p>Productos desarrollados: Entregables:</p> <p>a) 2.C: Plan de Trabajo y Cronograma actualizado de la consultoría aprobados en seguimiento a la extensión aprobada.</p> <p>b) 3.A -Pruebas de aceptación del sistema , (sprint 5 y 6) aprobado</p> <p>c) 3.B- Plan de capacitación usuarios internos TSC, aprobado</p> <p>d) 3.C- Plan de capacitación usuarios externos aprobado</p> <p>e) 3.D- Plan de trabajo prueba piloto, en proceso de revisión por parte de la contraparte técnica.</p> <p>f) Capacitaciones desarrolladas sobre el uso y aplicación de la herramienta del SISERA- HIS así:</p> <p>i) Personal de áreas de Seguimiento de recomendaciones y de otras dependencias del TSC seleccionadas para el propósito, del 16 al 19 de agosto</p> <p>ii) Participantes de las Unidades de Auditoría Interna de BCH,CNBA, SEFIN, SAR, SGJD y BANHPROVI, del 23 al 26 de agosto.</p> <p>Eventos realizados en el Hotel Plaza San Martín, en horario de 8:30 am a 4:30 pm</p> <p>iii) Participantes de Municipalidades y Mancomunidades del área de intervención de GHL, del 30 de agosto al 01 de septiembre, en Place Park Hotel, de la ciudad de Siguatepeque.</p> <p>g) El TSC recibió oficialmente de GLH cuatro (4) servidores proporcionados en calidad de préstamo, mientras se reciben los que están en proceso de compra por parte de GHL.</p> <p>Actualización del Manual para la Rendición de Cuentas Municipal</p> <p>Productos desarrollados:</p> <p>Propuesta de Esquema para el nuevo Manual y Formas para la Rendición de Cuentas de las Municipalidades, Mancomunidades y Empresas Municipales aprobado.</p>
<p>Proyecto HO-L1232 Programa de Transparencia e Integridad para el Desarrollo Sostenible- Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID.</p>	Banco Interamericano de Desarrollo- BID	Asistencia Técnica	Informes	N/A	N/A	N/A	N/A	<p>Se remitió oficialmente a la Secretaría de Finanzas informe consolidado del cumplimiento de las medidas de política por parte del TSC, que corresponden a la Digitalización del Sistema de Declaraciones Juradas de Ingresos, Activos y Pasivos y la adopción del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos- MARCI, en referencia al Proyecto HO-L1232 Programa de Transparencia e Integridad para el Desarrollo Sostenible, financiado por el BID para la República de Honduras; condiciones que contribuirán a la habilitación de la segunda operación del proyecto mencionado.</p>

Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quién Financia y N°)	Monto Asignado US\$	Unidad de medida	Programación agosto de 2022		Total Ejecutado		Observaciones
				Cantidad	Costo LPS	Cantidad	Costo LPS	
Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades instaladas para Brindar servicios Públicos de calidad	USAID en el marco de Gobernabilidad Local Honduras - (GLH)	Asistencia Técnica	Asistencia Técnica	N/A	N/A	N/A	N/A	<p>Propuesta HLG-APS-2022-001-TSC - Adquisición de equipo tecnológico para la implementación de la Herramienta Informática del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones (HIS) y apoyo para el acondicionamiento del Centro de Capacitación para el Control de los Recursos Públicos (CENCACORP)”.</p> <p>La USAID en el marco de Gobernabilidad Local Honduras aprobó para el TSC una subvención en especie por un monto de US\$ 134,996.73, correspondiente a la adquisición de equipos tecnológicos para la implementación de la Herramienta Informática del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones (HIS) y apoyo para el acondicionamiento del Centro de Capacitación para el Control de los Recursos Públicos (CENCACORP) del TSC; en atención a la solicitud de apoyo técnico y financiero presentada oficialmente mediante -Propuesta HLG-APS-2022-001-TSC a USAID a finales del mes de mayo del presente año.</p>

Tegucigalpa, M.D.C. 8 de septiembre de 2022

Vidal A. Flores Castellanos
 Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos

