



Asociación
de Municipios
de Honduras

Asociación de Municipios de Honduras
Gerencia de Descentralización y Desarrollo Municipal

Informe de acciones de Proyectos de Cooperación

Nombre del Proyecto	Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras
Fecha del informe	30 de diciembre de 2022
Fuente de Financiamiento	UNION EUROPEA
Acciones desarrolladas	
Diciembre 2022, es el último mes de ejecución de GODELH, las actividades realizadas en el período constituyen el cierre de varias líneas de acción del proyecto. En el período venidero, enero – marzo 2023, la gestión se limitará exclusivamente a • Elaboración del informe final. • Acompañamiento a la evaluación externa. • Acompañamiento a la auditoria del proyecto. • Recepción de informes municipales de ejecución de proyectos sociales subvencionados por GODELH en el marco de la implementación de sus políticas sociales. Se resalta que tanto el cumplimiento técnico como la ejecución presupuestaria alcanzan calificaciones superiores al 95%, cifras que serán validadas por los estudios externos. A continuación se detallan los avances y actividades de diciembre 2022. • Subvenciones en cascada, con el fin de apoyar financieramente el desarrollo de acciones a nivel mancomunado orientadas a: Replicar la metodología de “Asistencia Vía Mancomunidad” socializada por la AMHON en al menos un municipio miembro de la mancomunidad proponente. El proceso de entrega de la subvención a MAMUDEC fue concluido en el mes de diciembre, que es además, el último mes de ejecución de GODELH ya que tiene fecha de cierre el 31 de diciembre. De parte del coordinador de la UTI de MAMUDEC, AMHON fue informada de que se concluyeron satisfactoriamente los procesos de contratación del administrador de la mancomunidad, del técnico agropecuario y los tres encuestadores< los dos primeros pasarán a formar parte de la estructura de la UTI de forma permanente una vez que la subvención se haya ejecutado y los encuestadores son de contratación temporal con el propósito de realizar un censo de productores agrícolas de los municipios de la mancomunidad. Presentación de resultados del proyecto El evento de presentación de resultados de GODELH/AMHON-UE fue realizado -según se planificó- el día martes 13 de diciembre en Tegucigalpa, el evento reunió a alcaldes y técnicos	



Asociación
de Municipios
de Honduras

de las municipalidades parte del proyecto, una representante de la delegación de Unión Europea en Honduras, otras agencias de cooperación el personal de AMHON que fue responsable de la ejecución del proyecto y/o que de alguna forma brindó asistencia y acompañamiento, destacando el rol de cada unos de ellos como la Gerencia de Descentralización y sus varios departamentos, Departamento Legal, Unidad de Transparencia Institucional, UTEP, Departamento de Comunicación, Unidad de Mantenimiento de Sistemas, Unidad de Servicios Generales, destacando el rol de la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva.

Los principales resultados presentados fueron los modelos de gestión económica y social desarrollados por AMHON con apoyo de la Unión Europea a través del proyecto y cómo el PEI 2023-2027 asume entre sus principales intereses la difusión de los mismos y la puesta a disposición de las municipalidades hondureñas.

Tdr de evaluación final

El día 5 de diciembre fueron publicados en la Red de Desarrollo Sostenible los términos de referencia para la contratación de la empresa consultora que estará a cargo de realizar la evaluación de proyectos.

Firma	
Nombre de quien formula el reporte	Reina Zavala
Cargo	Enlace Técnico Proyecto

