

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

UNIDAD TÉCNICA: Servicios Educativos

NOMBRE PROGRAMA DE	NOMBRE PROYECTO DE	NÚMERO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO DE PROYECTO	%ACUMULADO TRIMESTRAL PROGRAMADO	EJECUTADO DEL MONTO ANUAL
Expansión Educativa	Educación Infantil Temprana	01	1.703.429,42	100%	
PERÍODO TRIMESTRAL REPORTADO:	Cuarto trimestre 2022 (octubre a Diciembre).				
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Propietario del Proyecto:	CONEANFO		Sector Subsector:	o	Servicios Educativos
Ubicación del Proyecto:	Municipios de San Andrés, Erandique, Santa Cruz, San Marcos de Caiquín, San Manuel de Colohete y San Sebastián en el departamento de Lempira.		Propósito del Proyecto:	Potenciar al máximo las posibilidades físicas, intelectuales, sociales, emocionales y espirituales, y valores del niño y la niña, mediante la estimulación temprana regulada y continua llevada a cabo en todas las áreas del desarrollo, sin forzar el curso lógico de su maduración.	
Descripción del Proyecto:	<p>El proyecto "Educación Infantil Temprana" es parte del programa de Expansión Educativa, se desarrolla de forma directa en el PROELEM. El proyecto está orientado a la atención a niños en edades ente cero y tres años, a fin de cualificar los procesos educativos.</p> <p>Prioritariamente se apoya la formación madres y padres que a la vez realizan un trabajo educativo con las familias de sus comunidades, atendiendo de tres a cinco familias cada madre o padre educador capacitado. Realizando de 2 a 3 evaluaciones de desarrollo de cada niño al año.</p> <p>A fin de atender y monitorear el desarrollo del niño o niña en todas sus áreas que garanticen una atención de calidad y de acuerdo a las posibilidades de las familias,</p>				



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

	a los niños y niñas que en la evaluación resultan bajos en alguna de las áreas de atención se les hace un plan de atención.		
ELABORACIÓN DEL PROYECTO			
Alcance del Proyecto (Principal Producto):	En el año 2022, se brindará atención personalizada a 1,837 niños y niñas de 0 a 3 años de edad (51% niñas y 49% niños), siguiendo la Guía Metodológica de Educación Inicial No Formal de CONEANFO y que tendrá como resultado no más de un 5% de planes de mejora a ser aplicado con los niños y las niñas que lo requieran, posterior a las 2 evaluaciones que se harán en el año de su desarrollo integral. Las niñas y niños residen en los municipios de las mancomunidades de CAFEG (San Andrés, Santa Cruz y Erandique) y COLOSUCA (San Marcos de Caiquín, San Sebastián y San Manuel de Colohete) del departamento de Lempira.		
Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Niñas y niños atendidos prioritariamente, superan las deficiencias en el desarrollo de sus habilidades para la vida, detectadas en evaluaciones anteriores. Red de Madres Educadoras de la Mancomunidad CAFEG y de COLOSUCA organizada para dirigir la atención de la Primera Infancia en su zona.		
Detalles de Contacto; nombre completo, número de teléfono, correo:	Unidad de Servicios Educativos, 2656-09-22, coordinador de la unidad responsable del proyecto: Darling Eduardo Aldana Mejía usecaneanfo@gmail.com		
Fuentes de Financiamiento:	Gobierno de Honduras y fondos propios de CONEANFO.	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:	28 de febrero de 2022
Presupuesto del Proyecto:	Lps. 1,519,043.12 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.	Costo de Finalización (proyectado)	Lps. 1.703.429,42 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.
Estado del Proyecto (actual):	Descripción de Actividades y participantes.	Fecha de Finalización (Proyectada)	Diciembre 2022



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

	Se han realizado todas las actividades previstas para el trimestre. Se desarrollo proceso de formación de madres educadoras		
EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Relación de lo Planificado con los Productos Entregados de manera Trimestral:	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 100% en el cumplimiento de los indicadores planificados para el año 2022.	Variación en el Costo del Proyecto:	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto:	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.	Razones de los Cambios Antes Mencionados:	No ha habido Cambios.

Firma y Sello:

DARLING EDUARDO ALDANA MEJÍA

Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos

Nombre y Cargo del/la Responsable

