

INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REMODELACIÓN DE BODEGAS, OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE VENTA LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES

ANTECEDENTES

En base a la solicitud mediante MEMORANDO N002-A-GRSPS/2016 realizada por el gerente Regional Lic. Denis Guzmán se realizó el proceso de contratación para la remodelación de las instalaciones de la bodega y oficinas regionales, así como del centro de ventas la puerta que se sitúa en las mismas instalaciones de la Institución

Se procedió a realizar las tres (3) cotizaciones respectivas del proceso de contratación para dicha obra de acuerdo a lo establecido por las Disposiciones Generales del presupuesto Artículo 66 en la cual se adjudicó al oferente con Menor precio y que se adecuo a las necesidades técnicas y presupuestarias de la Institución.

Por lo que se realizó el contrato llave en Mano en fecha 11 de julio de 2016 por un monto de L. 984,656.41

OBJETIVOS

Realizar la inspección in situ del avance de la obra realizada en la bodega y oficinas regionales documentadas con memorias fotográficas de los hechos y la inspección de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra llave en mano Proyecto: Remodelación de Bodega, Oficina Regional y Centros de Venta la Puerta San Pedro Sula, Departamento de Cortes con el Ing. Isaac Francisco Calderón Láinez.

Reunidos en las instalaciones de la Bodega Regional de San Pedro Sula de la Suplidora Nacional de Productos básicos (BANASUPRO) el día viernes 22 de julio de 2016 con el fin de evaluar el avance de la obra de remodelación de las bodegas y oficinas regionales junto con las memorias fotográficas adjuntas a este documento. Se comprobó que se realizó una ampliación del área de bodega instalación de techo con lamina zinc y estructura metálica canales para bajantes de agua, reparación del piso dañado estipuladas en el contrato de dicho proyecto.

Tegucigalpa M.D.C. 22 de julio de 2016



Alex Mauricio Erazo
Gerente Administrativo Financiero

EQUIPO DE SUPERVISIÓN




Erick Reyes
Intendente de Operaciones

MEMORIA FOTOGRAFICA

SUPERVISIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA PRIMERA ETAPA







República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES DE USO
MES DE JULIO**



09/08/2016 09:17:04

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----