



Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Informe del Estatus de la Cartera de Proyectos Ejecutados por la SAG

Enero, 2023

Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al **31 de enero** del año 2023.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2023, Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna, que facilite la toma de decisiones por parte de autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Proyectos.


Edith Larios
Asesora Ministerial
SAG-UPEG



Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA).

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

Impulsa procesos que permiten agregar valor para contribuir a la reducción de la pobreza y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno integrado en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y manejo sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política, se basan en la promoción de un modelo económico alternativo orientado a fortalecer el rol del Estado en la economía, especialmente en las áreas estratégicas y servicios públicos, y formulación y ejecución de políticas públicas dirigidas a fortalecer los diferentes tipos de empresas y de propiedad: Estatal, Mercantil/Privada y Social, como las cooperativas, cajas rurales, y los emprendimientos solidarios. En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

- a) Ejercer acciones como coordinadora del sector público agroalimentario;
- b) Atender las funciones institucionales específicas; y,
- c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

La SAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 4 proyectos que se detallan en el presente documento.

Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 4 proyectos:


1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
3. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental de Honduras (PROLENCA).
4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).

Estos proyectos son financiados con fondos Nacionales, fondos del BCIE, FIDA, OFID y Exim Bank, de la India, mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores. En su conjunto los Proyectos de Inversión cuentan con un presupuesto vigente de **L 397,715,549.00** representando un **5.97%** del presupuesto total de la institución, para el mes de enero se refleja una ejecución de **L 0.00.**, Los Proyectos de Inversión reflejan una ejecución acumulada al 31 de enero 2023 de **L 0.00.**

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)**

FUENTE	Proyectos de Inversión Pública		
	Presupuesto Vigente	Ejecución Enero	Ejecución acumulada al 31 de Enero
Fuente 11: Fondos Nacionales	29,154,981.00	-	-
Fuente 21: Crédito Externo	368,560,568.00	-	-
BCIE	184,941,961.00	-	-
OFID	130,683,333.00	-	-
FIDA	52,935,274.00	-	-
INDIA	-	-	-
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	-	-	-
	397,715,549.00	-	-

Fuente: SIAFI



1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Objetivo: Contribuir a reducir pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el Programa. De acuerdo a la problemática analizada en las zonas de influencia del Programa este busca contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de acuerdo a los valores que se encuentren en la línea de base. Por otra parte, se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales. Por otra parte, el programa también contribuirá a reducir la tasa de desempleo abierto en el área rural según los hallazgos de la línea de base. Finalmente contribuirá a reducir la tasa de desnutrición infantil en el ámbito de acción del Programa, de acuerdo a las cifras que se encuentren en el estudio de línea de base que se realice.

Descripción del proyecto: El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cinco subproyectos que se detallan a continuación:

1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián.
2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa.
3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco.
4. Diseño y construcción de Pequeño Riego.

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,118,047,750.00.

El Proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es el 30/11/2019. Es relevante destacar que se le ha autorizado a dicho Proyecto una ampliación por 24 meses adicionales (29/11/2021), mediante la Resolución N°. PRE-99/2019 por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo N° 2101 otorgado a la Republica de Honduras para financiar la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N°. DI-89/2012.

Es oportuno mencionar que nuevamente se ha dado una nueva ampliación a la ejecución del Proyecto mediante Resolución de Directorio No. DI-160/2021, del 18 de noviembre de 2021, el Directorio del BCIE autorizó ampliar hasta el 29 de noviembre del 2023 el plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo No. 2101, autorizado a la República de Honduras para financiar el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de enero, 2023:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de enero						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Enero	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	17,216,651.00	17,216,651.00		0.00		0.00	17,216,651.00
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	184,941,961.00	184,941,961.00		0.00		0.00	184,941,961.00
Total	202,158,612.00	202,158,612.00	-	0.00	-	0.00	202,158,612.00

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PDABR**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Enero			Ejecución Acumulada		
			Programado a Enero	Ejecutado a Enero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Enero	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	#¡DIV/0!	1,350	0	0
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	0	0	#¡DIV/0!	38	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	#¡DIV/0!	272	0	0
	Planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales de las subcuencas Tascalapa, Siguapa, Maralito, Oloman, Cuyamapa, Selguapa y Jupuara, socializado con las asociaciones de regantes, alcaldías municipales y actores claves de la gestión ambiental.	Plan de Manejo Ambiental	0	0	#¡DIV/0!	7	0	0
	Capacitación en uso y manejo del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente impartidos a los usuarios en los canales de riego Selguapa y san Sebastián, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	0	0	#¡DIV/0!	12	0	0

Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	0	0	#¡DIV/0!	38	0	0
Planes de producción aprobados y entregados a grupos empresariales de productores y productoras organizados.	Plan	0	0	#¡DIV/0!	5	0	0
Grupos empresariales de productores/as organizados, de acuerdo a la producción agrícola.	Documento	0	0	#¡DIV/0!	10	0	0
Nivel de Ejecución		Mensual		#¡DIV/0!	Anual		0

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Enero			Ejecución Acumulada		
			Programado a Enero	Ejecutado a Enero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Enero	%
Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego	Líneas de tubería instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	0	0	#¡DIV/0!	14	0	0
Asistencia Técnica, Crédito y Mercado	Talleres de capacitación impartidos en diversificación agrícola (manejo de agua y fertigración), aplicando medidas de bioseguridad.	Talleres	0	0	#¡DIV/0!	10	0	0
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	0	0	#¡DIV/0!	6	0	0
Organización y Desarrollo Local	Expedientes documentados a grupos empresariales organizados para la gestión de la personería jurídica.	Expedientes	0	0	#¡DIV/0!	10	0	0
Organización y Desarrollo Local	Diagnostico situacional de los grupos empresariales organizados.	Diagnósticos	0	0	#¡DIV/0!	10	0	0
Organización y Desarrollo Local	Organización de productores y productoras organizados en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	0	0	#¡DIV/0!	10	0	0

Organización y Desarrollo Local	Formulación de planes de producción	Plan	0	0	#¡DIV/0!	5	0	0
			Nivel de Ejecución		Mensual	#¡DIV/0!	Anual	0

Fuente: SIAFI

Principales actividades realizadas en el mes de enero:

- Reactivación de Grupos de Beneficiarios de Pequeños Proyectos de Riego (PPR).
- Seguimiento a gestión de servidumbre proyecto de riego san Sebastián.
- Gira a Sitio de Construcción en Terrenos de Exportadora del Atlántico.
- Reunión con Beneficiarios del Proyecto Joya de Ramos.
- Llegada de tubería y accesorios para proyecto Joya de Ramos.
- Beneficiarios de Hidrantes y marcado del lugar a instalarse.
- Remoción de 5 tubos y definición de línea en callejón Joya de Ramos.
- Línea de Tubería Exportadora del Atlántico.
- Reunión con Asociación de Regantes San Sebastián.
- Gestiones para la Obtención de Listados de Beneficiarios a la Hectárea de Riego Intrafinca en los Sistemas de Riego de Selguapa, San Sebastián y Sulaco.
- Formulación de Términos de Referencia para Proceso de Instalación de Intrafinca.

Actividades de Gestión Ambiental

- Planificación de Capacitación Para Fortalecimiento de Capacidades Locales en los Sistemas de Riego.

- Avance en la Consultoría de Planes de Ordenación y Manejo de Recursos Naturales de las Subcuencas del PDABR.

Actividades de Cumplimiento de Medidas y Fortalecimiento de Capacidades Ambientales:

- Giras de Supervisión del Cumplimiento de MCA, MBS y MSL Proyecto Sulaco.
- Giras de Supervisión del Cumplimiento de MCA, MBS y MSL Proyecto Selguapa.
- Giras de Supervisión del Cumplimiento de MCA, MBS y MSL Proyecto San Sebastián.
- Visita a Grupos de Pequeño Riego (PPR).

Otras Actividades Varias:

- Taller de Capacitación y homologación de criterios ambientales de los proyectos de la UAP.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de enero:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	No se ha logrado reformular el presupuesto de la SAG	Se ha terminado la reformulación para comenzar a ejecutar el presupuesto

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán

Objetivo: Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Descripción del proyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivación, un estanque construido de acuerdo con las condiciones topográficas, una estación de bombeo, las líneas de conducción y

distribución hasta las cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control, filtrado y regulación. El programa beneficiará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 2,276 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.609,235,000.00.

El Proyecto inició 01/12/2016 y su fecha de finalización es 28/08/2022.

Localización: La zona de intervención del Proyecto es el departamento de El Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastrán.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de enero:

Ejecución Financiera del Mes de evaluación:

Presupuesto Programado en el Mes	Presupuesto Ejecutado en el Mes	% de Ejecución
0.00	0.00	0%

Análisis de la Ejecución Financiera

- No se programó ejecución financiera para el mes de enero.
- Actualmente no se cuenta con presupuesto asignado, se espera solicitar próximamente una vez sea evaluado el proyecto.

Análisis de la Ejecución Física

No se cuenta con planificación física para el mes de enero.

Principales actividades realizadas en el mes de enero:

No se cuenta con ninguna actividad relevante para este mes de enero.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de enero:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	Se espera el informe del Tribunal Superior de Cuencas	Reuniones sostenidas con el TSC para definir tema de auditoría. Nombramiento de una comisión para realizar una evaluación de medio término del proyecto.
Financiera	El desembolso no ha sido procesado por temas legales en proceso.	Se sostuvieron reuniones con el área legal.
Técnica	N/A	N/A

3. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PROLENCA)

Objetivo: Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: El grupo objetivo del Proyecto incluye: (a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) microempresarios rurales y comerciantes de pequeña escala.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de beneficiarios en 33,000 familias/264,000 personas) que están asociados a organizaciones rurales legalmente constituidas.

El Proyecto tiene un costo total de L.574,086,000. El Proyecto inició 15/04/2016 y su fecha de finalización es 30/09/2022.

Localización: La zona de intervención del proyecto se localiza en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira. Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte: Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de enero:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de enero						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Enero	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	52,935,274.00	52,935,274.00		0.00		0.00	52,935,274.00
Total	52,935,274.00	52,935,274.00	-	0.00	-	0.00	52,935,274.00

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PROLENCA**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Enero			Ejecución Acumulada		
			Programado a Enero	Ejecutado a Enero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Enero	%
Proyecto de Competitividad Rural	Planes de fortalecimiento organizacional implementados a organizaciones.	Plan	0	0	#¡DIV/0!	60	0	0
	Capacitaciones en inclusión social y genero brindadas a organizaciones.	Capacitación	0	0	#¡DIV/0!	50	0	0
	Asistencia técnica en temas administrativos y financieras brindadas a familias productoras agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito.	Asistencia Técnica	0	0	#¡DIV/0!	100	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego rehabilitadas a productores y productoras contribuyendo a la seguridad alimentaria.	Hectárea	0	0	#¡DIV/0!	5	0	0
	Documento final de cierre del proyecto dirigido a socios estratégicos, autoridades, beneficiarios y ente financiador.	Documento	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0

Nivel de Ejecución			Mensual	#¡DIV/0!	Anual	0		
Fuente: SIAFI								
Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Enero			Ejecución Acumulada		
			Programado a Enero	Ejecutado a Enero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Enero	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Consultoría aprobada para el fortalecimiento de Organizaciones.	Consultorías	0	0	0	1	0	0
	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	Plan	0	0	0	60	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios	Selección de cajas rurales de ahorro y crédito.	Caja Rural	0	0	0	100	0	0
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social	Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas.	Kilometro	0	0	0	1	0	0
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Evaluación de resultados del proyecto.	Informe	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual	0	Anual	0		

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de enero:

Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales:

- Elaboración e implementación de Planes de Fortalecimiento Organizacional, con enfoque de equidad de género.
- Capacitaciones en inclusión social y genero brindadas a organizaciones.
- Consultoría aprobada para el fortalecimiento de Organizaciones.

Desarrollo Productivo y de Negocios:

- Asistencia técnica en temas administrativos y financieras brindadas a familias productoras agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. (FIDA II).

- Desarrollar capacidades administrativas y financieras en familias productoras agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, beneficiarias del Proyecto PRO-LENCA, para garantizar el crecimiento, sostenibilidad, mediante la digitalización de sus operaciones financieras, lo que les permitirá abrir más oportunidades de financiamiento para atender la demanda de sus clientes para desarrollar sus actividades productivas.
- Capacitar a directivos y socios en cada Caja Rural participante en la temática de educación financiera, desarrollando los módulos pertinentes según la necesidad identificada en el diagnóstico de línea base.
- Capacitar a directivos y personal clave de cada Caja Rural en el desarrollo y manejo de registros administrativos y financieros para su posterior digitalización.
- implementar las aplicaciones para el manejo digital de registros y controles administrativos de las operaciones en cada Caja Rural.
- Promover y vincular a las Cajas Rurales participantes a entidades financieras presentes en la región para potenciar sus inversiones.
- Selección de cajas rurales de ahorro y crédito

Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social:

- Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego rehabilitadas contribuyendo a la seguridad alimentaria (FIDA II).

Organización y Gestión:

- Documento final de cierre del proyecto dirigido a socios estratégicos, autoridades, beneficiarios y ente financiador.

Otras actividades:

- Seguimiento a la asistencia técnica brindada en campo, misma que está orientada a apoyar la implementación de los planes de inversión que fueron financiados durante el 2022, en los rubros de papa, granos básicos, apícola, mypimes, otros.
- Se trabaja en finiquitos de las organizaciones con el fin de llevar a cabo un cierre ordenado del proyecto, los finiquitos elaborados a la fecha se encuentran en proceso de revisión por parte de la Señora ministra.

- Realizada la memoria institucional del Proyecto correspondiente al año 2022.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de enero:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Técnica	Proceso de firma de finiquitos de organizaciones.	Se le expuso a la ministra la importancia de la firma de los mismos, y se propuso el nombramiento de una comisión para auditoría de campo y constatar las inversiones, para posterior firma de los mismos.

4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)

Objetivo: Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizadas y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

Descripción del proyecto: Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

La población considerada como beneficiarios directos del proyecto, la conformarán 15,000 familias rurales pobres localizadas en 22 municipios de los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho y Colón.

El Proyecto tiene una inversión total de L. 1, 026,645,518.00.

El Proyecto inició 03/01/2022 y su fecha de finalización es al 31/12/2027.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en:

- **Departamento de Atlántida:** Jutiapa.
- **Departamento de Yoro:** Olanchito, Jacón y Arenal.
- **Departamento de Colón:** Balfate, Tocoa, Sonaguera, Trujillo; Sabá, Limón, Bonito Oriental, Santa Rosa de Agúan y Santa Fé.

- **Departamento de Olancho:** Guata, Gualaco, Yocón, Jano, Esquipulas del Norte, Mangulile, El Rosario, San Esteban y La Unión.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de enero:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROINORTE
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al 31 de Enero						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Enero	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	11,938,330.00	11,938,330.00		0.00		0.00	11,938,330.00
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	130,683,333.00	130,683,333.00		0.00	-	0.00	130,683,333.00
Fuente 21: Crédito Externo OFID	123,740,000.00	123,740,000.00		0.00	-	0.00	123,740,000.00
Fuente 22: Donaciones Externas				#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	
Total	266,361,663.00	266,361,663.00	-	0.00	-	0.00	266,361,663.00

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PROINORTE**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Enero			Ejecución Acumulada		
			Programado a Enero	Ejecutado a Enero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Enero	%
Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	Plan de fortalecimiento elaborado a organizaciones de productores y productoras.	Plan	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0
	Campañas de concientización nutricional y articulación a espacios Seguridad Alimentaria Nutricional SAN con jóvenes especialmente mujeres adolescentes implementadas.	Campaña	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0
	Desembolsos realizados a instituciones u organizaciones seleccionadas.	Cantidad	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0
	Red de gestores de innovación implementado en los municipios de influencia del proyecto.	Red de Innovacion	0	0	#¡DIV/0!	5	0	0

	Planes de Negocios Implementados a grupos de productores y productoras(resilientes e inclusivas).	Plan de Negocio	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0
	Planes de inversión en servicios ecosistémicos y dinamización territorial implementados con grupo de productores y productoras.	Plan de Inversion	0	0	#¡DIV/0!	2	0	0
	Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados.	Kit	0	0	#¡DIV/0!	5	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		#¡DIV/0!	Anual		0

Fuente: SIAFI

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Enero			Ejecución Acumulada		
			Programado a Enero	Ejecutado a Enero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Enero	%
Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e Innovación.	Diagnóstico territorial elaborado a municipios beneficiados por el proyecto.	Diagnostico	0	0	#¡DIV/0!	20	0	0
	Estudios complementarios en temas ambientales al proceso de diagnóstico territorial.	Estudio	0	0	#¡DIV/0!	2	0	0
	Diseño de campaña de concientización Nutricional.	Campaña	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0
	Selección de la institución u organización a fortalecer que brindara los servicios de investigación.	Cantidad	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0
	Fondo concursable de innovación estratégica creado.	Concurso	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0
	Identificación de la red de gestores.	Informe	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0
Desarrollo Productivo y Resiliencia	Planes de Negocios Formulados.	Plan de Negocio	0	0	#¡DIV/0!	10	0	0
	Estudios de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) realizados.	Estudio	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0

	Formulación de planes de inversión en servicios ecosistémicos.	Plan de Inversión	0	0	#¡DIV/0!	2	0	0
	Kit de herramientas adquiridos.	Kit	0	0	#¡DIV/0!	5	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		#¡DIV/0!	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de enero:

- Para el mes de enero no hubo planificación de metas físicas.
- Se avanzó en la contratación de la empresa que se encargara de la selección del personal que ejecutara el proyecto en campo.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de enero:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	No se ha podido realizar ninguna acción administrativa directa del proyecto por falta de finalización de condiciones previas para desembolso.	Se ha iniciado con la contratación de personal para iniciar con la operatividad del Proyecto.
Financiera	No se tiene aún las condiciones previas para poder obtener el desembolso y realizar pagos.	En constante seguimiento para el cumplimiento de las condiciones previas.
Técnica	No se ha podido realizar ejecución técnica.	En constante seguimiento para el cumplimiento de las condiciones previas

Conclusiones

El presupuesto ejecutado en el mes de enero es de **L 0.00**. de la cartera de proyectos vigente correspondiente a **L 397,715,549.00**, Es importante mencionar que la ejecución financiera acumulada al mes de enero es **L 0.00**. La cual corresponde a un **0%** del presupuesto vigente.

- Es importante mencionar que no se tuvo ejecución financiera para este mes de enero en ninguno de los Proyectos.

Recomendaciones

- Continuar con un seguimiento constante en conjunto con los Proyectos de Inversión, la Unidad Administradora de Proyectos, la Gerencia Administrativa y la UPEG, a fin de identificar los cuellos de botella que desfasen la ejecución, tanto financiera como física de todos los proyectos de la Cartera de esta Secretaría de Estado.
- Para el año 2023, se debe dar una mayor celeridad a los procesos de adquisiciones para obtener un mejor nivel de ejecución, tanto físico como financiero en los proyectos.

Fecha de Elaboración: 13 de febrero de 2023.

Elaborado por: El equipo Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.