

Emisión: 19/02/2023

Hora : 11:37 p.m.

Pagina: 1 de 4

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

19/02/2023 11:37:50 p.m.



La Venta, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HEYDY.CORRALES



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2023

Hora : 11:37 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto                                                               | Ubicación         | N° Fondo de<br>Financiamiento | Fuente de<br>Financiamiento | Código<br>Presupuestario | N° Acta<br>Aprobado | Presupuesto<br>Anual | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados<br>Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 9   | Embellacimiento aldea del centro, aldea de Publicas                               |                   | 11                            | 11                          | 469                      |                     | 600,000.00           | 178,533.84   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 778,533.84                | 354,800.00 | 0.00                           | 106,400.00     | 0.00 | 0.00  | 461,200.00               | 59.00 %       | 317,333.84                         | 40.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 10  | OBRAS VARIAS (MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES)                              | CASCO URBANO      | 12                            | 12                          | 469                      |                     | 120,000.00           | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 120,000.00                | 0.00       | 0.00                           | 11,340.40      | 0.00 | 0.00  | 11,340.40                | 9.00 %        | 108,659.60                         | 90.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 11  | OBRAS VARIAS (FORTALECIMIENTO SAFT)                                               | CASCO URBANO      | 12                            | 12                          |                          |                     | 200,000.00           | 400,000.00   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 600,000.00                | 136,400.00 | 0.00                           | 438,457.23     | 0.00 | 0.00  | 574,857.23               | 95.00 %       | 25,142.77                          | 4.00 %                        | EN PROCESO               |               |
| 12  | Obras Varias Seguimiento de Plan de Desarrollo Municipal                          | Casco Urbano      | 12                            | 12                          | 469                      |                     | 0.00                 | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 200,000.00                | 52,000.00  | 0.00                           | 52,000.00      | 0.00 | 0.00  | 104,000.00               | 52.00 %       | 96,000.00                          | 48.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 13  | Mejoramiento del Proyecto de Agua de la comunidad de El alto                      | El alto           | 12                            | 12                          | 464                      |                     | 0.00                 | 60,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 60,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 40,230.00      | 0.00 | 0.00  | 40,230.00                | 67.00 %       | 19,770.00                          | 32.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 14  | Mejoramiento del Proyecto de Agua de la comunidad de el Jicarito                  | El Jicarito       | 12                            | 12                          | 464                      |                     | 0.00                 | 10,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 4,000.00       | 0.00 | 0.00  | 4,000.00                 | 40.00 %       | 6,000.00                           | 60.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 15  | Mejoramiento de Limpieza de poso en aldea villa ester                             | Aldea villa ester | 12                            | 12                          | 464                      |                     | 0.00                 | 10,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 8,625.00       | 0.00 | 0.00  | 8,625.00                 | 86.00 %       | 1,375.00                           | 13.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 16  | Mejoramiento del Terreno donde se hará el Cementerio de la comunidad de el Tablon | El Tablon         | 12                            | 12                          | 469                      |                     | 0.00                 | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 200,000.00                | 52,800.00  | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 52,800.00                | 26.00 %       | 147,200.00                         | 73.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 17  | Mejoramiento de la Escuela de la Cañada                                           | La Cañada         | 11                            | 11                          | 461                      |                     | 0.00                 | 10,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 10,000.00                 | 9,070.00   | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 9,070.00                 | 90.00 %       | 930.00                             | 9.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 18  | Relleno de calle frente al colegio                                                | Casco Urbano      | 12                            | 12                          | 475                      |                     | 0.00                 | 15,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 15,000.00      | 0.00 | 0.00  | 15,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |



Honduras C.A.  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO

La Venta, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: HEYDY.CORRALES



Informe de Proyectos  
Forma 10  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2023  
Hora : 11:37 p.m.  
Pagina: 3 de 4

| No. | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                | Ubicación                                                                         | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Anual Aprobado | Presupuesto Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros      | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|------|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 19  | Manejo sostenible del agua en sistemas productivos en aldeas de Agua Fria, El Llano, La Cañada y El Bombon, Microcuenca Alta de Nacaome, con metodología aprendizaje vinculado a resultados - AVAR | aldeas de Agua Fria, El Llano, La Cañada y El Bombon, Microcuenca Alta de Nacaome | 12                         | 25                       | 464                   | 0.00                   | 294,600.00               | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 294,600.00             | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 215,419.00 | 215,419.00            | 73.00 %       | 79,181.00                    | 26.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 20  | Manejo sostenible del agua en sistemas productivos en aldeas de Agua Fria, El Llano, La Cañada y El Bombon, Microcuenca Alta de Nacaome, con metodología aprendizaje vinculado a resultados - AVAR | Agua Fria, El Llano, La Cañada y El Bombon, Microcuenca Alta de Nacaome           | 12                         | 12                       | 464                   | 0.00                   | 50,000.00                | 0.00                         | 15,000.00       | 0.00              | 65,000.00              | 35,524.70 | 0.00                        | 16,600.00      | 0.00 | 0.00       | 52,124.70             | 80.00 %       | 12,875.30                    | 19.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 21  | Elaboracion de perfil para el nuevo centro de salud                                                                                                                                                | Casco Urbano                                                                      | 12                         | 12                       | 461                   | 0.00                   | 0.00                     | 0.00                         | 120,000.00      | 0.00              | 120,000.00             | 0.00      | 0.00                        | 60,000.00      | 0.00 | 0.00       | 60,000.00             | 50.00 %       | 60,000.00                    | 50.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 22  | REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE EL CENTRO                                                                                                                                                           | Casco Urbano                                                                      | 11                         | 11                       | 464                   | 0.00                   | 0.00                     | 0.00                         | 12,000.00       | 0.00              | 12,000.00              | 11,300.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 11,300.00             | 94.00 %       | 700.00                       | 5.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 23  | MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE LAS CASITAS ALDEA DEL PORVENIR                                                                                                                                       | ALDEA DEL PORVENIR                                                                | 11                         | 11                       | 466                   | 100,000.00             | 0.00                     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 100,000.00             | 87,590.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 87,590.00             | 87.00 %       | 12,410.00                    | 12.00 %                    | NO SE EJECUTO         |               |
| 24  | SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD PILITAS ALDEA DE OPIMUCA                                                                                                   | COMUNIDAD PILITAS ALDEA DE OPIMUCA                                                | 11                         | 11                       | 461                   | 100,000.00             | 0.00                     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 100,000.00             | 16,000.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 16,000.00             | 16.00 %       | 84,000.00                    | 84.00 %                    | EN PROCESO            |               |



Honduras C.A.  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO

La Venta, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: HEYDY.CORRALES



Informe de Proyectos  
Forma 10  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2023  
Hora : 11:37 p.m.  
Pagina: 4 de 4

| No.     | Nombre del Proyecto                                                    | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios      | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros      | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 25      | Pavimentación del barrio el centro urbano del barrio la venta          |           | 12                         | 12                       | 469                   |                  | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 400,000.00      | 0.00              | 400,000.00             | 0.00         | 0.00                        | 363,163.00     | 0.00 | 0.00       | 363,163.00            | 90.00 %       | 36,837.00                    | 9.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 26      | Reparación del Puente del caserio del algodonal                        | algodonal | 12                         | 12                       | 475                   |                  | 0.00              | 35,380.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 35,380.00              | 18,636.03    | 0.00                        | 12,000.00      | 0.00 | 0.00       | 30,636.03             | 86.00 %       | 4,743.97                     | 13.00 %                    | TERMINADO             |               |
| 27      | Proyecto iluminación de calles en todo el municipio de la venta centro |           | 11                         | 11                       | 481                   |                  | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 200,000.00      | 0.00              | 200,000.00             | 174,391.74   | 0.00                        | 4,000.00       | 0.00 | 0.00       | 178,391.74            | 89.00 %       | 21,608.26                    | 10.00 %                    | TERMINADO             |               |
| 28      | Mejoramiento de carretera de las ramadas                               |           | 11                         | 11                       | 469                   |                  | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 20,000.00       | 0.00              | 20,000.00              | 20,000.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 20,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| Totales |                                                                        |           |                            |                          |                       |                  | 2,120,000.00      | 1,807,296.28 | 0.00                         | 767,000.00      | 0.00              | 4,694,296.28           | 1,048,850.72 | 0.00                        | 2,023,643.00   | 0.00 | 215,419.00 | 3,287,912.72          |               | 1,406,383.56                 |                            |                       |               |

**Observaciones:**  
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Adan Sierra Castro

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Heydy Estefany Corrales Carranza

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Vivian Lucila Lopez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7J7qBrenD117SMnURRCcgn0rXho82olJAhxkdMRaL+7uuqkK+++LRFVXIUhAv7irFxnNuGcEMOz1yFhXN4BvCOp0K9Z/RPtg+mNJpwYUru4ANIWzpEtAE4R2BZD  
qyB7SyudUHXRaYFIBCYNkc4BWJ+bYYW97D8Or/ezhv4n/q8VckFi82n6pFAS8dn3TBmyjgaHafbXJJlUtTCmzQku6Cu87xkdUq5Y+amz/kDtSgNzRForbLlitsRbf3m5MAnEdOr  
3+1H7y/FfF52AMS4wv