

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES / UNIDAD EJECUTORA: CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL
FONDOS [Tasa de Bomberos]

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LPI, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	Ceremonial y protocolo																											
1.1	Regalo para madre de bomberos electa 2016	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	25/4/2016	27/4/2016	28/4/2016	2/5/2016	3/5/2016	3/5/2016	N/A	N/A	5/5/2016	5/5/2016	5/5/2016	5/5/2016	6-May-16	6-May-16			500.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
1.2	Refrescos en lata (120 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	29/4/2016	3/5/2016	4/5/2016	5/5/2016	6/5/2016	6/5/2016	N/A	N/A	5/5/2016	5/5/2016	5/5/2016	5/5/2016	6-May-16	6-May-16			1,560.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
1.3	Platos de Boquitas (100 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	29/4/2016	3/5/2016	4/5/2016	5/5/2016	6/5/2016	6/5/2016	N/A	N/A	5/5/2016	5/5/2016	5/5/2016	5/5/2016	6-May-16	6-May-16			4,000.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
1.4	Pastel para día de las madres (1 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	29/4/2016	3/5/2016	4/5/2016	5/5/2016	6/5/2016	6/5/2016	N/A	N/A	5/5/2016	5/5/2016	5/5/2016	5/5/2016	6-May-16	6-May-16			700.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
1.5	Alquiler de sillas (50 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	29/4/2016	3/5/2016	4/5/2016	5/5/2016	6/5/2016	6/5/2016	N/A	N/A	5/5/2016	5/5/2016	5/5/2016	5/5/2016	6-May-16	6-May-16			500.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
1.6	Almuerzos 15 de septiembre (50 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	1/9/2016	5/9/2016	6/9/2016	8/9/2016	9/9/2016	9/9/2016	N/A	N/A	12/9/2016	12/9/2016	12/9/2016	12/9/2016	15-Sept-16	15-Sept-16			5,000.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
1.7	Piñatas día del niño (5 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	1/9/2016	2/9/2016	3/9/2016	5/9/2016	6/9/2016	6/9/2016	N/A	N/A	8/9/2016	8/9/2016	8/9/2016	8/9/2016	8-Sept-16	8-Sept-16			500.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
1.8	Refrescos en lata día del niño (120 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	1/9/2016	2/9/2016	3/9/2016	5/9/2016	6/9/2016	6/9/2016	N/A	N/A	8/9/2016	8/9/2016	8/9/2016	8/9/2016	8-Sept-16	8-Sept-16			1,560.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
1.9	Refrescos en lata día del bombero y aniversario (120 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	21/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	N/A	N/A	1/12/2016	1/12/2016	1/12/2016	1/12/2016	2-Dic-16	2-Dic-16			1,560.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
1.1	Platos de Boquitas día del bombero y aniversario (100 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	21/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	N/A	N/A	1/12/2016	1/12/2016	1/12/2016	1/12/2016	2-Dic-16	2-Dic-16			4,000.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
1.11	Alquiler de sillas (100 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	21/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	N/A	N/A	1/12/2016	1/12/2016	1/12/2016	1/12/2016	3-Dic-16	3-Dic-16			1,000.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
1.12	Cena Navideña (60 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	5/12/2016	7/12/2016	8/12/2016	12/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	N/A	N/A	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	17-Dic-16	17-Dic-16			6,000.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
	TOTAL																							Estimada	L26,880.00			
																								REAL				
2	Servicio de internet																											
2.1	Servicio de internet dedicado 1:1 (SMB)	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	18/1/2016	20/1/2016	21/1/2016	25/1/2016	26/1/2016	26/1/2016	N/A	N/A	28/1/2016	28/1/2016	29/1/2016	29/1/2016	1-Feb-16	31-Ene-17			18,000.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
	TOTAL																							Estimada	L18,000.00			
																								REAL				

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el FOA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
3	Prima de Seguro																											
3.1	Prima de seguro de vehículo Pick Up	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	18/7/2016	20/7/2016	21/7/2016	21/7/2016	22/7/2016	22/7/2016	N/A	N/A	25/7/2016	25/7/2016	28/7/2016	28/7/2016	1-Ago-16	31-Jul-17			18,000.00			
	TOTAL																							Estimada	L18,000.00			
																								REAL				
4	Alimentos y Bebidas para personas																											
4.2	Platos de comida para personal en operativo feria agostina (80 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	8/8/2016	10/8/2016	11/8/2016	15/8/2016	16/8/2016	16/8/2016	N/A	N/A	18/8/2016	18/8/2016	18/8/2016	18/8/2016	19-Ago-16	20-Ago-16			8,000.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
4.3	Platos de comida para personal en operativo feriado de octubre (170 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	19/9/2016	21/9/2016	22/9/2016	26/9/2016	27/9/2016	27/9/2016	N/A	N/A	29/9/2016	29/9/2016	29/9/2016	29/9/2016	5-Oct-16	9-Oct-16			17,000.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
	TOTAL																							Estimada	L25,000.00			
																								REAL				
5	Prendas de vestir y calzado																											
5.1	Uniformes ranger de bombero (34 unidades)	CD			N/A	N/A	N/A	N/A	4/7/2016	6/7/2016	7/7/2016	9/7/2016	11/7/2016	11/7/2016	N/A	N/A	13/7/2016	13/7/2016	13/7/2016	13/7/2016	8-Ago-16	8-Ago-16			39,100.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
5.2	Uniformes D1 (6 unidades)	CD			N/A	N/A	N/A	N/A	4/7/2016	6/7/2016	7/7/2016	9/7/2016	11/7/2016	11/7/2016	N/A	N/A	13/7/2016	13/7/2016	13/7/2016	13/7/2016	8-Ago-16	8-Ago-16			4,500.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
5.3	Gorras (34 unidades)	CD			N/A	N/A	N/A	N/A	4/7/2016	6/7/2016	7/7/2016	9/7/2016	11/7/2016	11/7/2016	N/A	N/A	13/7/2016	13/7/2016	13/7/2016	13/7/2016	8-Ago-16	8-Ago-16			6,800.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
5.4	Botas tipo jungla (34 unidades)	CD			N/A	N/A	N/A	N/A	4/7/2016	6/7/2016	7/7/2016	9/7/2016	11/7/2016	11/7/2016	N/A	N/A	13/7/2016	13/7/2016	13/7/2016	13/7/2016	8-Ago-16	8-Ago-16			27,200.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
	TOTAL																							Estimada	L77,600.00			
																								REAL				
6	Papel de escritorio																											
6.1	Papel bond tamaño carta (24 resmas)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/5/2016	23/5/2016	27-May-16	27-May-16			2,040.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
6.2	Papel Bond tamaño Oficio (10 resmas)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/5/2016	23/5/2016	27-May-16	27-May-16			950.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
6.3	Papel Bond Tamaño Legal (2 resmas)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/5/2016	23/5/2016	27-May-16	27-May-16			220.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
	TOTAL																							Estimada	L3,210.00			
																								REAL				
7	Diversos productos de papel y cartón																											
7.1	Archivadores tamaño carta (10 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/1/2016	29/1/2016	5-Feb-16	5-Feb-16			650.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
7.2	Folder tamaño carta (3 cajas)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/1/2016	29/1/2016	5-Feb-16	5-Feb-16			450.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
7.3	Folder tamaño Oficio(1 resma)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/1/2016	29/1/2016	N/A	N/A			150.00			
7.4	Carton lino (3 resmas)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/1/2016	29/1/2016	N/A	N/A			1,050.00			
7.5	Cuaderno unico 400 Pag (18 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/1/2016	29/1/2016	N/A	N/A			1,980.00			
7.6	Talones de requisición (20 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	22/1/2016	26/1/2016	27/1/2016	29/1/2016	1/2/2016	1/2/2016					3/2/2016	3/2/2016	3/2/2016	3/2/2016	19-Feb-16	19-Feb-16	1,000.00			
7.7	Sobres membretados (200 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/2/2016	3/2/2016	N/A	N/A			400.00			
	TOTAL																							Estimada	L5,680.00			
																								REAL				
8	Llantas y Neumaticos																											
8.1	Llantas 215/70 R16 (2 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/7/2016	20/7/2016	N/A	N/A			7,000.00			
8.2	Llantas 235/75R15 (2 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/5/2016	23/5/2016	N/A	N/A			7,300.00			
8.3	Llantas 1000-20 (2 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/3/2016	14/3/2016	N/A	N/A			13,200.00			
8.4	Llantas 1000-20 (3 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/8/2016	15/8/2016	N/A	N/A			23,000.00			
8.5	Llantas 1100-20 (2 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/3/2016	14/3/2016	N/A	N/A			14,000.00			
	TOTAL																								L64,500.00			
																								REAL				
9	Productos Farmaceuticos																											
9.1	Acetaminofen (1 caja de 100 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	7/3/2016	9/3/2016	10/3/2016	14/3/2016	15/3/2016	15/3/2016	N/A	N/A	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17-Mar-16	17-Mar-16			90.00			
9.2	Antidiarreico (1 caja de 60 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	7/3/2016	9/3/2016	10/3/2016	14/3/2016	15/3/2016	15/3/2016	N/A	N/A	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17-Mar-16	17-Mar-16			240.00			
9.3	Refrescante estomacal (1 caja de 120 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	7/3/2016	9/3/2016	10/3/2016	14/3/2016	15/3/2016	15/3/2016	N/A	N/A	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17-Mar-16	17-Mar-16			340.00			
9.4	Calamina (18 unidades en bote)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	7/3/2016	9/3/2016	10/3/2016	14/3/2016	15/3/2016	15/3/2016	N/A	N/A	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17-Mar-16	17-Mar-16			1,080.00			
9.5	Povidine (18 unidades en bote)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	7/3/2016	9/3/2016	10/3/2016	14/3/2016	15/3/2016	15/3/2016	N/A	N/A	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17-Mar-16	17-Mar-16			720.00			
9.6	Alcohol (3 galones)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	7/3/2016	9/3/2016	10/3/2016	14/3/2016	15/3/2016	15/3/2016	N/A	N/A	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17-Mar-16	17-Mar-16			990.00			

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (a)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Real		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
9.7	Bloqueador Solar en crema(4 tubos)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	7/3/2016	9/3/2016	10/3/2016	14/3/2016	15/3/2016	15/3/2016	N/A	N/A	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17-Mar-16	17-Mar-16			1,600.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
9.8	Ungüento para golpes (18 botes)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	7/3/2016	9/3/2016	10/3/2016	14/3/2016	15/3/2016	15/3/2016	N/A	N/A	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17-Mar-16	17-Mar-16			1,080.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A							N/A	N/A												
	TOTAL																							Estimada		L6,140.00		
																									REAL			
10	Combustibles																											
10.1	Combustibles	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	1/2/2016	4/2/2016	5/2/2016	9/2/2016	10/2/2016	12/2/2016	N/A	N/A	15/2/2016	16/2/2016	17/2/2016	19/2/2016	20-Feb-16	22-Feb-16	Puma Puerto Cortes		17,000.00	16,299.47		
10.2	Combustibles	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	23/2/2016	25/2/2016	26/2/2016	29/2/2016	1/3/2016	3/3/2016	N/A	N/A	4/3/2016	7/3/2016	8/3/2016	10/3/2016	11-Mar-16	14-Mar-16	Puma Puerto Cortes		21,000.00	20,817.30		
10.3	Combustibles	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	5/4/2016	7/4/2016	8/4/2016	11/4/2016	12/4/2016	14/4/2016	N/A	N/A	15/4/2016	18/4/2016	19/4/2016	21/4/2016	22-Abr-16	25-Abr-16	Puma Puerto Cortes		20,000.00	19,305.30		
10.4	Combustibles	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	29/4/2016	2/5/2016	3/5/2016	5/5/2016	6/5/2016	10/5/2016	N/A	N/A	11/5/2016	13/5/2016	13/5/2016	16/5/2016	17-May-16	19-May-16	Puma Puerto Cortes		19,000.00	18,296.50		
10.5	Combustibles	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	17/5/2016	19/5/2016	20/5/2016	23/5/2016	24/5/2016	26/5/2016	N/A	N/A	27/5/2016	31/5/2016	1/6/2016	3/6/2016	6-Jun-16	7-Jun-16	Puma Puerto Cortes		12,000.00	11,310.70		
10.6	Combustibles	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	7/6/2016	9/6/2016	10/6/2016	13/6/2016	14/6/2016	16/6/2016	N/A	N/A	17/6/2016	21/6/2016	22/6/2016	24/6/2016	27-Jun-16	29-Jun-16	Puma Puerto Cortes		30,000.00	29,585.10		
10.7	Combustibles	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	28/6/2016	30/7/2016	1/7/2016	5/7/2016	6/7/2016	8/7/2016	N/A	N/A	11/7/2016	13/7/2016	14/7/2016	15/7/2016	15-Jul-16	31-Dic-16	Puma Puerto Cortes		150,000.00			
	TOTAL																									L269,000.00		
																									REAL			
11	Lubricantes																											
11.1	Aceite 15 w 40 (2 cubetas de 5 galones)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	8/2/2016	10/2/2016	11/2/2016	15/2/2016	16/2/2016	16/2/2016	N/A	N/A	18/2/2016	18/2/2016	18/2/2016	18/2/2016	19-Feb-16	19-Feb-16			6,900.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
11.2	Aceite 15 w 40 (5 cubetas de 5 galones)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	11/7/2016	13/7/2016	14/7/2016	18/7/2016	19/7/2016	21/7/2016	N/A	N/A	22/7/2016	26/7/2016	27/7/2016	29/7/2016	2-Ago-16	5-Ago-16			17,500.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
11.3	Aceite 25 w 60 (2 cubetas de 5 galones)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	8/2/2016	10/2/2016	11/2/2016	15/2/2016	16/2/2016	16/2/2016	N/A	N/A	18/2/2016	18/2/2016	18/2/2016	18/2/2016	19-Feb-16	19-Feb-16			5,000.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
11.4	Aceite SAE 50 (2 cubetas de 5 galones)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	8/2/2016	10/2/2016	11/2/2016	15/2/2016	16/2/2016	16/2/2016	N/A	N/A	18/2/2016	18/2/2016	18/2/2016	18/2/2016	19-Feb-16	19-Feb-16			6,900.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
11.5	Aceite SAE 50 (2 cubetas de 5 galones)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	11/7/2016	13/7/2016	14/7/2016	18/7/2016	19/7/2016	21/7/2016	N/A	N/A	22/7/2016	26/7/2016	27/7/2016	29/7/2016	2-Ago-16	5-Ago-16			6,900.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
11.6	Aceite #90 (1 Cubeta de 5 galones)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	11/7/2016	13/7/2016	14/7/2016	18/7/2016	19/7/2016	21/7/2016	N/A	N/A	22/7/2016	26/7/2016	27/7/2016	29/7/2016	2-Ago-16	5-Ago-16			2,500.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
11.7	Grasa #2 (1 cubeta de 5 galones)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	8/2/2016	10/2/2016	11/2/2016	15/2/2016	16/2/2016	16/2/2016	N/A	N/A	18/2/2016	18/2/2016	18/2/2016	18/2/2016	19-Feb-16	19-Feb-16			2,900.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
11.8	Aceite de transmision automatica ATF (2 galones)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	8/2/2016	10/2/2016	11/2/2016	15/2/2016	16/2/2016	16/2/2016	N/A	N/A	18/2/2016	18/2/2016	18/2/2016	18/2/2016	19-Feb-16	19-Feb-16			1,800.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
11.9	Aceite de transmision automatica ATF (2 galones)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	11/7/2016	13/7/2016	14/7/2016	18/7/2016	19/7/2016	21/7/2016	N/A	N/A	22/7/2016	26/7/2016	27/7/2016	29/7/2016	2-Ago-16	5-Ago-16			1,800.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
11.10	Líquido de Frenos (12 cuartos)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	8/2/2016	10/2/2016	11/2/2016	15/2/2016	16/2/2016	16/2/2016	N/A	N/A	18/2/2016	18/2/2016	18/2/2016	18/2/2016	19-Feb-16	19-Feb-16			1,080.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
11.11	Líquido de Frenos (12 cuartos)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	11/7/2016	13/7/2016	14/7/2016	18/7/2016	19/7/2016	21/7/2016	N/A	N/A	22/7/2016	26/7/2016	27/7/2016	29/7/2016	2-Ago-16	5-Ago-16			1,080.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el FOA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del FOA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
11.12	Acetle Power Steering Hidraulico (4 cuartos)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	11/7/2016	13/7/2016	14/7/2016	18/7/2016	19/7/2016	21/7/2016	N/A	N/A	22/7/2016	26/7/2016	27/7/2016	29/7/2016	2-Ago-16	5-Ago-16			760.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
11.13	Acetle 5w 30 (2 cubetas de 5 galones)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	11/7/2016	13/7/2016	14/7/2016	18/7/2016	19/7/2016	21/7/2016	N/A	N/A	22/7/2016	26/7/2016	27/7/2016	29/7/2016	2-Ago-16	5-Ago-16			13,000.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
	TOTAL																								Estimada	L68,120.00		
																									REAL			
12	Otros productos Químicos																											
12.1	Recarga de Cilindro de Oxigeno de 220 PC (8 Recargas)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	18/1/2016	20/1/2016	21/1/2016	25/1/2016	26/1/2016	26/1/2016	N/A	N/A	28/1/2016	28/1/2016	28/1/2016	28/1/2016	28-Ene-16	31-Dic-16			4,000.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
12.2	Recarga de Cilindro de Oxigeno de 165 PC (6 Recargas)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	18/1/2016	20/1/2016	21/1/2016	25/1/2016	26/1/2016	26/1/2016	N/A	N/A	28/1/2016	28/1/2016	28/1/2016	28/1/2016	28-Ene-16	31-Dic-16			2,880.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
12.3	Recarga de Cilindro de Oxigeno de 125 PC (6 Recargas)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	18/1/2016	20/1/2016	21/1/2016	25/1/2016	26/1/2016	26/1/2016	N/A	N/A	28/1/2016	28/1/2016	28/1/2016	28/1/2016	28-Ene-16	31-Dic-16			2,700.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
12.4	Recarga extintores 20lbs ABC (12Recargas)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	19/4/2016	21/4/2016	22/4/2016	26/4/2016	27/4/2016	27/4/2016	N/A	N/A	29/4/2016	29/4/2016	29/4/2016	29/4/2016	29-Abr-16	31-Dic-16			3,360.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
12.5	Recarga extintores 10lbs ABC (10 Recargas)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	19/4/2016	21/4/2016	22/4/2016	26/4/2016	27/4/2016	27/4/2016	N/A	N/A	29/4/2016	29/4/2016	29/4/2016	29/4/2016	29-Abr-16	31-Dic-16			1,700.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
12.6	Recarga extintores 5lbs ABC (8 Recargas)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	19/4/2016	21/4/2016	22/4/2016	26/4/2016	27/4/2016	27/4/2016	N/A	N/A	29/4/2016	29/4/2016	29/4/2016	29/4/2016	29-Abr-16	31-Dic-16			960.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
12.7	Recarga extintores 10 Lbs CO2 (2 Recargas)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	19/4/2016	21/4/2016	22/4/2016	26/4/2016	27/4/2016	27/4/2016	N/A	N/A	29/4/2016	29/4/2016	29/4/2016	29/4/2016	29-Abr-16	31-Dic-16			1,200.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
	TOTAL																								Estimada	L16,800.00		
																									REAL			
13	Productos Sanitarios																											
13.1	Papel Sanitario jumbo roll (3 cajas)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	1/4/2016	5/4/2016	6/4/2016	8/4/2016	11/4/2016	11/4/2016	N/A	N/A	13/4/2016	13/4/2016	13/4/2016	13/4/2016	18-Abr-16	18-Abr-16			960.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
13.2	Desinfectante para pisos (32 galones)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	1/4/2016	5/4/2016	6/4/2016	8/4/2016	11/4/2016	11/4/2016	N/A	N/A	13/4/2016	13/4/2016	13/4/2016	13/4/2016	18-Abr-16	18-Abr-16			2,400.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
13.3	Cloro (18 galones)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	1/4/2016	5/4/2016	6/4/2016	8/4/2016	11/4/2016	11/4/2016	N/A	N/A	13/4/2016	13/4/2016	13/4/2016	13/4/2016	18-Abr-16	18-Abr-16			1,080.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
13.4	Pastillas sanitarias (24 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	1/4/2016	5/4/2016	6/4/2016	8/4/2016	11/4/2016	11/4/2016	N/A	N/A	13/4/2016	13/4/2016	13/4/2016	13/4/2016	18-Abr-16	18-Abr-16			672.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
13.5	Escobas (24 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	1/4/2016	5/4/2016	6/4/2016	8/4/2016	11/4/2016	11/4/2016	N/A	N/A	13/4/2016	13/4/2016	13/4/2016	13/4/2016	18-Abr-16	18-Abr-16			1,080.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
13.6	Trapeadores (12 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	1/4/2016	5/4/2016	6/4/2016	8/4/2016	11/4/2016	11/4/2016	N/A	N/A	13/4/2016	13/4/2016	13/4/2016	13/4/2016	18-Abr-16	18-Abr-16			1,320.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, ZC, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
13.7	Fardo de detergente (3 fardos)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	1/4/2016	5/4/2016	6/4/2016	8/4/2016	11/4/2016	11/4/2016	N/A	N/A	13/4/2016	13/4/2016	13/4/2016	13/4/2016	18-Abr-16	18-Abr-16			1,500.00			
	TOTAL																							Estimada	L9,012.00			
																								REAL				
14	Útiles de Oficina																											
14.1	Bolígrafos negros (84 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/3/2016	3/3/2016	N/A	N/A			252.00			
14.2	Clips Grande (5 cajas)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/3/2016	3/3/2016	N/A	N/A			55.00			
14.3	Clips pequeños (5 cajas)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/3/2016	3/3/2016	N/A	N/A			40.00			
14.4	Corrector tipo lapiz(24 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/3/2016	3/3/2016	N/A	N/A			432.00			
14.5	Fastener#8 (4 cajas)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/3/2016	3/3/2016	N/A	N/A			120.00			
14.6	Grapadora (2 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/3/2016	3/3/2016	N/A	N/A			320.00			
14.7	Grapas standard (4 cajas)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/3/2016	3/3/2016	N/A	N/A			120.00			
14.8	Marcador acrílico negro (18 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/3/2016	3/3/2016	N/A	N/A			450.00			
14.9	Marcador fluorescentes (10 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/3/2016	3/3/2016	N/A	N/A			200.00			
14.10	Toner para fotocopidora (3 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	22/2/2016	24/2/2016	25/2/2016	29/02/16	1/3/2016	1/3/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	3/3/2016	3/3/2016	3/3/2016	3/3/2016			5,700.00			
14.11	Cartuchos para impresoras canon Color (12 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/3/2016	3/3/2016	N/A	N/A			7,200.00			
14.12	Cartuchos para impresoras canon Negro (12 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/3/2016	3/3/2016	N/A	N/A			7,080.00			
14.13	Tijeras de acero inoxidable	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			150.00			
	TOTAL																							Estimada	L22,119.00			
																								REAL				
15	Útiles Menores Médico Quirúrgicos																											
15.1	Gautes de Latex (20 cajas)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	7/3/2016	9/3/2016	10/3/2016	14/3/2016	15/3/2016	15/3/2016	N/A	N/A	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17-Mar-16	17-Mar-16			3,500.00			
15.2	Gasas 4x4 (15 cajas)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	7/3/2016	9/3/2016	10/3/2016	14/3/2016	15/3/2016	15/3/2016	N/A	N/A	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17-Mar-16	17-Mar-16			1,700.00			

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LPI, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
15.3	Vendas Elásticas de 3 pulgadas (18 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	7/3/2016	9/3/2016	10/3/2016	14/3/2016	15/3/2016	15/3/2016	N/A	N/A	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17-Mar-16	17-Mar-16			540.00		
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
15.4	Esparadrapo (18 rollos)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	7/3/2016	9/3/2016	10/3/2016	14/3/2016	15/3/2016	15/3/2016	N/A	N/A	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17-Mar-16	17-Mar-16			1,170.00		
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
15.5	Venda Gasas (36 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	7/3/2016	9/3/2016	10/3/2016	14/3/2016	15/3/2016	15/3/2016	N/A	N/A	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17-Mar-16	17-Mar-16			936.00		
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
15.6	Tijeras Medicas (2 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	7/3/2016	9/3/2016	10/3/2016	14/3/2016	15/3/2016	15/3/2016	N/A	N/A	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17/3/2016	17-Mar-16	17-Mar-16			1,600.00		
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
	TOTAL																							Estimada		L9,446.00		
																								REAL				
16	Mobiliario y equipo de Oficina																											
16.1	Aire Condicionado 18,000 BTU (2 Unidad)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	20/1/2016	22/1/2016	25/1/2016	27/1/2016	28/1/2016	28/1/2016	N/A	N/A	1/2/2016	1/2/2016	1/2/2016	1/2/2016	1/2/2016	2-Feb-16	2-Feb-16			28,000.00		
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
16.2	Aire Condicionado 18,000 BTU (1 Unidad)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	25/7/2016	27/7/2016	28/7/2016	1/8/2016	2/8/2016	4/8/2016	N/A	N/A	5/8/2016	8/8/2016	9/8/2016	11/8/2016	12-Ago-16	12-Ago-16			14,000.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
16.3	Refrigeradora (1 unidad)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	11/7/2016	13/7/2016	14/7/2016	18/7/2016	19/7/2016	19/7/2016	N/A	N/A	21/7/2016	21/7/2016	21/7/2016	21/7/2016	21/7/2016	21-Jul-16	21-Jul-16			11,000.00		
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
16.4	Computadora Portatil (1 unidad)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9/3/2016	11/3/2016	N/A	N/A			19,000.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
16.5	Impresoras Multifuncionales (2 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8/2/2016	10/2/2016	N/A	N/A			15,000.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
16.6	UPS (2 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/9/2016	16/9/2016	N/A	N/A			8,500.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
16.7	Sillas Ejecutivas (3 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	8/8/2016	10/8/2016	11/8/2016	15/8/2016	16/8/2016	18/8/2016	N/A	N/A	19/8/2016	23/8/2016	24/8/2016	26/8/2016	29-Ago-16	29-Ago-16			10,500.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
	TOTAL																							Estimada		L106,000.00		
																								REAL				
17	Equipo de radiocomunicacion																											
17.1	Radio Movil (1 unidad)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	11/7/2016	13/7/2016	14/7/2016	18/7/2016	19/7/2016	21/7/2016	N/A	N/A	22/7/2016	26/7/2016	27/7/2016	29/7/2016	2-Ago-16	5-Ago-16			8,500.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
17.2	Antena Movil (1 unidad)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	11/7/2016	13/7/2016	14/7/2016	18/7/2016	19/7/2016	21/7/2016	N/A	N/A	22/7/2016	26/7/2016	27/7/2016	29/7/2016	2-Ago-16	5-Ago-16			3,500.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
17.3	antenas para portatil ep450 (6 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	11/7/2016	13/7/2016	14/7/2016	18/7/2016	19/7/2016	21/7/2016	N/A	N/A	22/7/2016	26/7/2016	27/7/2016	29/7/2016	2-Ago-16	5-Ago-16			10,800.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				
17.4	baterias para portatil ep450 (6 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	11/7/2016	13/7/2016	14/7/2016	18/7/2016	19/7/2016	21/7/2016	N/A	N/A	22/7/2016	26/7/2016	27/7/2016	29/7/2016	2-Ago-16	5-Ago-16			9,000.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A																				

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN				
Nombre del proyecto u objeto de compra					LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Relación con el POA	Clave Institucional	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
17.5	cerebro con sirena electronica (1 unidad)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	11/7/2016	13/7/2016	14/7/2016	18/7/2016	19/7/2016	21/7/2016	N/A	N/A	22/7/2016	26/7/2016	27/7/2016	29/7/2016	2-Ago-16	5-Ago-16			5,000.00			
TOTAL																									Estimada	REAL	36,800.00	
18	Productos Ferrosos																											
18.1	Lamina corrugada de 4x8 pies (1 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	28/3/2016	30/3/2016	31/3/2016	4/3/2016	7/3/2016	7/3/2016	N/A	N/A	9/3/2016	9/3/2016	9/3/2016	9/3/2016	9/3/2016	9/3/2016			2,500.00			
18.2	Lamina corrugada de 4x8 pies (1 unidades)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	15/8/2016	17/8/2016	18/8/2016	22/8/2016	23/8/2016	25/8/2016	N/A	N/A	26/8/2016	30/8/2016	31/8/2016	2/10/2016	5-Sept-16	5-Sept-16			2,500.00			
TOTAL																									Estimada	REAL	5,000.00	
19	Mantenimiento ,reparacion y mejoras al edificio																											
19.1	Pintura color verde menta (2 Cubetas)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	17/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	N/A	N/A	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016			6,000.00			
19.2	Pintura color Blanco (2 Cubetas)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	17/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	N/A	N/A	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016			6,000.00			
19.3	Pintura color Amarillo (2 Cubetas)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	17/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	N/A	N/A	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016			6,000.00			
19.4	Pintura color Cafe (1 Cubeta)	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	17/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	N/A	N/A	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016			3,000.00			
19.5	Elaboracion de 1 pared en la cocina	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	10/10/2016	12/10/2016	13/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	21-Oct-16	3-Nov-16			16,000.00			
19.6	Instalacion de 3 puertas de vidrio	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	11/7/2016	13/7/2016	14/7/2016	18/7/2016	19/7/2016	19/7/2016	20/7/2016	20/7/2016	21/7/2016	21/7/2016	21/7/2016	21/7/2016	22-Jul-16	29-Jul-16			5,000.00			
19.7	Reparar el sistema electrico de la Estacion	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	7/11/2016	9/11/2016	10/11/2016	14/11/2016	15/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	25/11/2016	28/11/2016	30/11/2016	1-Dic-16	12-Dic-16			35,000.00			
TOTAL																									Estimada	REAL	77,000.00	
20	Utiles y Materiales Electricos																											
20.1	6 Linternas de mano recargable	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			1,200.00			
20.2	9 pares Baterias Alcalinas AAA	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			200.00			
20.3	4 Baterias de 115 amp. Para vehiculos	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	11/7/2016	13/7/2016	14/7/2016	18/7/2016	19/7/2016	21/7/2016	N/A	N/A	22/7/2016	26/7/2016	27/7/2016	29/7/2016	29/7/2016	29/7/2016			13,000.00			
TOTAL																									Estimada	REAL	14,400.00	

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
21	Utensilios de cocina y comedor																											
21.1	Vasos plasticos desechables de 10 onz (6 Paq. 50 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			200.00			
21.2	Vasos conico de papel (5 Paq. 200 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			250.00			
21.3	Tenedores desechables (10 paq. 50 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			200.00			
21.4	Cucharas desechables (4 paq. de 50 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			50.00			
21.5	Plato desechable # 8 (20 paq. De 25 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			800.00			
TOTAL																									Estimada	REAL	1,500.00	
22	Otros repuestos y accesorios menores																											
22.1	Mouse con conexión USB (4 Unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			500.00			
22.2	Mouse Inalambriico (2 Unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			500.00			
22.3	Teclado Wireless	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			1,300.00			
22.4	Memoria USB 32 GB (2 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			600.00			
22.5	Puntero Laser	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			600.00			
22.6	Convertidor HDMI a VGA	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			500.00			
22.7	Cable HDMI 1.8 Mts.	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			150.00			
TOTAL																									Estimada	REAL	4,150.00	
23	Equipo de Comunicación y Señalamiento																											
23.1	Bandera Grande de Honduzas para Exteriores	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			900.00			
23.2	Bandera Pequeña de Honduzas	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			700.00			
23.3	Telefono Fijo (3 unidades)	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			1,800.00			
23.4	Camara Digital	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			5,000.00			
23.5	Proyector de Filminas	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/10/2016	7/10/2016	N/A	N/A			16,000.00			
TOTAL																									Estimada	REAL	24,400.00	

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (a)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL						
24	Equipo Militar y de Seguridad																											
24.1	Mangueras contra incendio de 1 1/2 (6 unidades)	2 C			N/A	N/A	N/A	N/A	10/01/16	12/10/2016	13/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	20/10/2016	N/A	N/A	21/10/2016	14/10/2016	25/10/2016	27/10/2016	28/10/2016	28/10/2016			45,000.00			
					N/A	N/A	N/A	N/A							N/A	N/A												
	TOTAL																								Estimado	45,000.00		
																									REAL			

Fecha de emisión: 18/12/2015
 Fecha de Aprobación:

Emitido por: Roman Zuniga
 Aprobado por: HERNAN CANALES


Fecha de Modificación: 28/02/2016
 Fecha de Aprobación:


Modificado por:
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Cuerpo de Bomberos Municipal de Puerto Cortes]


 Te Coronel Hernan Canales David
 Comandante Cuerpo de Bomberos Municipal de Puerto Cortes


 P.M. Roman Alberto Zuniga
 Administrador Cuerpo de Bomberos Municipal de Puerto Cortes