

Código:	GR-RE-05
Versión:	03
Fecha:	02 de mayo 2022

# INFORME DE EJECUCIÓN

## PLAN OPERATIVO ANUAL

**Diciembre 2022**

## COORDINACIÓN DE PROYECTOS

**Fecha de Presentación: 10 de enero de 2023**

Código:	GR-RE-05
Versión:	03
Fecha:	02 de mayo 2022

## 1. Introducción

Este documento presenta la ejecución física del mes de diciembre del año 2022, contemplada en el Plan Operativo Anual 2022 de la Coordinación de Proyectos dependiente de Secretaría Ejecutiva del IP, la cual tiene programados tres productos intermedios.

## 2. Descripción de los productos intermedios

**Producto Intermedio 1.1** *Gestionados proyectos priorizados para Fortalecimiento Institucional.*

**Producto Intermedio 2.1** *Registrar y monitorear Proyectos de Mejora del Sistema de Gestión de Calidad.*

**Producto Intermedio 3.1** *Gestionar cooperación internacional para proyectos de mejora institucional.*

## 3. Descripción de los productos POA y su ejecución



[www.ip.gob.hn](http://www.ip.gob.hn)



Código:	GR-RE-05
Versión:	03
Fecha:	02 de mayo 2022

### Ejecución del producto: diciembre 2022

No.	Producto [Final / Intermedio]	Programado	Ejecutado	Comentarios
1.1	Gestionados proyectos prioritizados para Fortalecimiento Institucional	1	1	Gestiones para inicio de proyectos nuevos aprobados: Adquisiciones, contrataciones y monitoreo de proyectos. Y retroalimentación para las nuevas contrataciones 2023.
2.1	Registrar y monitorear Proyectos de Mejora del Sistema de Gestión de Calidad	4	1	Seguimiento a los proyectos de mejora registrados dentro del sistema de Gestión de Calidad
3.1	Gestionar cooperación internacional para proyectos de mejora Institucional	1	1	Seguimiento a proyecto de Cooperación, ejecución del cronograma de actividades y presupuesto. Presentación de informe de presupuesto y cierre anual.

#### 4. Matriz POA general con la ejecución del periodo reportado

Coordinación de Proyectos					
No.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	Total, Anual	Mes: diciembre 2022		
			Programado	Ejecutado	%
<b>Productos Intermedios</b>					
1.1	Gestionados proyectos prioritizados para Fortalecimiento Institucional.	12	1	1	100%
1.2	Registrar y monitorear Proyectos de Mejora del Sistema de Gestión de Calidad.	4	1	1	100%
1.3	Gestionar cooperación internacional para proyectos de mejora Institucional	12	1	1	100%

Elaborado por Dubila Rodríguez  
Analista de Proyectos

Vo.Bo. Gloria Mendoza  
Coordinadora de Proyectos

Código:	GR-RE-05
Versión:	03
Fecha:	02 de mayo 2022

## 5. Actividades no programadas (Extra-POA)

No	Actividad no programada	Descripción de la Actividad
1	INFORMES	<p>1.1. En seguimiento de la consultoría Evaluación, Diseño, Remodelación y Ampliación de Oficinas del IP a Nivel Nacional, se ha estado en comunicación con el Arquitecto Sergio Montenegro del IGN para dar seguimiento para la elaboración del finiquito.</p> <p>1.2. Se finalizaron los documentos para que Adquisiciones prepare los documentos base para los procesos de contratación de los siguientes proyectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edificio de Oficinas del IP en Puerto Cortes.</li> <li>2. Ampliación y remodelación de Oficinas del IP en Juticalpa, Olancho.</li> </ol> <p>1.3. Se ha dado seguimiento al Arq. Mauricio Ortega de Catastro, para finalizar los planos de Remodelación de Oficinas del IP en Choluteca y se reformuló el presupuesto.</p> <p>1.4. Se preparo la presentación para capacitación de los pintores.</p> <p>1.5. Se ha estado revisando y completando las especificaciones técnicas de los proyectos Remodelación de Oficinas de Choluteca y Ampliación y Remodelación de Oficinas del IP en La Ceiba.</p> <p>1.6. Se dio seguimiento hasta la entrega por parte del contratista de las adendas de las fianzas de cumplimiento de contrato y de anticipo del proyecto Edificio de Oficinas del IP en Comayagua.</p> <p>1.7. Se preparó las órdenes de reinicio para la supervisión y del contratista del proyecto Edificio de Oficinas del IP en Comayagua.</p> <p>1.8. Se gestionó en la Unidad de Adquisiciones la compra de materiales y herramientas para el proyecto de mejoramiento de oficinas regionales del IP, como ser: pintura, barniz, diluyente, anticorrosivos, masilla, escaleras, chalecos, cascos, cintas métricas, niveles, espátulas, brochas, felpas, lijas, etc., según lo presupuestado para pintar sobre todo las fachadas, sala de atención al público con los colores institucionales de acuerdo al diseño aprobado por la Unidad de Comunicaciones, de las siguientes regionales:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. San Pedro Sula</li> <li>2. Puerto Cortés</li> <li>3. Tela</li> <li>4. La Ceiba</li> <li>5. Yuscarán</li> <li>6. Marcala</li> <li>7. La Paz</li> <li>8. Gracias</li> <li>9. La Esperanza</li> </ol>

<b>Código:</b>	GR-RE-05
<b>Versión:</b>	03
<b>Fecha:</b>	02 de mayo 2022

		10. Santa Rosa de Copán 1.9. Elaboración de veinte (20) contratos del personal que realizarán los trabajos de pintura en las regionales.
		2.1
2.	COMUNICACIONES, COORDINACIONES Y SEGUIMIENTOS PARA EL AVANCE DE PROYECTOS	2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.
3.	GESTIONES DE COOPERACIÓN INTL.	3.1. Diseño, dibujo y distribución de ampliación y remodelación de regional de Santa Barbara. 3.2. Elaboración de plan de distribución de espacio a través del programa AutoCAD. 3.3. Elaboración de corte longitudinal y corte transversal a través del programa AutoCAD. 3.4. Elaboración de fachadas frontales y laterales a través del programa AutoCAD. 3.5. Gestionar pago de anticipo para los pintores, viáticos del personal de la Unidad de Coordinación de Proyectos que supervisarán los trabajos y de los vehículos para transportar todo el personal a las distintas regionales. 3.7. Preparación de la distribución de los materiales y herramientas a utilizar por cada regional. 3.8. Preparación del plan de giras.
El 4.	ASESORIAS	4.1. Asesorías a las Direcciones ejecutoras de proyectos en temas de planificación de proyectos, gestión de adquisiciones y administración de proyectos. 4.2. visita a la ciudad de Roatán con el equipo de la Dirección de Registro, a fin de identificar el nuevo local para la oficina registral de esta ciudad
5.		

## 6. Anexos

6.1. Reporte de indicadores de Sistema de Gestión de Calidad -Coordinación Proyectos, mes de diciembre 2022.

