



**MUNICIPALIDAD DE CEDROS**  
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS  
TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029  
E-mail: municipalidadcedros@gmail.com



Municipalidad de Cedros

Numero de Proyecto	Nombre del Programa	Lugar del Proyecto	Monto ejecutado en el proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del monto programado anual.
REMDELACION DE CENTRO SOCIAL	REPARACION DE CENTRO SOCIAL	GUANTE	242,091.00	100%
REMDELACION DE BAÑOS	REMDELACION DE BAÑOS	CEDROS	250,000.00	100%
REMDELACION DE CANCHA	REMDELACION DE CANCHA	EL TABLON	200,000.00	50%
REMDELACION DE CANCHA	REMDELACION DE CANCHA	EL GUANTE	200,000.00	100%

Armando Enrique Valle  
Depto. Desarrollo Comunitario



Zedros in nostra Sanguinis



**MUNICIPALIDAD DE CEDROS**  
**FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS**

TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029

E-mail: municipalidadcedros@gmail.com



<b>IDENTIFICACION DE PROYECTO</b>	
Encargado de la ejecución del proyecto	PROYECTO DE SOLIDARIDAD AGUACATAL
Sector	DOS
Nombre del Proyecto	CONCRETO HIDRAULICO AGUACATAL
Ubicación del Proyecto	CORDENADAS Longitud-87°16'54.30"O latitud 14°22'28.69"N
Propósito	Mejoramiento de calle y acceso para los habitantes
Descripción del proyecto	Subsidio a proyecto de solidaridad para construcción de concreto hidraulico
<b>ELABORACION DEL PROYECTO</b>	
Impacto Ambiental	NINGUNO
Impacto en el Terreno	NINGUNO
Detalles del encargado del Proyecto	PROYECTO DE SOLIDARIDAD AGUACATAL



# MUNICIPALIDAD DE CEDROS

## FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029

E-mail: municipalidadcedros@gmail.com



Pueblos con  
Encanto  
CEDRO

Fuentes de Financiamiento	ALCALDIA MUNICIPAL
Presupuesto del proyecto	L. 293,081.00
Fecha de la aprobación del presupuesto del proyecto	OCTUBRE
Estado del proyecto (ACTUAL)	EN PROCESO
Costo de finalización	L. 293,081.00
Fecha de finalización	DICIEMBRE
<b>EJECUCION DEL PROYECTO</b>	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	NINGUNO
Variación en el costo total del proyecto	NINGUNO
Variación en el alcance y duración del proyecto	NINGUNO
Razones de los cambios antes mencionados	NINGUNO

Armando Enrique Valle  
Depto. Desarrollo Comunitario

