

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
GERENCIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Informe de acciones de proyectos de cooperación

Nombre del Proyecto	“Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” AECID/EUROSAN DeL.
Fecha del informe	Diciembre 2022.
Fuente de financiamiento	Unión Europea (UE) y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)


Actividades acumuladas desarrolladas a la fecha:

1. **Resultado 1:** Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).
 - a) Publicados en las plataformas informáticas de la Red de Desarrollo Sostenible (RDS), AMHON y la SETCAM, los Términos de Referencia para la contratación de 4 especialistas en Desarrollo Económico y Social.
 - b) Publicados en las plataformas informáticas de la Red de Desarrollo Sostenible (RDS), AMHON y la SETCAM, los Términos de Referencia para la contratación de 2 especialistas para la formulación y/o actualización del Plan de Desarrollo Municipal en 16 municipios beneficiarios del proyecto.
 - c) Realizada la primera reunión con la UTSAN y FAO para conocer los avances en la elaboración del Catálogo Municipal de Inversiones en Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN).

2. **Resultado 2:** Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.
 - a) Iniciado nuevo proceso de Licitaciones públicas para la compra de lotes de equipo informático y vehículos de 4 ruedas.
3. **Resultado 3:** Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.
 - a. Revisados y readecuados los Reglamentos técnico y administrativo de uso del proyecto para la aprobación y manejo de apalancamientos financieros y fondos concursables de los municipios beneficiarios del proyecto.

Trámites Administrativos:

- a. Realizado el primer desembolso financiero por valor de L. 105,000.00 en apoyo al fortalecimiento institucional de la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la mancomunidad de MAMNO.
- a. Presentados informes administrativos del mes de diciembre a la AMHON y la AECID.

Firma	
Nombre de quien formula el Reporte	Rudys Alenzo Ordóñez
Cargo:	Coordinador Proyecto EUROSAN DeL

