

|  | "PROGRAMAS Y PROYECTOS 2022" | |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | DICIEMBRE, 2022 | | |
| <i>Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)</i> | | | |
| TRIMESTRE: 04 | | | |
| Número de Programa | Nombre del Programa | Monto Ejecutado del Programa | % Acumulado Ejecutado Mensual del Monto Programado Anual |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| No se registra ejecución de fondos en programas y proyectos en el mes de Diciembre, 2022 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Lic. Ronny Adalid García
Director de Proyectos

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)


DIRECCIÓN DE PROYECTOS



**INFORME NARRATIVO SOBRE PROYECTOS DESARROLLADOS
POR EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO,
UNO, (911).**

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

DICIEMBRE, 2022



INTRODUCCIÓN



El presente documento contiene información relacionada a los proyectos que se ejecutan por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911), para el Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras. La Dirección de Proyectos de la institución, es la principal responsable de supervisar y dar control, diseño, ejecución y seguimiento a las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos.

Los proyectos institucionales son desarrollados conforme el ciclo de vida de estos, mismo que comprende: fase de inicio, planificación, implementación, control y seguimiento, monitoreo, evaluación y culminación o cierre del mismo. Los procesos técnicos y administrativos de los proyectos que aquí se mencionan son desarrollados por el equipo técnico de la institución, conforme los lineamientos establecidos por la Dirección de Proyectos del SNE911.

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que ejecuta el SNE911 referentes al “Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras”, tienen como propósito brindar un aporte a la sociedad hondureña en cuanto a la mejora de las condiciones de seguridad pública en ciertas ciudades del país, como ser: Tegucigalpa, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortés, Santa Rosa de Copán, Copán, Tela, Atlántida y Choluteca, Choluteca, zonas donde actualmente se cuenta con un centro de Coordinaciones y Operaciones del SNE911. Mismos que efectúan la implementación de un sistema de seguridad pública adaptado a las necesidades de las ciudades que se encuentran dentro de las zonas de influencias del SNE911.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

| CARACTERÍSTICAS | INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propietario | Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911). |
| Sector | Seguridad/ Seguridad Ciudadana. |
| Proyecto en ejecución | Ciudad Segura Comayagua, Siguatepeque. |
| Zona de Influencia | Comayagua, Siguatepeque y Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua. |
| Empresa ejecutora | Dynamic Corporation. |
| Propósito de ejecución | Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras. |
| Patrocinador principal | Gobierno de la República de Honduras, por medio de la Tasa de Seguridad Poblacional. |
| Patrocinador Secundario | Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911). |
| Director de Proyecto | Lic. Ronny García |
| Descripción del proyecto | Construcción de obra civil (centro de operaciones) y ejecución de actividades prioritarias, relacionadas con proceso de socialización, selección de sitios para ubicación de dispositivos de seguridad y validación de estos lugares, para el óptimo funcionamiento y operatividad del SNE911, conforme los lineamientos establecidos por el Gobierno de la República de Honduras. |

DATOS ESPECIFICOS DE LOS PROYECTOS

| CARACTERÍSTICAS | INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS QUE ACTUALMENTE SE EJECUTAN |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance del proyecto | Construcción del edificio para el funcionamiento del Centro de Coordinaciones y operaciones de la ciudad de Comayagua e hincado de postes para la instalación de dispositivos de seguridad (cámaras), cajas utilitarias (UB) y brazos para realizar transmisión en tiempo real. |
| Datos de Contacto | Lic. Ronny García, director de Proyectos del SNE911. |
| Fuente de Financiamiento | Gobierno de la República de Honduras por medio de la Tasa de Seguridad Poblacional. |
| Presupuesto de proyecto | Bajo administración y responsabilidad económica, financiera y gerencial de Tasa de Seguridad. |
| Fecha de aprobación (inicio). | 01 de septiembre de 2021. |
| Estado actual del proyecto (etapa/fase) | Fase de ejecución e implementación. |
| Fecha estimada de finalización del proyecto | Al cierre del año (diciembre 2022), la obra civil del proyecto: Ciudad Segura Comayagua y Siguatepeque, se encuentra casi culminada. Aún se registra como pendiente el inicio de operaciones de la plataforma tecnológica y funcionamiento del centro de operaciones para beneficio de la ciudadanía. |
| Observaciones al proyecto | Para el mes de diciembre, 2022 la ejecución de actividades técnicas y administrativas asociadas al proyecto Ciudad Segura Comayagua, están detenidas. Esto debido al corte de servicios técnicos y de mantenimiento que se registró en fechas anteriores en el SNE911. |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN EL

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

Durante el mes de diciembre del año 2022, se mantiene limitada la implementación y puesta en marcha de actividades técnicas, administrativas y de campo relacionadas con los proyectos que ejecuta el equipo técnico del SNE911. Esto afecta en forma directa para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y repercute en gran manera en el trabajo efectuado, ya que genera retrasos significativos en los tiempos de entrega de los productos. Adicionalmente se suman las limitaciones presupuestarias que registra el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), junto con el corte de servicios técnicos y de transmisión efectuado por la Empresa Dynamic Corporation el 31 de agosto de 2022.

Es importante que las autoridades gubernamentales del país, puedan dar prioridad al trabajo que desarrolla el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), por medio de sus Centros de Coordinaciones y Operaciones, así como una considerable asignación de recursos económicos que permitan cumplir en el corto plazo con la entrega, operatividad y funcionamiento del Cecop de la ciudad de Comayagua, Comayagua, así como de otros centros que ellos estimen de relevancia para la ciudadanía hondureña.

- Responsable de la ejecución de los proyectos:** Lic. Ronny Amador García.
- Cargo:** Director de Proyectos del Sistema Nacional de Emergencias 911.
- Firma y Sello:** _____

