


**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)**

**DIRECCIÓN DE PROYECTOS**

**UNIDAD DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**



**INFORME NARRATIVO SOBRE PROYECTOS DESARROLLADOS  
POR EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO,  
UNO, (911).**

**TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.**

**ABRIL, 2023**

## INTRODUCCIÓN



El presente documento contiene información relacionada a los proyectos que se ejecutan por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911), para el Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras. La Dirección de Proyectos de la institución, es la principal responsable de supervisar y dar control, diseño, ejecución y seguimiento a las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos.

Los proyectos institucionales son desarrollados conforme el ciclo de vida de estos, mismo que comprende: fase de inicio, planificación, implementación, control y seguimiento, monitoreo, evaluación y culminación o cierre del mismo. Los procesos técnicos y administrativos de los proyectos que aquí se mencionan son desarrollados por el equipo técnico de la institución, conforme los lineamientos establecidos por la Dirección de Proyectos del SNE911.

## OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que ejecuta el SNE911 referentes al “Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras”, tienen como propósito brindar un aporte a la sociedad hondureña en cuanto a la mejora de las condiciones de seguridad pública en ciertas ciudades del país, como ser: Tegucigalpa, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortés, Santa Rosa de Copán, Copán, Tela, Atlántida y Choluteca, Choluteca, zonas donde actualmente se cuenta con un centro de Coordinaciones y Operaciones del SNE911. Mismos que efectúan la implementación de un sistema de seguridad pública adaptado a las necesidades de las ciudades que se encuentran dentro de las zonas de influencias del SNE911.

## DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)


El trabajo técnico y administrativo relacionado con el diseño, implementación y desarrollo de proyectos institucionales a la fecha (abril, 2023), se encuentra paralizado casi en su totalidad, también el trabajo de supervisión y desarrollo de actividades en campo. Esta situación se debe al corte de servicios de transmisión que realizó la empresa proveedora de servicios en el último trimestre del año 2022 y sumado a ello las limitaciones económicas y presupuestarias con que cuenta la institución, han obstaculizado el avance institucional del 9-1-1.

Estos aspectos afectan en forma directa y negativa el trabajo que realiza el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno y puntualmente repercute insatisfactoriamente en la Dirección de Proyectos, ya que desde fechas pasadas se registran retrasos y falta de cumplimiento en los productos finales e intermedios, objetivos estratégicos, metas institucionales y otros procesos que desarrolla esta área de trabajo. Por esta razón es fundamental contar con las aprobaciones necesarias para continuar con la ejecución de los proyectos, así como priorizar la asignación de recursos económicos que posibiliten la ejecución de dichos proyectos en tiempo y forma.

➤ **Responsable de la ejecución de los proyectos:** Lic. Ronny Adalid García.

➤ **Cargo:** Director de Proyectos del Sistema Nacional de Emergencias 911

➤ **Firma y Sello:** \_\_\_\_\_





**"PROGRAMAS Y PROYECTOS 2023"**



**ABRIL, 2023**

*Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)*

**TRIMESTRE: 02**

Número de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% Acumulado Ejecutado Mensual del Monto Programado Anual
<b>No se registra ejecución de fondos en programas y proyectos en el mes de Abril, 2023.</b>			

**Lic. Ronny Adalid Garcia**  
**Director de Proyectos**

