



NOTA ACLARATORIA

Aguanqueterique, La Paz 02 de junio de 2023

El suscrito jefe de la unidad técnica municipal de proyectos de la alcaldía municipal de Aguanqueterique, La Paz hace

CONSTAR LO SIGUIENTE;

En la información correspondiente a la actualización del plan de desarrollo municipal se presenta los siguientes documentos:

1. Punto de acta aprobada por corporación municipal para actualización
2. Plan de trabajo.

Dado el 02 días del mes de junio del año 2023.

Firma y sello para hacer constar


ABNER ISRAEL PERDOMO MEDINA
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

UBICACIÓN Calle principal, frente a Plaza Central San Isidro, contiguo a Iglesia Inmaculada Concepción



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA




CERTIFICACION

La Infrascrita secretaria municipal de la Alcaldía de Aguanqueterique, Departamento de La Paz, en uso de las facultades que la ley le confiere, por medio de la presente **CERTIFICA QUE** en el libro de Actas y Acuerdos Municipales correspondientes a los años 2015-2021, y en el folio 370, 371, 372,373, se encuentra el Acta N°02 de cabildo abierto, que literalmente dice: “En el municipio de Aguanqueterique, departamento de La Paz. A los 13 días del mes de Febrero del año 2019. Se celebró la sesión de cabildo abierto en el salón del palacio municipal a las 10:50 de la mañana, la cual la presidió el señor alcalde municipal Ramón Antonio Medina acompañado de los miembros regidores, Erlin Omar Rodríguez y Lesbia Noraly Gómez, con asistencia del regidor segundo Lic. Juan Miguel Mejía Moreno y regidor Tercero José Olmin Velásquez Fugon, con representación de los líderes y fuerzas vivas de las diferentes comunidades del municipio ante el secretario de despacho que da fe”. Se encuentra el punto **No. 5 Sociabilización y Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal**. La honorable corporación municipal en uso de las facultades que la ley le confiere **APROBO** por unanimidad. El Plan Estratégico de Desarrollo Municipal que contiene los planes de desarrollo anuales, planes sectoriales y Plan Estratégico de Desarrollo Municipal PDM, mismo que se ha venido elaborando con el apoyo del proyecto FOCAL III. El señor alcalde manifestó que el documento contiene el banco de proyectos, necesidades que cada comunidad planteo como prioridad por lo tanto es un reto de la actual corporación y futuras corporaciones municipales en dar cumplimiento a este documento de desarrollo municipal.

Es conforme a su original.

Extendida en Aguanqueterique, Departamento de La Paz, a los 28 días del mes de febrero del año 2023.


Secretaria Municipal
Keyli Jaquelin Chaca




MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA

DESCRIPCION DE FASES Y ACTIVIDADES	DURACION	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSABLE	PROGRAMACION		COSTOS	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	UNITARIO	TOTAL
Plan de trabajo	135 dias						
Preparacion de plan de trabajo(tiempo y costos)	2 dias	Plan de trabajo elaborado	Tecnico P.D.C. Focal IV	03/04/2023	05/04/2023		
Concertacion del plan de trabajo con alcalde	2 dias	Plan concertado y aprobado	Tecnico P.D.C. Focal IV	10/04/2023	12/04/2023		
Firma de carta de compromiso	1 dias	Firmada	Alcalde Municipal	13/04/2023	13/04/2023		
Capacitacion a tecnicos y lideres comunitarios	4 dias	Tecnico y lideres capacitados	Tecnico P.D.C. Focal IV	17/04/2023	20/04/2023		L. 21,000.00
I. Fase Diseño y Organización							
Concertacion de boleta con el alcalde para levantamiento de informacion	3 dias	Boleta aprobada	Tecnico P.D.C. Focal IV	24/04/2023	26/04/2023		
Diseño de programa para digitalizar los resultados(asesoria)	1 dia	Programado Elaborado	Tecnico P.D.C. Focal IV	28/04/2023	28/04/2023		
Preparacion de material para capacitacion a lideres comunitarios	3 dias	Papelografos elaborados Boletas editadas Manuel editado Plan de trabajo editado	Tecnico P.D.C. Focal IV	01/05/2023	03/05/2023	0	13,000.00
Identificacion y concertacion de apoyo con instituciones de desarrollo que brindan servicios en el municipio	1 dia	Instituciones brindando apoyo en el proceso de levantamiento	Tecnico P.D.C. Focal IV	05/05/2023	05/05/2023	0	5,250.00
Fase Promocion e Induccion							
Selección de lideres comunitarios y corporativos con disponibilidad y perfil para participar del proceso de levantamiento y supervision	1 dia	Lideres identificados y dispuestos en apoyar el trabajo de levantamiento de croquis y las boletas	Tecnico P.D.C. Focal IV	08/05/2023	09/05/2023		
Realizacion de talleres de capacitacion y concertacion de compromisos con lideres comunitario, responsables del levantamiento	8 dias	Lideres capacitados por comunidad	Tecnico P.D.C. Focal IV	11/05/2023	19/05/2023	0	63,000
III. Fase Levantamiento							
Elaboracion plan de trabajo de equipo comunitario	1 dia	Planes elaborados y revisados por facilitador		22/05/2023	23/05/2023		
Preparacion de croquis censal	2 dias	Croquis levantados		24/05/2023	26/05/2023		
Comprobacion de croquis por facilitador	1 dia	Croquis Comprobado		29/05/2023	29/05/2023		
Realizacion de asambleas comunitarias	2 dias	Poblacion conociendo objetivos del proyecto		30/05/2023	31/05/2023		
Jornadas de levantamiento por los equipos comunitarios	52 dias	Boletas levantados por comunidad		01/06/2023	25/08/2023		40,000

Visitas de supervision y seguimiento por cada comunidad	52 dias	Lideres trabajando en el levantamiento de boletas	Lideres comunitarios	01/09/2023	08/11/2023	0	3,250.00
Revision de resultados y control de calidad por cada comunidad	10 dias	Boletas bien revisadas por comunidad	Tecnico P.D.C. Focal IV	09/11/2023	22/11/2023		
Relevantamiento de boletas en los casos nesarios	5 dias	Boletas levantados nuevamente	Lideres comunitarios	27/11/2023	01/12/2023		
Levantamiento de informacion secundaria	5 dias	Cuadros preparados	Tecnico P.D.C. Focal IV	04/12/2023	12/12/2023		
IV.Fase Tabulacion y Analisis	78 dias						
Recoleccion de la informacion levantada	3 dias	Entregadas por comunidad	Tecnico P.D.C. Focal IV	12/12/2023	15/12/2023		
Participar en codificacion, digitacion y manejo de la base de datos	1 dia	Tecnicos conocedores de los procesos mencionados	Tecnico P.D.C. Focal IV	18/12/2023	19/12/2023		
Digitacion de las boletas	9 dias	Boletas digitales	Tecnico P.D.C. Focal IV	22/12/2023	06/01/2024		
Emision y revision de los resultados	5 dias	Cuadros de salida editado	Tecnico P.D.C. Focal IV	08/01/2024	15/01/2024		
Analisis de los resultados	2 dias	Cuadros analizados	Tecnico P.D.C. Focal IV	16/01/2024	18/01/2024		
Elaboracion primer borrador de informe	2 dias	Estudio elaborado	Tecnico P.D.C. Focal IV	19/01/2024	22/01/2024		
V. Fase Edicion y transferencia	22 dias						
Validacion del estudio con lideres y autoridades	1 dia	Taller realizado	Tecnico P.D.C. Focal IV	24/01/2024	25/01/2024		5,250.00
Correccion, edicion y presentacion oficial a la corporacion municipal	2 dias	Documento de estudio editado	Tecnico P.D.C. Focal IV	29/01/2024	31/01/2024		
Presentacion y entrega a lideres, tecnicos y funcioanrios	1 dia	Asamblea realizada	Tecnico P.D.C. Focal IV	05/02/2024	05/02/2024		5,250.00
Edicion de documentos	5 dias	Documentacion entregada	Tecnico P.D.C. Focal IV	06/01/2024	12/02/2024		
Total	135						L. 156,000.00