



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/09/2016 16:04:17
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Table with columns: Actividad Obra, Programa, Sub Programa, Proyecto, Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. It contains multiple rows for different activities and their results.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/09/2016 16:04:17
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 003-Demarcación de Areas protegidas		Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3						
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%				
01	Áreas protegidas delimitadas y demarcadas en el Área de Influencia del proyecto.	75	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,928.00	0.00	0.00	189,121.00	0.00	0.00	0.00	342,049.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		152,928.00	0.00		189,121.00	0.00		0.00	342,049.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 004-Fortalecimiento de los Derechos a la Tierra del Pueblo Miskito		Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3						
01	Personas capacitadas en el marco del plan de gobernanza (Lideres comunarios)	96	CAPACITADO(A)	S	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	547,936.00	0.00	0.00	293,881.00	0.00	0.00	0.00	841,817.00	0.00	0.00	82.53	
Total Actividad - Obra:					0.00		1,020,000.00	0.00		547,936.00	0.00		293,881.00	0.00		0.00	841,817.00	0.00		82.53	
Actividad Obra: 005-Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto		Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3						
01	Informes de Gestión, Monitoreo y Evaluación del proyecto elaborados.	149	INFORME	S	1.00	0.00	726,409.00	0.00	0.00	475,239.00	1.00	0.00	188,808.00	0.00	0.00	0.00	664,047.00	100.00	0.00	91.42	
Total Actividad - Obra:					1.00		726,409.00	0.00		475,239.00	1.00		188,808.00	0.00		0.00	664,047.00	100.00		91.42	
Total Institución:					32,422.00		81,008,506.00	12,402.00		12,709,800.00	17,334.00		9,091,883.00	0.00		0.00	29,736.00	21,801,683.00	91.72		26.91
Totales del Reporte:					32,422.00		81,008,506.00	12,402.00		12,709,800.00	17,334.00		9,091,883.00	0.00		0.00	29,736.00	21,801,683.00			