



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Proyectos  
Trimestre: 3



12/09/2016 10:38:12  
Gestión: 2016

r\_epr\_ins\_res\_pry

Página 1 de 1

Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias																						
Misión: SOMOS LA INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA GESTIÓN COMPARTIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA GARANTIZAR LA VIDA, LOS BIENES MATERIALES Y AMBIENTALES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NAC																						
Objetivos: 01 Desarrollar una cultura de prevención y reducción de riesgos en la población.																						
Proyecto: 002-PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT																						
Programa: 12-PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES																						
Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Proyectos piloto de adaptación al cambio climático y de mitigación implementadas.	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	16,634,926.00	4.00	0.00	1,182,829.00	7.00	0.00	838,712.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	2,021,541.00	0.00	0.00	12.15
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>16,634,926.00</b>	<b>4.00</b>		<b>1,182,829.00</b>	<b>7.00</b>		<b>838,712.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>11.00</b>		<b>2,021,541.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12.15</b>
Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																						
Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																						
Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Obras estructurales y no estructurales construidas en los diferentes Municipios de influencia del proyecto.	538	OBRA	S	2.00	0.00	22,420,174.00	2.00	0.00	1,958,670.00	0.00	0.00	2,079,941.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4,038,611.00	100.00	0.00	18.01
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>2.00</b>		<b>22,420,174.00</b>	<b>2.00</b>		<b>1,958,670.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,079,941.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.00</b>		<b>4,038,611.00</b>	<b>100.00</b>		<b>18.01</b>
<b>Total Institución:</b>					<b>2.00</b>		<b>39,055,100.00</b>	<b>6.00</b>		<b>3,141,499.00</b>	<b>7.00</b>		<b>2,918,653.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>13.00</b>		<b>6,060,152.00</b>	<b>650.00</b>		<b>15.52</b>
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>2.00</b>		<b>39,055,100.00</b>	<b>6.00</b>		<b>3,141,499.00</b>	<b>7.00</b>		<b>2,918,653.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>13.00</b>		<b>6,060,152.00</b>			