




MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029
E-mail: municipalidadcedros@gmail.com



Numero de Proyecto	Nombre del Programa	Lugar del Proyecto	Monto ejecutado en el proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del monto programado anual.
02	Concreto ciclópeo	Pueblo Nuevo	596,856.96	100%

Primera Constituyente de Honduras
1537
Zedros in nostra Sanguinis
Armando Enrique Valle
2021-2026
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPAL DE CEDROS



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029

E-mail: municipalidadcedros@gmail.com



Pueblos con
Encanto
CEDROS

IDENTIFICACION DE PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	ING. JOSE ABEL DIAZ
Sector	DOS
Nombre del Proyecto	SUBSIDIO PARA mejoramiento de carretera CONCRETO CICLOPEO
Ubicación del Proyecto	CORDENADAS Longitud 87°16'58.68"O latitud 14°23'31.39"N 
Propósito	Mejoramiento de calle con concreto ciclópeo para mejor transitar y evitar el polvo a sus habitantes.
Descripción del proyecto	Pago por construcción de concreto ciclópeo en la comunidad de PUEBLO NUEVO.
ELABORACION DEL PROYECTO	
Impacto Ambiental	NINGUNO
Impacto en el Terreno	NINGUNO
Detalles del encargado del Proyecto	ING. JOSE ABEL DIAZ contratista
Fuentes de Financiamiento	ALCALDIA MUNICIPAL

Zedros in nostra Sanguinis



MUNICIPALIDAD DE CEDROS


FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029

E-mail: municipalidadcedros@gmail.com



Presupuesto del proyecto	L. 496,593.21
Fecha de la aprobación del presupuesto del proyecto	30/11/2022
Estado del proyecto (ACTUAL)	CULMINADO
Costo de finalización	L. 596,856.96
Fecha de finalización	MAYO 2023
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	NINGUNO
Variación en el costo total del proyecto	Se realizo una ampliación por la elaboración de bordillos y acceso a entradas de calles 100,263.75
Variación en el alcance y duración del proyecto	NINGUNO
Razones de los cambios antes mencionados	Ampliación de bordillos y acceso a entradas de calles a solicitud de la comunidad.


Armando Enrique Valero
Depto. Desarrollo Comunitario



Cedros in nostra Sanguinis