

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

| Nombre del Programa | Expansión Educativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------|------------|--------------------------|---------------------|--|---------|----------------|-----------|--|------------|--|---------------|--|------------|-------------------|-------|----------------|-----------|
| Nombre del Programa | PROGRAMAS Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo informado | Agosto de 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Propietario del proyecto: | CONEANFO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Sector o Sub sector: | Servicios Educativos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Nombre del Proyecto: | Educación Infantil Temprana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ubicación del proyecto: | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Departamento</th> <th>Municipios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco Morazán</td> <td>San Juan de Ojojona</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gracias</td> </tr> <tr> <td>Lempira</td> <td>Erandique</td> </tr> <tr> <td></td> <td>San Andrés</td> </tr> <tr> <td></td> <td>San Francisco</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Santa Cruz</td> </tr> <tr> <td>El Paraíso</td> <td>Danlí</td> </tr> <tr> <td>Olancho</td> <td>Catacamas</td> </tr> </tbody> </table> | Departamento | Municipios | Francisco Morazán | San Juan de Ojojona | | Gracias | Lempira | Erandique | | San Andrés | | San Francisco | | Santa Cruz | El Paraíso | Danlí | Olancho | Catacamas |
| Departamento | Municipios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Francisco Morazán | San Juan de Ojojona | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gracias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lempira | Erandique | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | San Andrés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | San Francisco | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Santa Cruz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Paraíso | Danlí | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Olancho | Catacamas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Propósito | Potenciar al máximo las posibilidades físicas, intelectuales, sociales, emocionales y espirituales, y valores del niño y la niña, mediante la estimulación temprana regulada y continua llevada a cabo en todas las áreas del desarrollo, sin forzar el curso lógico de su maduración. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Descripción del proyecto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Comienza con la identificación de las familias que tienen niñas y niños menores de 3 años de edad. 2. Se organizan asambleas comunitarias para conocer el interés de las familias para participar en el proyecto 3. Identificación de voluntarias y voluntarios comunitarios 4. Capacitación de las familias de los niños y niñas del proyecto a | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

| | |
|---|---|
| | <p>través de los voluntarios comunitarios.</p> <p>5. Evaluación del desarrollo de los niños y las niñas, aplicando la escala para el Desarrollo Integral-EDIN.</p> <p>6. Seguimiento a los Planes de Estimulación Temprana- PET.</p> <p>7. Formalización de alianzas a través de la firma de convenio.</p> |
| ELABORACIÓN DEL PROYECTO | |
| 1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaboración del POA en el marco del Plan Estratégico Institucional-PEI ▪ Ejecución de las actividades del proyecto <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de los procesos educativos • Monitoreo del proyecto |
| 2. Impacto en el terreno y asentamientos | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Las niñas y los niños, logran su desarrollo en las áreas Motora Gruesa, Fina, Cognoscitiva, Lenguaje, Hábitos de Salud y Nutrición y Socio afectiva. |
| 3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros) | Sandra Verónica Domínguez Cruz, 2239-02-02, programas.proyectos@coneanfo.hn |
| 4. Fuentes de Financiamiento | Fondos del Tesoro Nacional y de los Gobiernos locales de los municipios intervenidos. |
| 5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto | 01 de abril de 2016, por la Comisión Nacional |
| 6. Estado del proyecto (actual) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se realizaron acciones de promoción y convocatoria para la evaluación del desarrollo en 81 comunidades de los cuatro municipios de la Mancomunidad CAFEG. ▪ Durante el periodo y mediante la aplicación de la EDIN se evaluaron 1678 infantes, de estos el 50% son niñas y el otro 50% niños menores de 3 años de edad. ▪ Se recomendaron al 3.2 % de los infantes evaluados Planes de Estimulación Temprana-PET de ellos un 44% son niñas y 56% niños (55 PET). ▪ Se identificaron 106 nuevos niños 52% niñas y 48% niños. ▪ Egresaron en el periodo un total de 94 niños, (48 niñas y 46 niños). ▪ Se atendieron en este periodo 1510 familias, en 81 comunidades. ▪ Las Madres Educadoras y Coordinadoras desarrollaron 17 |

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

| | |
|---|---|
| | <p>reuniones con 196 personas encargadas del cuidado de los niños y las niñas, con el propósito de capacitarlos sobre los cuidados primarios en salud de los infantes a su cargo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A través de los CAIN, se evaluaron un total de 204 niñas y niños de 0 a 3 años de edad, de los cuales el 46% son niñas y 54% son niños, de los municipios de Gracias, Erandique en Lempira, Catacamas en Olancho, Ojojona en Francisco Morazán y Danlí en el Paraíso. ▪ Se desarrollaron un total de 6 talleres con padres y madres o encargados de las niñas y los niños atendidos en los CAIN, donde participaron 134 personas de los municipios de Gracias, Erandique en Lempira, Catacamas en Olancho, Ojojona en Francisco Morazán y Danlí en el Paraíso. |
| 7. Costo de finalización (proyectada) | Lps. 714,400.00 de fondos de Tránsito del Tesoro Nacional. |
| 8. Fecha de finalización (proyectada) | Diciembre 2016 |
| EJECUCIÓN DEL PROYECTO | |
| 1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente. | De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 89.5% en el cumplimiento de los indicadores según lo planificado.(se evalúa trimestralmente) |
| 2. Variación en el costo del proyecto. | Se mantiene como se presupuestó y aprobó por la Comisión Nacional. |
| 3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto. | Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional. |
| 4. Razones de los cambios antes mencionados. | Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional. |

Sandra Domínguez




Con la Educación No Formal: ¡Me incluyo!



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

Nombre y Firma del/a Coordinador de la Unidad

