

Informe de Actividades del mes de Julio 2016

Departamento Municipal Programas y Proyectos con Fondos Externos (DMPPFE)



Dilsia Croasdaile

Dilsia Croasdaile

Jefa Programas y Proyectos Municipales con Fondos Externos

23 de agosto de 2016

Informe de Actividades del mes de Julio 2016

Departamento Municipal Programas y Proyectos con Fondos Externos
(DMPPFE)

En el Departamento se ejecutan diferentes actividades y tareas de los proyectos y programas abajo descritos, entre otras actividades están:

Proyecto: “Generando procesos de cambio en el manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del Pantano en Puerto Cortés. Honduras”

Construcción

1. Se han realizado actividades de Supervisión de Sistema de Agua en las comunidades de KM6 y Calán en predios donde se encuentran ubicados los tanques de abastecimiento de Agua y Cisterna.
2. Se está en proceso de construcción la línea que alimenta los tanques de las comunidades de Calán y KM6, en los Cerritos de Calán adherida al tanque de almacenamiento y abastecimiento de agua, para realizar pruebas en la cisterna y tanques.
3. Se llevaron a cabo las mediciones de estimaciones de avance de obra en la construcción de Redes Secundarias con acompañamiento del recurso técnico del proyecto y así brindar informe al financiador.
4. Se realizaron pruebas hidrostáticas por parte de la empresa constructora DICONSET en las comunidades de Caoba y Robles.
5. Se realizó la colocación de tubería faltante en la comunidad de Robles para cierre de circuito de agua con acompañamiento en reuniones de sociabilización de la actividad con los vecinos.
6. Se realizó recorrido con el personal de medicusmundi Bizkaia por las comunidades beneficiarias de proyecto para seguimiento de las actividades propias del mismo, junto a tres jóvenes cooperantes del gobierno vasco, las cuales apoyaran a los proyectos en ejecución con fondos del Gobierno Vasco.
7. Se realizó la recolección de firmas de aporte comunitario (Planillas) en las comunidades de Robles y Boquerón en la construcción de letrinas.
8. Supervisión de construcción de letrinas en las comunidades de Robles y Boquerón.
9. Reunión de beneficiarios de letrinas en las comunidades de Ocote y Boquerón para seguimiento del proceso constructivo.

Capacitación y Formación

1. Se sostuvo reunión de Mesa Intersectorial para brindar la información y delegar las funciones a los involucrados, presentar y entregar a los representantes de la Asociación de Juntas de Agua los formatos administrativos con los cuales operaran el sistema, enfatizar en la jornadas pendientes como ser el

Seguimiento del IEC por parte de la DMA, seguimiento a la Empresa de reciclaje Las 6 R's y seguimiento a la operación y mantenimiento del sistema de Agua, y a la obra no contemplada en la Licitación de Redes Secundarias.

2. Se llevaron a cabo reuniones con el personal administrativo de proyecto para revisión de aportes de Salón de jornadas de capacitación a la Asociación de Juntas de Agua y a la empresa de reciclaje.
3. Reunión con el Departamento de Investigación y Formulación de proyectos para entregar la información correspondiente al proceso de conformación de la Empresa de Reciclaje Las 6 R's e informar de las responsabilidades del Departamento antes mencionado sobre el seguimiento y monitoreo de la Empresa.
4. Reunión de Sociabilización con las mujeres de la Empresa Las 6 R's para hacer entrega de un oasis y ratificar el seguimiento que brindará el Departamento de Investigación y Formulación de proyectos a la misma.
5. Toma de Pruebas en el sistema de agua en los cerritos de calán, comunidades de Caoba y Ocote.

Administración

1. Seguimiento a los procesos administrativos de pagos de actividades de finalización de proyecto.
2. Archivar trámites de compra de finalización de proyecto.
3. Gestionar las solicitudes de estados de cuenta de los proyectos del Departamento.
4. Revisión de conciliaciones de proyectos.
5. Realización de informe trimestral.

Otros

1. Reunión de coordinación de proyecto con medicusmundi Bizkaia para dar seguimiento a las fuentes de verificación del proyecto de la referencia.
2. Coordinación con los Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos y el Departamento Municipal Ambiental. Para la elaboración de instrumento de encuesta de actividades (Evaluación de IEC a maestros y alumnos, post test de letrinas, distribución y calidad de agua, manejo de los residuos sólidos), concernientes al proyecto y que pertenecen a fuente de verificación.
3. Seguimiento a la creación de boletín final de proyecto.
4. Seguimiento al proceso de personería Jurídica de las juntas por trámite administrativo y fuentes de verificación de proyecto.
5. Escaneo de fuentes de verificación.
6. Elaboración y Recolección de firmas de fuentes de verificación en el sector beneficiario de proyecto.

Proyecto: “Fortalecimiento de las Instituciones Públicas y Sociedad Civil para la reivindicación de las mujeres en el Municipio de Puerto Cortés, Honduras”

En el marco del proyecto se realizaron varias reuniones con los representantes de medicusmundi Biskaia – Honduras para:

1. Revisión de los medios de verificación físicos de todo el proyecto.
2. Revisión elaboración del informe final descriptivo del proyecto.
3. Revisión del informe final financiero del Proyecto

De igual manera se realizaron otras actividades comprendidas en el cierre administrativo – financiero del proyecto tales como:

1. Elaboración de planillas de aporte comunitario de réplicas de diplomado de empoderamiento y masculinidad.
2. Elaboración y recolección de firmas de constancias a nivel del Municipio, de lugares donde se realizaron las réplicas del diplomado de Masculinidad y empoderamiento que se impartió, como parte del proyecto.
3. Entrega de equipamiento por parte del proyecto a la Casa Refugio y al Ministerio Público.
4. Entrega de productos y documentos finales de la consultoría Embarazos en niñas.
5. Entrega de productos y documentos finales de la consultoría Políticas Públicas de Género.
6. Elaboración de presentación conteniendo fotografías de cada una de las actividades realizadas a lo largo de los dos años de duración del proyecto.
7. Elaboración de archivos digitales de fichas socio Económicas, de los grupos que se conformaron de la red de mujeres de todo el Municipio.

Asimismo se continuó con la ejecución de las últimas actividades del proyecto tales como:

1. Revisión del material IEC
2. Visita a cada uno de los 16 Centro Básicos y los 4 Institutos Oficiales del Municipio, para coordinar con los directores el día y la hora de la capacitación a los docentes acerca de la estrategia, Información Educación y Comunicación (IEC).
3. Capacitación sobre la estrategia IEC a los maestros de diferentes Centros Básicos e Institutos Oficiales del Municipio.

Coordinación Mancomunidad de Municipios del Golfo de Honduras:

Se preparó presentación para la Sesión de Junta Directiva de la Mancomunidad de Municipios del Golfo de Honduras (MMGH), realizada el 22 de julio del 2016; en la cual se dio inicio a un intercambio de “Buenas Prácticas Municipales”, con el objetivo de compartir una buena práctica que se realiza en los municipios mancomunidad y si se está de acuerdo y se tienen las condiciones para emularlo se pueda aprovechar la experiencia para ponerlo en práctica. Por parte de la Municipalidad de Puerto Cortés se presentó el Plan de Acción Municipal: del Diagnóstico hasta la Evaluación para la implementación de la Política Ambiental Municipal; se compartió todo lo que se ha realizado en Puerto Cortés en el tema ambiental desde la creación de la Unidad de Gestión Ambiental hasta la fecha, se mencionó

que dentro del Plan de Desarrollo Municipal existe una visión y ésta es que Puerto Cortés sea un Municipio verde y competitivo, el PDM-OT contiene ocho ejes y uno de ellos es de protección de los recursos naturales, dentro de la política muestra estrategias como conservación de los recursos naturales.

Puerto Cortés adoptó el modelo de desarrollo sostenible que busca el equilibrio entre el desarrollo social, el crecimiento económico y la conservación de los recursos naturales. Estableció desde finales de los años 80 una política de planificación orientada al aprovechamiento de las potencialidades y el uso sostenible de los recursos naturales.

Teniendo como visión ser un municipio verde y competitivo, en el eje de protección y aprovechamiento sostenible de los recursos, se procedió a:

1. Establecer un Plan de Desarrollo Municipal
2. Reglamentar el uso de suelo
3. Hacer diagnóstico ambiental del municipio
4. Construcción de la política ambiental del municipio
5. Crear las dependencias que dan seguimiento y monitoreo a la implementación del plan y sus reglamentos
6. Creación y fortalecimiento del Departamento Municipal Ambiental (Plan de acción, Manual de procedimientos, manual de puestos)
7. Creación del Consejo Municipal Ambiental

La Política Ambiental Municipal se elaboró con el propósito de orientar los procesos económicos, culturales y sociales, a fin de mejorar la calidad de vida de la población de Puerto Cortés mediante la generación de crecimiento económico pero asegurando el uso sostenible de los recursos naturales, la gestión ambiental en este municipio se dirigirá principalmente a:

1. Prevenir el deterioro ambiental
2. Restaurar y mejorar la calidad ambiental
3. Respetar el ordenamiento territorial
4. Instauración de un modelo de desarrollo equilibrado
5. La valoración económica del patrimonio natural creando mercados de bienes y servicios ecosistémicos
6. Adaptación y mitigación del cambio climático.

El proceso implementado para la formulación de la Política Ambiental Municipal de Puerto Cortés fue el siguiente:

1. Revisión bibliográfica
 - Diagnóstico integral multidimensional de Puerto Cortés
 - Plan de Desarrollo Municipal
 - Plan de Nación
 - Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 1972
 - Carta mundial de la naturaleza, 1982
 - Programa 21, 1992
 - Convención marco del cambio climático, 1992
 - Protocolo de Kioto, 1997
 - CAFTA-RD
 - Objetivos de desarrollo del milenio

- Política Ambiental de Honduras
- Política de género para el manejo sostenible de los recursos naturales y ambiente
- Estrategia Nacional de Cambio Climático
- Estrategia Nacional de Bienes y Servicios Ambientales
- Estrategia Nacional de Biodiversidad
- Estrategia Nacional de Ecoturismo
- Estrategia Nacional de producción más limpia.

2. Talleres de consulta a grupos focales: empresa privada y entidades públicas, funcionarios municipales, ONG, patronatos
3. Consultas a especialistas
4. Presentación a la Corporación Municipal y aprobación en sesión ordinaria.
5. Aprobación en Cabildo Abierto y sociabilización

El Lic. Ramos entregó a cada uno de los Alcaldes un ejemplar de la Política Ambiental de Puerto Cortés para que la puedan leer de forma detenida para comprender cada uno de los ejes, estrategias y lineamientos que ésta posee, además de toda la logística, las instituciones y personas involucradas, explicó que existe un Concejo Ambiental coordinado por el Alcalde que se reúne una vez al mes. El Concejo Ambiental es una instancia de colaboración y acción conjunta para las diferentes instituciones y actores locales con el propósito de lograr su involucramiento en la gestión ambiental del municipio. Involucra a las instituciones públicas y privadas así como a representantes de las organizaciones civiles con competencias en la materia.

Mencionó también que se realiza monitoreo y evaluación de indicadores de calidad de agua y aire, así como también rendición de cuentas: Publicación de lo ejecutado en el portal municipal y se lleva a cabo Cabildo Abierto Ambiental para rendición de cuentas y entrega del premio ambiental

En relación al tema educativo de la población en tema ambiental ya se está utilizando en las escuelas de Puerto Cortés, además del proceso y legislación que se utilizó para la implementación de la política. Se mostró a cada uno de los Alcaldes las cartillas, flash y video elaborados para la Estrategia Información, Educación y Comunicación (IEC) con los temas de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental elaborado por Puerto Cortés y sociabilizado en los centros educativos dentro del programa de educación ambiental; se les explicó la importancia de capacitar tanto a los maestros como a los niños en todo lo relacionado con estos temas, realizando cartillas aptas para el alumno y para el maestro.



Concluyó el Lic. Ramos que pone a disposición de la Mancomunidad los conocimientos y experiencias de la Municipalidad de Puerto Cortés para apoyarlos en la elaboración de la Política Ambiental de sus municipios en caso que sea de interés y prioridad de los Municipios miembros.

PDM-OT

Apoyo en la revisión del Eje 8 "Iniciativas Regionales" y participación en las Mesas de revisión de los otros ejes del PDM-OT.

Preparación de Propuesta:

Se inició la propuesta de la Pavimentación de la 6ª. Avenida entre 2da. y 16ª. Calle Este del Municipio de Puerto Cortés, la cual consiste en la colocación de una losa de concreto hidráulico más la construcción de canales pluviales, aceras, señalización vial y ajustes de pozos de aguas negras.

Anexos

1. Entrega de mobiliario a Casa Refugio MPC
2. Entrega de Equipo a Ministerio Público
3. IEC a Maestros y Directores
4. Construcción redes secundarias
5. Construcción letrinas
6. Toma de pruebas de sistemas de agua

Lic. Dilsia Croasdaile
Jefa Depto. Municipal PPFE

Copia: Archivo

Anexos

1. Entrega de mobiliario a Casa Refugio MPC



Proyecto: "Fortalecimiento de las Instituciones Públicas y Sociedad Civil, para la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres en Puerto Cortés, Honduras".

Indicador No. 3 del Resultado No. 3



Se realizó el equipamiento por parte del proyecto a la Casa Refugio, de las víctimas de violencia doméstica, recibiendo la Oficina Municipal de la Mujer.






Proyecto: "Fortalecimiento de las Instituciones Públicas y Sociedad Civil, para la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres en Puerto Cortés, Honduras".

Indicador No. 3 del Resultado No. 3



Se realizó el equipamiento por parte del proyecto a la Casa Refugio, de las víctimas de violencia doméstica, recibiendo la Oficina Municipal de la Mujer.





Proyecto: "Fortalecimiento de las Instituciones Públicas y Sociedad Civil, para la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres en Puerto Cortés, Honduras".

Indicador No. 3 del Resultado No. 3



Se realizó el equipamiento por parte del proyecto a la Casa Refugio, de las víctimas de violencia doméstica, recibiendo la Oficina Municipal de la Mujer.



2. Entrega de Equipo a Ministerio Público



Proyecto: “Fortalecimiento de las Instituciones Públicas y Sociedad Civil, para la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres en Puerto Cortés, Honduras”.

Indicador No. 3 del Resultado No. 3



Se realizó el equipamiento por parte del proyecto al Ministerio Público, de las Escuelas de la zona de violencia doméstica, en la foto se puede ver al Coordinador de Fiscales, Abog. Carlos.





Proyecto: “Fortalecimiento de las Instituciones Públicas y Sociedad Civil, para la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres en Puerto Cortés, Honduras”.

Indicador del Objetivo Especifico No. 5




Se realizaron los juegos interactivos con los maestros, puesto que son ellos los que luego les enseñarán a jugar a sus alumnos, en la foto se observa a los maestros del CEB Luis Landa, de la jornada de la mañana.



Proyecto: “Fortalecimiento de las Instituciones Públicas y Sociedad Civil, para la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres en Puerto Cortés, Honduras”.

Indicador del Objetivo Específico No. 5



En la foto se observa a la Abogada Jill Parsons, que forma parte del personal técnico del proyecto, impartiendo la capacitación a los maestros del Centro Básico Dionisio de Herrera de la Comunidad El Chile

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DFB SUB/COOP/DESA 0011/2013
MEDICUS MUNDI BIZKARA




Proyecto: “Fortalecimiento de las Instituciones Públicas y Sociedad Civil, para la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres en Puerto Cortés, Honduras”.

Indicador del Objetivo Específico No. 5



En la foto se observa a la Abogada Jill Parsons, que forma parte del personal técnico del proyecto, impartiendo la capacitación a los maestros del Instituto Francisco Morazán de Baracoa.



4. Construcción de Redes Secundarias

Construcción



Proceso Construcción de Redes secundarias en los Cerritos de Calán, colocación de tubería de conducción hacia los tanques de abastecimiento de agua en KM6 y Calán.

Construcción



Proceso Construcción de Redes secundarias construcción de cisterna en la comunidad de KM6 y Pruebas Hidrostáticas en Caoba y Las Cuarenta

5. Construcción de Letrinas

Construcción Letrinas



Proceso Construcción de Letrinas en las comunidades de Robles y Boquerón

6. Toma de Pruebas del Sistema de Agua



Toma de muestras de agua para el control de la calidad y medición de 5 parámetros:
Cloro, Hierro Dureza Total, Manganeso, PH