

COMPONENTE: Programa y Proyecto

<b>Nombre del Programa</b>	Expansión Educativa				
<b>Monto ejecutado del programa de Enero - Julio de 2016</b>	<b>L. 205,949.29</b> fondos provenientes de Traslación del Tesoro Nacional				
<b>% acumulado ejecutado mensual (Enero-julio) del monto programado anual</b>	48.2%				
<b>IDENTIFICACION DEL PROYECTO</b>					
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO				
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos				
3. Nombre del Proyecto:	Educación para la Satisfacción de las Necesidades Básicas y Desarrollo Social.				
4. Ubicación del proyecto:	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Departamento</th> <th style="text-align: center;">Municipios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Lempira</b></td> <td style="text-align: center;">Erandique San Francisco Santa Cruz San Andrés</td> </tr> </tbody> </table>	Departamento	Municipios	<b>Lempira</b>	Erandique San Francisco Santa Cruz San Andrés
Departamento	Municipios				
<b>Lempira</b>	Erandique San Francisco Santa Cruz San Andrés				
5. Propósito	Personas con oportunidades a mejorar sus condiciones de vida.				
6. Descripción del proyecto	Este proyecto se implementa en la Mancomunidad CAFEG, departamento de Lempira, a través del Proyecto Educación en Lempira (PROELEM), el cual busca mejorar las condiciones de vida de la personas y familias que participan mediante la implementación de procesos educativos en temas que respondan a sus necesidades más urgentes como Saneamiento Básico, Manejo de Huertos Familiares, Captación de Aguas Lluvias y superficiales para riego en las zonas de intervención del proyecto.				
<b>ELABORACION DEL PROYECTO</b>					
1. Alcance del proyecto (Principal producto)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mejorar las condiciones de las personas y familias mediante su participación en los eventos de capacitación, en los temas de Saneamiento Básico, captación de aguas y Huertos Familiares.</li> <li>▪ Mejorar los niveles de nutrición y alimentación de las</li> </ul>				

COMPONENTE: Programa y Proyecto

	niñas y los niños y sus familias a través de la implementación y sostenibilidad de huertos familiares.
2. Impacto en el terreno y asentamientos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar las condiciones de vida de las niñas, los niños y sus familias</li> </ul>
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Sandra Verónica Domínguez Cruz, 2239-02-02, <a href="mailto:programas.proyectos@coneanfo.hn">programas.proyectos@coneanfo.hn</a>
4. Fuentes de Financiamiento	Trasferencia del Tesoro Nacional, Municipalidades de Erandique, Santa Cruz, San Andrés, San Francisco en Lempira.
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	01 de abril de 2016, por la Comisión Nacional
6. Estado del proyecto (actual)	<p>En 2016, a través del PROELEM han mejorado sus condiciones de vida 1,369 personas (60% mujeres y 40% hombres entre las edades de 0 y 49 años), con los programas y procedimientos aprobados por la CONEANFO, para el saneamiento básico, manejo de huertos familiares y la captación de aguas lluvias y superficiales para riego en comunidades de la mancomunidad CAFEG, Lempira.</p> <p><u>Resultados:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el segundo semestre, se logró el aporte de los gobiernos municipales y ONG's que trabajan en la zona, para la adquisición de semillas, frutales, semilla de hortaliza y frijol en 3 municipios, con el propósito de fortalecer los huertos familiares.</li> <li>Se desarrollaron 34 eventos de capacitación (80%) de lo planificado con 436 personas de igual número de familias de seguimiento (81%) en el manejo de huertos familiares, en 42 comunidades de los cuatro municipios de la Mancomunidad CAFEG. Los huertos programados y a los que se dio mantenimiento en el segundo trimestre suman 431.</li> <li>Al mes de julio, se han desarrollado 16 eventos (89% de los programados) para la creación y el manejo de sus huertos familiares con 295 participantes (89% mujeres y 11% hombres), constituyendo el 59% de la meta prevista; como producto de estos procesos educativos se han establecido 234 nuevos huertos, lo que representa el 79% de lo programado en 27 comunidades nuevas.</li> </ul>

COMPONENTE: Programa y Proyecto

7. Costo de finalización (proyectada)	<b>Lps. 426,509.56</b> de Traslferencia del Tesoro Nacional,
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2016
<b>EJECUCION DEL PROYECTO</b>	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 92% en el cumplimiento de los indicadores según lo planificado.
2. Variación en el costo del proyecto.	Se mantiene como se presupuesto y aprobó por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto.	Se mantiene como se planifico y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados.	Se mantiene como se planifico y aprobó por la Comisión Nacional.
<b>ACTIVIDADES</b>	
1.1 Promoción en las comunidades seleccionadas para el seguimiento e implementación de nuevos huertos.	
1.2 Organización y desarrollo de eventos con familias de las comunidades seleccionadas.	
1.3 Identificación de aportes locales y coordinación interinstitucional.	
1.4 Seguimiento al fortalecimiento e implementación de los huertos familiares.	

*por*  


**MSc. Sandra Domínguez**

Coordinadora Unidad de Programas y Proyectos

