



Nombre del Programa	ORGANIZACIÓN DEL SUBSISTEMA
<b>Monto ejecutado del programa de Enero - Julio de 2016</b>	<b>Lps. 8,007.50</b> Trasferencia del Tesoro Nacional
<b>% acumulado ejecutado mensual del monto programado anual</b>	12.3%
<b>IDENTIFICACION DEL PROYECTO</b>	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Monitoreo y Evaluación de la ENF
4. Ubicación del proyecto:	<a href="http://www.coneanfo.hn">www.coneanfo.hn</a> en el menú se ubica el <b>Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO</b>
5. Propósito	Facilitar a las instituciones que hacen ENF el Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO con la finalidad de obtener información confiable y oportuna
6. Descripción del proyecto	Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF en cuanto a la información de estadísticas de atención en las diferentes opciones que las instituciones ofertan, mediante la actualización de datos permanentes.
<b>ELABORACION DEL PROYECTO</b>	
1. Alcance del proyecto (Principal producto)	Un sistema de generación de información estadística permanente y confiable sobre la ENF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez que generando nuevos aprendizajes a través de la información oportuna del SIE-CONEANFO.
1. Impacto en el terreno y asentamientos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ser una herramienta de información estadística virtual disponible a todas las instituciones que hacen educación no formal a nivel nacional.</li> </ul>
2. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 <a href="mailto:lorenar1995@gmail.com">lorenar1995@gmail.com</a>
3. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras.
4. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	01 de abril de 2016, por la Comisión Nacional

5. Estado del proyecto (actual)	En el SIE-CONEANFO, 10 (instituciones/proyectos) están procesando datos en el 2016.  Se realizó una socialización en el primer trimestre del sistema con instituciones de Choluteca y Valle que hacen ENF.
6. Costo de finalización (proyectada)	<b>Lps. 65,000.00</b> de Traslación del Tesoro Nacional
7. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2016
<b>EJECUCION DEL PROYECTO</b>	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente no tiene avance alguno, ya que se requiere una nueva versión del mismo debido a que las actualizaciones no son posible por la no existencia de software que requiere, ya que entran en desecho, y el generar el mismo el costo es alto y no hay presupuesto para el mismo; es por eso que no se puede seguir promocionando sea vía cuatrifolios o socializaciones con las instituciones debido a que el mismo requiere cambios sustanciales.
2. Variación en el costo del proyecto	Para una nueva versión el presupuesto actual no es suficiente para su funcionamiento.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	En espera de un presupuesto que se requiere para una nueva versión.
4. Razones de los cambios antes mencionados	Para una nueva versión el presupuesto actual no es suficiente para su funcionamiento.
<b>ACTIVIDADES</b>	
1. Se contratará profesional especializada para el soporte técnico, mantenimiento y ajustes necesarios en la página web del SIE los meses de abril y mayo según sea necesario.	
2. Agregar una (1) nueva institución u organizaciones que realizan procesos de ENF, obteniendo mejor información cuantitativa, confiable y oportuna para la toma de decisiones.	
3. Realizar socializaciones en marzo, mayo, agosto y noviembre de 2016 del SIE-CONEANFO con 10 instituciones u organizaciones nuevas en los meses indicados, que hacen educación no formal a nivel nacional.	
4. Diseño y elaboración de cuatrifolios promocionando el SIE	
5. Dar seguimiento y monitoreo durante el 2016 a 20 instituciones y/o proyectos del subsistema de ENF atendidos en años anteriores sea vía teléfono, correo electrónico, giras y reuniones programadas.	



Ruth Lorena Rodríguez  
Responsable

Recibido  
01/08/16




Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal  
Secretaría Ejecutiva  
coneanfo  
Tegucigalpa, Honduras