



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Proyectos  
Trimestre: 4



10/12/2014 14:25:06  
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_pry

Página 1 de 1

Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias																						
Misión: SOMOS LA INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA GESTIÓN COMPARTIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA GARANTIZAR LA VIDA, LOS BIENES MATERIALES Y AMBIENTALES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NAC																						
Objetivos: 01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS EN LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS.																						
Proyecto: 002-PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT Programa: 12-PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONTRIBUIR A GENERAR CONDICIONES PARA LA GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES, CON EL FIN DE REDUCIR LOS IMPACTOS ECONÓMICOS NEGATIVOS DE EVENTOS CATASTRÓFICOS	305	PROYECTO	S	9.00	0.00	25,548,294.00	0.00	0.00	11,458,341.00	0.00	0.00	11,195,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,653,608.00	0.00	0.00	88.67
<b>Total Actividad - Obra:</b>					9.00		25,548,294.00	0.00		11,458,341.00	0.00		11,195,267.00	0.00		0.00		22,653,608.00	0.00		88.67	
Proyecto: 001-PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Programa: 16-PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	PLANES ELABORADOS CON LA METODOLOGÍA ESTANDARIZADA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	264	PLAN	S	3.00	0.00	64,806,980.00	1.00	0.00	5,913,692.00	0.00	0.00	13,312,707.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	19,226,399.00	33.33	0.00	29.67
<b>Total Actividad - Obra:</b>					3.00		64,806,980.00	1.00		5,913,692.00	0.00		13,312,707.00	0.00		0.00	1.00		19,226,399.00	33.33		29.67
<b>Total Institución:</b>					12.00		90,355,274.00	1.00		17,372,033.00	0.00		24,507,974.00	0.00		0.00	1.00		41,880,007.00	8.33		46.35
<b>Totales del Reporte:</b>					12.00		90,355,274.00	1.00		17,372,033.00	0.00		24,507,974.00	0.00		0.00	1.00		41,880,007.00			