



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Proyectos  
Trimestre: 3



08/08/2014 17:55:34  
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_pry

Página 1 de 1

<b>Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias</b>																						
<b>Misión:</b> SOMOS LA INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA GESTIÓN COMPARTIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA GARANTIZAR LA VIDA, LOS BIENES MATERIALES Y AMBIENTALES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NAC																						
<b>Objetivos:</b> 01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS EN LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS.																						
<b>Proyecto:</b> 002-PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT																						
<b>Programa:</b> 12-PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES																						
<b>Sub Programa:</b> 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONTRIBUIR A GENERAR CONDICIONES PARA LA GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES, CON EL FIN DE REDUCIR LOS IMPACTOS ECONÓMICOS NEGATIVOS DE EVENTOS CATASTRÓFICOS	305	PROYECTO	S	58.00	0.00	51,500,000.00	27.00	0.00	1,696,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	1,696,668.00	46.55	0.00	3.29
<b>Total Actividad - Obra:</b>					58.00		51,500,000.00	27.00		1,696,668.00	0.00		0.00	0.00		0.00	27.00		1,696,668.00	46.55		3.29
<b>Proyecto:</b> 001-PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES																						
<b>Programa:</b> 16-PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES																						
<b>Sub Programa:</b> 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	PLANES ELABORADOS CON LA METODOLOGÍA ESTANDARIZADA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	264	PLAN	S	2.00	0.00	7,196,400.00	0.00	0.00	1,127,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,888.00	0.00	0.00	15.67
<b>Total Actividad - Obra:</b>					2.00		7,196,400.00	0.00		1,127,888.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,127,888.00	0.00		15.67
<b>Total Institución:</b>					60.00		58,696,400.00	27.00		2,824,556.00	0.00		0.00	0.00		0.00	27.00		2,824,556.00	45.00		4.81
<b>Totales del Reporte:</b>					60.00		58,696,400.00	27.00		2,824,556.00	0.00		0.00	0.00		0.00	27.00		2,824,556.00			