



**UNIDAD MUNICIPAL DE  
PLANIFICACIÓN Y  
EVALUACIÓN**

DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

MEMORANDUM NO. AMDC/DDM/UMPEG-035/2023

**PARA:** ERICKA PAGOAGA HERNÁNDEZ  
Oficial de Información Pública Municipal

**DE:** GERENCIA UMPEG

**ASUNTO:** REMISION INFORME POA

**FECHA:** 13 de abril, 2023

Reciba un cordial saludo, en respuesta a su memorándum OIP-AMDC.363-2023 de fecha 24 de marzo 2023, adjunto los siguientes documentos:

- Reporte de Ejecución del Plan Operativo Anual del mes de marzo 2023.
- Cuadro de Beneficiarios Sociales correspondiente al mes de marzo 2023.

Sin otro particular.

Atentamente,

  
**Neesa Medina**  
Gerente UMPEG



cc:archivo  
NM/cpg



ciudad de  
**buen  
coraz** 

	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RECIBIDO POR:	<u>Esther</u>
FECHA:	<u>14-04-23</u>
HORA:	<u>1:03 p.m.</u>
TEGUCIGALPA M.D.C.	

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 11	2.1	ASEO URBANO	Impartir capacitaciones en Escuelas, Institutos y/o Empresas que solicitan acerca del Medio Ambiente, Técnicas de 3R, Manejo de Residuos Solidos Hospitalarios.	No. De personas capacitadas	40	4	0	0%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 11	2.1	ASEO URBANO	Recolectar desechos sólidos planificado por la GAM	No. De Tonelada recolectadas	7200	600	239	40%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 11	2.1	ASEO URBANO	Realizar Operativos de limpieza y desalojos, por el equipo de GAM	No. De Operativos de limpieza realizados	300	25	27	108%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 11	2.1	ASEO URBANO	Registrar digitalmente las boletas de peso de bascula del Relleno Sanitario	No. De Boletas registradas	12	1	1	100%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 11	2.1	ASEO URBANO	Digitalizar las Declaraciones Juradas de Transporte de Residuos Hospitalarios	No. De reportes elaborados	12	1	1	100%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 11	2.1	ASEO URBANO	Supervisar a las personas que realizan Trabajo Comunitario, remitidos por el Juzgado de Ejecución	No. De personas	1200	100	54	54%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 11	2.1	ASEO URBANO	Crear y/o Actualizar Expedientes de Establecimientos Generadores de Desechos Hospitalarios Peligrosos	No. de Expedientes actualizados	2160	180	189	105%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 11	2.1	ASEO URBANO	Atender Denuncias de ciudadanos recibidas de manera presenciales y líneas 100	No. de Denuncias atendidas	660	55	149	271%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 11	2.1	ASEO URBANO	Supervisar a empresas Grandes Generadores de Residuos.	No. de empresas supervisadas	105	5	7	140%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 11	2.1	ASEO URBANO	Instalar rótulos de prohibido botar basura en distintas, colonias, barrios, calles, etc.	No. De Rótulos instalados	100	9	0	0%	No contamos con material
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 11	2.1	ASEO URBANO	Elaborar y Entregar Avisos de Cobros a Clínica, Hospitales y Laboratorios Clínicos por el Uso de la Celda Especial ubicado en el Relleno Sanitario.	No de Avisos entregados	1440	120	229	191%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 11	2.1	ASEO URBANO	Realizar Operativo de Limpieza, realizados por el Depto. de Microempresas de barrio y limpieza de red pluvia	No. de Operativos Realizados	720	164	167	102%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 11	2.1	ASEO URBANO	Realizar Operativos nocturnos en los Mercados	No. De Operativos Nocturnos realizados	48	4	4	100%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 11	2.1	ASEO URBANO	Realizar Operativos de barrido en calles internas de las aldeas	No. de operativo en aldeas realizados	4396	364	364	100%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 11	2.1	ASEO URBANO	Realizar Operativos de recolección de Residuos Solidos en Carreteras	No. de operativo en aldeas realizados	2940	252	252	100%	
4.2.1.1.	Regiones-cuenclas y áreas protegidas disponen y gestionan sus planes de ordenamiento territorial y manejo	ODS 6	2.6	AGUA Y ALCANTARILLADO	Levantamiento de la información técnica y socio económica para el diseño de proyectos de agua potable del Sector periurbano (listado a definir con el Alcalde)	% de avance	1	0.08	0.08	100%	Durante el presente mes se trabajó en la actualización y alcance del Estudio de Agua Potable por Acarreo de la Colonia Generación 2000, localizada en el sector periurbano de la ciudad capital, Municipio del Distrito Central.

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
4.2.1.1.	Regiones-cuencas y áreas protegidas disponen y gestionan sus planes de ordenamiento territorial y manejo	ODS 6	2.6	AGUA Y ALCANTARILLADO	Elaboración de Estudios orientados a los Planes Directores de Agua Potable, Saneamiento y Drenaje Pluvial del Municipio del Distrito Central.	% de avance	0	0	100	100%	A raíz de las nuevas prioridades establecidas en la Misión de Análisis efectuada del 28 de febrero al 01 de marzo del presente año, se acordó con el BID y como parte de los insumos establecidos para el desarrollo del Plan Director de Saneamiento iniciar con el Estudio y Diseño del Subcolector del río Guacerique, en virtud de su alta importancia para el saneamiento de la ciudad y alinearlo al desarrollo de la ciudad, con base en los alcances establecidas en el Estudio y Diseño Final del Colector Principal del Río Choluteca y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Estudios financiados por el BCIE). Para ello en el mes de marzo la UGASAM definió la estructura y contenido de los Términos de Referencia (TDR) para la contratación de dicho estudio en el presente año, bajo la normativa del BID. En fecha 28 de marzo del año en curso la Gerencia General de la UMAPS oficializó dicho instrumento ante el BID.
4.2.1.1.	Regiones-cuencas y áreas protegidas disponen y gestionan sus planes de ordenamiento territorial y manejo	ODS 6	2.6	AGUA Y ALCANTARILLADO	Elaboración del Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).	% de avance	0	0	100	100%	En el marco de la consultoría "Formulación e Implementación de un Plan Estratégico de Recursos Humanos de la UMAPS" que financia el BID a la AMDC, durante el mes de marzo se desarrollaron las siguientes tareas: 1) Presentación ejecutiva de la consultoría a la Gerencia General de la UMAPS y al equipo enlace sobre los alcances de la misma, incluyendo el Plan de Acción en su versión final y el borrador final del Plan Estratégico de Recursos Humanos. 2) Queda pendiente para el mes de abril la presentación oficial de dicho Plan conteniendo la Política de Recursos Humanos, Modelo de Gestión de los Recursos Humanos, Manual de Organizaciones y Funciones y el Reglamento Interno de Trabajo; y 3) Queda pendiente para el mes de abril la presentación de cierre de la consultoría al equipo (BID, UMAPS y UGASAM).
4.2.1.1.	Regiones-cuencas y áreas protegidas disponen y gestionan sus planes de ordenamiento territorial y manejo	ODS 6	2.6	AGUA Y ALCANTARILLADO	Atención y monitoreo de los reclamos de los usuarios de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (APS).	% de avance	0	0	100	100%	Servicio telefónico (Línea 100) facilitado por la AMDC para la presentación de reclamos, avisos y denuncias por parte de la población en el servicio de agua y saneamiento. UGASAM recibe, clasifica y registra cada denuncia e informa a la dependencia encargada de mantenimiento y reparación de la UMAPS. Es variable el número de solicitudes que se atienden mensualmente y durante el mes marzo del 2023 se recibieron (12).
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Entregar agua a las diferentes colonias, comunidades, edificios de la AMDC y los diferentes Hospitales del D.C.	No. de galones entregados	5400000	450000	1558500	346%	La entrega de agua depende de las solicitudes a través de la línea de atención al ciudadano 100 las proyecciones están en galones.
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Dar Mantenimiento de obra construida en el sector conocido como el Bambú	No. de mantenimientos realizados	24	2	2	100%	Mantenimiento y construcción de canales construidos con gaviones (fondos JICA)
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Dar Mantenimiento de equipo de lectura para deslizamientos, mantenimiento de canales superficiales y calle asfaltada, mantenimiento de equipo manual y electrónico en el Proyecto Berrinche y Reparto.	No. de mantenimientos realizados	12	1	1	100%	Revisión de baterías, cable imbar y de tubos PVC
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Dar Mantenimiento y limpieza a los pozos de infiltración de agua existentes	No. de mantenimientos realizados	2	0	0	0%	10 pozos
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Dar Mantenimientos de Pluviómetros en Barrios y Colonias de Tegucigalpa y Comayagüela	No. de mantenimientos realizados	192	16	11	69%	
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Registrar los posibles inmuebles para Albergues Temporales en caso de Emergencia (iglesias, kinder, escuelas, centro comunal)	No. de albergues nuevos registrados	24	2	3	150%	Macro albergue Instituto Jesus Aguilar Paz en barrio Perpetuo Socorro, Centro comunal en col. 14 de marzo, CEB Julian Lopez Pineda en aldea el Guanabano
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Dar Atenciones de Primera Respuesta a habitantes de las zonas vulnerables del Distrito Central en caso de: incendios, inundaciones, deslizamientos, deslaves, derrumbes y sismos.	Se da Conforme emergencias	0	0	2	100%	Actividad que se da conforme a emergencias dentro del Distrito Central, atención a 2 incendios - Col Ulloa - Col Cerro Grande

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Dar mantenimiento y prevención en combate a incendios forestales, fumigaciones preventivas, capacitaciones, señalización de rutas de evacuación en escuelas, edificios públicos, mercados, puentes en los causes de ríos y quebradas del Distrito Central.	Se da Conforme emergencias	0	0	0	0%	Actividades planificadas y atención de emergencias de carácter forestal no planificadas.
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Fumigar las Gerencias de la Alcaldía Municipal , Edificios Comunales, Mercados, Escuelas, Kinder, Iglesias y posibles albergues y emergencias. Apoyo a la comisión de Salud del Distrito Central	No. De fumigaciones realizadas	48	4	19	475%	
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Recepcionar, gestionar y dar seguimiento a las denuncias recibidas en la línea 100 de ATENCIÓN AL CIUDADANO	No. De denuncias resueltas	48	4	4	100%	Actividades se dan conforme a las denuncias recibidas en la línea 100
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Formar y Capacitar Codeles de Barrios y Colonias de Tegucigalpa y Comayagüela	No. de capacitaciones de codeles realizadas	88	22	0	0%	Haciendo operativo un enfoque de barrio para la reducción de riesgo ante desastres urbano
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Revisar y/o Actualizare Documentos materia de GIRD y ACC, que sean del interés para el Distrito Central.	No. Documentos revisados	13	1	1	100%	
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Dar Mantenimiento y calibrar los equipos y estaciones de monitoreo del Modulo SAT	No.Mantenimientos realizados	9	1	1	100%	Calibración de modelos hidrológicos
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Capacitar sobre el uso y mantenimiento del software y equipo del Modulo SAT	No. De personas capacitadas	2	0	1	100%	Capacitación a nuevo personal del SAT.
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Dar Mantenimiento de Sistema de Monitoreo operativo en tiempo real de la amenaza de inundación para el cauce principal del rio Choluteca	Sistema de monitoreo operativo	1	0	2	100%	Mantenimiento a los mapas del portal del SIMET.
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Desarrollar talleres y/o mesas de Trabajo para el proceso de socialización, implementación, ejecución y evaluación de los documentos como ser: PLACC, Plan de Acción Local para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Resiliencia	No. Talleres y/o mesas de Trabajo realizados	4	1	1	100%	Se realizó la Socialización de Obras Paliativas de Mitigación en Col. Guillén.
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Fortalecer la organización Institucional y comunitaria para la RRD y la Resiliencia en el municipio	No. de personas capacitadas	6	0	2	100%	Se culminó el Diplomado de Cambio Climático con énfasis en Gestion de riesgo de desastres y ordenamiento territorial.
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Componente 1: Inversiones en medidas estructurales y no estructurales	Según avance del producto	0	0	0	0%	Actividades pertenecientes KFW
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Componente 2: Fortalecimiento de la gobernanza para la gestión de riesgos y el cambio climático	Según avance del producto	0	0	0	0%	Actividades pertenecientes KFW
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Componente 3: Fortalecimiento institucional de la AMDC	Según avance del producto	0	0	0	0%	Actividades pertenecientes KFW
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Servicios de consultoría para apoyar a la AMDC en la implementación y el monitoreo del Programa	Según avance del producto	0	0	0	0%	Actividades pertenecientes KFW
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Inversiones en medidas estructurales y no estructurales para la adaptación al cambio climático	Según avance del producto	0	0	0	0%	Actividades pertenecientes KFW

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	El fortalecimiento de la gobernanza para la gestión del riesgo y el cambio climático	Según avance del producto	0	0	0	0%	Actividades pertenecientes KfW
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Fortalecimiento institucional de la Entidad ejecutora para la identificación y reducción de riesgos, así como la ejecución de las medidas del Programa	Según avance del producto	0	0	0	0%	Actividades pertenecientes KfW
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Servicios de consultoría para apoyar a la Entidad ejecutora en la implementación y el monitoreo del Programa	Según avance del producto	0	0	0	0%	Actividades pertenecientes KfW
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Se fortalecen las capacidades para realizar investigaciones y análisis detallados para identificar y caracterizar fenómenos de desastres en laderas.	Según avance del producto	0	0	2	100%	Se realizaron dos visitas de campo con el resultado I para identificar el mecanismo del deslizamiento de la Col. Guillén y Barrio Buenos Aires.
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Se fortalecen las capacidades para el diseño, construcción, supervisión y mantenimiento de las medidas estructurales de atención ante riesgos de desastres en laderas pequeña/mediana escala.	Según avance del producto	0	0	1	100%	Se realizó una visita de entrenamiento para el mantenimiento de obras en el Proyecto de Col. Fuerzas Unidas y Col. Campo Cielo.
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Piloto ECA: Exploración de la metodología a través del intercambio con el Salvador.	Según avance del producto	0	0	0	0%	Actividades pertenecientes KfW
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Instrumentos locales	Según avance del producto	0	0	0	0%	Actividades pertenecientes KfW
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Sistematización y Socialización	Según avance del producto	0	0	0	0%	Actividades pertenecientes KfW
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Apoyo, Asistencia y Monitoreo	Según avance del producto	0	0	0	0%	Actividades pertenecientes KfW
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Acompañamiento en la consultoría de apoyo informático al SAT/SIMET	Productos	0	0	2	100%	Se entregó el producto 2 y 3 de la consultoría que incluye el desarrollo de la plataforma SIMET-EDUCA y plataforma de boletines informativos.
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Acompañamiento y revisión de los productos de la consultoría IDOM	Productos	0	0	2	100%	Se realizó la revisión del diagnóstico de microcuencas y del Plan Parcial Urbano.
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Acompañamiento para Consultoría de creación de una plataforma de monitoreo de crecimiento	Productos	0	0	1	100%	Reunión inicial para la programación de entrega de productos.
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Elaboración de perfil para la compra de equipo topográfico	Varios	0	0	1	100%	Elaboración de especificaciones de equipo y justificación para su uso, así como la respectiva cotizaciones.
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Participación en la VIII Plataforma Regional para la reducción de riesgos de desastres.	Participación	0	0	1	100%	Presentación sobre el SAT y el aporte en el deslizamiento de la Col. Guillén.
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Planificación de I Congreso de Cambio Climático y Resiliencia Urbana.	No. Reuniones Realizadas	0	0	4	100%	Reuniones de seguimiento para preparativos del I Congreso de Cambio Climático y Resiliencia Urbana - GIZ.
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Revisión de los TdR para la contratación de un especialista Geólogo.	TdR	0	0	1	100%	Revisado y enviado a GIZ.
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Revisión de los TdR para la contratación de un especialista Ambiental.	TdR	0	0	1	100%	Revisado y enviado a coordinación.

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Elaboración de Perfil para Obras de Emergencia en la Col. Guillén	Productos	0	0	1	100%	En conjunto con la Gerencia de Obras Cíviles se trabajó en el perfil del Proyecto de Obra de Mitigación para el Control de deslizamiento y protección de ladera en Col. Guillén.
5.1.1.1.	Reducida la tasa de homicidios y femicidios, delitos de extorsión, reclutamiento forzado y demás que atenten contra la integridad de la ciudadanía	ODS 16	3.9	SEGURIDAD CIUDADANA	Capacitar a miembros de la policía municipal y aspirantes a policía municipal.	No. Policías Capacitados.	1116	93	81	87%	Se capacita a personal administrativo, persona operativo y policías en general; se capacitara en el área requerida
5.1.1.1.	Reducida la tasa de homicidios y femicidios, delitos de extorsión, reclutamiento forzado y demás que atenten contra la integridad de la ciudadanía	ODS 16	3.9	SEGURIDAD CIUDADANA	Atender denuncias interpuestas en físico o por la Línea 100 de la AMDC.	No. De denuncias resueltas	144	12	52	433%	Verificación de remoción de tierra, chatarra en calles y aceras, corte de arboles, personas botando desechos.
5.1.1.1.	Reducida la tasa de homicidios y femicidios, delitos de extorsión, reclutamiento forzado y demás que atenten contra la integridad de la ciudadanía	ODS 16	3.9	SEGURIDAD CIUDADANA	Realizar operativos de seguridad y apoyo a otras áreas de la AMDC.	No. de operativos realizados	802	68	132	194%	a solicitud y de acuerdo a la misión.
5.1.1.1.	Reducida la tasa de homicidios y femicidios, delitos de extorsión, reclutamiento forzado y demás que atenten contra la integridad de la ciudadanía	ODS 16	3.9	SEGURIDAD CIUDADANA	Realizar Operativos de Control de Vendedores Ambulantes en lugares no autorizados.	No. de Operativos realizados	413	35	59	169%	Se realizan a diario en el casco histórico, en la 5a avenida de Comayagüela y otros.
5.1.1.1.	Reducida la tasa de homicidios y femicidios, delitos de extorsión, reclutamiento forzado y demás que atenten contra la integridad de la ciudadanía	ODS 16	3.9	SEGURIDAD CIUDADANA	Realizar Operativos para evitar arrojar desechos en lugares no autorizados.	No. De Operativos realizados	660	55	52	95%	patrullaje permanente
5.1.1.1.	Reducida la tasa de homicidios y femicidios, delitos de extorsión, reclutamiento forzado y demás que atenten contra la integridad de la ciudadanía	ODS 16	3.9	SEGURIDAD CIUDADANA	Operativos de control de vial	No. De Operativo de control	629	53	60	113%	se realizan operativos de control vial todos los días, en horario de 5:00 a 14:00 hrs y 12:00 a 20:00 hrs
5.1.1.1.	Reducida la tasa de homicidios y femicidios, delitos de extorsión, reclutamiento forzado y demás que atenten contra la integridad de la ciudadanía	ODS 16	3.9	SEGURIDAD CIUDADANA	Dar mantenimiento a vehículos y armar de la Policía Municipal	No. De reparaciones o mantenimientos.	514	43	93	217%	Se realizan mantenimientos preventivo y reparaciones a los vehículos y armas de la Dirección de Policía Municipal.
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.1	PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	Regular y controlar el corte y/o poda de árbol en el perímetro urbano del DC	No. de Evaluaciones realizadas	130	11	18	164%	Se realizaron 18 inspecciones para corte y poda de árboles en diferentes sectores del Distrito Central.
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.1	PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	Promover la Forestación de áreas verdes (área urbana y peri-urbana) de la ciudad	No. de áreas verdes forestadas	9	0	1	100%	Microempresarios de UGA hicieron acompañamiento para la reforestación de Escuela La Vega.
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.1	PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	Capacitar a Consejos Consultivos Comunitarios Forestales en Prevención y Combate de Incendios Forestales	No. de personas capacitadas	7	1	0	0%	De momento no se realiza esta actividad.
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.1	PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	Producir plantas en los viveros municipales, para las actividades de forestación y ornato de la Ciudad	No. de Plantas en existencia en vivero	50000	4000	135,770	3394%	Actualmente se cuenta con un total de 135,770 plantas en existencia en los diferentes viveros. Inicialmente se contaban con 124,740 plantas en existencia, se recibió en donación por terceros a la UGA un total de 713 plantas, se logró una producción de 11,213 plantas, de las cuales 439 sufrieron pérdidas, 457 plantas fueron entregadas a terceros para reforestación en acompañamiento de la UGA, llegando así a un conteo final de 135,770 plantas en existencia entre los cuatro viveros y el huerto.



**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.1	PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	Regular Ambientalmente la instalación, construcción y/o operación de proyectos en el DC.	No. de Licencias Ambientales / Constancias de No Requerir Licencia Ambiental Gestionadas	325	22	97	441%	Se realizaron 8 inspecciones de Auditoría Ambiental, 13 inspecciones de control y seguimiento por renovación de licencias, 1 inspección de control y seguimiento en acompañamiento de SERNA; 29 inspecciones para Permisos Ambientales y 46 renovaciones de Permisos Ambientales.
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.1	PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	Realizar operativos de control y regulación de la contaminación sónica en el DC	No de Operativos realizados	36	3	0	0%	De momento no se realiza esta actividad.
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.1	PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	Recuperar, Mejorar y dar Mantenimiento a los Espacios Públicos (Parques, Plazas)	No. de Espacios públicos recuperados y mejorados	36	3	39	1300%	Entre los espacios públicos que se les ha dado mantenimiento estan: Parque Bicentenario, Parque Central, Parque la Merced, Parque Valle, Parque Herrera, Parque la Leona, Parque la Concordia, Parque Finlay, Parque el Guanacaste, Parque la Libertad, Parque El Obelisco, Parque España, Parque La Milagrosa, Parque Pototo, Parque Benito Juárez, Parque Las Minutas, Parque El Picacho, Parque Monumento a la Madre, Parque jardines de Miraflores, Parque Colonia los Robles, Parque La Pradera, Parque La Cabaña, Parque Suyapita, Parque Recreativo Solidaridad, Parque La Amistad, Parque Altos de Miramontes, Parque El Laberinto, Plaza El Calvario, Plaza Cuba, Plaza Las Lomas, Plaza República de Taiwán, Plaza Isis Obed, Plaza Los Dolores, Plaza Pepe Barroso, Plaza Ciudad de Francisco de Quito, Plaza Virgen de Suyapa, Plaza Los Héroes, Plaza Cesar castellanos.
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.1	PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	Operativos de Limpieza y chapeo de Solares Baldíos y áreas verdes	No. de operativos realizados.	105	10	0	0%	De momento no se realiza esta actividad.
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.1	PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	Regular las empresas que presten servicio para eventos para control de sonido en el perímetro urbano	No. Permisos para Eventos	0	0	24	100%	Se ha otorgado un total de 24 permisos para eventos a desarrollarse en el Distrito Central.
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.1	PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	Chapeo de áreas verdes	No. de m2 de áreas verdes chapeados	0	0	174500	100%	Se han realizado actividades de chapeo y limpieza en un total de 174,500 m <sup>2</sup> de las diferentes áreas verdes del Distrito Central, tales como: Rotonda Juan Pablo Duarte, Rotonda San Juan Bosco, Rotonda Miraflores, Rotonda Mall Premier, Redondel Villa Olímpica, Redondel Villa Nueva, Redondel 21 de Febrero, Redondel Metro Mall, Redondel Universidad, Fuente Bulevar Morazán, Fuente Simón Bolívar, Colonia El Hogar, Bulevar Fuerzas Armadas, Bulevar del Norte, Rotonda los Bomberos, Puente del Carrizal, Residencial Kassandra, Mediana Colonia Centroamérica, Villas del Sol, Cerro Triquilapa
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.1	PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	mejoramiento de los árboles en espacios públicos	No. De árboles de poda y/o corte	0	0	39	100%	Se realizaron actividades de corte y poda de 39 árboles en diferentes zonas del Distrito Central, tales como: Parque Bicentenario, Escuela Ibrahim Gamero Idiaques, Colonia Lomas de Tepeyac, Instituto Técnico Honduras, Brisas del Valle, Bulevar Morazán, Colonia Humuya, Lomás del Guijarro Sur, Subida al Picacho, Centro de Salud las Crucitas, Hospital Escuela, Colonia la Joya, Colonia El Bosque, Instituto Saul Zelaya, Plantel UGA, Hospital San Felipe, Colonia Hato de Enmedio.
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.1	PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	Atencion de denuncias ambientales	No. Denuncias ambientales	0	0	16	100%	Se han atendido denuncias de tipo ambiental del tipo: poda ilegal de árboles, problemas de raíces y ramas de árbol vecino, contaminación ambiental, filtración de aguas, usurpación de áreas verdes.
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.2	PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	Pesaje de residuos por la dos empresas contratadas (AMAHSA y COSEMESA).	No. de Tonelada	300000	25000	22986	92%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.2	PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	Pesaje de residuos solidos generadas por empresas privadas (Desechos Particulares)	No. de Tonelada	24996	2083	970	47%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.2	PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	Pesaje de residuos sólidos por equipo de la Alcaldía Municipal.	No. de Tonelada	7200	600	239	40%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.2	PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	Pesaje de Desechos Hospitalarios	No. de Tonelada	3360	280	144	51%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.2	PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	Disposición final de Residuos Solidos	No. de Tonelada	340000	28333	24339	86%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.2	PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	Disposición final de Residuos Hospitalarios	No. de Tonelada	2496	208	100	48%	
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.2	PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	Material de cobertura utilizado para tratar residuos.	No. de Metros <sup>3</sup>	18996	1583	1583	100%	

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
4.3.1.1.	Mejorada la posición de Honduras en el índice global de riesgo climático	ODS 13	4.2	PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	Dar Mantenimiento a las instalaciones y equipo del relleno sanitario	No. de Mantenimientos realizados	1	0.1	0.1	100%	
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Recepción, registro y remisión de solicitudes de ayudas sociales dirigidas al Alcalde Municipal.	No. de solicitudes	600	50	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Recepción, Revisión y seguimiento de documentación dirigida al Alcalde Municipal procedente de Secretarías de Estado, instituciones gubernamentales y no gubernamentales y de las diferentes dependencias de la AMDC.	No. de documentos atendidos	840	70	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Coordinación de las actividades del Alcalde con la Corporación Municipal (Sesiones de Corporación, Cabildos Abiertos)	No. de sesiones y cabildos coordinados	24	2	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Atender solicitudes de las áreas y/o funcionarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.	No. de solicitudes atendidas	180	15	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Archivar y digitalizar documentos firmados por el Alcalde Municipal y recopilados en la Dirección del Despacho Municipal	No. Archivos Almacenados	2340	195	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Seguimiento a los Convenios de Cooperación y Hermanamiento, Monitoreo Agenda Municipal para la Planificación y Cooperación Externa (AMPCE)	No. de reportes de seguimiento	8	1	1	100%	
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Analizar y Orientar al Señor Alcalde, Miembros de la Corporación Municipal y demás funcionarios en asuntos Diplomático.	No. de solicitudes atendidas	260	25	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Representatividad ante diferentes Jefes de Misiones Diplomáticas y de Organismos Internacionales y/o nivel local	No. Representación	30	4	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Revisar, actualizar, supervisar y subsanar la información que se sube a la plataforma del Portal Único de Transparencia de la Institución, en cumplimiento a los artículos 4 y 13 LTAIP y Manual de Lineamientos.	No. de actualización del Portal Único Institucional	12	1	1	100%	Información actualizada al mes de febrero-2023, de conformidad a la LTAIP y Manual de Lineamientos para Portales de Transparencia Municipal.
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Resolver en tiempo y forma todas las consultas de información recibidas por los diferentes medios disponibles, electrónicos y presenciales (Art 14, 15 y 21 LTAIP)	No. de tramites de Solicitud de Información	420	35	46	131%	Las solicitudes de información depende de las necesidades de acceder a la Información pública por parte de la Ciudadanía.
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Capacitar a los servidores públicos sobre el Uso y aplicación de la LTAIP, sus Reglamentos y el Manual de Verificación del Portal Municipal	No. de Capacitación	2	0	0	0%	No se realizarán capacitaciones.
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Orientar a los Servidores Públicos Municipales, en temas de Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, dentro del marco la Ley de TAIP y su Reglamento.	No. de Asesorías	36	3	3	100%	En atención a consultas relacionadas a la LTAIP y otras afines.
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Representar a la Institución en temas de Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Ferias de la Transparencia.	No. de representaciones	48	4	3	75%	1.- 16/03/2023 Participación en la Ceremonia de Juramentación del Comité Probidad y Ética de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. 2.- 17/03/2023 Presentación del Informe de Verificación de Portales de Transparencia, correspondiente al II Semestre 2022. 3.- 28/03/2023 Cabildo Abierto Sectorial de la Mujer.
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Atención Protocolaria en Sesiones de Corporación	No. Atenciones	48	4	4	100%	* Sesión de Corporación Municipal, Cabildo Abierto Rendición de Cuentas 2022. * Convocatoria UMAPS



**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Atención Protocolaria solicitadas por Regiduría y/o áreas institucionales	No. Atenciones	12	1	10	1000%	* Reunion Director del Despacho Russel Garay Empresarios y Locatarios del Mercado. * Reunion de trabajo con el Presidente de la comision de Finanzas y la Gerente de Servicios Legales y otros Funcionarios del Estado. * Proyectos de Mitigacion de Desastres de Laderas en el distrito Central, en la Colonia Fuerzas Unidas y Campo cielo. * Reunion sobre el manejo y Gestion de residuos, con el Alcalde y diferentes autoridades. * Juramentacion del Comite de Etica y Probidad de la AMDC * Reunion Director del Despacho, Russel Garay, JICA, COPECO, UNAH * Reunion de la Regidora Silvia Sosa y el Instituto de la Propiedad IP * Celebracion del Dias del Padre de la AMDC * Cabildo Abierto del dia de la Mujer * Donacion de equipo GOAL al CODEM
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Atención Protocolaria en eventos para celebrar fechas, festividades Nacionales.	No. Atenciones	8	2	2	100%	* Juramentacion de los Guardabosques * Lanzamiento del Festival del Color, con La Gerencia de Turismo.
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Atención Protocolaria en las celebraciones comunitarias populares.	No. Atenciones	12	1	0	0%	
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Seguimiento a Demandas Laborales interpuestas por ex empleados municipales	No. de Demandas	140	140	217	155%	Este mes se le dio seguimiento a 217 demandas laborales
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Seguimiento a Demandas contra la AMDC en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo	No. de Demandas	15	15	11	73%	Unicamente se encuentran activas 11 demandas en los juzgados de lo contencioso administrativo
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Demandas Civiles	No. de Demandas	15	15	18	120%	18 demanadas activas en el juzgado civil
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Comparecencias al Ministerio de Trabajo	No. Comparecencias	120	10	25	250%	25 conciliaciones en el ministerio de trabajo
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Emitir Opiniones Legales solicitadas por diferentes oficinas de la AMDC	No. De Opiniones emitidas	120	10	10	100%	se dictaminaron 10 opiniones legales
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Emitir Dictámenes a Expedientes previo conocimiento de la Corporación municipal	No. De Dictámenes	360	30	28	93%	se dictaminaron 28 expedientes en el mes de marzo
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Emitir Dictámenes en Expedientes de Finanzas	No. De Dictámenes	120	10	4	40%	se emitieron 4 expedientes
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Revisar Protocolo y sus documentos adjuntos	No. de instrumentos públicos revisados	60	5	53	1060%	53 protocolos para revision
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 1	1.1	ADMINISTRACION SUPERIOR	Asistencia a Sesiones de corporación	No. Convocatorias atendidas	24	2	3	150%	3 sesiones de cooperacion
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.2	SECRETARIADO MUNICIPAL	Convocar, concurrir y levantar las Actas de las Sesiones de la Corporación Municipal	No. de actas elaboradas	24	2	0	0%	En proceso de recopilación de información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.2	SECRETARIADO MUNICIPAL	Certificar los acuerdos y resoluciones emitidas por la Corporación Municipal.	No. de certificaciones transcritas	360	30	0	0%	En proceso de recopilación de información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.2	SECRETARIADO MUNICIPAL	Autorizar la elaboración de fierros para herrar semovientes registrados en el D.C.	No. de Certificas emitidos	60	5	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.2	SECRETARIADO MUNICIPAL	Elaboración de la matricula de fierros para herrar semovientes (material para laminar).	No. de Matriculas de fierros	65	5	0	0%	En proceso de recopilación de información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.2	SECRETARIADO MUNICIPAL	Elaboración de Cartas de Ventas de semovientes	No. de Cartas de Venta	65	5	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.2	SECRETARIADO MUNICIPAL	Autorización de libros contables	No. de autorizaciones elaboradas	3760	300	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.2	SECRETARIADO MUNICIPAL	Autorización de libros de socios	No. de autorizaciones elaboradas	3000	250	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.2	SECRETARIADO MUNICIPAL	Autorización de estados financieros	No. de autorizaciones elaboradas	401	33	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.2	SECRETARIADO MUNICIPAL	Elaboración de matriculas para armas de fuego	No. de matriculas de armas	127	10	0	0%	En proceso de recopilación de información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.2	SECRETARIADO MUNICIPAL	Recepción de Actas de Liberación de Gravamen para firma del Alcalde Municipal	No. de Actas de Liberación firmadas	24	2	0	0%	En proceso de recopilación de información

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.2	SECRETARIADO MUNICIPAL	Emisión de autenticas/certificaciones de documentos	No. de autenticas extendidas	460	30	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.2	SECRETARIADO MUNICIPAL	Emisión de constancias de vecindad	No. de constancias de vecindad emitidas	6050	500	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.2	SECRETARIADO MUNICIPAL	Remitir anualmente copia de las actas a la Gobernación Departamental y al Archivo Nacional.	No. de actas remitidas	24	0	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.2	SECRETARIADO MUNICIPAL	Recepción de documentos de las diferentes dependencias administrativas de la Municipalidad	No. De documentos recepcionados	1200	80	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.2	SECRETARIADO MUNICIPAL	Elaboración de constancias, que solicitan	No. De constancias elaboradas	1200	80	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.2	SECRETARIADO MUNICIPAL	Autorizar y Registrar los Matrimonios Civiles	No. de Matrimonios registrados	1860	90	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 8	1.3	ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Egresos por Programas	Anteproyecto elaborado	1	0	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 8	1.3	ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	Elaboración de Partidas Presupuestarias	No. De partidas elaboradas	4430	250	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 8	1.3	ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	Cierre Mensual de Egresos por Programas	No. de cierres elaborados	12	1	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 8	1.3	ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	Conciliación mensual de gastos Contabilidad vrs Presupuesto	No. de conciliaciones elaboradas	12	1	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 8	1.3	ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	Elaboración de Liquidaciones Mensuales formas 02-03	No. De liquidaciones elaboradas	12	1	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 8	1.3	ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	Elaboración de Liquidaciones Trimestrales formas 02-03	No. De liquidaciones elaboradas	4	0	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 8	1.3	ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	Elaboración de informe de Rendiciones de cuentas Trimestral formas 02 y 03	No. De informes elaborados	4	0	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 8	1.3	ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	Elaboración de Modificaciones Presupuestarias	No. De modificaciones elaboradas	425	49	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 8	1.3	ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	Elaboración y Revisión de Ordenes de Pago	No. De ordenes de pago elaborados	7700	610	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 8	1.3	ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	Liquidación Presupuestaria anual	No. De liquidaciones elaboradas	1	0	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Elaboración Constancia de Solvencia para Empresas	No. de Constancias	1149	104	140	135%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Elaboración Constancia de Exoneración de Impuestos ICS para ONGS	No. de Constancias	398	33	18	55%	Depende de la afluencia de los Contribuyentes
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Emitir Informe Técnico de Expedientes sobre exoneración de Bienes Inmuebles	No. de Expedientes	91	6	1	17%	Depende de la afluencia de los Contribuyentes
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Elaboración de Oficios por el pago de la Tasa Vial Municipal, enviado al I.P.	No. de Oficios	18	2	0	0%	Ya no se elabora en esta Gerencia
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Apertura de Expedientes por pago mal aplicado, solicitado por el contribuyente.	No. de Aperturas	85	7	5	71%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Rectificaciones elaboradas a las Empresas (I.C.S.), solicitado por el contribuyente.	No. de Rectificaciones	21	1	2	200%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Elaboración y envió de Avisos para verificación Contable (Negocios) (Fiscalización)	No. de Avisos	625	70	7	10%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Realizar Auditorías a los contribuyentes dueños de Negocios (Fiscalización)	No. de Auditorías	643	25	7	28%	Depende de la afluencia del Contribuyente
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Elaboración de Constancias Finiquitos de Cierre de Negocios. (Fiscalización)	No. de Constancias	869	65	85	131%	Depende de la afluencia del Contribuyente
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Elaboración y envió de Avisos para verificación Contable (Negocios) (Grandes Contribuyentes)	No. de Avisos	674	20	0	0%	Depende de la afluencia del Contribuyente
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Realizar Auditorías a los contribuyentes dueños de Negocios (Grandes Contribuyentes)	No. de Auditorías	566	18	17	94%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Elaboración de Constancias Finiquitos de Cierre de Negocios. (Grandes Contribuyentes)	No. de Constancias	195	20	12	60%	Depende de la afluencia del Contribuyente

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Elaboración de contratos para el pago de B.I. / V.V.	No. de Contratos	294	22	97	441%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Notas de Crédito para Bienes Inmuebles	No. de notas de crédito	115	9	1	11%	Depende de la afluencia del Contribuyente
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Notas de Crédito para Volumen de Ventas	No. de notas de crédito	18	1	2	200%	Depende de la afluencia del Contribuyente
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Elaboración de Avisos de pago para cobro de Letras de Cambio	No. de Avisos de Pagos	1213	100	87	87%	Depende de la afluencia del Contribuyente
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Elaboración de Avisos de pago para cobro de Tasa Vehicular	No. de Avisos de Pagos	0	0	0	0%	Ya no se elabora en ese Departamento
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Actas de compromiso para emisión de Permisos de Operación	No. Actas de Compromiso Permiso de Operación	96	8	32	400%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Actas de compromiso por decomiso de Permisos de Operación Falsos	No. Actas de Compromiso Permiso de Operación falsos	48	4	7	175%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Constancias de estar en tramite el Permiso de Operación	No. De Constancias estar en tramite Permiso de Operación	1135	95	36	38%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Constancias varias	No. De Constancias emitidas	583	49	60	122%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Generar la liquidaciones de aperturas, renovaciones, cambios de Direcciones y cambio de actividad.	No. De liquidaciones elaboradas	84636	7053	9420	134%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Declaraciones realizadas	No. de Declaraciones	22964	1334	1133	85%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Aperturas realizadas	No. de Aperturas	2519	196	266	136%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Cierre de Negocios	No. de cierres	933	117	107	91%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Permisos temporales entregados	No. de Permisos temporales	340	17	8	47%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Declaraciones por planilla presentadas	No. de Declaraciones por planilla	7535	3062	1151	38%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Declaración natural presentadas	No. de Declaración natural	60377	8388	3416	41%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Se procesaran compatibilidades para que sean aprobadas por la GCC.	No. de revisiones de Compatibilidad de Negocio realizadas	6174	414	374	90%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Inspecciones de campo realizadas.	No. de Inspecciones de campo	14575	1800	1954	109%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Recibir llamadas y atender, guiar y ayuda al contribuyente a realizar los diferentes tramites que se llevan a cabo en todas las Gerencias.	No. de Llamadas resueltas	600000	50000	0	0%	Corporación TX no ha dado respuesta de la solicitud de los datos, aun en espera/ Este mes se inicio el proceso de llamadas propia de la GAC
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Brindar información y asesoría a los contribuyentes que realizan tramites relacionados con el pago de impuesto y demás servicios municipales	No. Atenciones presenciales resueltas	400000	60000	5766	10%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Claves catastrales pagadas	No. de Claves catastrales pagadas	96480	12679	7919	62%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Evaluar al personal de la gerencia de atención al ciudadano.	No. de Evaluaciones realizadas	2519	196	0	0%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Capacitación de los empleados	No. De Capacitaciones realizados	22	2	0	0%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.4	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Permisos de operación entregados	No. de Permisos entregados	16387	2245	1963	87%	

# ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

## GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Asesoramiento Técnico Catastral	No. de Atenciones a contribuyentes	7600	600	1462	244%	
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Verificación Individualizada por cita	No. de Inspecciones de campo	2700	250	398	159%	
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Elaborar resoluciones según la cantidad de solicitudes enviadas a Control de Calidad	No. de Resoluciones	1720	140	128	91%	
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Actualizar Claves Catastrales por Oficio	No. de Mantenimientos Catastrales	840	70	43	61%	
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Incorporación de nuevas colonias	No. de Colonias nuevas incorporadas	6	1	2	200%	Incorporación de Res. Concepción II, Res. El Cimarron.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Actualización de colonias por incorporación de nuevas etapas o modificación de plano aprobado por GCC	No. de Actualizaciones	3	0	3	100%	Incorporación de bloques E, F, H (Res. Vista Real) Incorporación de bloque H (Res. Canaria I) Incorporación bloque de bloque C (boque C), (Res. Pacifico hills )
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Incorporación de Colonias Expropiadas	Bloques Incorporados	24	2	0	0%	
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Cambios de Nombre por solicitud del desarrollador y/o mantenimiento	Actualización de Claves Catastrales	360	30	70	233%	
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Reporte de actividades realizadas, informes emitidos dando respuesta a notas ingresadas.	No. de Reportes	12	1	0	0%	
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Emitir constancias de no poseer bienes inmuebles,ubicación,avaluo, metro cuadrado, límites y colindancias, Distancia y Rurales, liberación de gravamen	No. de Constancias emitidas	5800	500	323	65%	Actividad a demanda de Contribuyente.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Verificar claves catastrales en la sección de cartografía	No. de Claves Catastrales verificadas	8800	800	1024	128%	Actividad a demanda de Contribuyente.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Informes semanales de ingresos por pagos de constancias, planos de ubicación y planos generales	No. de Informes	50	3	4	133%	Actividad a demanda de Contribuyente.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Resolución de reclamos y declaraciones ingresadas al Departamento de Información Catastral	No. de Resoluciones	2250	200	540	270%	Actividad a demanda de Contribuyente.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Orientación, información y resolución a consultas enviadas por los contribuyentes a través del correo institucional de la Gerencia de Catastro o WhatsApp	No. de consultas resultados	720	60	73	122%	Actividad a demanda de Contribuyente.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Solicitudes ingresadas a través de ventanilla relacionadas a declaraciones, reclamos, constancias.	No. de consultas resultados	4600	400	616	154%	Actividad a demanda de Contribuyente.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Registrar y controlar los expedientes solicitados a archivo, en digital y en físico.	No. de Expedientes nuevos	15300	1300	886	68%	Se suspendio el uso del programa de archivo debido a que se esta incorporando nuevo sistema.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Georreferenciar Terrenos del Patrimonio Municipal y Levantamiento topográfico de Dominios Plenos, colonias en proceso de aprobación o del patrimonio municipal.	No. de Georreferenciaciones realizadas	24	2	0	0%	
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Revisar, incorporar y actualizar los predios Urbanos y/o rurales en la Planimetría Catastral existente y GIS (conforme a solicitudes o planos aprobados)	No. de Predios actualizados	5900	500	114	23%	Disminuyo la cantidad de solicitudes
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Entrega de Planos de ubicación por Constancias de ubicación o tramites de compatibilidad de negocios, elaboración y/o impresión de planos de gran tamaño para apoyo a otras dependencias municipales.	No. de Planos entregados	325	30	37	123%	Aumento la cantidad de solicitudes
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Montaje de puntos geográficos ubicados por coordenadas en visitas de campo por Declaración o mantenimiento	No. de Predios incorporados	94	8	0	0%	

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Montaje de predios de Dominio Pleno, conforme a solicitud	No. de Predios incorporados	36	3	0	0%	
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Generar nomenclatura de predios urbanos	No. de Nomenclatura generada	23600	2000	0	0%	Asignación de los Proyectos: • Proyectos Especiales asignados por Gerencia • Proyecto de revisión y saneamiento del Patrimonio Inmobiliario Municipal.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Verificar los predios Baldíos y grandes edificaciones	No. de Inmuebles verificados	500	50	8	16%	El mantenimiento masivo esta temporalmente detenido, ya que se esta priorizando los proyectos especiales
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Unificar fichas con la nomenclatura y clave catastral para una nueva identificación municipal	No. de Fichas unificadas	23600	2000	0	0%	Asignación de Proyectos por parte de la Gerencia con carácter de prioridad, por lo tanto, solo se trabajó en dichos proyectos los cuales se detallan a continuación: • Proyectos Especiales asignados por la Gerencia: o Informes sobre inmuebles afectados por represa San José y Jacaleapa. o Situación catastral dentro del sitio ejidal El Crucificado de la Concepción. o Lamina de levantamiento de predios Consorcio GeoConsult-CINSA o Informe del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Municipal. • Proyecto de revisión y saneamiento del Patrimonio Inmobiliario Municipal. o Revisión de Predios en el sector 54 del sitio ejidal El Crucificado de la Concepción. o Actualización mensual de la base de datos existente
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Verificar y actualizar los predios por sector específico	No. de Predios actualizados	3700	310	0	0%	Se esta trabajando en casos especiales asignados por Gerencia con carácter de prioridad, por lo tanto se detuvo e mantenimiento masivo para cumplir con otras solicitudes
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Emitir constancias a solicitud de las gerencias de la AMDC, luego de su Revisión y análisis de Proyectos.	No. De constancias emitas	50	4	0	0%	
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Actualizar y Depurar la base de datos alfanumérica de acuerdo a lo realizado en campo y por mantenimiento catastral	No. de Actualizaciones	22010	2080	1000	48%	Debdo al despido del jefe de asistencia tecnica no se generaron reportes en esta area.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Consolidación de Informe de la recaudación de ingresos obtenidos.	No. de Informes	51	5	1	20%	Se determino presentar reporte detallado de todas las semanas, a final de mes,
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Ingresar expedientes de Compatibilidades de Negocio	No. de Expedientes ingresados	3600	360	501	139%	Mayor numero de ingresos por apertura de negocios aumenta la cantidad de ingresos.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Aprobar Compatibilidades de Negocio ingresadas	No. de compatibilidades aprobadas	2800	300	418	139%	Estrategia del Área de Compatibilidades, trabajando solicitudes acumuladas y/o retenidas de meses anteriores
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Ingresar de expedientes tipo "Simplificados"	No. de Expedientes ingresados	1350	135	176	130%	Aumento de ingresos por las fechas de Vereno en las que los contribuyentes prefieren inicio de obrapara evitar la temporada lluviosa.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Ingresar de expedientes tipo "No Simplificados"	No. de Expedientes ingresados	375	30	51	170%	El ingreso de este mes prácticamente tuvo el comportamiento esperado por ser tiempo de verano
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Emitir de "Licencias Simplificadas"	No. de Licencias emitidas	1050	90	96	107%	Ingreso alto y resoluciones de simplificadas basadas en la cantidad de personal con la que se cuenta en la unidad
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Emitir de "Licencias No Simplificadas"	No. de Licencias No Simplificadas emitidas	200	18	11	61%	El aumento en requisitos y controles genera que se reduzca la resolucion final de los tramites no simplificados.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Autorizar Metros cuadrados de construcción	No. de m² autorizados	410000	37300	22227.99	60%	Hubo una disminución en la aprobación de proyectos grandes, siendo directamente proporcional a la cantidade de obra autorizada.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Inspecciones realizadas por la Unidad de Campo	No. de Inspecciones realizadas	3900	375	205	55%	Reestructuración del área, personal nuevo y en entrenamiento.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Entregar Notas por incumplimiento en Construcciones	No. de notas entregadas	1300	142	155	109%	Estrategia del area de campo para mejorar la deteccion de obras sin permiso de construccion
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Paralizaciones de obra por incumplimiento	No. de Paralizaciones	1100	70	95	136%	Estrategia de campo junatamente con DMJ para la entrega de paralizaciones.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Multas ejecutadas por incumplimiento a la normativa	No. de Multas ejecutadas	375	35	16	46%	Disminucion en las inspecciones de campo reduce la cantidad de proyectos multados

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Aprobar y Renovar Rótulos (Publicidad)	No. de elementos publicitarios	14000	285	140	49%	Estrategia del área de vía pública en la atención de contribuyentes, incluyendo horarios extendidos.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Inspecciones de la Unidad de Vía Pública	No. de Inspecciones realizadas	800	50	23	46%	Se realizaron pocas inspecciones de campo durante este mes por falta de vehículos.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Citar y Notificar por incumplimiento en la vía pública	No. de Notificaciones entregadas	150	15	1	7%	Debido a las pocas inspecciones de campo que se realizaron en el mes no se encontraron rotulos instalados sin permiso.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Elementos publicitarios retirados	No. de elementos publicitarios	160	10	0	0%	No se programaron acciones de retiro de rotulos debido a la prioridad de las otras estrategias de renovacion y cobros.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 16	1.5	ADMINISTRACION CATASTRAL	Autorizar Metros cuadrados de publicidad	No. de m² autorizados	133000	3500	755	22%	Estrategia del área de vía pública en la atención de contribuyentes, incluyendo horarios extendidos.
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Elaborar Flujo de Efectivo de Ingresos/Egresos	No. de Flujos Elaborados	12	1	0	0%	Este es un promedio sin embargo esta sujeto a solicitudes de acuerdo a los financiamientos solicitados
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Elaborar Informe detallado de Control de Pagos	No. de Informes realizados	12	1	0	0%	
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Elaborar Informe de Ingresos y Egresos	No. de Informes realizados	12	1	1	100%	
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Elaboración de informe de Seguimiento de Pagos de Préstamos	No. de Informes realizados	12	1	0	0%	
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Seguimiento a las auditorias internas y externas, realizadas a la AMDC, brindando la información requerida por las mismas.	No. de Seguimientos	A/D	0	1	100%	Según la demanda
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Presentación de Informes financieros y rendiciones de cuentas al a la SEIP y TSC.	No. de Informes realizados	3	0	1	100%	Cumplimiento de Ley
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Elaborar Balance General	No. de Balances elaborados	12	1	1	100%	
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Elaborar Estado de Resultados	No. de Estados de Resultados elaborado	12	1	1	100%	
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Elaborar Declaraciones ISR e ISV	No. de Declaraciones elaboradas	36	3	3	100%	
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Elaborar Conciliaciones Bancarias	No. de Conciliaciones Bancarias elaboradas	696	58	58	100%	

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Elaborar Conciliación de Prestamos Bancarios Contabilidad-Tesorería	No. de Prestamos Bancarios elaborados	12	1	1	100%	
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Elaborar Informe de todos los ingresos y egresos para el IAIP	No. de Informes elaborados	276	23	23	100%	
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Elaborar Reportes de Servicios Públicos (ENEE, SANAA Y HONDUTEL)	No. de Reportes elaborados	36	3	3	100%	
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Verificar Depósitos de Cuenta Fiduciaria	No. de depósitos verificados	6760	300	492	164%	
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Registrar y descargar Compensaciones	No. de compensaciones descargadas	8	2	1	50%	
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Verificar Ordenes de Pagos	No. Ordenes de pagos verificadas	7948	683	398	58%	
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Aplicar Notas de Créditos	No. de Notas Aplicadas	264	12	5	42%	
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Emitir Notas de Créditos	No. de Notas emitidas	161	5	1	20%	
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Elaborar Dictámenes para Resolución	No. de Dictámenes elaborados	163	14	12	86%	
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Verificar Auditorias Grandes Contribuyente	No. de Auditorias verificadas	290	15	0	0%	
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Verificar de Solvencias GRCF	No. de Solvencias verificadas	1165	100	117	117%	
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Emitir Constancias de Pago	No. de Constancias emitidas	845	75	28	37%	
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Entregar de Contratos Cancelados	No. de Contratos Entregados	188	10	2	20%	



# ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

## GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Realizar procesos para pagos de Proyectos varios.	No. De pagos efectuadas	50	5	37	740%	BM-646U Se aprobaron en el SIAFI varios Formularios de Pago (F01) por L1,826,785, equivalentes a \$14,331, por concepto de Honorarios de febrero y marzo 2023 de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), Arrendamiento del local y pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas del Programa, compra de software, y pasajes aéreos para consultores internacionales. Previamente a la Aprobación se revisa la documentación soporte, y posteriormente se Priorizan los pagos para efectuar las correspondientes Transferencias Bancarias (TRB). ECA Se procesaron las solicitudes de pago siguientes: Pago 1 del Proyecto con código ECA-C-004 "Servicios de consultoría Actualización del Mapa Multiamenazas del Municipio del Distrito Central (Amenaza de deslizamientos e inundación)". Se preparó la Solicitud de Pago Directo No. 2 a favor de la FUNDAUNAH, correspondiente a la "Consultoría para Implementar la Metodología ECA (Economía para la Adaptación al Cambio Climático)", a través del IHCIT (Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra), dependencia de la UNAH (Universidad Nacional Autónoma de Honduras). Los documentos fueron enviados al KfW en Alemania para tramitar la transferencia de fondos. KfW-AUCC-Fase I Se procesaron las solicitudes de pago siguientes: 1) Pago 5 del Proyecto KfW-012 "Obras para el Control Integrado de Escorrentías Superficiales y Velocidades de Flujo en la Colonia Berlín, Comayagua M.D.C.". 2) Pago 5 de la Consultoría "Revisión, Validación, y Supervisión, de las Inversiones en Medidas Estructurales del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático en Centro América-Componente Honduras". Para esto se revisó la documentación soporte y se remitieron las solicitudes a la Gerencia Financiera. KfW-AUCC-Fase II Se validaron las facturas trimestrales Nos. 4, 5, y, 6, de la firma consultora Fichtner, Water & Transportation, que desarrolla la Consultoría de Apoyo y Monitoreo del Programa (CAM), se preparó la Solicitud de Pago Directo y se envió al organismo financiador en Alemania para el trámite de la transferencia de fondos. OFID-1525 Durante el mes de marzo 2023 se efectuaron pagos por el monto de L4,451,204, equivalentes a \$181,118; correspondientes a adquisición de semáforos. Cada pago implica, entre otras acciones: Revisar la documentación soporte, Actualizar los registros del contrato en el Módulo UEPEX del SIAFI, Generar el Formulario de Gasto (F01) del Precompromiso y Compromiso, Cargar el F01 del Devengado, Solicitar un Traspaso de fondos entre cuentas, y Priorizar el pago. En conjunto con la UE se actualizó la programación de los pagos a efectuar en el mes de abril de 2023, para efectos de solicitar la respectiva Cuota de Gasto. A
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Conciliar con el Departamento de Contabilidad los registros de los fondos de cooperación externa y/o local	No. De conciliaciones	20	2	17	850%	KfW Para efectos de mantener un buen control de los recursos asignados, se elaboró una matriz sobre el monto de la donación por líneas presupuestarias, lo ejecutado a la fecha, lo comprometido, y las disponibilidades del convenio, por fuente de financiamiento. Para efectos de registrar los aportes de contraparte de la AMDC a los proyectos ECA, KfW-AUCC-I, y KfW-AUCC-II: Se dio seguimiento ante las distintas dependencias que apoyan la ejecución de estos, para obtener los reportes del trabajo realizado durante el mes de febrero de 2023. Se elaboró el Informe consolidado por Programa. Se remitió el consolidado a la Gerencia de Recursos Humanos (GRH) para emitir las correspondientes planillas, en forma electrónica. Se validaron las planillas electrónicas y se solicitaron las físicas ha ser contabilizadas. Con el Departamento de Contabilidad se revisaron los datos registrados. Los datos se registraron en un cuadro resumen que maneja la UCFEL UCFEL Se gestionó ante el banco fideicomisario, la emisión de los estados de cuenta de varios programas administrados por la AMDC (ECA, KfW-AUCC-I, KfW-AUCC-II y Japón), correspondientes al mes de febrero de 2023; estos fueron enviados a las respectivas dependencias ejecutoras, al Departamento de Contabilidad, a la Tesorería Municipal, y a la Gerencia Financiera.
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Participar y apoyar procesos de auditoría de los fondos de cooperación externa y/o local	No. De procesos auditados	15	3	1	33%	OFID-1525 Se preparó el Documento Estándar para la Selección y Contratación de Auditores, que contiene la Solicitud de propuestas, Carta de invitación a presentar propuestas, Hoja de datos, Términos de referencia para auditorías con uso del UEPEX, y Modelo de contrato. Este fue enviado al banco para revisión previa; como resultado, se harán ajustes al documento.
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Participar y/o realizar procesos de cierre de los fondos de cooperación externa y/o local	No. De procesos cerrados	10	1	1	100%	Japon. Se está dando seguimiento ante la Tesorería Municipal, para obtener información sobre las cuentas que manejan, Debido a que la Embajada ha pedido cerrar un proyecto anterior (Escuela Japón), no ha sido posible cerrar los proyectos de las Escuelas San Miguel Arcángel y San Pablo. con el fin de conocer el movimiento de los fondos y posteriormente solicitar documentación de los pagos, para presentar una liquidación de gastos que permita cerrar el proyecto anterior, y cerrar los 2 más recientes.
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Elaborar y presentar informes sobre ejecución física y/o financiera.	No. de informes presentados	12	1	7	700%	TRANS-450 Como resultado de la revisión efectuada por el BID al Informe Semestral de Progreso, del Programa, se efectuaron ajustes al documento. Posteriormente el Banco extendió su No-Objeción al cumplimiento de la Cláusula Contractual. A solicitud de la DGIP/SEFIN, se proporcionó información y datos financieros sobre el Programa, previo a reunión con el organismo financiador. Se apoyó al Programa en la Reunión de Revisión de Gestión de la Cartera BID, en la cual participan la Secretaría de Finanzas, la Oficina Presidencial de Seguimiento de Proyectos, y el Banco. Previamente se relleno la Presentación de Power Point y se brindó información solicitada por dichas instancias. UCFEL Se presentó a la UMPEG, el Informe de actividades realizadas durante el mes de febrero 2023, con respecto al POA de la Unidad. Se proporcionó al Programa TRANS450, las actividades realizadas en favor de ese Proyecto durante el mes de febrero de 2023, para ser incluidas en su Informe del POA. Se presentó al Proyecto BM-6460, el Reporte del trabajo efectuado por la Unidad en favor de ese Programa durante el mes de febrero de 2023, para contabilizar los aportes de contraparte Municipal. Se entregaron a la GRH, los Reportes del trabajo efectuado por la Unidad en favor de los Proyectos KfW-AUCC-I, y KfW-AUCC-II, y ECA, durante el mes de febrero de 2023, para contabilizar los aportes de contraparte Municipal.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a productos y servicios financieros con condiciones justas	ODS 16	1.6	ADMINISTRACIÓN CONTABLE	Gestiones varias	No. de gestiones	0	0	13	100%	BCIE-Emergencia Con la finalidad de ejecutar los fondos del Convenio de Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales, suscrito entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Secretaría de Finanzas (SEFIN), el 23/9/2022, según Resolución No. DI-141/2022, se han realizado varias gestiones: 1.- Se participó en 2 reuniones de Coordinación con el equipo de la Municipalidad (Tesorería, Gerencia Administrativa, Departamento de Presupuesto, Gerencia Financiera, Departamento de Contabilidad, y Despacho Municipal). 2.- Se participó en 2 reuniones con la SEFIN para conocer la forma en que se va a manejar el Convenio por ser de muy corta duración (6 meses) y obtener apoyo con los registros del Sistema SIAFI-GES. 3.- Se prestó apoyo a la Jefe de Presupuesto y al Gerente Administrativo, para crear las estructuras administrativa, programática, y presupuestaria. 4.- Se elaboraron varios formatos para avanzar en los trámites que se deben realizar. 5.- Se está prestando apoyo para guiar al equipo de trabajo en los trámites, procedimientos, registros, y sistemas a utilizar, entre otros. ECA Se preparó la Proyección Cuatrimestral del Fondo de Disposición, para el periodo marzo 2023 - junio 2023, que incluye: Reporte de gastos efectuados, Conciliación bancaria, Detalle de Certificación de Gastos efectuados, y Programación de próximos pagos (Flujo de Caja). La información comprende desde abril 2022 hasta febrero 2023 (y de marzo 2023 a junio 2023). Los documentos fueron enviados al KfW a nivel de borrador para efectos de revisión, previo a presentarlos de manera oficial. KfW-AUCC-Fase I Se trabajó con el equipo de la Coordinación del Programa, en la actualización de MOP (Manual Operativo del Programa), y el PA (Plan de Adquisiciones). Se ha estado dando seguimiento a la asignación de Presupuesto Municipal de Contrapartida del Programa. Durante el proceso de formulación del Presupuesto para 2023 se presentó la respectiva solicitud, sin embargo no fue aprobado ningún valor, por lo cual se está gestionando su asignación para cubrir compromisos contractuales. Se procesaron solicitudes de Reservas y Partidas para asignación de presupuesto, previo a realizar las compras y contrataciones siguientes: 1.- Consultoría "Diplomado para Certificación de Oficiales de Prevención", con código de proyecto KfW-C-002. Se participó en la Comisión evaluadora de los procesos de licitación para la ejecución de varios proyectos del Programa. KfW-AUCC-Fase II Se trabajó con el equipo de la Coordinación del Programa, en la actualización de MOP (Manual Operativo del Programa) y el PA (Plan de Adquisiciones). Se ha estado dando seguimiento a la asignación de
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Revisar y autorizar Cierre Mensual de Egresos	No. de Informes de Cierre de Egresos autorizados	12	1	0	0%	En proceso de recopilación de información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Revisar y autorización de Pago	No. Pagos autorizados	557	35	0	0%	En proceso de recopilación de información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Aprobar Comités de Compras Menores	No. de comités aprobados	335	35	0	0%	En proceso de recopilación de información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Aprobar Ordenes de Compras fuera de catalogo electrónico	No. de compras fuera de catálogo aprobado	240	15	0	0%	En proceso de recopilación de información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Apoyar en los eventos festivos solicitados por las áreas de la AMDC	No. de eventos	4	0	0	0%	En proceso de recopilación de información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Dar Mantenimiento y/o Reparación de recursos solicitados para Carpintería	No. de Hojas de trabajo resueltas	214	12	0	0%	En proceso de recopilación de información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Dar Mantenimiento y/o Reparación de Aires Acondicionados.	No. de Hojas de trabajo resueltas	204	20	0	0%	En proceso de recopilación de información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Dar Mantenimiento y/o Reparación de recursos solicitados para fontanería	No. de Hojas de trabajo resueltas	165	11	0	0%	En proceso de recopilación de información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Dar Mantenimiento y/o Reparación en temas de Construcciones y remodelaciones (albañilería, Tabla yeso, soldadura, instalación de equipo y otros)	No. de Hojas de trabajo resueltas	74	4	0	0%	En proceso de recopilación de información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Dar Mantenimiento y/o Reparación de recursos solicitados en Electricidad	No. de Hojas de trabajo resueltas	212	18	0	0%	En proceso de recopilación de información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Dar Mantenimiento y/o Reparación de recursos solicitados en Pintura	No. de Hojas de trabajo resueltas	22	1	0	0%	En proceso de recopilación de información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Reparación Mecánica varias de la flota vehicular de la AMDC	No. De reparaciones mecánicas realizadas	1860	155	230	148%	Se atendieron 207 vehiculos y 23 motocicletas de los cuales es por diferentes reparaciones.
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Cambiar y/o reparar llantas de la flota vehicular de la A.M.D.C.	No. De cambios o reparación de llantas realizados	1544	129	15	12%	se realizaron 2 cambios de llantas nuevas y reparaciones de llanta a vehiculos 8 y motocicletas se atendieron 5 (en las cuales las reparaciones pueden ser parcho, mecha, aire etc)
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Mantenimiento y/o reparación preventiva de la flota vehicular de la AMDC.	No. De mantenimiento y reparación preventiva	1520	127	230	182%	se reparan según la necesidad que lo requiera, ya que varia según sea vehiculo o motocicleta. Los repuestos pueden ser uno o varios.
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Mantenimiento y/o reparación del sistema de transmisión de la flota vehicular de la A.M.D.C.	No. De mantenimiento y reparación realizadas	121	10	4	40%	según la necesidad puede cambiarse los repuestos que son la cruz y la balinera de centro.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Mantenimiento y/o reparación del sistema de dirección de la flota vehicular de la A.M.D.C.	No. De mantenimiento y reparación realizadas	360	30	7	23%	El sistema de Dirección se repara según su necesidad el cual puede ser cambio de rotulas inferior y superior, barra central, brazo loco o brazo.
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Mantenimiento y/o Reparación del sistema eléctrico de la flota vehicular de la AMDC.	No. De mantenimiento y reparación realizadas	700	58	39	67%	Se reparan según sea su necesidad que puede ser problemas con el motor de arranque, batería y calentadores, fallas en el encendido entre otras.
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Reparar y baquetear el radiador de la flota vehicular de la AMDC	No. De reparaciones realizadas	80	7	4	60%	Se realiza por lo general reparaciones, pero estas se mandan hacer a taller especializado.
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Overhaul para toda la flota vehicular y motos	No. De Overhaul realizados	50	4	0	0%	Se realizada cuando pierde fuerza, tiene golpe en el motor y consumo de aceite excesivo,.
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Mantenimiento y/o reparación del sistema de suspensión de de la flota vehicular de la AMDC	No. De mantenimiento y reparación realizadas	200	17	9	54%	El sistema de Dirección se repara según su necesidad el cual puede ser, tijeras, amortiguadores izquierdo y derecho se utilizan en los cuatro lado, barras estabilizadoras.
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Mantenimiento y/o reparación del sistema de Inyección de la flota vehicular de la AMDC	No. De mantenimiento y reparación realizadas	144	12	0	0%	Esta reparacion de bomba y sus respectivos inyectores se envia a Taller especializado de Laboratorio diesel.
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Pintar y/o enderezar vehiculos de la flota de la AMDC	No. De vehiculos	40	3	0	0%	Esta reparacion se realiza en el taller y fuera del mismo ya que no se cuenta con un tapicero.
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Restauraciones del interior de vehículos de la flota de la AMDC	No. De restauraciones	40	3	1	30%	Se realiza según la necesidad.
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Entrega de materiales requerido por las áreas de la AMDC	No. De requisiciones atendidas	12	1	1	100%	En el mes demarzo salieron (112) solicitudes de Aseo, salieron (188) solicitudes de Oficina, salieron de (36) solicitudes deTinta, Toner y Cintas, entraron (551) y salieron (551) botellones de Agua
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Operativo General de Limpieza en las áreas y espacios físicos pertenecientes a la AMDC	No. de Operativos	54	6	7	117%	Se realizara algunos Operativos por la mañana, para no interrumpir la labor en la oficinas. Mes Marzo Edificios AER, EJECUTIVO, ARBOLITO, PLANTEL 21 OCTUBRE, BIENES PATRIMONIALES, PLANTEL 1 BOMBEROS, 21 OCTUBRE, CONTROL Y SEGUIMIENTO Boulevard Morazán.
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Limpiar instalaciones de la AMDC.	No. de Limpiezas realizadas	720	60	60	100%	Limpiezas que realiza el personal de asea en las instalaciones de la AMDC en sus diferentes planteles.
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Entregar documentación interna de la AMDC y a otras instituciones.	No. de Entregas realizadas	14389	1220	1220	100%	Entrega de documentos por el personal de conserjería a áreas de la AMDC y/o instituciones externas.
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	No. De Entregas Requisiciones	Para entrega de material de Limpieza	0	0	1220	100%	Se aprueban con visto bueno para entrega de material de Limpieza en Almacén
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Rondas de Vigilancia en los diferentes sitios de la AMDC	No. de rondas de vigilancia	15120	1260	1984	157%	Se realizaron 1,984 rondas de vigilancia en los diferentes edificios que se cubren
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Realizar la custodia de Vehiculos por decomisos y de vehiculos en el plantel de la Antigua P.C.	No. de Informes por custodia realizadas	12	1	1	100%	Se custodiaron 71 vehiculos decomisados y se lleva el control de 177 vehiculos propiedad de la AMDC que estacionan en la misma y 14 vehiculos chatarra propiedad de la AMDC
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Controlar los ingresos y las salidas de la flota vehicular de la AMDC	No. de Informes por controles realizados	48	4	4	100%	810 vehiculos y 98 motocicletas distribuidos en los edificios que estacionan (Plantel 21 octubre, Plantel Desarrollo Humano, Antigua PC y Arbolito)
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Controlar los ingresos y las salidas de equipo y mobiliario de la AMDC	No. de Informes por controles realizados	12	1	1	100%	18 pases de bienes patrimoniales Plantel 21 octubre 155 pases de materiales y donaciones Ejecutivo 72 pases de salida Antigua PC 112 pases de materiales y donaciones Plantel Los Bomberos 65 pases de donaciones Arbolito 1 acta decomiso de producto en mal estado
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Controlar los ingresos y las salidas de materiales varios a almacén y expedientes del edificio AER.	No. de Informes por controles realizados	12	1	1	100%	Segun el control de salida del almacén y otros edificios se describen a continuación: *Edificio Ejecutivo: - 128 pases de salida del almacén - 002 pases de salida de Compras * Plantel Los Bomberos (Desarrollo Humano) - 037 Comprobantes de entrega de donaciones (634 bolsas solidarias, 21 kit de bioseguridad ropa y pañales * Antigua PC - 03 pases plantas (164 plantas donadas) - 12 pases de turismo - 01 pases de Centro historico * Plantel 21 octubre - Mantenimiento 01 pases - Alianza con el pueblo 64 pases (218 bolsas cemento, 41 reglas de madera, 56 aluzim, 47 quiebrapatras, 4 ventanas, 8 puertas) - Mejoramiento de Vivienda 40 pases (161 laminas de aluzinc ) - CODEM 01 pases de herramientas - Funeraria del pueblo 83 pases (96 ataudes) * Gerencia de Orden Público 1 actas de decomiso de producto vencido
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Apoyo a la Gerencia de Recursos Humanos los días feriado y horas inhábiles, que trabaja personal de la AMDC.	No. de Informes por controles realizados	0	0	1	100%	El control del personal que labora los fines de semana y despues de las 5:00 pm hace un total de 120 personas de los edificios: AER, Arbolito y Ejecutivo
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Controlar la entrega de combustible a través de las ordenes emitidas por el depto. de Transporte	No. de órdenes emitidas	24100	2100	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Controlar la entrega de combustible a través de las ordenes emitidas por la Dirección de Finanzas y Administración	No. de talonarios entregados	482	42	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Recibir y proceder a las solicitudes de compras recibidas de las diferentes áreas de la AMDC	No. de solicitudes de compra resueltas	715	75	185	247%	Solicitudes recibidas en el mes de marzo 2023

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Convocar y realizar los respectivos Comités de compras para el proceso requerido.	No. de Comités de compras realizados	350	30	110	367%	Haciendose presente un representante de los departamentos de compras, presupuesto, contabilidad y la unidad solicitante
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Emitir de Ordenes de compra de acuerdo al proceso	No. de ordenes de compras emitidas	350	30	110	367%	Fuera de catalogo electronico
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Tramitar pagos de los servicios y/o insumos adquiridos	No. de pagos realizados	460	15	68	453%	Expedientes pasados para tramite de pago
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Elaborar Actas de Recepción por equipo y materiales adquiridos en las diferentes áreas de la AMDC.	No. de Actas elaboradas	770	72	24	33%	Se elaboran actas conforme a las compras de equipo en diferentes departamentos de la AMDC, conforme a documentacion soporte del departamento de compras
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Inventariar el equipo asignado al personal de la AMDC	No. de codificaciones asignadas	719	70	146	209%	Se hace de acuerdo a la recepcion de equipo ya sea por compra, por donacion o licitacion
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Emitir de constancias para finiquito solicitado por personal de la AMDC.	No. de Constancias emitidas	240	20	18	90%	Se emiten conforme a solicitud de las personas o exempleados
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Descargar y/o reasignar mobiliarios y equipo al personal de la AMDC	No. de descargos	347	27	39	144%	Se hacen descargos o reasignacion conforme a solicitud de la gerencia
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.7	ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (ADQUISICIONES MAYORES)	Emitir de Contratos por diferentes servicios solicitados por las áreas de la AMDC	No. de Contratos emitidos	1857	6	569	9483%	Se formalizaron los siguientes contratos: 562 contratos de microempresas correspondientes al mes de enero 2023 - 4 contratos de arrendamiento de enero a diciembre 2023 - 3 contratos por licitación publica nacional de bienes y servicios
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.8	TESORERÍA MUNICIPAL	Emitir cartas de pagos	No. De cartas de pago emitidas	12	1	76	7600%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.8	TESORERÍA MUNICIPAL	Elaborar arqueos de caja	No. De arqueos realizados	12	1	0	0%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.8	TESORERÍA MUNICIPAL	Programar cartas de pago, anular ordenes de pago, transferir y anular cheques	No. De procesos realizados.	12	1	87	8700%	Tesoreria como tal no anula ordenes de pago, solo cheques
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.8	TESORERÍA MUNICIPAL	Reportar liquidaciones	No. De liquidaciones elaboradas	12	1	0	0%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Proporcionar Ayudas a los familiares de empleados de la AMDC	No. de Ayudas Fúnebres proporcionadas	60	5	0	0%	Incluyendo del Plan de Ayuda
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Capacitar al personal de la AMDC de acuerdo a las solicitudes presentadas	No. de capacitaciones	36	3	4	133%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Elaborar de Carnets para el personal de la AMDC	No. de carnets elaborados	960	30	0	0%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Cancelar a personal de la AMDC	No. de empleados cancelados	180	15	6	40%	

## ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

### GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Renovar contratos de personal de la AMDC	No. de empleados renovados	3120	0	163	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Realizar Reintegros	No. de empleados reintegrados	120	10	0	0%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Elaborar constancias TSC según ingresen	No. de constancias emitidas	300	15	0	0%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Emitir Autorizaciones de vacaciones a personal de la AMDC	No. de vacaciones autorizadas	2160	180	160	89%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Actualizar y Digitalizar expedientes de empleados de la AMDC	No. de expedientes actualizados	2160	180	3001	1667%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Elaborar Planillas de Pago por Acuerdos Contratos y Jubilados	No. de reportes de planilla elaboradas	36	3	3	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Recibir y Transcripción de horas extras al sistema de varias dependencias de la AMDC	No. de reporte transcritos	480	40	40	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Elaborar la planilla mensual de INJUPEMP. Cuota Empleado, Crédito ya, Anticipo Vacaciones	No. de reportes de planilla elaboradas	38	3	3	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Elaborar la planilla mensual de IHSS.	No. de reportes de planilla elaboradas	48	4	4	100%	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Elaborar la planilla mensual del Sindicato por las Aportaciones	No. de reportes de planilla elaboradas	12	1	1	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Atender a los Empleados de la AMDC por solicitudes varias.	No. de empleados atendidos	11400	950	0	0%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Controlar de asistencia del personal en cada uno de los edificios de la AMDC.	No. de informes de asistencia del personal	240	20	20	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Elaborar informe de deducciones al personal de la AMDC.	No. de informes de deducciones	24	2	2	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Realizar informes de Devolución de deducciones al personal de la AMDC, que cumplan con los requisitos	No. de informes de devoluciones	12	1	1	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Realizar Audiencias de descargo al persona de la AMDC en cumplimiento al reglamento interno	No. de audiencias realizadas	12	1	5	500%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Otorgar permisos sin goce de sueldo al personal de la AMDC según se presente la solicitud.	No. de permisos otorgados	12	1	0	0%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Demanda Civiles y de alimentos recibida por el Juzgado	Número de Embargos	0	0	1	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Por medio de Finiquito de Deuda u orden del Juzgado	número de Desembargos	0	0	1	100%	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Reclamos Administrativos laborales, presentados por el Juzgado ante la AMDC	número de Reclamos Admisitrativos laborales	0	0	7	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	A solicitud del empleado	Números de empleados Jubilados	0	0	12	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Por medio del Dictàmen del IHSS	Números de empleados Pensionados	0	0	1	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Acción realizada a solicitud del empleado	número de Certificaciones para retiro de Aportaciones	0	0	18	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Proporcionar permanencia por medio de la modalidad de Acuerdo	número de Nombramientos	0	0	3	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Beneficio proporcionado por parte del patrono o por medio del Sindicato	número de Incrementos	0	0	7	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Beneficio por parte del Patrono o a solicitud del empleado con previa autorización y soporte	número de Ascensos	0	0	2	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Acciones de personal conforme a solicitud del Jefe Inmediato, el empleado y de oficio	número de Traslados y/o cambios de puesto	0	0	10	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Aperturar y digitalizar expedientes de empleados de nuevo ingreso	No. de expedientes nuevos	0	0	158	100%	



# ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

## GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	1.9	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Otorgar permisos con goce de sueldo al personal de la AMDC según se presente la solicitud.	No. de permisos otorgados	0	0	3	100%	
5.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a los mecanismos efectivos de justicia civil y judicial.	ODS 16	1.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	Realizar audiencias conciliatorias de recuperación de Mora Tributaria, Cierres de Negocios, multas etc.	No. de audiencias realizadas	4200	390	495	127%	Mayor atención de denuncias
5.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a los mecanismos efectivos de justicia civil y judicial.	ODS 16	1.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	Emitir permiso para fiesta según lo establecido en el Plan de Arbitrios Vigente.	No. de Permisos emitidos	60	5	34	680%	Permisos de Fiestas pagados 29 (5,200.00), Dispensados 5
5.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a los mecanismos efectivos de justicia civil y judicial.	ODS 16	1.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	Emitir constancias y/o autorizaciones según lo establecido en el Plan de Arbitrios Vigente.	No. De documentos emitidos	24	2	0	0%	Depende de la solicitudes de los contribuyentes
5.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a los mecanismos efectivos de justicia civil y judicial.	ODS 16	1.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	Realizar operativos en cumplimiento de la Ordenanza Amanecer Seguro	No. de Operativos realizados	144	12	14	117%	Supervisión de cumplimiento por Ordenanza Municipal de Amanecer seguro y evitar la tenencia de menores de edades en establecimientos no aptos para menores de edad.
5.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a los mecanismos efectivos de justicia civil y judicial.	ODS 16	1.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	Realizar citaciones por denuncias y requerimientos por mora y documentación de negocios.	No. de citaciones entregadas	4200	350	566	162%	Mayor operatividad del Departamento, mayor cantidad de Denuncias Línea 100 Y Denuncias por Formulario las cuales fueron evacuadas 378 cedulas de citación (Referencia en No.353 Expedientes de Audiencias por Denuncias y Documentación de Negocios) Cabe mencionar que en los Expedientes por Denuncias por convivencias se citan más de 2 o 3 personas
5.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a los mecanismos efectivos de justicia civil y judicial.	ODS 16	1.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	Realizar operativos en cumplimiento de la Ordenanza Municipal para la Prohibición de tenencia, uso, producción, comercio de cohetes y pólvora.	No. de Operativos realizados	212	0	0	0%	No se aplica en virtud que no han habido ningún riesgo sobre incendios u otras emergencias
5.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a los mecanismos efectivos de justicia civil y judicial.	ODS 16	1.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	Realizar operativos de Cierre de Negocios, según en procedimiento y darle Seguimiento a mismo.	No. de Operativos realizados	600	50	90	180%	Gracias a la prevención se realiza el cierre inmediato a negocios que se encuentran abiertos un poco antes del horario establecido en Operativos Nocturnos por Amanecer Seguro
5.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a los mecanismos efectivos de justicia civil y judicial.	ODS 16	1.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	Realizar operativos de Decomisos varios	No. de Operativos realizados	60	5	3	60%	Gracias a la prevención por parte de las Autoridades Municipales no se realizaron decomisos por falta a más negocios presentando 2 decomisos los cuales se logra un decomisar bebidas alcohólicas en una discoteca clandestina, y unas herramientas de uso en operativo en conjunto con GCC,
5.2.1.1.	Incrementado el acceso de la población a los mecanismos efectivos de justicia civil y judicial.	ODS 16	1.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	Realizar operativos en cumplimiento de la Ordenanza de Prevención y Evacuación en Caso de Incendios u Otros	No. de Operativos realizados	15	0	0	0%	No se aplica en virtud que no han habido ningún riesgo sobre incendios u otras emergencias
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Elaborar de Escenarios financieros y administrativos para procesos de administración institucional	No. de escenarios elaborados	5	0	0	0%	En proceso de recopilación de información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Revisar y autorizar reportes e informes Administrativos, financieros, contables, presupuestarios realizados por otras Gerencias.	No. De reportes revisados	45	10	0	0%	En proceso de recopilación de información
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Administrar servicios de internet y Almacenamiento de datos de las áreas de la AMDC.	No. de reportes realizados	12	1	18	1800%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Evaluar, Diagnosticar y Supervisar los Software y Hardware Adquiridos para la AMDC.	No. De Evaluaciones realizadas	4	0	7	100%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Auditar y Vigilar el cumplimiento de los Procesos Internos, Según Política Digital y de Calidad.	No. De Auditorias realizadas	6	0	5	100%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Actualizar los Manuales Técnicos y de Sistema.	No. De Actualizaciones.	12	1	6	600%	

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Limpieza por detección de Amenazas por Virus y su respectivo mantenimiento (Filtros de Contenido y Firewalls (Cortafuegos).	No de Limpiezas	7500	625	138	22%	Debido a las políticas de seguridad implementadas en la AMDC la infección a reducido la métrica es a la inversa
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Monitorear y controlar el ancho de banda del Internet, conexiones VPN y los diferentes servidores.	No de Monitoreo	240	20	18	90%	Métrica según solicitud de usuarios
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Dar Mantenimiento Preventivo Servidores, UPS del Data Center, redes y comunicación en oficinas varias, Equipos de Comunicación y Usuarios de Dominio.	No de Mantenimientos realizados	120	10	17	170%	Métrica según solicitud de usuarios
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Mantenimiento de Sistemas de Información AMDC y el Sistema SIT2.	No de Mantenimientos	84	7	13	186%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Actualizar, desarrollar y dar Mantenimiento de Bases de Datos y aplicaciones	No. de Actualizaciones realizadas	6	0	66	100%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Respaldo de las diferentes Bases de Dato de la AMDC.	No. de respaldos realizados	240	20	22	110%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Proceso de Restore y comprobación de los diferentes respaldos efectuados.	No. de Restores realizados	24	2	2	100%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Reparación y Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático (CPU's, monitores, impresoras, fuentes de voltaje, etc.) e Instalación de Software dentro de los equipos para mantenimiento.	No de mantenimientos realizados	300	25	280	1120%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Evaluar y diagnosticar la adquisición de Hardware para toda la AMDC.	No de Dictámenes realizados	48	4	7	175%	
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Modificación y Actualización de paginas Web.	No de actualizaciones realizadas	144	12	10	83%	Métrica según solicitud de usuarios
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Mantenimiento a cuentas de correo Institucional, cambio de contraseñas, creación de cuentas, dar de baja cuentas, evaluación y supervisión de cuentas de correo. Ingreso de tickets y asistencia al usuario	N°. de mantenimiento	0	0	77	100%	Todas estas actividades adicionales surgen a raíz de proporcionar soporte a usuarios por distintas actividades de la Gerencia
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Estructuración de la Red según Necesidad en Diversas Oficinas ubicados en la AMDC	N°. de actividades	0	0	25	100%	Todas estas actividades adicionales surgen a raíz de proporcionar soporte a usuarios por distintas actividades de la Gerencia
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Participacion en el programa KFW	No. De participaciones	0	0	15	100%	Todas estas actividades adicionales surgen a raíz de proporcionar soporte a usuarios por distintas actividades de la Gerencia
1.2	gobierno participación y transparente	ODS 16	1.11	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Capacitaciones	No. De Capacitaciones realizados	0	0	1	100%	Todas estas actividades adicionales surgen a raíz de proporcionar soporte a usuarios por distintas actividades de la Gerencia
3.11.1.1.	Reducida la brecha digital en Honduras, como potenciador de acceso a la información e innovación de la producción	ODS 16	1.12	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Dar Cobertura de noticias	No. Noticias realizadas	180	15	0	0%	En proceso de recopilación de Información
3.11.1.1.	Reducida la brecha digital en Honduras, como potenciador de acceso a la información e innovación de la producción	ODS 16	1.12	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Elaborar y enviar de boletines y fotografías	No. de boletines elaborados	180	15	0	0%	En proceso de recopilación de Información
3.11.1.1.	Reducida la brecha digital en Honduras, como potenciador de acceso a la información e innovación de la producción	ODS 16	1.12	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Monitorear las noticias relacionadas con la AMDC	No. de informes de seguimiento de noticias	180	15	0	0%	En proceso de recopilación de Información

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.11.1.1.	Reducida la brecha digital en Honduras, como potenciador de acceso a la información e innovación de la producción	ODS 16	1.12	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Actualizar redes sociales de la AMDC	No. de actualizaciones	720	60	0	0%	En proceso de recopilación de Información
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 16	1.14	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	Elaborar y remitir al Alcalde informes/ reporte periódicos (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) sobre la gestión de la ejecución física de la AMDC.	No. Informe remitidos	18	1	1	100%	
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 16	1.14	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	Elaboración Semáforos en seguimiento a la ejecución de POA 2023	No. de reportes elaborados	12	1	1	100%	
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 16	1.14	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	Monitorear Proyectos, Programas, procesos u otras actividades delegadas por la Dirección de Despacho Municipal.	No. de Reportes realizados	12	1	0	0%	
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 16	1.14	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	Monitorear y dar Seguimiento a Proyectos de cooperación externa delegados por la Dirección del Despacho Municipal	No. de Reportes realizados	12	1	1	100%	
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 16	1.14	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	Monitorear y reportar avances del Plan Estratégico Institucional aprobado por la Corporación Municipal	No. de Reportes realizados	4	1	1	100%	En proceso de reestructuración
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 16	1.15	DIAGNOSTICOS MUNICIPALES	Monitorear y dar seguimiento al Proyecto "Creando mi Futuro Aquí"	No. Informes	12	1	1	100%	Oficina de Empleabilidad
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 16	1.15	DIAGNOSTICOS MUNICIPALES	Realizar diagnóstico comunitario	No. De Diagnósticos Comunitarios realizados	82	8	0	0%	Por los momentos no se esta trabajando con diagnósticos comunitarios.
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 16	1.15	DIAGNOSTICOS MUNICIPALES	Realizar investigaciones a petición de otras Gerencias de la AMDC.	No. De Investigaciones realizadas	4	1	2	200%	Censo usuarios mercado Perisur                      Censo usuarios mercado Marisco La Isla.
1.1	PLANIFICACIÓN para el estado	ODS 16	1.15	DIAGNOSTICOS MUNICIPALES	Digitalización de la información recopilada por el IDEM y otras áreas	No. De digitaciones realizadas	82	8	0	0%	1. Este Departamento se encuentra dándole apoyo a la Gerencia de Aseo Municipal revisando expedientes de las clínicas , laboratorios , clínicas dentales para ver cuanto tiempo tienen de no pagar a la AMDC, actualmente con la actualización de expedientes se esta recuperando el cobro a clínicas. 2. calendarización para visitar los centros educativos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central , para brindar y desarrollar charlas de contaminación ambiental y reciclaje.
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	2.2	MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS	Realizar operativos de Control de plagas y maleza	No. de Operativos realizados	12	1	1	100%	Fumigación mercados Los Dolores, Mercado Zonal Belén.
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	2.2	MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS	Asignar herramientas al personal de la Gerencia de Orden Público	% de Equipo entregado	1	0.5	1	200%	Se entregan herramientas para personal de mantenimiento para realizar trabajos en diferentes áreas de la gerencia.
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	2.2	MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS	Realizar Operativos de limpieza y/o mantenimiento en los mercados Municipales	No. de Operativos realizados	12	0	2	100%	Se realizo operativo de limpieza en mercado La Isla, mercado Séptima Avenida, operativo de limpieza mercado Jacaleapa, Mercado Álvarez.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	2.2	MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS	Dar Mantenimiento y/o reparación de sistema eléctrico en los mercados municipales	No. de Mantenimientos realizados	12	1	1	100%	Se reparo breaker del nivel 1 del Mercado La Isla, cambio de rosetas del nivel dos del mercado La Isla, reparación de toma corriente en mal estado en el mercado La Isla.
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	2.2	MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS	Dar mantenimiento general de todos los baños y parqueos municipales	No. de Mantenimiento realizados	12	1	1	100%	Reparación a la cisterna que abastece los sanitarios del mercado Colon. Se reparo válvula de agua potable que abastece los baños del sector de viseras y quesos del mercado Zonal Belén, reparación de tuberías de los baños del mercado Los Dolores;
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	2.2	MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS	Dar mantenimiento a los espacios públicos libres y recuperados.	No. de Mantenimientos realizados	12	1	1	100%	Se realizo Operativo de vendedores ambulantes en la quinta avenida donde se redujeron el tamaño de los puestos.
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	2.2	MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS	Realizar Operativos de Demarcación de zonas recuperadas y espacios públicos	No. De operativos relacionados	36	3	3	100%	Demarcación de puestos en la quinta avenida de Comayagüela.
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	2.2	MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS	Realizar Operativos de Reordenamiento de vendedores y eliminación de anexos no autorizados.	No. de Operativos realizados	12	21	21	100%	Reordenamiento de vendedores ubicados en la 5ta avenida entre 4ta y 7ma calle.
4.5.1.1.	Asegurada la protección de los ecosistemas y patrimonio natural del Estado de Honduras	ODS 10	2.3	ASUNTOS PECUARIOS (RASTROS PÚBLICO)	Realizar operativos de decomiso por vagancia animal.	No. de operativos realizados	12	1	1	100%	Se capturaron 7 semovientes que estaban vagando por la ciudad
4.5.1.1.	Asegurada la protección de los ecosistemas y patrimonio natural del Estado de Honduras	ODS 10	2.3	ASUNTOS PECUARIOS (RASTROS PÚBLICO)	Realizar operativos de Inspecciones de alimentos y otros, en los diferentes mercados y ferias	No. de operativos realizados	250	23	23	100%	Todos los días se hacen inspecciones en Mercados municipales y Ferias del Agricultor y el Artesano.
4.5.1.1.	Asegurada la protección de los ecosistemas y patrimonio natural del Estado de Honduras	ODS 10	2.3	ASUNTOS PECUARIOS (RASTROS PÚBLICO)	Realizar operativos de inspección en 4 postas pecuarias verificando que no ingrese a la capital carne clandestina o ganado de contrabando	No. De operativos realizados	365	31	0	0%	Las Postas se encuentran cerradas
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 9	2.4	CEMENTERIOS	Dar mantenimiento al sistema de Alumbrado PÚBLICO dentro de los cementerios y alrededores	No. de Mantenimientos realizados	2	1	0	0%	A la espera de fondos para ejecutar esta actividad
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 9	2.4	CEMENTERIOS	Administrar y reportar la venta de lotes dentro de los cementerios municipales.	No. de lotes entregados	12	1	1	100%	Se enviaron informes de actividades y venta de lotes a la Gerencia de Orden Publico. Se realizaron 4 ventas de lotes. Se donaron 11 lotes en el Cementerio Jardín Los Angeles y 3 donaciones en Cementerio Divino Paraíso, para un total de 14 donaciones en el mes de febrero del 2023
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 9	2.4	CEMENTERIOS	Realizar operativos de Limpieza y/o mantenimiento en cementerios	No. de Operativos realizados	12	1	1	100%	Se realizo operativo de limpieza en el cementerio General, con micros de limpieza.
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	2.5	TERMINALES DE TRANSPORTE	Renovar y normalizar los permisos solicitados a la Gerencia de Movilidad Urbana	No. de permisos aprobados	230	0	78	100%	20 permisos de cierre de calle, 10 permisos de carga y descarga, 7 autorizaciones, 41 permisos temporales.
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	2.5	TERMINALES DE TRANSPORTE	Realizar mantenimientos en Aceras para garantizar su accesibilidad	No. De mantenimientos realizados	1650	150	0	0%	No se realizo esta actividad.

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	2.5	TERMINALES DE TRANSPORTE	Realizar operativos de Señalización Horizontal	No. Metros lineales	714500	71450	5310	7%	Esta actividad se realiza para obtener un orden vial en la capital.
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	2.5	TERMINALES DE TRANSPORTE	Realizar operativos de instalación de elementos de seguridad vial horizontal	No. Elementos de seguridad vial instalados	51500	5150	0	0%	No se realizo esta actividad.
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	2.5	TERMINALES DE TRANSPORTE	Realizar operativos de instalación de elementos de señalización vial vertical	No. Elementos de señalización vial instalados	5204	521	0	0%	No se realizo esta actividad.
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	2.5	TERMINALES DE TRANSPORTE	Realizar operativos de Organización de sentidos Viales y ordenamiento de estacionamientos en la ciudad	No. Operativos viales realizados	240	20	20	100%	Esta actividad se cumplio en su totalidad gracias al apoyo por parte de la nueva policia municipal de transito que fue impulsada por parte de esta Gerencia.
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	2.5	TERMINALES DE TRANSPORTE	Realizar Operativos de control permisos otorgados por la Gerencia de Movilidad Urbana	No. Operativos realizados	96	8	0	0%	No se realizo esta actividad.
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	2.5	TERMINALES DE TRANSPORTE	Realizar Operativo de decomisos de vehículos que obstruyen la vía Publica	No. Operativos realizados	240	20	189	945%	Esta actividad se realizo para garantizar ordenamiento en la capital.
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	2.5	TERMINALES DE TRANSPORTE	Dar Mantenimiento a puentes peatonales	no. De mantenimiento realizados	11	1	0	0%	No se realizo esta actividad.
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Realizar inspecciones para permiso Construcción de Proyectos vivienda urbanizaciones y condominios.	No. De Inspecciones	864	72	83	115%	
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Realizar inspecciones para permiso Construcción de bodegas , oficinas o locales comerciales.	No. De Inspecciones	48	4	8	200%	
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Realizar inspecciones de estatus del Terreno (incluyendo compra-venta, exoneración de impuestos y trámites bancarios, entre otros y/o trámite de construcción de muro, obras de mitigación, infraestructura vial, movimientos de tierra, fosa sépticas.	No. De Inspecciones	84	7	13	186%	
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Realizar inspecciones en solicitudes del Departamento Municipal de Justicia, Unidad de Gestión Ambiental, Control de la Construcción o Gerencia de Catastro, la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Regularización Predial.	No. De Inspecciones	60	5	2	40%	
4.4.1.1.	Incrementada la resiliencia ante los desastres naturales a nivel nacional y local	ODS 13	2.8	EVALUACIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS MUNICIPALES	Realizar inspección de las Denuncias de la Línea 100 del CODEM	No. De Inspecciones	48	4	1	25%	
2.1.1.1.	Incrementado el acceso y permanencia a una educación formal y no formal con énfasis en la sostenibilidad de la cobertura en todos sus niveles.	ODS 4	3.1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Atender a los usuarios que visitan la Biblioteca Pública Modelo Municipal.	No. de personas atendidas	4600	500	0	0%	Actualmente la Biblioteca Municipal no esta prestando el servicio debido que no contamos con el espacio adecuado para tal fin. Nota. Se esta realizando gestiones para solicitar las Instalaciones del Correo Nacional.

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.1.1.1.	Incrementado el acceso y permanencia a una educación formal y no formal con énfasis en la sostenibilidad de la cobertura en todos sus niveles.	ODS 4	3.1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Prestar libros a escuelas a través de "Caja viajera del libro"	No. De Centros Educativos	32	4	5	125%	Se visitaron 5 centros educativos para hacer entrega de cajas viajeras Instituto Politécnico San Antonio, Esc. 14 de Julio , Inst. Cultura Popular , Instituto Hondureño Español Felipe Nery Cruz , Esc. San Juan
2.1.1.1.	Incrementado el acceso y permanencia a una educación formal y no formal con énfasis en la sostenibilidad de la cobertura en todos sus niveles.	ODS 4	3.1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Animar en la lectura a niños de centros educativos Públicos y Privados del M.D.C.	No. de niños que asisten a la Biblioteca Infantil	1050	150	0	0%	En proceso de planificación y socialización con los centros educativos aledaños a la Biblioteca Pública Modelo Municipal.
2.1.1.1.	Incrementado el acceso y permanencia a una educación formal y no formal con énfasis en la sostenibilidad de la cobertura en todos sus niveles.	ODS 4	3.1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Dar seguimiento al proyecto "Club de Lectura".	No. de personas	60	6	1	17%	Se formara un club de lectura Instituto Técnico San Martín .
2.1.1.1.	Incrementado el acceso y permanencia a una educación formal y no formal con énfasis en la sostenibilidad de la cobertura en todos sus niveles.	ODS 4	3.1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Impartir charlas educativas de prevención en centros educativos.	No de alumnos atendidos	3400	500	0	0%	En proceso de planificación y socialización con los centros educativos de nivel básico y medio
2.1.1.1.	Incrementado el acceso y permanencia a una educación formal y no formal con énfasis en la sostenibilidad de la cobertura en todos sus niveles.	ODS 4	3.1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Alfabetización de personas mayores de 15 años que no sepan leer ni escribir	N. de personas atendidas	0	0	153	100%	Se visitaron las aldeas La Sabana, Aldea San Juan de Río Grande , Aldea San Francisco de Soroguara , Col Flor del Campo y Col Nueva Capital para hacer un levantamiento de matrícula del Programa " YO SI PUEDO" 153 personas que no saben leer y escribir
2.1.1.1.	Incrementado el acceso y permanencia a una educación formal y no formal con énfasis en la sostenibilidad de la cobertura en todos sus niveles.	ODS 4	3.1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Socialización de proyectos a realizar en la zona cero. ( Remoción de escombros)	N. de viviendas visitadas	0	0	200	100%	Se visito junto con el Personal de UMGIR y la Dirección de Desarrollo Humano a la Col Guillen , Col Nueva Santa Rosa , Col Reparto y Col Suazo Cordova
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 11	3.3	VIVIENDA	Incorporar a la Planimetría Catastral las claves y códigos georreferenciados como resultado de predios o colonias en proceso de legalización	No. de Claves catastrales/ Códigos Georreferenciados	288	24	16	67%	
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 11	3.3	VIVIENDA	Atender a personas que solicitan de manera espontánea los servicios de legalización.	No. de personas atendidas	288	24	22	92%	
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 11	3.3	VIVIENDA	Elaborar planos individuales de lotes a solicitud correspondiente	No. de planos elaborados	108	10	3	30%	Esta actividad se realiza conforme a solicitudes presentadas
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 11	3.3	VIVIENDA	Emitir finiquito de escrituras individuales de terrenos	No. de Finiquitos para Escriturar	60	5	0	0%	
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 11	3.3	VIVIENDA	Elaborar Escrituras Individuales	No. de Escrituras Individuales Elaboradas	250	50	0	0%	
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 11	3.3	VIVIENDA	Revisar documentación legal remitida por otras áreas de la AMDC	No. De Documentos revisados	64	14	6	43%	Se revisó la información técnica de 3 protocolos y 1 acta de Liberación
2.6.1.1.	Reducida la migración forzada de personas en todas sus formas.	ODS 11	3.6	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	Aprobar intervenciones dentro de Centro Histórico	No. De Aprobaciones para Intervenciones	50	4	7	175%	
2.6.1.1.	Reducida la migración forzada de personas en todas sus formas.	ODS 11	3.6	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	Realizar supervisiones de avances de obras autorizadas por la AMDC-IHAH, que estas cumplan con los términos establecidos en los dictámenes	No. Supervisiones realizadas de obras en inmuebles inventariados (enlace)	240	20	0	0%	Actividad suspendida . La GCH ha enviado a la DOTOC y Despacho Municipal AMDC el borrador de convenio entre la AMDC-IHAH. Actualmente la Gerencia no cuenta con enlaces técnicos IHAH para realizar estos informes técnicos.
2.6.1.1.	Reducida la migración forzada de personas en todas sus formas.	ODS 11	3.6	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	Refrendar el Dictamen Técnico	No. Dictamen Técnicos Refrendados	47	4	0	0%	
2.6.1.1.	Reducida la migración forzada de personas en todas sus formas.	ODS 11	3.6	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	Emitir autorizaciones Constancia con fines de interés PÚBLICO dentro de los Límites del Centro Histórico.	No. de Constancia de Uso de Suelo	455	20	62	310%	

## ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

### GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.3.1.1.	Mejorada la salud mental, emocional y psicológica de la población	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Renovar y adjudicar permisos de barrio seguro	no de permisos aprobados	60	5	0	0%	No se realizo esta actividad.
2.3.1.1.	Mejorada la salud mental, emocional y psicológica de la población	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Inspeccionar el buen manejo del barrio seguro	no de inspecciones	60	5	14	280%	Esta actividad es para verificar y analizar la instalacion de dispositivos de seguridad en diferentes colonias.
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Elaborar Estimaciones de los contratos de arrendamiento de los predios ubicados en la Primera Avenida de Comayagüela	No. de Contratos	72	6	0	0%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	SOLICITUDES DE REZONIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	PENDIENTE	0	0	16	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	MEJORAS EN TUNELES PEATONALES TORRE METROPOLIS Y HOSPITAL ESCUELA	% de Avance	0	0	0	0%	propuesta de uso alternativo, según nuevos alcaldes propuestos por el despacho del sr. alcalde, y propuesta de sistemas publicitarios para venta de la AMDC.
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	REHABILITACION DE AVENIDA COLON./ ACTUALIZANDO	% de Avance	0	0	0	0%	estudio y diseño de rehabilitación de las principales avenidas y calles del centro histórico de la ciudad de Tegucigalpa, incluyendo los sistemas hidrosanitarios, eléctricos, comunicaciones y equipamiento urbano)
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	2931/ CONFORMACION Y BALASTADO DE CALLES DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA BONITA, VALLE DE AMARATECA	% Avance	0	0	1	100%	diseño y formulación de perfiles de proyecto de pavimentación.
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	3067/ CONFORMACION Y BALASTADO DE CALLE DE ACCESO EN SANTA CRUZ DE SOROGUARA	% de Avance	0	0	1	100%	diseño y formulación de perfiles de proyecto de pavimentación.
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	3068/ CONFORMACION BALASTADO EN LA ALDEA LA MONTERA Y ALDEA EL ESPINAL	% de Avance	0	0	1	100%	diseño y formulación de perfiles de proyecto de pavimentación.
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	3074/ PAVIMENTACION DE CALLE EN ALDEA LA CUESTA	% de Avance	0	0	1	100%	diseño y formulación de perfiles de proyecto de pavimentación.
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	3075/ CONFORMACION Y BALASTADO DE CALLE DE ACCESO EN SAN FRANCISCO DE SOROGUARA	% de Avance	0	0	1	100%	diseño y formulación de perfiles de proyecto de pavimentación.
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	3205/ BOULEVARD SALIDA A VALLE DE ANGELES	% de Avance	0	0	1	100%	diseño y formulación de perfiles de proyecto de pavimentación.



## ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

### GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A CEMENTERIO EN ALDEA DE SAN JUAN DEL RANCHO.	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A CEMENTERIO EN ALDEA LA PANCHA.	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A CEMENTERIO EN ALDEA LA PANCHA.	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	CONCRETO HIDRAULICO WHITETOPPING EN COLONIA SAN MARTIN	% de Avance	0	0	1	100%	diseño y formulación de perfiles de proyecto de pavimentación.
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	CONCRETO HIDRAULICO COLONIA VILLA OLIMPICA	% de Avance	0	0	1	100%	proyecto en conjunto con cys, y dot/goc
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	CONSTRUCCION DE CALLE Y APLICACIÓN DE WHITETOPPING EN CALLE DE UNITEC-EL TABLON, SUPERVISANDO PRODUCTO ENTREGADO POR EMPRESA MADEC	% de Avance	0	0	0.2	100%	diseño y formulación de perfiles de proyecto de pavimentación
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	CONSTRUCCION DE CALLE Y APLICACIÓN DE WHITETOPPING EN COLONIA EL ALAMO., SUPERVISANDO PRODUCTO ENTREGADO POR EMPRESA MADEC	% de Avance	0	0	0.2	100%	diseño y formulación de perfiles de proyecto de pavimentación
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pavimentacion de Calles con Concreto hidraulico en Col. La sosa	% de Avance	0	0	1	100%	diseño y formulación de perfiles de proyecto de pavimentación
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pavimentacion de Calles con Concreto hidraulico en Col, Calpules	% de Avance	0	0	1	100%	diseño y formulación de perfiles de proyecto de pavimentación
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pavimentación de Calles con Concreto hidraulico en Col. Henry Merriam y Flordel Campo sector 2	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pavimentacion de Calles con Concreto hidraulico en Col. Nueva Suyapa, calle 17 d julio y Flordel Campo sector 2	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pavimentacion de Calles con Concreto hidraulico en Col. 3 de Mayo y mejoras en cancha de Escuela Rafael Pineda Ponce	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	conformacion, balastado y construccion de huellas vehiculares de concreto hidraulico, alde nueva aldea	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pavimentacion de Calles con Concreto hidraulico en Aldea Suyapa	% de Avance	0	0	1	100%	

## ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

### GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Construccion de Huellas Vehiculares Col. Jose Arturo Duarte	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pavimentación de Calles con Concreto hidraulico Col. Villa San Jorge	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Conformacion y balastado de calles Aldea la cuesta N.1 N.2	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pavimentacion de Calles con Concreto hidraulico Col. Nueva Danli	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pavimentacion de Calles con Concreto hidraulico Col.nueva Suyapa sector la Cruz	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pavimentacion de Calles con Concreto hidraulico y mejoras en Kinder Marco Antonio Andino, col. Cantarero Lopez	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pavimentacion de Calles con Concreto hidraulico en Col. La Peña y Whitetopping en Col. Los Zorales	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pavimentación de Calles con Concreto hidraulico y obras conexas en Col. La Fuente etapa 1	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pavimentacion de Calles con Concreto hidraulico Aldea las Casitas y Col. La felicidad	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pavimentacion de Calles con Concreto hidraulico y Construccion de muro de mampostería Col San Francisco-la Soledad	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Construccion de vado y Huellas Vehiculares que conduce al cementario en la Aldea San Juan del Rancho	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Concreto Hidraulico para col. Villa Olimpica	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pavimentacion de calle con concreto hidraulico y construccion de cunetas de mamposteria, en calle El Horno (acceso a Col Fatima)	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pavimentacion de calle con concreto hidraulico en Col Isrrael Sur	% de Avance	0	0	1	100%	

## ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

### GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y Construcción de muro de mampostería en el Tizatillo	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y Whitetopping en Col. Monterey	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Mantenimiento de la red vial no pavimentada en Cofradia, Cofradia de la Vigen	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Mantenimiento de la red vial no pavimentada en la Venta-La cañada	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Mantenimiento de la red vial no pavimentada en Monte Redondo	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Mantenimiento de la red vial no pavimentada en Lomas del Diamante	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Mantenimiento de la red vial no pavimentada en Agua Sucia-San Juan del Rio Grande	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADORES PARA UNIFICAR EL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO AMDC./ PROCESO EN LICITACION	% de Avance	0	0	1	100%	Estudio del sistema electrico en el edificio de la Amdc
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Mejoramirnto de edificaciones varias Aldea San Juancito	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Mejoramirnto de edificaciones varias Aldea Las Guacamayas	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Construcción de muro de retención Aldea San Juancito sector Carbonera	% de Avance	0	0	1	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	AULAS NUEVAS YTECHADO DE CANCHA MULTIUSOS DEL CEB RAMON MONTTOYA	% de Avance	0	0	1	100%	AMPLIACION DE DISEÑO DE PERFIL Y PRESUPUESTO
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	REHABILITACION DE AVENIDA COLON./ ACTUALIZANDO	% de Avance	0	0	1	100%	ESTUDIO Y DISEÑO DE REHABILITACION DE LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, INCLUYENDO LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS, ELECTRICOS, COMUNICACIONES Y EQUIPAMIENTO URBANO)
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	REMODELACION DE PARQUE REDONDEL LOS ARTESANOS/	% de Avance	0	0	0.8	100%	PERFILACION, NUEVA PROPUESTA DE MOBILIARIO ILUMINACION Y PISOS PARQUE LOS ARTESANOS

## ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

### GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	MEJORAS EN TUNELES PEATONALES TORRE METROPOLIS Y HOSPITAL ESCUELA	% de Avance	0	0	0.7	100%	PROPUESTA DE USO ALTERNATIVO, SEGÚN NUEVOS ALCALDES PROPUESTOS POR EL DESPACHO DEL SR. ALCALDE, Y PROPUESTA DE SISTEMAS PUBLICITARIOS PARA VENDA DE LA AMDC.
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	PROYECTO CAPILLA CEMENTERIO GENERAL	% de Avance	0	0	0.3	100%	debido a la mala ejecución por parte de la admon. Anterior se está reformulando el proyecto, acompañado por la gerencia de Centro Histórico y el IHAA
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	RESTAURACION DE PLAZA DEL MIGRANTE	% de Avance	0	0	0.9	100%	TRABAJO EN CONJUNTO CON EL DESPACHO MUNICIPAL, CANCELLERIA Y
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Remodelación de baños públicos en parque Central de Tegucigalpa	% de Avance	0	0	50%	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Remodelación de baños públicos en Mercado los Dolores y Reparación de Fuente	% de Avance	0	0	50%	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Restauración y supervisión del Palacio Municipal- Centro Histórico Tegucigalpa y Comayagüela	% de Avance	0	0	50%	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Supervisión de estructura de Nave Carias y Obras Generales de Mejoras de Inmueble B. La Hoya	% de Avance	0	0	50%	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Supervisión puesta en valor de Parque Herrera- Centro Histórico Teg. AMDC	% de Avance	0	0	50%	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	REHABILITACIÓN DE TERMINAL DE BUSES Y SISTEMA ELÉCTRICO MERCADO PERISUR	% de Avance	0	0	50%	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	MEJORAS EN SISTEMA VIAL Y SEÑALIZACIÓN TERMINAL DE BUSES MERCADO PERISUR	% de Avance	0	0	50%	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	SUPERVISIÓN DE TERMINAL DE BUSES Y SISTEMA ELÉCTRICO MERCADO PERISUR	% de Avance	0	0	50%	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO SAN ISIDRO	% de Avance	0	0	50%	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN DE MERCADO SAN ISIDRO 4TA Y 5TA AVENIDA	% de Avance	0	0	50%	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	SUPERVISIÓN MERCADO LA ISLA Y MARISCOS	% de Avance	0	0	50%	100%	

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	COMEDOR MUNICIPAL Y ALBERGUE COL. KENNEDY	% de Avance	0	0	0.2	100%	PROYECTO QUE SE ESTA REALIZANDO EN CONJUNTO CON LA GERENCIA DE ALIANZA CON EL PUEBLO Y REGIDURIAS AMDC
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	CENTRO DE CUIDADO INFANTIL COL. BETANCOURT	% de Avance	0	0	0.2	100%	PROYECTO QUE SE ESTA REALIZANDO EN CONJUNTO CON LA GERENCIA DE ALIANZA CON EL PUEBLO Y REGIDURIAS AMDC
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Construccion y supervicion de Refugio y Clínica Municipal de Mascotas Anillo Periferico	% de Avance	0	0	20%	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Centro Integral para el cuidado de la Mujer en riesgo social y violencia intrafamiliar	% de Avance	0	0	20%	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	CENTRO DE SALUD COL. CENTENO	% de Avance	0	0	0.2	100%	PROYECTO QUE SE ESTA REALIZANDO EN CONJUNTO CON LA GERENCIA DE ALIANZA CON EL PUEBLO Y REGIDURIAS AMDC
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	PERFIL Y DISEÑO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA VILLA SOLIDARIDAD	% de Avance	0	0	0.9	100%	ACOMPÑAMIENTO EN DISEÑO DE PROYECTO DE VILLA SOLIDARIDAD ENTRE GERENCIA DE VIVIENDA Y HABITAT Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS/ OBRA PUBLICA DETERMINADAS DE BARRIO Y LIMPIEZA INTEGRAL, EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL POR MEDIO DE MICROEMPRESA	% de Avance	0	0	100%	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS/ OBRA PUBLICA DETERMINADA DE MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL POR MEDIO DE MICROEMPRESA.	% de Avance	0	0	1	100%	ASIGNACION DE CODIGOS PARA DIFERENTES MICROEMPRESAS
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS/ OBRA PUBLICA DETERMINADA DE MANTENIMIENTO DE RED DE SEMAFORO, EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL POR MEDIO DE MICROEMPRESA.	% de Avance	0	0	1	100%	ASIGNACION DE CODIGOS PARA DIFERENTES MICROEMPRESAS
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS/ OBRA PUBLICA DETERMINADA DE MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VIAL, EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL POR MEDIO DE MICROEMPRESA.	% de Avance	0	0	1	100%	ASIGNACION DE CODIGOS PARA DIFERENTES MICROEMPRESAS
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS/ OBRA PUBLICA DE LIMPIEZA DE ASEO URBANO EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA POR MEDIO DE MICROEMPRESAS.	% de Avance	0	0	1	100%	ASIGNACION DE CODIGOS PARA DIFERENTES MICROEMPRESAS
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	ACTUALIZACION DE PRESUPUESTOS COL, MIRAMESE, BARRIO LOS JUCOS, 1ERO DE DICIEMBRE	% de Avance	0	0	1	100%	ACTUALIZACION DE PRESUPUESTOS
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	VISITA E INSPECCION QUEBRADA LA SALADA-PARQUE BICENTENARIO	% de Avance	0	0	1	100%	INSPECCION E INFORMES PARA GENERAR INSUMOS PARA EL PROYECTO QUEBRADA SALADA PARQUE BICENTENARIO
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	VISITA E INSPECCION QUEBRADA EL SAPO	% de Avance	0	0	1	100%	INSPECCION E INFORMES PARA GENERAR INSUMOS PARA EL PROYECTO QUEBRADA SALADA PARQUE BICENTENARIO

# ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

## GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	PLAN MONITOREO DEL PROGRAMA KFW/UMPEG	% de Avance	0	0	1	100%	REUNION DE ENLACES
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Obra de Mitigación para el control de deslizamiento y Protección de ladera en Col. Gillen (JICA)	% de Avance	0	0	100%	100%	
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	MANTENIMIENTO EN CUNETAS COL. EL REPARTO	% de Avance	0	0	1	100%	ROYECTO FORMULADO Y FINALIZADO
3.9.1.1.	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	PERFIL Y DISEÑO PARA REMOSION DE ESCOMBROS COL. GUILLEN Y SANTA ROSA	% de Avance	0	0	1	100%	ROYECTO FORMULADO Y FINALIZADO
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Elaborar y remitir autorizaciones de pagos de estimación, anticipo y supervisión	No. autorizaciones de Pagos	1185	100	35	35%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Realizar solicitudes de equipo y material de oficina	No. de Solicitudes realizadas	24	2	2	100%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Supervisar la colocación de mezcla asfáltica en vías publicas	Toneladas Colocadas	14000	1000	0	0%	PROYECTO NO HA INICIADO
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Supervisar la entrega y colocación de material (cemento) para la construcción de pisos	No. de Pisos Instalados	630	45	0	0%	Elaborado por la Unidad de Supervisión de Material y Equipo.
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Supervisar la entrega y colocación de material (láminas) para la construcción de techos	No. de Techos Instalados	720	60	0	0%	Elaborado por la Unidad de Supervisión de Material y Equipo.
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Recepcionar los cargamentos de cemento comprados (rastra)	No. De Bolsas Recepcionadas	3000	250	0	0%	Elaborado por la Unidad de Supervisión de Material y Equipo. Las entregas del cemento se realizaran según lo solicite la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano y a la Gerencia que la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano considere Pertinente. Las Compras se harán según lo solicite la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Recepcionar los cargamento de laminas comprados (rastra)	No. De Laminas Recepcionadas	35700	2975	0	0%	Elaborado por la Unidad de Supervisión de Material y Equipo.
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Recaudar el material para agregados (arena)	Metros Cúbicos Recaudados	6300	525	0	0%	Elaborado por la Unidad de Supervisión de Material y Equipo.. La distribución de este material se realizara según lo disponga la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano para las actividades que considere pertinentes
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Recaudar el material para agregados (grava)	Metros Cúbicos Recaudados	6300	525	0	0%	Elaborado por la Unidad de Supervisión de Material y Equipo.. La distribución de este material se realizara según lo disponga la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano para las actividades que considere pertinentes
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Realizar visitas de campo	No. De Visitas Realizadas	96	8	0	0%	Elaborado por la Unidad de Supervisión de Material y Equipo.. Supervisión de los lugares beneficiados los con programas de Mejora de vivienda y Alianza con el Pueblo

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Supervisar la utilización de cemento para obras civiles	No. De Bolsas de Cemento Utilizadas	1200	100	0	0%	Elaborado por la Unidad de Supervisión de Material y Equipo. Supervisión de los lugares beneficiados los con programas de Mejora de vivienda y Alianza con el Pueblo
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Elaborar informes de avance de proyectos	No. de Informes Elaborados	12	1	2	200%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Elaborar de informes de cierre	No. de Informes Elaborados	4	1	0	0%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Seguimiento a medidas del programa de transporte público para el distrito central	Según PLAN DE INVERSION MUNICIPAL	0	0	0	0%	APOYO TÉCNICO PARA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTACION TERMINAL ESTADIO NACIONAL (ETEN) (- Actualmente este Contrato esta suspendido se encuentra en el congreso nacional para aprobación por lo que se esta a la espera de la reactivación del proyecto - En Proceso de Reinicio y Elaboración de Modificación No. 1 del Contratista.) APOYO TÉCNICO PARA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN LOTE 1: TÚNEL PEATONAL SUBTERRÁNEO TORRE METRÓPOLIS – EMISORAS UNIDAS (TRAMO 3) Y TÚNEL SUBTERRÁNEO PEATONAL CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA – HONDUTEL (TRAMO 2) (- Se realizaron todos los pagos al contratista por el organismo financiador 15 A y 3B de la supervisión, no quedan pendientes pagos contractuales al contratista y supervisión.) APOYO TÉCNICO PARA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN LOTE 2: TÚNEL PEATONAL SUBTERRÁNEO HOSPITAL MATERNO INFANTIL– URLA (TRAMO 1) (- Se realizaron todos los pagos al contratista por el organismo financiador 15 A y 3B de la supervisión, no quedan pendientes pagos contractuales al contratista y supervisión.) APOYO TÉCNICO PARA CONSTRUCCION Y SUPERVISIÓN LOTE 3: ESTACION DE PARADA IHMA (TRAMO 2) (- Actualmente este Contrato se encuentra suspendido se encuentra en el Congreso Nacional se esta elaborante una revisión de eventos compensables, así como el ajuste de obra para la modificación de cierre para el contratista para la reactivación del proyecto. Se presento Borrador para modificación 2 del plazo de finalización del supervisor.) APOYO TÉCNICO PARA CONSTRUCCION Y SUPERVISIÓN PASO ELEVADO KENNEDY (- Se dio reinicio a las actividades el 9 de Enero de 2023, actualmente se trabaja en las fundiciones de pilotes en el estribo 1 y reparación de tubo principal de agua potable, en áreas de las Aproximaciones 2 se trabaja en colocación de concreto hidráulico, armado y encofrado de barreras jersey, en la fundición de diafragmas y pilotajes de losa en tramo6, en las aceras con guías para no videntes en las áreas frente a los locales comerciales - Se realizo el pago 11A a la supervisión, de igual forma se esta en revisión de la liberación de la clausula 47.1 CEC y los eventos compensables del contrato para elaboración de la modificación 2 del contratista para su reactivación se esta a la espera del monto de la garantía de cumplimiento de contrato para el informe de la supervisión) APOYO TÉCNICO PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL SISTEMA BTR (- Actualmente este Contrato se encuentra suspendido actualmente en el Congreso Nacional Al cierre de diciembre, el proceso de contratación de estudio y diseño de Sectores Hidráulicos y Programa de reducción de Agua No facturada tuvo importantes avances. Para el 15 de diciembre el Banco dió No Objeción a Tdr finales. De la misma forma se logró recibir la NoB a la Solicitud de Expresiones de Interés por publicar, el 21 de diciembre. Y por último, se logra publicar en los principales periódicos del país, UNDB Development Business y Honducompras a partir del 28 de diciembre. Se esperan las Expresiones de interés para el 23 de enero 2023.
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Seguimiento a medidas del proyecto para fortalecer los servicios de agua potable	Según PLAN DE INVERSION MUNICIPAL	0	0	0	0%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Dar seguimiento de microempresa	No. de Microempresas Supervisadas	4860	405	573	141%	información brindada por la gerencia de microempresas y servicios. a) de barrido diurno y limpieza integral en el m.d.c. b) de chapeo y limpieza integral de aldeas en el m.d.c. c) de microempresas de aseo urbano en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. d) de mantenimiento del relleno sanitario. e) de protección, reforestación y manejo de áreas verdes en m.d.c. f)de reforestación. g) de huerto municipal. h) de motosierista. i) de control de ventas ambulantes, recuperación y protección de espacios públicos en el d.c. j) de limpieza y chapeo en los cementerios municipales. k) de montaje y desmontaje, mantenimiento y emergencias de semáforos en el d.c. l) de seguridad y control de ordenamiento vial asignado a la cuadrilla de señalización vertical y horizontal, en el d.c. m) de seguridad y control de ordenamiento vial asignado a la cuadrilla de señalización vertical y horizontal, en el d.c. n) de construcción de tapaderas y obras menores. o) de reforestación y áreas verdes (regiduría 2). p) de construcción de obras menores. q) de mantenimiento de vías publicas. r) de topografía, KfW programa de adaptación al cambio climático. s) de custodia y seguridad de bienes municipales. t) de limpieza de cables en el tendido eléctrico municipal. u) de mantenimiento de represa la concepción. v) de mantenimiento de represas y plantas de tratamiento. w)de mantenimiento de la planta de tratamiento del subsistema picacho- Miraflores. x) de limpieza donde se construirá el reservorio la tigre. y) de autorización de pagos de estimación de microempresas.
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Elaborar y remitir pagos a microempresas	No. de Pagos Remitidos	4860	405	573	141%	información brindada por la gerencia de microempresas y servicios
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Dar seguimiento a contenedores y vehículos recolectores de desechos sólidos	No. de Supervisiones Realizadas	365	31	31	100%	información brindada por la gerencia de microempresas y servicios



**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Enviar y dar seguimiento a contratos enviados al Congreso Nacional	No. de Informes Elaborados	0	0	3	100%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Realizar Visitas de campo para monitorear proyectos en ejecución	No. de Informes Elaborados	0	0	6	100%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Informes de denuncias de la línea 100	No. de Informes Elaborados	0	0	13	100%	1) Informe de cierre código 202110271321812; REP DE CONCRETO HIDÁULICO; PASEO LAS CAMPANAS. 2) Informe de cierre código 202210181331403; REP DE CONCRETO HIDÁULICO; BLVD SUYAPA. 3) Informe de cierre código 202112081322404; CONS. DE TRAGANTE; LOMAS DEL GUIJARRO. 4) Informe de cierre código 202209041330454; REP DE VIA (CONC. HID. Y ASFALTO); LAS CASITAS. 5) Informe de cierre código 202206231329025; REP DE CONCRETO HIDÁULICO; REDONDEL LOS ARTESANOS. 6) Informe técnico código 202301301332666; CONST. DE VIA CONCRETO HIDRÁULICO; EL TRAPICHE. 7) Informe técnico código 202207041329254; REP DE CONCRETO HIDÁULICO; SANTA FÉ, ATRÁS DE LA ESCUELA GUATEMALA. 8) Informe técnico código 202212301332322; REP DE CONCRETO HIDÁULICO; SANTA FÉ, ATRÁS DE LA ESCUELA GUATEMALA. 9) Informe técnico código 202012111316113; REP DE CONCRETO HIDÁULICO; HACIA EL TABLÓN. 10) Informe técnico código 202210091331179; REP. DE CONCRETO HIDRÁULICO; CERRO GRANDE Z8 FRENTE CANCHAS. 11) Informe técnico código 202206241329070; REP. DE CONCRETO HIDRÁULICO; COL. CANADA. 12) Informe técnico código 202010031314601; CONST. DE VIA CONCRETO HIDRÁULICO; PRIMERO DE DIC. 13) Informe técnico código 202206231329024; BACHEO; LA REFORMA .
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Visitas de campo para denuncias de la línea 100	No. de visitas	0	13	13	100%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Visitas de campo para proyectos que se encuentran en etapa de formulación	No. de visitas	0	9	9	100%	1) VILLA CAMPESINA / PAV. CONC. HIDRÁULICO. 2) COL. RODIMIRO ZELAYA CALLE PRINCIPAL / PAV. WHITETOPPING. 3) COL. RODIMIRO ZELAYA CALLE 1 / PAV. CONC. HIDRÁULICO. 4) COL. RODIMIRO ZELAYA CALLE 2/ PAV. CONC. HIDRÁULICO. 5) CERRO GRANDE Z4 TRAMO 1/ PAV. CONC. HIDRÁULICO. 6) CERRO GRANDE Z4 TRAMO 2/ PAV. CONC. HIDRÁULICO. 7) CERRO GRANDE Z4 TRAMO 3/ PAV. CONC. HIDRÁULICO. 8) CERRO GRANDE Z4 TRAMO 4/ PAV. CONC. HIDRÁULICO. 9) CERRO GRANDE Z4 TRAMO 5/ PAV. CONC. HIDRÁULICO.
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	SEGUIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL EDIFICIO AMDC/AER	Porcentaje de avance físico	0	0	1%	100%	- Se ejecutó menos obra de la programada. - El porcentaje acumulado de avance global es de: 75.93%
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	SEGUIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO AMDC/AER	Porcentaje de avance físico	0	0	0%	0%	- Se ejecutó menos obra de la programada. - El porcentaje acumulado de avance global es de: 90.36%
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	SEGUIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADORES PARA EDIFICIO AMDC/AER	Porcentaje de avance físico	0	0	0%	0%	- No se programaron actividades para el mes de marzo. - El contratista se encuentra a la espera que se habiliten áreas de trabajo, debido a que dependen de actividades ejecutadas por terceros - El porcentaje acumulado de avance global es de: 63.33%
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	SEGUIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN, DETECCIÓN, ALARMA Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS DEL EDIFICIO AMDC/AER	Porcentaje de avance físico	0	0	0%	0%	- No se programaron actividades para el mes de marzo. - El contratista se encuentra a la espera que se habiliten áreas de trabajo, debido a que dependen de actividades ejecutadas por terceros - El porcentaje acumulado de avance global es de: 47.00%
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	SEGUIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CERRAMIENTO PARA EL EDIFICIO AMDC/AER	Porcentaje de avance físico	0	0	9%	100%	- Se avanzó conforme a lo programado - El porcentaje acumulado de avance global es de: 65.67%

# ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

## GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	SEGUIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES EN EL EDIFICIO AMDC/AER - LOTE I: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV	Porcentaje de avance físico	0	0	0%	0%	- No se programaron actividades para el mes de marzo. - El contrato se encuentra en suspensión temporal, en proceso de aprobación en el Congreso Nacional. - El porcentaje acumulado de avance global es de: 8.55%
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	SEGUIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES EN EL EDIFICIO AMDC/AER - LOTE II: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA IP, EQUIPOS DE COMUNICACIONES IP Y CANALIZADO DE ACOMETIDA FO	Porcentaje de avance físico	0	0	0%	0%	- No se programaron actividades para el mes de marzo. - El contratista se encuentra a la espera que se habiliten áreas de trabajo, debido a que dependen de actividades ejecutadas por terceros - El porcentaje acumulado de avance global es de: 24.00%
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	SEGUIMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACABADOS PARA EL EDIFICIO AMDC/AER	Porcentaje de avance físico	0	0	1%	100%	- Se ejecutó menos obra de la programada - El porcentaje acumulado de avance global es de: 32.53%
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	SEGUIMIENTO DE OBRAS EXTERIORES PARA EL EDIFICIO AMDC/AER	Porcentaje de avance físico	0	0	0%	0%	- El porcentaje acumulado de avance global es de: 58.90%
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Rehabilitación y mejora de calles en Tegucigalpa y Comayagüela código 2822	Porcentaje de avance físico	1	0	0%	0%	SE ENCUENTRA A ESPERA DE MODIFICACIÓN. (AMPLIACIÓN DE TIEMPO Y MONTO)
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Supervisión de la Rehabilitación y mejora de calles en Tegucigalpa y Comayagüela código 2822	Porcentaje de avance físico	1	0	0%	0%	SE ENCUENTRA A ESPERA DE MODIFICACIÓN. (AMPLIACIÓN DE TIEMPO)
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Rehabilitación y mejora de calles en el Distrito Central código 2833	Porcentaje de avance físico	1	0	0%	0%	SE ENCUENTRA A ESPERA DE MODIFICACIÓN. (AMPLIACIÓN DE TIEMPO Y MONTO)
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Supervisión de la Rehabilitación y mejora de calles en el Distrito Central código 2833	Porcentaje de avance físico	1	0	0%	0%	SE ENCUENTRA A ESPERA DE MODIFICACIÓN. (AMPLIACIÓN DE TIEMPO Y MONTO)
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Diseño y construcción de la represa en la cuenta de los ríos "San José y Jacaleapa" código 2635	Porcentaje de avance físico	1	0	0%	0%	A ESPERA DE APROBACIÓN DEL CONGRESO.
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Supervisión del Diseño y construcción de la represa en la cuenta de los ríos "San José y Jacaleapa" código 2729	Porcentaje de avance físico	1	0	0%	0%	A ESPERA DE APROBACIÓN DEL CONGRESO.
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Restauración de capilla y obras varias en el Cementerio General código 2693	Porcentaje de avance físico	1	0	0%	0%	EN PROCESO DE CIERRE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE PROYECTO.
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Supervisión de la restauración de: A.- La capilla y obras varias en el Cementerio General, B.- Palacio Municipal Fase II código 2825	Porcentaje de avance físico	1	0	0%	0%	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN Y REVISIÓN PARA EL PROCESO DE CIERRE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE PROYECTO.
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	REHABILITACIÓN DE CARPETA EXISTENTE Y TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRILES EN BULEVAR FUERZAS ARMADAS DESDE EL PUENTE DEL CARRIZAL HASTA VILLAS DEL SOL CÓDIGO 2702	Porcentaje de avance físico	1	12%	1%	5%	

## ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

### GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CARPETA EXISTENTE Y TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRILES EN BULEVAR FUERZAS ARMADAS DESDE EL PUENTE DEL CARRIZAL HASTA VILLAS DEL SOL CÓDIGO 2702	Porcentaje de avance físico	1	3%	3%	100%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL código 2830	Porcentaje de avance físico	1	1%	1%	100%	FINALIZADO
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL código 2830	Porcentaje de avance físico	1	0	0%	0%	FINALIZADO
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	REHABILITACIÓN DE CARPETA EXISTENTE Y TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRILES EN ANILLO PERIFÉRICO DESDE LOMAS DE TONCONTIN HASTA SALIDA A VALLE DE ÁNGELES CÓDIGO 2703	Porcentaje de avance físico	1	0	0%	0%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDO.
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CARPETA EXISTENTE Y TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRILES EN ANILLO PERIFÉRICO DESDE LOMAS DE TONCONTIN HASTA SALIDA A VALLE DE ÁNGELES CÓDIGO 2703	Porcentaje de avance físico	1	0	0%	0%	SE ENCUENTRA SUSPENDIDO.
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Construcción de paso a desnivel bulevar Fuerzas Armadas - Hato de En Medio a la altura del cliper código 2777	Porcentaje de avance físico	1	0	0%	0%	SE ENCUENTRA A ESPERA DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN. (AMPLIACIÓN DE TIEMPO Y MONTO).
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Supervisión de la Construcción de paso a desnivel bulevar Fuerzas Armadas - Hato de En Medio a la altura del cliper código 2777	Porcentaje de avance físico	1	0	0%	0%	SE ENCUENTRA A ESPERA DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN. (AMPLIACIÓN DE TIEMPO Y MONTO).
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Obras para el sostenimiento de la red vial en el Municipio del Distrito Central, para el lote Distrito 1 "Tegucigalpa Norte" código 2948	Porcentaje de avance físico	1	4%	4%	100%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Obras para el sostenimiento de la red vial en el Municipio del Distrito Central, para el lote Distrito 2 "Tegucigalpa Centro Histórico" código 2949	Porcentaje de avance físico	1	7%	7%	100%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Obras para el sostenimiento de la red vial en el Municipio del Distrito Central, para el lote Distrito 3 "Tegucigalpa Medio" código 2950	Porcentaje de avance físico	1	11%	2%	22%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Obras para el sostenimiento de la red vial en el Municipio del Distrito Central, para el lote Distrito 4 "Tegucigalpa Sur" código 2951	Porcentaje de avance físico	1	11%	15%	145%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Obras para el sostenimiento de la red vial en el Municipio del Distrito Central, para el lote Distrito 5 "Comayagüela Norte" código 2952	Porcentaje de avance físico	1	11%	4%	34%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Obras para el sostenimiento de la red vial en el Municipio del Distrito Central, para el lote Distrito 6 "Comayagüela Centro Histórico" código 2953	Porcentaje de avance físico	1	14%	5%	38%	

# ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

## GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Obras para el sostenimiento de la red vial en el Municipio del Distrito Central, para el lote Distrito 7 "Comayagüela Sur" código 2954	Porcentaje de avance físico	1	13%	6%	42%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Obras para la conservación de los caminos vecinales en el M.D.C. para el lote, Distrito Norte A código 2958	Porcentaje de avance físico	1	11%	13%	115%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Obras para la conservación de los caminos vecinales en el M.D.C. para el lote, Distrito Norte B código 2959	Porcentaje de avance físico	1	9%	9%	103%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Obras para la conservación de los caminos vecinales en el M.D.C. para el lote, Distrito Sur código 2960	Porcentaje de avance físico	1	5%	5%	90%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Obras para la conservación de los caminos vecinales en el M.D.C. para el lote, Distrito Oriente código 2961	Porcentaje de avance físico	1	12%	12%	103%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Obras para la conservación de los caminos vecinales en el M.D.C. para el lote, Distrito Occidente código 2962	Porcentaje de avance físico	1	9%	10%	108%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Supervisión de las obras para el sostenimiento de la red vial en el Municipio del Distrito Central, lote A: Distrito 1 "Tegucigalpa Norte y Distrito 2 "Tegucigalpa Centro Histórico", código 2955	Porcentaje de avance físico	1	8%	8%	100%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Supervisión de las obras para el sostenimiento de la red vial en el Municipio del Distrito Central Lote B: Distrito 3 "Tegucigalpa Medio y Distrito 4 "Tegucigalpa Sur, código 2956	Porcentaje de avance físico	1	8%	8%	100%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Supervisión de las obras para el sostenimiento de la red vial en el Municipio del Distrito Central, lote C: Distrito 5 "Comayagüela Norte", Distrito 6 "Comayagüela Centro Histórico", distrito 7 "Comayagüela Sur" 2957	Porcentaje de avance físico	1	8%	8%	100%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Supervisión de las obras para la conservación de los caminos vecinales en el M.D.C. distritos Norte A, Norte B, Sur, Oriente y Occidente código 2963	Porcentaje de avance físico	1	10%	10%	100%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Supervisión de la Rehabilitación de la avenida Cervantes en el Centro Histórico de Tegucigalpa, (incluyendo cableado subterráneo de telecomunicaciones) mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y obras	Porcentaje de avance físico	1	7%	7%	100%	
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Mejoramiento de mercado Feria del Agricultor Villanueva código 2671	Porcentaje de avance físico	1	0%	0%	0%	En vista de la situación de la tenencia de una porción de tierra donde se construye el mercado según manifestaba la Residencial San Juan pertenecía a ellos. El proyecto inició con las obras adicionales que no estaban contempladas en el contrato a partir del 14 de marzo del 2023.
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Supervisión del mejoramiento de mercado: Feria del Agricultor Villa Nueva código 2671	Porcentaje de avance físico	1	11%	11%	100%	Informe preliminar
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Bacheo de calles con mezcla asfáltica, col. Humuya código 2969	Porcentaje de avance físico	1	0%	0%	0%	PROYECTO FINALIZADO.

# ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

## GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Bacheo con mezcla asfáltica calle El Dorado código 2972	Porcentaje de avance físico	1	0%	0%	0%	NOS ENCONTRAMOS EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ACTA DE RESEPCIÓN FINAL.
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Servicio de alquiler y operación de maquinaria y equipo para diferentes obras en el Distrito Central, codigo de contrato 2606	Según PLAN DE INVERSION MUNICIPAL	0	0%	0%	0%	Porcentaje de avance físico del mes de febrero del año 2023 quedará pendiente para el proximo mes, debido a que nos encontramos en proceso de revisión de las actividades realizadas.
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AGUA Y EFICIENCIA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN. (MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA)	Según PLAN DE INVERSION MUNICIPAL	0	0%	5%	100%	0.05% HN-AMDC-176124-CS-CQS / Diseño (incluyendo planes de manejo ambiental y social), para el equipamiento y mejoras menores en las tres Plantas de Tratamiento. (La consultoría de Plantas avanza de manera lenta durante febrero, con el Consorcio pendiente de finalizar las consultas y comentarios a los Productos entregados en diciembre referente a las mejoras de La Concepción, Los Laureles. 0% HN-AMDC-323709-CW-RFB / Mejoras en la Planta de Tratamiento de El Picacho (Los TdR para iniciar el proceso de contratación de las mejoras de la planta de tratamiento de El Picacho están en proceso de elaboración.) HN-0% AMDC-323710-CW-RFB / Mejoras de las Plantas de Tratamiento de Los Laureles y La Concepción (Los TdR para iniciar el proceso de contratación de las mejoras de la planta de tratamiento de Los Laureles y La Concepción están en proceso de elaboración.) 0% HN-AMDC-323706-CS-QCBS Supervisión de las mejoras de las tres plantas de tratamiento de Agua Potable (Los TdR para iniciar el proceso de contratación de la supervisión de las mejoras de las plantas de tratamiento están en revisión por parte del Banco Mundial, después de ser revisadas por la UCP y UMAPS. Se espera esten a satisfacción y con No Objeción para proceder a publicar durante marzo.) 0% HN-AMDC-323488-CS-INDV / Consultoría Ambiental en el estudio piloto de sectorización para la UMAPS (Para el proyecto piloto de sectores hidráulicos y a solicitud de UMAPS, se autorizó la contratación de una consultoría de cuatro meses en temas ambientales y apoyar en las labores del mismo proyecto. Los TdR están en proceso de revisión y No objeción, para poder publicar el proceso.) 0% HN-AMDC-323491-CS-INDV / Consultoría en Ingeniería civil/ hidráulica en el estudio piloto de sectorización para la UMAPS (Para el proyecto piloto de sectores hidráulicos y a solicitud de UMAPS, se autorizó la contratación de una consultoría de cuatro meses en temas hidráulicos y apoyar en las labores del mismo proyecto. Los TdR están en proceso de revisión y No objeción, para poder publicar el proceso.) HN-AMDC-0% 323490-CS-INDV / Consultoría en Sistemas de Información Geográfico en el estudio piloto de sectorización para la UMAPS (Para el proyecto piloto de sectores hidráulicos y a solicitud de UMAPS, se autorizó la contratación de una consultoría de cuatro meses en temas de manejo de shapex y sistemas de información geográfica, y apoyar en las labores del mismo proyecto. Los TdR están en proceso de revisión y No objeción, para poder publicar el proceso.) 0% HN-AMDC-323485-CS-INDV / Consultoría Social en el estudio piloto de sectorización para la UMAPS (Para el estudio piloto de sectorización para la UMAPS)
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AGUA Y EFICIENCIA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN. (FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LAS REPRESAS LOS LAURELES Y LA CONCEPCIÓN)	Según PLAN DE INVERSION MUNICIPAL	0	0%	0%	0%	HN-AMDC-247117-CS-INDV Consultoría del Especialista en geotecnia para las presas (PdE) (El Especialista en Geotecnia viaja a Honduras el 24 de febrero para iniciar la consultoría. La primera visita del Panel de Expertos durará una semana y se esperan los primeros productos de seguridad de presas en los siguientes meses posterior a la primera visita a las presas.) HN-AMDC-247118-CS-INDV / Consultoría del Especialista en instrumentación / seguridad y mecánica para las presas (PdE) (El Especialista en Instrumentación / seguridad y mecánica para las presas, viaja a Honduras el 24 de febrero para iniciar la consultoría. La primera visita del Panel de Expertos durará una semana y se esperan los primeros productos de seguridad de presas en los siguientes meses posterior a la primera visita a las presas.) 0% HN-AMDC-247115-CS-INDV Consultoría del Especialista en hidromecánica para las Presas (PdE) (El Especialista en hidromecánica para las presas, viaja a Honduras el 24 de febrero para iniciar la consultoría. La primera visita del Panel de Expertos durará una semana y se esperan los primeros productos de seguridad de presas en los siguientes meses posterior a la primera visita a las presas.) HN-AMDC-315103-CS-INDV / Consultoría - Especialista en Hidrología Para Seguridad de presas parte del Panel de Expertos (PdE) (El Especialista en hidrología para las presas, viaja a Honduras el 24 de febrero para iniciar la consultoría. La primera visita del Panel de Expertos durará una semana y se esperan los primeros productos de seguridad de presas en los siguientes meses posterior a la primera visita a las presas.) HN-AMDC-306689-CS-QCBS / Elaboración de una evaluación integral de riesgos para las represas La Concepcion y Los Laureles que incluye planes de seguridad y planes de acción de emergencia (Paralelo a la contratación del Panel de Expertos, la UCP y UMAPS trabajan en los TdR para publicar el proceso de contratación de la consultoría en seguridad de presas. Los productos de esta consultoría deberán ser revisados y aprobados por el Panel de Expertos. Se espera apoyo del panel de expertos en la elaboración de los TdR de esta consultoría.)
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AGUA Y EFICIENCIA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN. (DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y LA RESILIENCIA CLIMÁTICA)	Según PLAN DE INVERSION MUNICIPAL	0	0	0	0%	HN-AMDC-311328-CS-QCBS / Evaluación y actualización de Planes de manejo de las Sub cuencas de Guacerique y San José de Rio Grande (Comisión Evaluadora termina su evaluación y envían su informe al Banco para revisión y confirmación de lista corta. Se espera en marzo proceder a iniciar proceso de solicitud de propuestas.) HN-AMDC-139447-CS-QCBS / Estudio y diseño para el control de la contaminación de las Subcuencas de Guacerique y San José de Rio Grande (Comisión Evaluadora en proceso de evaluar las cinco expresiones de interés entregadas al cierre del proceso el 11 de enero, después de cuatro enmiendas de extensión de tiempo. Comisión evaluadora recibe intercambio de integrante durante febrero. Se espera el informe para marzo.) HN-AMDC-139449-CS-QCBS / Consultoría sobre Resiliencia climática. (Comisión Evaluadora en proceso de evaluar últimas expresiones que se recibieron en inglés, y se solicitaron en español. Adicionalmente se le hacen últimos cambios al informe de evaluación.)

# ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

## GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.9.1.1	Mejorada la conectividad pavimentada y no pavimentada a nivel nacional.	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA GESTIÓN DE PROYECTO Y ASISTENCIA TÉCNICA	Según PLAN DE INVERSION MUNICIPAL	0	0	11%	100%	1200% Recontratación de Equipo Técnico de la UCP/AMDC y apoyos comunitarios responsables del Proyecto. (Consultorías individuales para la ejecución de las actividades del Programa: Coordinador de la UCP, Especialista de Adquisiciones, Especialista Financiero, Especialista en Medio Ambiente, Especialista en Desarrollo Social, Especialista en Mano de Obra, Especialista en Agua y Saneamiento y Especialista en Monitoreo y Evaluación. Al cierre de febrero, a la UCP se completa del último Especialista faltante, Desarrollo Social. Para el 15 de febrero envía su no objeción técnica a la contratación del proponente entrevistado.) 1% HN-AMDC-247113-CS-INDV / Oficial Comunitario Proyecto: Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable en Tegucigalpa (Como parte del PPII y en base a la necesidad identificada por el Mecanismo de Quejas y reclamos, se identificó la necesidad de un oficial comunitario, el cual llevará el control de quejas y su seguimientos. Esta publicación se logró en enero y se espera su contratación e inicio de labores para marzo 2023.) 0.8% HN-AMDC-263486-CS-QCBS Contratación de Servicios de Auditoría Externa para tres (3) años (El proceso de contratación de la auditoría se completó entre marzo y abril 2022. Este incluye las auditorías del 2021, 2022 y 2023. Para la auditoría de 2022, la firma auditora inicia con sus solicitudes de información a la UCP iniciando el 15 de febrero, incluyendo temas de adquisiciones, financieros y de monitoreo.) 0% HN-AMDC-262810-CS-QCBS Apoyo en la gestión del Proyecto (CGP) (Durante febrero, la UCP termina de preparar la SDP para compartir con el Banco previo a enviar a empresas proponentes. Con esto se procede a invitar a las empresas de la lista corta a presentar sus ofertas y seguir el proceso, lo cual se iniciará en marzo y se esperaran las ofertas de las empresas para abril.) 0% HN-AMDC-288633-NC-RFB Implementación de Campaña Piloto Informativa sobre el Proyecto para Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa (Al tener revisados los insumos entregados por la consultoría de elaboración de plan de medios para el lanzamiento de la campaña pilotos, el proceso de contratación de la contratación de la implementación de la campaña piloto se publicará.) 0% HN-AMDC-276603-CS-QCBS / El diseño, acompañamiento y monitoreo de la Estrategia de Comunicación del proyecto de fortalecimiento de suministro de agua de Tegucigalpa. (Para febrero, la comisión Evaluadora termina las últimas consultas sobre su informe de evaluación como consultas por parte del Banco Mundial. Se espera seguir el proceso de contratación con lista corta y solicitud de ofertas entre marzo y abril.) 0% HN-AMDC-206244-NC-RFB / La consultoría de Plantas avanzó de manera lenta atrasada durante marzo, el Consorcio tiene pendiente de entregar lo siguiente: - Documentos impresos del Producto No.2 de la PTAP El Picacho - Subsanación de preguntas hechas por UMAPS y UCP del Producto No.2 de la PTAP El Picacho para el Documento de Licitación de Ejecución de las obras. - El Producto No. 3 de las PTAP Los Laureles y La Concepción - Los PGAS actualizados de las tres PTAP: El Picacho, Los Laureles y La Concepción. - Los documentos para gestionar a Mi Ambiente para el No requerimiento Ambiental de las Obras de la PTAP El Picacho. Estos productos faltantes retrasa el avance de los procesos de contratación de las supervisiones de las obras, así como los procesos de contrataciones de las obras de las tres plantas de tratamiento de agua potable. La UCP constantemente y activamente ha solicitado los productos pendientes al Consorcio, con poca retroalimentación. La consultoría de Plantas avanzó de manera lenta atrasada durante marzo, el Consorcio tiene pendiente de entregar lo siguiente: - Documentos impresos del Producto No.2 de la PTAP El Picacho - Subsanación de preguntas hechas por UMAPS y UCP del Producto No.2 de la PTAP El Picacho para el Documento de Licitación de Ejecución de las obras. - El Producto No. 3 de las PTAP Los Laureles y La Concepción - Los PGAS actualizados de las tres PTAP: El Picacho, Los Laureles y La Concepción. - Los documentos para gestionar a Mi Ambiente para el No requerimiento Ambiental de las Obras de la PTAP El Picacho. Estos productos faltantes retrasa el avance de los procesos de contratación de las supervisiones de las obras, así como los procesos de contrataciones de las obras de las tres plantas de tratamiento de agua potable. La UCP constantemente y activamente ha solicitado los productos pendientes al Consorcio, con poca retroalimentación.
4.2.1.1.	Regiones-cuencas y áreas protegidas disponen y gestionan sus planes de ordenamiento territorial y manejo	ODS 6	2.6	AGUA Y ALCANTARILLADO	04- Puesta en marcha del nuevo proveedor de servicios en Tegucigalpa	Según avance del producto	0	0	0%	0%	- Documentos impresos del Producto No.2 de la PTAP El Picacho - Subsanación de preguntas hechas por UMAPS y UCP del Producto No.2 de la PTAP El Picacho para el Documento de Licitación de Ejecución de las obras. - El Producto No. 3 de las PTAP Los Laureles y La Concepción - Los PGAS actualizados de las tres PTAP: El Picacho, Los Laureles y La Concepción. - Los documentos para gestionar a Mi Ambiente para el No requerimiento Ambiental de las Obras de la PTAP El Picacho. Estos productos faltantes retrasa el avance de los procesos de contratación de las supervisiones de las obras, así como los procesos de contrataciones de las obras de las tres plantas de tratamiento de agua potable. La UCP constantemente y activamente ha solicitado los productos pendientes al Consorcio, con poca retroalimentación. La consultoría de Plantas avanzó de manera lenta atrasada durante marzo, el Consorcio tiene pendiente de entregar lo siguiente: - Documentos impresos del Producto No.2 de la PTAP El Picacho - Subsanación de preguntas hechas por UMAPS y UCP del Producto No.2 de la PTAP El Picacho para el Documento de Licitación de Ejecución de las obras. - El Producto No. 3 de las PTAP Los Laureles y La Concepción - Los PGAS actualizados de las tres PTAP: El Picacho, Los Laureles y La Concepción. - Los documentos para gestionar a Mi Ambiente para el No requerimiento Ambiental de las Obras de la PTAP El Picacho. Estos productos faltantes retrasa el avance de los procesos de contratación de las supervisiones de las obras, así como los procesos de contrataciones de las obras de las tres plantas de tratamiento de agua potable. La UCP constantemente y activamente ha solicitado los productos pendientes al Consorcio, con poca retroalimentación.
4.2.1.1.	Regiones-cuencas y áreas protegidas disponen y gestionan sus planes de ordenamiento territorial y manejo	ODS 6	2.6	AGUA Y ALCANTARILLADO	Componente 2. Mejora de la Capacidad de Producción de Agua y Eficiencia de la Red de Distribución	Según avance del producto	0	0	1%	100%	Después de la visita a Tegucigalpa, el pasado 24 de febrero, el Especialista regresa a su destino de origen y trabaja para remitir su primer informe con varios productos de su consultoría. El Especialista se compromete a remitir su informe durante las primeras semanas de abril, pero simultáneamente envía un listado de requerimientos, como documentación, levantamientos y estudios que le ayudará en su futuro apoyo a la seguridad de presas.
4.2.1.1.	Regiones-cuencas y áreas protegidas disponen y gestionan sus planes de ordenamiento territorial y manejo	ODS 6	2.6	AGUA Y ALCANTARILLADO	Subcomponente 2.2. Fortalecimiento de la seguridad de las represas Los Laureles y La Concepción	Según avance del producto	0	0	0%	0%	Comisión Evaluadora termina su evaluación y envían su informe al Banco para revisión y confirmación de lista corta. Se espera en abril invitar a las empresas de la lista corta a remitir sus ofertas y evaluar.
4.2.1.1.	Regiones-cuencas y áreas protegidas disponen y gestionan sus planes de ordenamiento territorial y manejo	ODS 6	2.6	AGUA Y ALCANTARILLADO	Sub componente 2.3 Desarrollo de herramientas para mejorar la gestión de cuencas hidrográficas y la residencia climática	Según avance del producto	0	0	0%	0%	Consultorías individuales para la ejecución de las actividades del Programa: Coordinador de la UCP, Especialista de Adquisiciones, Especialista Financiero, Especialista en Medio Ambiente, Especialista en Desarrollo Social, Especialista en Mano de Obra, Especialista en Agua y Saneamiento y Especialista en Monitoreo y Evaluación. Al cierre de marzo, la UCP se encuentra completa de Especialistas, y se integra el Oficial Comunitario, que estará bajo el mando del Especialista Social. Este manejará el Mecanismo de Quejas y Reclamos, así como el apoyo en las socializaciones y cabildos y todos los respaldos de los estándares sociales.

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
4.2.1.1.	Regiones-cuencas y áreas protegidas disponen y gestionan sus planes de ordenamiento territorial y manejo	ODS 6	2.6	AGUA Y ALCANTARILLADO	Componente 4: Componente Contingente de Respuesta a Emergencia (CCRE)	Según avance del producto	0	0	0%	0%	Sin Comentarios
2.2.1.1.	Mejorada la salud de la población causada por enfermedades infecciosas transmisibles y crónicas no transmisibles	ODS 3	3.2	SERVICIOS DE SALUD	Atenciones médicas en: clínicas municipales locales y móviles ,CDE (Centro de Diagnostico y Estabilización) Juan Pablo II, centros municipales de cuidado infantil , albergues, ,asilos.	No. de pacientes	15040	1254	1852	148%	se han implementado estrategias para promover el acceso a los servicios de atencion medica, sin embargo aun no tenemos acceso a la compra de medicamentos.
2.2.1.1.	Mejorada la salud de la población causada por enfermedades infecciosas transmisibles y crónicas no transmisibles	ODS 3	3.2	SERVICIOS DE SALUD	Atenciones odontológicas en clínicas, locales y móviles y los centros municipales de cuidado infantil y brigadas	No. de pacientes	7520	629	142	23%	el servicio de odontologia (extraccion y limpieza) se ha habilitado unicamente en la clonias del rey alfonos XIII y clinica municipal enriqueeta de lazarous aun no se logra acceder a la compra de insumos odontologicos para habilitar el resto de los servicios.
2.2.1.1.	Mejorada la salud de la población causada por enfermedades infecciosas transmisibles y crónicas no transmisibles	ODS 3	3.2	SERVICIOS DE SALUD	Acciones de prevención de caries en niños menores de 10 años (fluorización) y concientización a los padres de familia.	No. de personas	2100	175	755	431%	la fluorizacion dental se ha habilitado en las ferias de salud en barrios y colonias del DC con barrera del acceso a los servicios de salud del primer atencion
2.2.1.1.	Mejorada la salud de la población causada por enfermedades infecciosas transmisibles y crónicas no transmisibles	ODS 3	3.2	SERVICIOS DE SALUD	Prevención de ARBOVIROSIS (dengue, Chikunguña y Zika), mediante la intervención de viviendas	No. de viviendas intervenidas	240000	20000	6279	31%	El depto. salud no ha podido programar suficientes operativos de fumigacion contra el zancudo transmisor del arbovisis a causa de no disponer de recursos humanos exclusivos para este fin los operativos se realizan con el recuros humano de proteccion civil del CODEM
2.2.1.1.	Mejorada la salud de la población causada por enfermedades infecciosas transmisibles y crónicas no transmisibles	ODS 3	3.2	SERVICIOS DE SALUD	Campañas de Desparasitación	No. de personas	1800	150	152	101%	se han reactivdo la provision de desparasitantes a traves de las ferias de salud en barrios y colonias del DC con barreras de acceso a los servicios de salud del primer nivel de atencion
2.2.1.1.	Mejorada la salud de la población causada por enfermedades infecciosas transmisibles y crónicas no transmisibles	ODS 3	3.2	SERVICIOS DE SALUD	Acciones para detección temprana de cáncer cervicouterino y cáncer de mama	No. de personas	360	30	48	160%	se esta explorando la reactivacion del acuerdo de trabajo entre la AMDC Y el centro de cancer ER para analisis de resultados citopatologicos
2.2.1.1.	Mejorada la salud de la población causada por enfermedades infecciosas transmisibles y crónicas no transmisibles	ODS 3	3.2	SERVICIOS DE SALUD	Acciones en la captación y detección del paciente con Enfermedades Crónicas (Diabetes Mellitus , Hipertensión Arterial, Síndrome Metabólico y otras).	No. de personas	720	60	648	1080%	se estan realizando atenciones nutricionales que permitan captar losp acientes diabeticos, en las clinicas municipales
2.2.1.1.	Mejorada la salud de la población causada por enfermedades infecciosas transmisibles y crónicas no transmisibles	ODS 3	3.2	SERVICIOS DE SALUD	Charlas educativas sobre educación sexual, higiene bucal y personal y prevención de enfermedades en mercados, colegios y escuelas publicas ubicadas en barrios y colonias de alta vulnerabilidad, así como en Centros municipales de cuidado infantil y Escuelas Municipales.	No. de personas	2700	270	730	270%	Se estan desarrollando nuevas estrategias para aumentar la cobertura de educacion en la salud hacia la comunidad
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 11	3.3	VIVIENDA	Proyecto Evaluación de techos en diferentes Colonias Aldeas,Barrios del D.C	No. Evaluaciones de techos	1020	100	39	39%	Actividad se realiza de acuerdo a la programación de intervenciones de las diferentes colonias y aldeas del Distrito Central y se considera realizar evaluaciones si se cuenta con suministro de material en almacén.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 11	3.3	VIVIENDA	Proyecto Instalación de techos en diferentes Colonias Aldeas Barrios del D.C	No. de Techos Instalados	1020	100	6	6%	La Gerencia actualmente esta atendiendo solicitudes evaluadas, Adicionalmente se envio a licitaciones Memo 073/2023-GMV-AMDC para contar con mas suministro de material en almacén.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 11	3.3	VIVIENDA	Proyecto Evaluación de pisos en diferentes Colonias Aldeas,Barrios del D.C	No. Evaluaciones de pisos	516	40	41	103%	Actividad esta en proceso,se realiza de acuerdo a la programacion de intervenciones de las diferentes colonias y aldeas del Distrito Central y se considera realizar evaluaciones si se cuenta con material para ejecutar, para evitar que los beneficiarios esperen mucho tiempo para una solucion.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 11	3.3	VIVIENDA	Proyecto Construcción de pisos en diferentes Colonias Aldeas,Barrios del D.C	No. de pisos construidos	516	40	8	20%	La Gerencia en esta actividad esta atendiendo solicitudes evaluadas en los diferentes Colonias, Aldeas del Distrito Central.
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 11	3.3	VIVIENDA	Proyecto Instalación de techos y construcción de pisos en Iglesias, Centros Comunes, Kinder Escuelas, Postas policiales, constituidas en el Distrito Central.	Evaluar e Instalar techos construir pisos	20	2	1	50%	1-Se realizó la Reparación del techo en la Esc.Michell Hasbun, en la Col. San José de la Vega.



**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.8.1.1.	Reducido el déficit de habitacional	ODS 11	3.3	VIVIENDA	Proyecto evaluación de techo	% Avance	100	100	100	100%	1-Se Evaluó el techo del Kinder José Rafael Ferrari, en la Col. Res. Honduras, aprobado, en proceso de ejecución.
2.12.1.1.	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	CULTURA	Celebración Religiosa Municipal de Semana Santa	% Avance del Evento	1	1	1	100%	Se organizo Revisión de material y selección de Aserrín para prepararse para el proyecto de las ALFOMBRAS SEMANA SANTA. Se revisa las herramientas como estan y las cantidades de material disponible para el Proyecto Las Alfombras de Semana Santas. Se verifico el deterioro de las carpas para los eventos que se realizaran en Semana Santa, se atiende a los diferentes emprendedores de la época así como los que visitan el Centro Histórico se colocan carpas para atender a personas de la tercera Edad, personas que quedan en el parque domingo de Ramos, jueves Santo y Viernes Santos. Se revisan el estado de las bombas que se utilizaran para regar el aserrín que se coloca en las alfombras para que el aire no levante el mismo. Se utilizan 6 bombas por 5 o 6 segmentos de las Alfombras De Semana Santa. Se verifica el estado de los sacos vacíos para aserrín ya que el promedio de sacos de aserrín que se tiñen son unos 1,000 con diferentes colores para las Alfombras de Aserrín para el Domingo de Ramos y el Viacrucis del Viernes Santo que es una tradición Turística Religiosa en el Centro Histórico de la capital. Se revisa el aserrín y en condición se encuentra para volverlo a sermir y si esta muy despigmentado se vuelve a tener con los colores de acuerdo con los diseños de las Alfombras de Semana Santa. Se revisa el tipo de material con se cuenta tambien para la restauración de piezas religiosas para la exhibición en el Parque Central del Centro Histórico para el deleite de los capitalinos. Se estiban los sacos por color de aserrín y se revisa cada uno para subsanar los sacos que por la humedad o cualquier otro motivo se hayan des pigmentado. Se prepara las cantidades de cada color según los diseños que se contrata un experto para que los haga. Reunión con diseñadores y artesanos que elaboran Alfombras para explicar el concepto que se dar a los segmentos, la orilla decorativa etc., de las Alfombras. Reunión para evaluar la propuesta lo que incluye, los diseños y el valor del contrato para la elaboración de las Alfombras de Semana Santa. El gerente evaluó los segmentos de acuerdo a su visión del proyecto de las Alfombras Semana Santa. Se discute todo el trabajo a realizar desde la restauración de figuras Religiosas, la elaboración de moldes y diseños de las figuras religiosas. Reunión para evaluar segunda propuesta de Diseño y concepto de las Alfombras de Semana Santa. Se plantea los aspectos decorativos y las otras actividades que se planean realizar en conjunto con la Exposición de las Alfombras del Domingo de Ramos y Las actividades de La Elaboración del sepulcro que será expuesto en el parque Central, se imprimieron las imágenes en grande. La elaboración de portales para dividir los segmentos.
2.12.1.1.	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	CULTURA	Carnaval, Celebración 444 Aniversario de la Capital	% Avance del Evento	1	0	0	0%	Se prepara el Carnaval lleno de Eventos Culturales, Artísticos, Desfiles de Carrozas, Montaje de Escenarios y se ofrece show de Luces, Artistas, Animacion con invitados especiales para el deleite de Todos los Capitalinos. se trabaja en eventos adicionales como celebración de la Misa en honor a San Miguel Arcangel, se da el apoyo en Procesion de San Miguel Arcangel, iglesia y Mercdos y en el Centro Historico de la Ciudad.
2.12.1.1.	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	CULTURA	Feria de Suyapa y Varios Feria Suyapa	% Avance del Evento	12	1	1	100%	1- Se brinda el apoyo para la visita de mas de 1.5 millones a la alborada de la Virgen De Suyapa y 500 mil visitantes a Feria de Agafan a las Gerencia de Orden Publico, Movilidad Urbana, Policia Municipal para atender a los Peregrinos que provienen del interior del país a la Basílica De Suyapa, organización de la Feria de AGAFAN por parte de la Alcaldia Municipal del Distrito Central como impulso de microempresarios ecuestres y de comidas y bebidas por parte Comision de Eventos. EVENTO YA REALIZADO
2.12.1.1.	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	CULTURA	ANFITEATRO	No. de Eventos	12	1	0	0%	El Anfiatratro se dara actividades culturales se ha sostenido acercamiento con la Ministra De Arte Y Cultura.
2.12.1.1.	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	CULTURA	Recorridos Guiados	No. de Recorridos	12	1	1	100%	Alianza con la Universidad Pedagogica Francisco Morazan para los circuitos, Turísticos con el apoyo de los Alumnos de Carrera de Hosteleria Y Turisma en el Proyecto de Sombrillas Moradas donde se pretende Programar Recorridos Por Hora para Colegios, Escuelas, Universidades para fortalecer Los Recorridos Turísticos ya que no se han contratado por parte de Recursos Humanos Los Guías contrados Por la Alcaldia Municipal.
2.12.1.1.	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	CULTURA	Medios de Comunicación Social	No. de Videos	4	1	3	300%	1.- Publicaciones en la Pagina de la Gerencia de Turismo sobre las actividades de la Gerencia, 2.- Lanzamiento del Festival Del Color en el Edificio Xcala en la avenida America, 3.- La Gerencia de Councunicaciones Cubrio el Festival del Color, Iluminacion del Monumento Enfrente DIUNSA Y El Picacho , La Alfombra en el Monumento El Picacho y Las Alfombras de Aserrin de Domingo de Ramos y viernes Santo de los 600 metros en la Avenida Cervantes, La Exposicion de Imagenes Religiosas en los Puntos de Salida al Norte, Rotonda Boluvar del Norte,
2.12.1.1.	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	CULTURA	Programa de Apoyo a Centros Culturales	No. de Evento	12	1	1	100%	1.- Apoyo con el Centro de Cultura y Arte CAC sobre el rescate del Centro Historico de Comayagua. 2.- Alianza sobre Circuitos Turísticos con la Universidad pedagogica Francisco Morazan UNPFM para Proyectos de Sombrillas Moradas para Programacion de Recorridos que partiran del Centro Historico hacia los Centros Culturales como Casa morazan, MUSEO IDENTIDAD NACIONAL, MUSEO ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, CENTRO DE CULTURA ESPAÑOLA, MUSEO DEL BCIE ETC.
2.12.1.1.	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	CULTURA	MARCAS EXCLUSIVAS	Reunion con empresa Marcas Exclusivas	0	0	1	100%	El Licdo. Javier Portillo junto al equipo de eventos Licda. Lastenia Leiva y Licdo. Rosny Montaya el día 28 de febrero del 2023, se realizó una reunión con el Gerente de la empresa "Marcas Exclusivas" y se estableció una alianza para la participación en el cual ellos van apoyar con mobiliario para los asistentes del Proyecto "Festival Del Color" y ellos pondrán animación y presencia de Marca en el evento como uno de nuestros aliados estratégicos para el montaje y ambientación del concepto de ambiente urbano en la Ciudad.



**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.12.1.1.	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	CULTURA	Capacitacion Dierectores, Gerentes y Jefes Departamento	Nuevos Procesos Administrativos Año 2023	0	0	1	100%	El Gerente de Turismo Licdo. Javier Portillo participo en la capacitación de los nuevos procesos administrativos. Como parte de la implementación de la Transparencia de los procesos Administrativos deben de aplicarse correctamente. Se instruyó a los Gerentes los nuevos lineamientos para el otorgamiento de las vacaciones, horas extras al personal de cada dependencia. Las incapacidades de los empleados que se encuentran muy enfermos como debe instruirse para que se avoquen al seguro social si ya son mayores de edad. La aplicación de los nuevos manuales de procedimientos que han sido actualizados y aprobados por la nueva administración de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
2.12.1.1.	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	CULTURA	Fundacion A Beneficio de Pacientes Renales FUNLUVI	Reunion con la Regiduria, Representantes Funluvi.	0	0	1	100%	Se solicitó el permiso a la fundación Parque Nacional El Picacho para la instalación de 8 Reflectores para la iluminación alusiva a la semana del cuidado del Riñón. En apoyo a la campaña de concientización del aumento dela enfermedad de deficiencia Renal en la población de Tegucigalpa. Se solicitó la colaboración de la Fundación Cristo del Picacho ya que el Monumento está bajo la supervisión del Ing. Eléctrico Julio Zelaya que colaboro con el personal de la alcaldía Municipal. El apoyo de la alcaldía Municipal en varias actividades que ha organizado la Fundación FUNLUVI como iluminación del monumento Frente a Diunsa, Feria de la Salud en Mall Multiplaza y centrode la capital, carrera para recaudar fondos Para los pacientes renales y fomentar el ejercicio en la población de Tegucigalpa. Se reflectores en el monumento El monumento Frente a DIUNSA con color azul que representa el agua que debemos tomar para prevenir la enfermedad de Insuficiencia Renal, color amarillo y rojo que representa a los exámenes de sangre y orina que puede realizar la población para la detección temprana de la Enfermedad. El lanzamiento conto con el apoyo de los Gerentes de Turismo. Salud y Deporte de la alcaldía Municipal a esta sensible causa. La fundación FUNLUVI tuvo una rueda de prensa para la campaña de concientización del Cuidado del Riñón. La iluminación se hizo durante la semana conmemorativa en apoyo a la fundación FUNLUVI, la alcaldía Municipal en apoyo a la noble causa. Se realizó la conferencia de prensa y la iluminación de los dos monumentos.
2.12.1.1.	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	CULTURA	Capacitacion Virtual Sobre "Herramientas Para El Desarrollo Empresarial Turístico	El ITH con especialistas en Calidad De Servicios Turísticos para el Distintivo De Calidad	0	0	1	100%	La Gerencia de Turismo en una alianza estratégica con el Instituto Nacional de Turismo (ITH) uniendo esfuerzo para la especialización de todos los operadores, meseros, atención al cliente sobre el "Distintivo De Calidad Turística" para el Distrito Central Y sus Alrededores. La importancia del distintivo de Calidad Turística para la oferta Turística en la ciudad del Distrito Central.
2.12.1.1.	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	CULTURA	Animacion para Eventos	Reunion sobre animacion con Empresa SERVICON S. De R. L.	0	0	1	100%	La reunión se establece el concepto del show de luces, humo de bengalas, la agenda que se seguirá en el desarrollo del Festival del Color. Asistentes en las reuniones de planificación Festival del Color. La incorporación de DJ para eventos, Grupos Culturales, Batucadas, artistas de Mimica, sonido, escenarios, instalacion de pantallas, instrumentos de grupo Hermanos Arriola, Juegos Pirotecnicos, Grupos de Baile, Grupos de Concepto LED Etc.
2.12.1.1.	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	CULTURA	Cluster MICE (Buro de Convenciones Y Reunion de Tegucigalpa)	Fortalecimiento para el Desarrollo y organizacion de toda la Oferta Turística para la Ciudad.	0	0	1	100%	Reunión para desarrollar el Clúster MICE (Buro de Convenciones Y Reuniones Para Tegucigalpa) en la elaboración de plan de contingencia para fortalecer partiendo de análisis FODA 1ra. Reunión del 2023. La reunión contó con la participación de la Dra. Ana María Arango desde Colombia, la conferencia se llevo a cabo en el Hotel LQ De Tegucigalpa. Ana María Arango desde Colombia, nos hizo un singular recorrido iniciando por recordar el aporte de UFI - The Global Association of the Exhibition Industry, en el mundo ferial, su presencia en Latam, hasta llegar al evento cumbre para nuestra región, la Conferencia UFI Latam
2.12.1.1.	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	CULTURA	Alianza De Mercadeo con el Hotel LQ	Reunion con la Licda. Mcs. Indira Ortiz Gerente Mercadeo del Hotel LQ BY MNDHAM y La Gerencia De Turismo	0	0	1	100%	Reunión con la licda. Msc. Indira Ortiz gerente de Mercadeo del Hotel LQ by W Yndham Tegucigalpa con el Gerente De Turismo AMDC Licdo. Javier Portillo. En reunión representantes de la Gerencia de Turismo Licdo. Javier Portillo se mantuvo un acercamiento con la Gerente de Mercadeo Licda. Indira Ortiz para posibles alianzas. En reunión representantes de la Gerencia de Turismo Licdo. Javier Portillo se mantuvo un acercamiento con la Gerente de Mercadeo Licda. Indira Ortiz para posibles alianzas. Se mostró la capacidad del Hotel LQ, se detallo los servicios que ofrece para reuniones, capacitaciones, promoción de Tarifas para invitados especiales a la Ciudad. Como parte de la iniciativa del señor Alcalde de Impulsar a la Ciudad como un destino de Turismo de Convenciones se mantiene constantes reuniones con todo el sector Hotelero de la Ciudad. Es importante unificar esfuerzos con todo el sector Turístico en la ciudad para mejorar la calidad del servicio de todos los operadores Turísticos en la Ciudad del Distrito Central. Es importante escuchar todas las inquietudes sobre los desafíos que tienen los operadores Turísticos en la Ciudad para unificar esfuerzos para mejorar la capacidad de atención a los turistas que visitan la ciudad.
2.12.1.1.	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	CULTURA	Alianza de Cooperacion entre Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan y La Gerencia de Turismo	Reunión con la Coordinadora de la Carrera de Turismo y Hosteleria Licda. Aleyda Medina Arias sobre alianza de cooperación con la Gerencia de Turismo sobre la rotación de practicantes sobre proyectos de Circuitos	0	0	1	100%	Creación, acercamientos y fortalecimientos de lazos de cooperación entre ambas instituciones. Objetivo: Creación de Guías Turísticas 1. Reunión de Gerencia de Turismo y Representante de Carrera De Turismo Lic. Aleyda Medina Arias · Formación de guías turísticos con acreditación en INFOP, · Crear un diseño curricular que incluyan (introducción al turismo, historia, geografía, manejo de redes sociales, manejo de 2 o más idiomas, manejo de tiempos, interpretación etc) · Presentación de proyecto para socialización este debe de ser vinculante con los diversos sectores en el ramo de turismo. · Trabajo Integral y en fases. · Elección de alumnos con las cualidades requeridas en el ramo. · Desarrollo de pruebas piloto. · Socialización del proyecto FREE TOURS con la Canatour, INFOP Y Secretaria de Turismo. · Trabajar en propuestas de recorridos.

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.12.1.1.	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	CULTURA	Seguimiento Plaza Migrante	Reunion con Cancillería sobre Proyecto Plaza del Migrante.	0	0	1	100%	Reunión con Cancillería sobre proyecto de Plaza del Migrante con colaboración de la Alcaldía Municipal sobre el predio localizado al lado del Mall Cascadas el diseño realizado pro la Gerencia de la Construcción y la visión Turística Sostenible de la plaza Propuesta por La Gerencia de Turismo y el financiamiento se encarga La Cancillería para Honrar a todos los Migrantes Hondureños y que apoyan a sus familias en el País así como honrar a todos los compatriotas que han partido del País. Presentación de los avances del proyecto. Presentación del costo del proyecto que es de \$ 1.3 millones. Presentación del diseño virtual junto con los conceptos Propuestas de los diseños de murales y esculturas que sean hechos por artistas nacionales. Planificación de próxima reunión para presentar reducción de costos, búsqueda de una aprobación del proyecto de parte de la AMDC, convocar a otros actores como la OIM, PNUD,FHIS.
2.12.1.1.	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	CULTURA	Embajada Japon Proyectos Culturales	Reunión con embajada del Japón para proyectos Culturales en la ciudad Capital en un Proyecto conjunto con la Alcaldía	0	0	1	100%	Presentación de los avances del proyecto. Presentación del costo del proyecto que es de \$ 1.3 millones. Presentación del diseño virtual junto con los conceptos Propuestas de los diseños de murales y esculturas que sean hechos por artistas nacionales. Planificación de próxima reunión para presentar reducción de costos, búsqueda de una aprobación del proyecto de parte de la AMDC, convocar a otros actores como la OIM, PNUD,FHIS.
2.12.1.1.	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	CULTURA	Centro Arte Y Cultura de la UNAH (CACH)	Reunion con el Centro Arte Y Cultura de la UNAH (CAC) en apoyo al desarrollo de Proyectos y Propuestas Para el centro historico de Comayaguela.	0	0	1	100%	1. Reunión con diversos sectores. Gestionar una reunión de alto nivel para la generación de propuesta de un Plan Estratégico a Largo Plazo. Dentro de las observaciones hechas por las fuerzas vivas del sector son: La gestión de notas hacia la alcaldía y estas no han tenido respuestas. Avances del proceso de desarrollo del mercado San Isidro. Revisión de permisos a establecimientos de bebidas alcohólicas cerca de escuelas, colegios, iglesias etc. Sanamiento del Casco histórico de Comayaguela. Exposición de los problemas de seguridad, indigencia, tráfico, desorden vial e higiene. La entrega de propuestas para la restauración de los parques La Libertad y El Obelisco y estas no han tenido respuesta. Propuesta de hacer un festival del arte en Comayaguela por parte de Erick Eduardo Zelaya del Colectivo Garavela.
3.5.1.1	Incrementada la afluencia de turistas nacionales y extranjeros	ODS 8	5.2	Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa Agrícola y Artesanal	Proyecto Emprendimiento Turísticos Rurales En Aldeas De la Capital	Cantidad de Emprendedores Rurales de las aldeas como productos agroturísticos de vinos, tilapia y café.	N/I	0.2	0.4	200%	Apoyo para emprendimientos turísticos / número de emprendedores asistidos en las aldeas del DC. Se Realizo una reunion con el equipo de Proyectos para evaluar un recorrido para emprendimiento Turístico sostenible se esta trabajando en el levantamiento de los lugares turísticos de varias aldeas del Distrito central Ejemplo San Juancito, San Matias, El Hatillo Etc. Visita del señor Alcalde Licdo. Jorge Aldana, JICA, FUNAZUCAR y Gerente Turismo Licdo. Javier Portillo. La población de San Juancito, sus patronatos en alianza con Proyecto JICA, la compañía azucarera FUNAZUCAR, AMDC, buscan el crecimiento económico y Turístico de la zona. La visita a la aldea San Juancito para conocer a detalle la iniciativa "Un Pueblo Productor" que busca impulsar el desarrollo económico y turístico por medio del apoyo a los emprendedores de la zona. Se quiere llenar de vida y color nuevamente el hermoso pueblo de San Juancito el alcalde Capitalino se comprometió en darle el apoyo a toda la comunidad y el sector que tiene un gran potencial para el Distrito Central. 3.- Visita de Campo el equipo de Proyectos de la Gerencia de Turismo en compañía del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) El equipo de proyecto fue a evaluar el parque del centro de San Juancito se está preparando renovar el pequeño sendero de las gradas. Se quiere instalar pasamanos, poner unas lámparas y unos baños públicos para la comunidad. Como parte del "Proyecto Senderos Turísticos" se quiere colocar en mirador del centro de la Aldea San Juancito iluminación, pintado de las gradas para que sea un atractivo para la Aldea. Se evaluó varios puntos que tiene un potencial como atractivo para Turistas en la Aldea San Juancito.
3.5.1.1	Incrementada la afluencia de turistas nacionales y extranjeros	ODS 8	3.6	Preservación del Patrimonio Municipal	Proyecto Darle Color a la Ciudad	Numero de casas beneficiadas para el embellecimiento de sus exteriores.	N/I	0.2	0.4	200%	Entroque a la mejor cara a la ciudad entocandose en casco historico del centro de la capital como punto piloto y en varios puntos de la capital. Se realizo una Reunion con la Gerencia de Casco Historico y se planteo se proporcionara las casas que no estan inventariadas en el Centro de la Capital y los lugares aledaños y se solicito el permiso para intervenir ena cuadra en frente de la Policía Municipal. Proyecto Darle Color Al Ciudad" se ha comenzado con la selección de los puntos estratégicos en la Ciudad y el primer punto es a la entrada al Centro de la Capital en el barrio de la Hoya enfrente de la Antigua Penitenciaría Frente a La policía Municipal. A continuación se presenta las fotografías de fachada de un circuito de 6 casas a la izquierda esta la foto original de como se encuentra y la segunda fotografía ha sido fotoshopiada para que los dueños puedan ver cual es la vision de este Proyecto de Darle Color a la ciudad. Estas dos fotografías muestran un antes y un despues que se pretende lograr en este Proyecto de Darle Color a la Ciudad. Tambien se esta trabajando en la socialización de este circuito ya que las casas son parte del Centro Historico pero no estan inventariadas por lo cual se va presentar a cada dueño para que puedan sumarse al Proyecto. Se pretende también incluir la restauración del puente La Hoya y también darle color para que contribuya a una ciudad más hermosa para los Capitalinos. Uno de los objetivos del Proyecto es la integración social de los beneficiarios del proyecto el cual serán los ejecutores en conjunto con la Gerencia de Turismo del Proyecto de Darle Color a la Ciudad. "Proyecto Darle Color Al Ciudad" se ha comenzado con la selección de los puntos estratégicos en la Ciudad y el primer punto es a la entrada al Centro de la Capital en el barrio de la Hoya enfrente de la Antigua Penitenciaría Frente a La policía Municipal. A continuación se presenta las fotografías de fachada de un circuito de 6 casas a la izquierda esta la foto original de como se encuentra y la segunda fotografía ha sido fotoshopiada para que los dueños puedan ver cual es la vision de este Proyecto de Darle Color a la ciudad. Estas dos fotografías muestran un antes y un despues que se pretende lograr en este Proyecto de Darle Color a la Ciudad. Tambien se esta trabajando en la socialización de este circuito ya que las casas son parte del Centro Historico pero no estan inventariadas por lo cual se va presentar a cada dueño para que puedan sumarse al Proyecto. Se pretende también incluir la restauración del puente La Hoya y también darle color para que contribuya a una ciudad más hermosa para los Capitalinos. Uno de los objetivos del Proyecto es la integración social de los beneficiarios del proyecto el

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.5.1.1	Incrementada la afluencia de turistas nacionales y extranjeros	ODS 8	3.8	Turismo	Festival del color	Numero de Microempresarios del sector de bebidas y alimentos.	N/I	1	1	100%	Festival Del Color primera Edición 2023 en la colonia América se lleno de color para darle bienvenida al verano en la capital. El evento fue del agrado de la ciudadanía ya que pudo disfrutar de un ambiente lleno de color, show de luces y un sano esparcimiento en la zona sur de la ciudad. En el festival del Color estuvo lleno de artistas de mimos, batucadas para animar el evento. Los capitalinos pudieron apreciar una exposición de fotografías del recuerdo de la ciudad. En el festival del color Edición 2023 se realizaron actividades expresando arte a través de caricaturista y se instaló mobiliario en todo el perímetro para los diferentes ambientes para comodidad de los asistentes Se ofreció bonita presentación de danza y una batucada de los chicos de CONVIVA de la Alcaldía Municipal que amenizó el evento lleno de color en un ambiente seguro gracias a la policía municipal. Se instalaron dos escenarios con animación para amenizar el evento la asistencia del público fue numerosa y pudieron disfrutar de los hermanos Arriola de la Ceiba y 4 DJ para el deleite de todos los asistentes. La policía municipal brindó su valioso apoyo a la Gerencia de Turismo AMDC. Y los asistentes disfrutaron de un ambiente seguro patrocinado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central el 25 de marzo del 2023, en la avenida America y fue muy concurrido y del agrado de los capitalinos.
3.5.1.1	Incrementada la afluencia de turistas nacionales y extranjeros	ODS 8	3.8	Turismo	Festival centro histórico	Numero de Microempresarios de Bares, kioscos y café del Centro Histórico.	N/I	0.1	0.1	100%	Se ha avanzado con el concepto que se quiere tener y ha tenido una reunion con un asesor de Marketing para planificar que el evento sea un éxito
3.7.1.1	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	5.2	Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa Agrícola y Artesanal	Festival de las mujeres emprendedoras	Cantidad de Mujeres Emprendedoras que participan del Festival.	N/I	0.1	0.1	100%	Se ha avanzado con el concepto que se quiere tener y ha tenido una reunion con un asesor de Marketing para planificar que el evento sea un éxito
2.12.1.1	Promovidas las artes y la cultura en general como mecanismo de participación y cohesión social	ODS 8	3.4	Cultura	Festival de la Canción	Cantidad de Colegios participantes en el Festival de la Canción.	N/I	0.1	0.1	100%	Se ha avanzado con el concepto que se quiere tener y ha tenido una reunion con un asesor de Marketing para planificar que el evento sea un éxito
3.7.1.1	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	3.8	Turismo	Promover el Turismo de la ciudad	Numero de Lugares Turísticos donde se planea colocar Letras de la Ciudad del Distrito Central.	N/I	0.1	0.1	100%	Se estan evaluando los lugares posibles para hacer el perfil de cada Letras en los sitios, el material y el diseño para tener reuniones con empresas especializadas en este tipo de estructuras.
3.7.1.1	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	3.8	Turismo	Brindar una herramienta turística al ciudadano	Numero de Lugares Turísticos donde se planea hacer senderos en la Ciudad del Distrito Central.	N/I	0.1	0.1	100%	Visita de Campo el equipo de Proyectos de la Gerencia de Turismo en compañía del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) El equipo de proyecto fue a evaluar el parque del centro de San Juancito se está preparando renovar el pequeño sendero de las gradas. Se quiere instalar pasamanos, poner unas lámparas y unos baños públicos para la comunidad. Como parte del "Proyecto Senderos Turísticos" se quiere colocar en mirador del centro de la Aldea San Juancito iluminación, pintado de las gradas para que sea un atractivo para la Aldea. Se evaluó varios puntos que tiene un potencial como atractivo para Turistas en la Aldea San Juancito. -Creación, acercamientos y fortalecimientos de lazos de cooperación entre ambas instituciones. Objetivo: Creación de Guías Turísticos 1. Reunión de Gerencia de Turismo y Representante de Carrera De Turismo Lic. Aleyda Medina Arias · Formación de guías turísticas con acreditación en INFOP, · Crear un diseño curricular que incluyan (introducción al turismo, historia, geografía, manejo de redes sociales, manejo de 2 o más idiomas, manejo de tiempos, interpretación etc) · Presentación de proyecto para socialización este debe de ser vinculante con los diversos sectores en el ramo de turismo. · Trabajo Integral y en fases. · Elección de alumnos con las cualidades requeridas en el ramo. · Desarrollo de pruebas piloto. · Socialización del proyecto FREE TOURS con la Canatour, INFOP Y Secretaria de Turismo. · Trabajar en propuestas de recorridos.
3.7.1.1	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 8	3.8	Turismo	Festival de emprendorers	Numero de Microempresarios de Bares, kioscos y café.	N/I	0.1	0.1	100%	Se ha avanzado con el concepto que se quiere tener y ha tenido una reunion con un asesor de Marketing para planificar que el evento sea un éxito
2.3.1.1.	Mejorada la salud mental, emocional y psicológica de la población	ODS 8	3.5	DEPORTES	Programa de Apoyo a Centros Culturales	No. de Evento	12	17	25	147%	Debido al auge que esta dando el programa "semillero de Buen corazon" centros educativos colonias,barrios y aldeas han solicitado se lleve este programa a ellos, pero para ello necesitamos mas apoyo en relacion al transporte. La cantidad de las asistencia tecnicas es mayor ya que por dia realizamos diferentes actividades y clases deportivas. En esta ocasion se realizo el listado en forma generica, pero se aclara en las notas de reporte las disciplinas deportivas realizadas ese dia.

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.3.1.1.	Mejorada la salud mental, emocional y psicológica de la población	ODS 8	3.5	DEPORTES	Realizar gestiones para la reparación o mantenimiento de las canchas de futbol y futbolito en el Distrito Central	N° Gestiones/supervision de canchas del D. C.	1	5	0	0%	Se neceta mas a poyo en relacion al transporte
2.3.1.1.	Mejorada la salud mental, emocional y psicológica de la población	ODS 8	3.5	DEPORTES	Asesoría técnica a Liga de Cachorros	N° de asesorías	50	5	0	0%	No se realizo, debido a la pandemia el equipo se desintegro
2.3.1.1.	Mejorada la salud mental, emocional y psicológica de la población	ODS 8	3.5	DEPORTES	Celebrar al día del deportista hondureños y compartir una serie exposiciones con las diferentes federaciones deportivas. -Dar un refrigerio a los atletas participantes	Celebracion dia del deportista	1	1	1	100%	
2.3.1.1.	Mejorada la salud mental, emocional y psicológica de la población	ODS 8	3.5	DEPORTES	Realización	Rol Nocturno " Sacatu bici"	0	0	2	100%	Se beneficiaron a 135 personas la alcaldia gestion en cuanto a seguridad y en bolsas con agua.
2.3.1.1.	Mejorada la salud mental, emocional y psicológica de la población	ODS 8	3.5	DEPORTES	Apoyo al instituto central vicentes caceres, en actividades recreativas y danativos de agua	Maraton familiar centralista	0	0	1	100%	Se beneficiaron a 600 personas ya que la alcaldia gestiono bolsas con agua, se gestion la ambulancia se dio apoyo con clases de zumba.
2.3.1.1.	Mejorada la salud mental, emocional y psicológica de la población	ODS 8	3.5	DEPORTES	Apoyo en desarrollo de actividades deportivas dentro de la innaguracion da la escuela club rotario	Innaguracion en la Escuela Club Rotario	0	0	1	100%	Se llevo al lugar con el proyecto "semillero olimpico de buen corazon"
2.3.1.1.	Mejorada la salud mental, emocional y psicológica de la población	ODS 8	3.5	DEPORTES	Apoyo con el departamento de la mujer	Calbildo sectorial de la mujer	0	0	1	100%	Se necesita apoyo en relacion al transporte
1.1.3	Construir el Poder Popular que facilite la capacidad de la ciudadanía para asociarse y organizarse con el fin de incidir de manera acertada, realista y responsable en las decisiones públicas.	ODS 16	3.7	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Actualización de fichas de Registro de ONG conjuntamente con la DIRSAC de la Secretaría de Gobernación , Justicia y Descentralización	No. De fichas actualizadas	44	1	1	100%	
1.1.3	Construir el Poder Popular que facilite la capacidad de la ciudadanía para asociarse y organizarse con el fin de incidir de manera acertada, realista y responsable en las decisiones públicas.	ODS 16	3.7	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Asambleas generales Informativas	No. De Asambleas	50	1	0	0%	
1.1.3	Construir el Poder Popular que facilite la capacidad de la ciudadanía para asociarse y organizarse con el fin de incidir de manera acertada, realista y responsable en las decisiones públicas.	ODS 16	3.7	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Formación , capacitación y elección de Juntas Electorales	No. de juntas electorales formadas y capacitadas	50	5	4	80%	
1.1.3	Construir el Poder Popular que facilite la capacidad de la ciudadanía para asociarse y organizarse con el fin de incidir de manera acertada, realista y responsable en las decisiones públicas.	ODS 16	3.7	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Asambleas para presentación de Planillas electorales	No. De Asambleas	50	1	1	100%	

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
1.1.3	Construir el Poder Popular que facilite la capacidad de la ciudadanía para asociarse y organizarse con el fin de incidir de manera acertada, realista y responsable en las decisiones públicas.	ODS 16	3.7	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Asamblea para levantamiento de Censo Electoral	No. De Asambleas	50	4	3	75%	
1.1.3	Construir el Poder Popular que facilite la capacidad de la ciudadanía para asociarse y organizarse con el fin de incidir de manera acertada, realista y responsable en las decisiones públicas.	ODS 16	3.7	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Formación Patronato Provisional	No. De patronatos formados	50	2	1	50%	
1.1.3	Construir el Poder Popular que facilite la capacidad de la ciudadanía para asociarse y organizarse con el fin de incidir de manera acertada, realista y responsable en las decisiones públicas.	ODS 16	3.7	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Juramentación de patronatos	No. De Patronatos juramentados	50	3	2	67%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Capacitaciones de odontología, compostera, AEH, Derechos Sexuales y reproductivos, derechos de niñez, Vulneración de de Derechos, Delitos, sanciones y Pens, identificar niños víctimas de maltrato infantil, Prevención de Violencia, introducción nuevos voluntarios, comunicación, Valores y Autoestima, voluntariado y liderazgo	No. De Capacitaciones	79	12	8	67%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Talleres Habilidades sociales autoregulacion en publico, sobre pintura de la convencion de los derechos, de Ajedrez, busqueda de emprendedores , incidencia politica, emprendimiento, ambiental odontologia, medio ambiente, reforestacion, derechos sexuales y reproductivos , derechos humanos, Fortalecimiento de habilidades sociales y de autoestima a jovenes de comunidades; Fortalecimiento de capacidad especifica de integrantes de la cooperacion, Lidergo ejecutivo; formación de habilidades especificas a educadoras.	No. De Talleres	55	6	6	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Contribuir con comunidades con animaciones sociocomunitarias para generar convivencia y reducir la violencia.	No. De Animaciones	9	1	1	100%	

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Asesorías legales en cuanto a Derechos y vulneraciones de Derechos a los niños (as), adolescentes y juventud del Distrito Central, ruta de denuncia, seguimiento de casos presentados concientización a padres de familia sobre violencia intrafamiliar.	No. De Asesorias	32	3	0	0%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Grabacion de eventos con voluntarios de la RCIJ en el Distrito Central	No de Grabaciones	10	1	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Educación emocional a niños y niñas; evolución generacional; composición familiar y salud mental; estilos de crianza.	Escuela para padre	20	1	0	0%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Jornadas de trabajo del Consejo Municipal de Garantía de la Niñez, adolescencia y Juventud del Distrito Central, para coordinar actividades, crear boletines informativos sobre las actividades realizadas por el Consejo a la vez dar seguimiento al plan estratégico, al diagnóstico y a la política Municipal de la Niñez	No. De Reuniones	5	1	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Autoconcepto, autoestima; emociones, autorregulación, consciencia social, atención plena; relajación; trabajo en equipo; motivación, resiliencia.	Circuitos restaurativos	34	5	0	0%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Capacitación para fortalecer conocimientos de NNAJ en procesos de incidencia y participación.	No. De Capacitaciones	4	1	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Proporcionar servicios de acceso a internet a jóvenes, niños, niñas y voluntarios que visitan las instalaciones del Cyber-Café COMVIDA (Trabajos de investigación, tareas, proyectos, etc).	N° Cyber	11	1	0	0%	

## ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

### GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Procesos psicoterapeuticos	Atención	80	10	0	0%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Supervision e inspecciones de mantenimiento y aseo funcionamiento y ejecución de planes de trabajo educativo e inventarios de alimentos en 17 centros educativos municipales.	No.supervisiones	120	12	12	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Proporcionar servicios de alimentación a niños matriculados en los 8 Centros Municipales de Cuidado Infantil durante 10 meses del año.	No. Centros Municipales de Cuidado Infantil	8	8	8	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Actividades administrativas, Servicios educativos y de estimulación temprana a niños y niñas en Centros Educativos y de Cuidado Infantil	No. Niños (as)	1500	1500	1213	81%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Presentaciones artísticas en escuelas, colegios y aldeas del Distrito Central	N/I	0	0	4	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Evaluación clínica odontológica y fluorización a CEM y Centros Educativos del D. C.	N/I	0	0	10	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Participación de Estacion Joven (PMJ)	N/I	0	0	1	100%	

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Entrega de donación a CMCI, Jardines y Escuelas de AMDC	N/I	0	0	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Socialización del PMJ	N/I	0	0	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Movilización en contra del abuso sexual	N/I	0	0	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Laboratorio de Participación Juvenil	N/I	0	0	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Visitas a Instituciones educativas del D. C.	N/I	0	0	3	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Animación comunitaria "Desfile Bufo"	N/I	0	0	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Evaluación Nutricional a CMCI, Jardines y Escuelas de la AMDC	N/I	0	0	4	100%	



## ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

### GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Entrega de alimento no perecedero a CMCI de la AMDC	N/I	0	0	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Modificación del Menú de los CMCI de la AMDC	N/I	0	0	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Presentaciones artísticas en escuelas, colegios y aldeas del Distrito Central	No de Presentaciones	44	4	3	75%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.1	NIÑEZ (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Talleres de Formación artística en escuelas y colegios del Distrito Central	N° de talleres	10	1	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.11	MUJER (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Capacitaciones a hombres y mujeres que laboran en la AMDC, a mujeres de barrios, colonias y aldeas del Distrito Central en temas de igualdad y equidad de género, economía, prevención de la violencia, competitividad, salud, medio ambiente, liderazgo, marcos legales relacionados al sector mujer y elaboración de productos.	N° de Capacitaciones	60	5	16	320%	Se realizaron capacitaciones en elaboración de perfumes, cremas y desinfectantes, cumpliendo con el Modulo I en elaboración de químicos; capacitación en corte de cabello, manicura y pedicura, aplicación de uñas acrílicas como parte del Modulo I en el área de Belleza; capacitación en panadería en elaboración de churros españoles, quequitos y Cupcakes; todas las capacitaciones dirigidas a mujeres de escasos recursos económicos con deseo de adquirir nuevos conocimientos para iniciar un emprendimiento en diferentes colonias y aldeas del Distrito Central.
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.11	MUJER (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Cabildo Abierto Sectorial de la Mujer	Nº de Eventos	1	1	1	100%	Este ejercicio de participación ciudadana es una oportunidad para que el Sector Mujer, aborden conjuntamente con las autoridades del gobierno local, los temas relacionados al mejoramiento de las condiciones de vida de este importante grupo de la sociedad.
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.11	MUJER (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Celebración del Día de La Mujer, Celebración del Día de la mujer con Síndrome de Down o con algún tipo de discapacidad, Celebración del Día de La Madre, Celebración día de la Mujer Policía, Celebración del Día de las Abuelas, Conmemoración del Día del Cáncer de Mama y Celebración Navideña	N° Celebraciones	8	1	1	100%	Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, cuyo principal objetivo es crear conciencia dentro de la sociedad acerca del valor que tienen estas personas, a pesar de su discapacidad intelectual, es por ellos que se atendió a los alumnos del Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc, haciendo una exposición de los productos que ellos elaboran en los diferentes talleres en los que son atendidos.

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.11	MUJER (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Campaña de prevención de la violencia de Género, campaña de prevención contra el racismo de la mujer afrodescendiente, campaña de prevención a la discriminación de la mujer indígena, campaña de prevención de embarazos en adolescentes.	N° Campañas	5	1	1	100%	Inicio de Diplomado, Módulo I: Derechos Humanos y Marco Normativo Nacional e Internacional de la Violencia de Género.
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.11	MUJER (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Feria con Red de Mujeres Emprendedoras, que han sido capacitadas por la Oficina	N° Ferias	3	0	1	100%	Se desarrollo la Feria de Emprendedoras, en el Parque Central, atendiendo 10 mujeres de las diferentes redes, con productos artesanales elaborado por ellas mismas, en representación de sus emprendimientos.
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.11	MUJER (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Atenciones asistenciales con la entrega de bolsas municipales de alimentos a mujeres madres de familia de escasos recursos económicos.	N° de Atenciones asistenciales	2380	200	200	100%	Se realizó entrega de bolsa municipal de alimento a madres de escasos recursos y en riesgo, que solicitan apoyo alimenticio en la oficina; así mismo se beneficio a madres de diferentes aldeas del Distrito Central, como ser (Lomas del Diamante, La Sabana, Bajos de Colinas).
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.11	MUJER (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Atenciones asistenciales con la entrega de Kits de cuidado personal a mujeres madres de familia de escasos recursos económicos.	N° de Atenciones asistenciales	500	30	50	167%	Se realizó entrega de kits de aseo personal a madres de escasos recursos y en riesgo, que solicitan apoyo en la oficina.
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.11	MUJER (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Gestión de Consultoría para la Creación del perfil de una Política Municipal de la Mujer	Porcentaje	5	1	1	100%	Elaboración de Términos de Referencia para la contratación del personal para la construcción de la Política Municipal de la Mujer
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.11	MUJER (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Gestión de Iniciativas económicas con la entrega de mobiliario, equipo e insumos en apoyo al emprendedurismo de mujeres	Nº de Gestiones	3	1	1	100%	Acercamiento con mesas de trabajo para la asignación de presupuesto.
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.11	MUJER (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Entrega de Kits de bioseguridad para mujeres que laboran en diferentes zonas del Distrito Central	Nº Kits de Bioseguridad	200	30	56	187%	Se entregaron 56 Kits de Bioseguridad a personas de escasos recursos económicos que solicitaron ayuda por el aumento de contagios del Covid-19.

## ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

### GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.11	MUJER (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Seguimiento a la gestión de Donación de predio para la construcción de casa refugio para mujeres víctimas de violencia	Nº de Seguimientos	8	1	1		Seguimiento en proceso
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.11	MUJER (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Feria de la salud en conjunto con el Departamento de Salud para el Pueblo.	Nº brigada	3	0	2		Se realizaron 29 exámenes citológicos a mujeres de la Aldea San Matías y Aldea Lomas del Diamante, en conjunto con la Gerencia de Salud para el Pueblo.
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.11	MUJER (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Implementación de Huertos Escolares	Nº Huertos	3	0	3		Se acompaña en la cosecha de chiles que luego fueron donados a la Unidad de Niñez, para ser llevado a los Centros de Cuidado Infantil, así mismo se realiza la limpieza y preparación de la tierra y construcción de muros para división de las parcelas.
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.11	MUJER (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Capacitaciones a Hombres y Mujeres en Temáticas de Prevención de la Violencia.	Capacitaciones	1	0	6		En colaboración del Programa Rescate Internacional se han brindado capacitaciones en temas de Prevención de la Violencia basada en Género, Bullying, Rutas de denuncia, sesiones de autoayuda impartida en las diferentes zonas visitadas como ser Aldeas San Juan del Rancho, Amaratoca, Aldeas Salida Al Sur, Aldea Resizapa, Aldea Cofradía, Aldea Lomas del Diamante y Aldea La Sabana.
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.11	MUJER (CLASIFICACIÓN SEGÚN FT)	Mujeres, Mitigación, Adaptación al cambio climático y Gestión de Riesgo.	Taller	2	0	1	100%	Fortalecer las capacidades de las mujeres lideresas de diferentes organizaciones locales de las comunidades de la parte media-alta de la zona de amortiguamiento de la Tigrá, atendiendo mujeres de las aldeas La Cantadora, Limones, Planes del Duraznal, Matazano, en conjunto con la Secretaria de Asuntos de la Mujer SEMUJER.
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Supervisión de actividades a realizarse por las distintas gerencias de la DGCDH.	No. de informes	12	1	0	0%	Se ha vinculado con las distintas gerencias de la DGCDH para dar acompañamiento y supervisión de las actividades a desarrollarse.
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Diseño e implementación de herramientas para el monitoreo de las diferentes gerencias.	No. herramientas validadas	4	1	1	100%	Herramienta para control de las donaciones que se realizan a los albergues/ y el desarrollo de las actividades diarias

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Revisión de documentos en asocio con instituciones externas a la AMDC	No. de acuerdos / cartas de entendimiento / convenios revisados	4	2	2	100%	Vinculaciones con Club Rotario, Cerveceria Hondureña/ Visita de revision de veeduría/ COIPRODEM/SEDESOL
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Elaboración de perfiles para licitación	No. de perfiles	4	0	3	100%	Se elaboraron perfiles de licitacion de maquinas, pupitres y laminas en proceso de licitacion
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Administración de los equipos de protección personal	Informes de entrega	12	1	1	100%	El informe se remitió a auditoria interna de la AMDC.
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Instalación de máquinas de ejercicios en parques comunitarios del D.C.	No. de máquinas instaladas	50	10	0	0%	Se enviara nuevamente perfil de licitacion ya que las empresas no presentaron propuestas
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Donación de pupitres a escuelas e institutos públicas	No. de pupitres donados	15000	2500	0	0%	Se ha visitado a los centros educativos para levantar fichas de evaluacion en algunos centros.
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Formulación de y gestión de proyectos con fondos municipales y externos	No. de propuestas de proyectos	8	3	2	67%	Entrega de cahs alimenticio y kits de utensilios de cocina por parte de GOAL, Entrega de Mochilas por parte del programa de CORAZON DE PUEBLO
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Acompañamiento y participacion en Brigadas Medicas/ Visita aldeas	Trabajo de Campo	5	5	3	60%	Socializacion en la colonia Guillen sobre las obras de mitigacion proximas a realizarse.

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Fortalecimientos de las capacidades técnicas al personal de la DGCDH	No. capacitaciones	16	4	4	100%	Capacitacion y Certificacion de CODELES por parte de COPECO
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Gestión de adquisiciones de equipo de protección personal (epp)	No. de adquisiciones o compras	4	0	0	0%	Se está gestionando mensualmente, por no contar con espacio suficiente para almacenar.
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Distribución de mascarillas quirúrgicas al personal de la AMDC	No. de mascarillas quirúrgicas	1080000	100000	34500	35%	Se entregó de forma normal
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Distribución de galones de gel y alcohol al personal de la AMDC	No. de galones de gel	1700	1700	408	24%	Se entregó de forma normal
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Donación de ataúdes en el Distrito Central	No. Ataúdes entregados	2100	175	75	43%	
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Préstamo Sala Fúnebre	No.-Servicios Fúnebre prestados	120	10	0	0%	
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Préstamo de los accesorios para velatorio en casa o en el lugar que destine el solicitante	No.-Servicios Móviles realizados	96	8	0	0%	

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.4.1.1.	Reducidas las brechas de población que viven en situación de pobreza extrema y relativa	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Préstamo de los accesorios para velatorio en casa o en el lugar que destine el solicitante	No. Servicios de Mortaja	96	50	17	34%	
2.5.1.1.	Incrementada la cobertura del Sistema de Previsión social	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Atención de demandas y representación legal.	No. de demandas atendidas	208	15	31	207%	Sobrepasamos la meta
2.5.1.1.	Incrementada la cobertura del Sistema de Previsión social	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Asesorías en Materia Jurídica a la población del DC, en las oficinas del Bufete del Pueblo.	No. de Persona atendidas	230	20	135	675%	Sobrepasamos la meta, la cantidad de usuarios que acudieron a esta Gerencia en busca de Asesorías y representaciones se incremento
2.5.1.1.	Incrementada la cobertura del Sistema de Previsión social	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Gestionar y Presentar Procedimientos Administrativos	No. de procedimientos Gestionados	214	25	46	184%	Sobrepasamos la meta
2.5.1.1.	Incrementada la cobertura del Sistema de Previsión social	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Realización de Mediaciones o Conciliaciones.	No. de Mediaciones o Conciliaciones.	49	5	3	60%	No se llegó a la meta en virtud de no contar con el número requerido para hacerlo en materia de conciliación y mediación
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Atención a familias por casos fortuitos y desastres naturales, casas quemadas, casos especiales (no albergadas) etc.	N° Familias atendidas	60	7	4	57%	Casas quemadas, techos caídos
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Levantamiento de estudios Socioeconomicos a domicilio de familiares de connacionales fallecidos o en situación vulnerable en el extranjero (Hondureño Migrante), dominio pleno, censos poblaciones, etc.	N° de Estudios Socioeconomicos	100	10	5	50%	Se hizo el levantamiento de estudios socioeconomicos a personas afectadas por el levantamiento de techos debido a las lluvias en la zona.

## ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

### GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Donacion a los Asilos de Ancianos Ceder, Misioneros de la calle, Hilos de Plata, Maria Eugenia.	N° de beneficiados	0	0	38	100%	Actividad ejecutada por Carlos Canales Jefe Depto. Servicios Sociales
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Recepcion de Solicitudes, peticiones de necesidades para apoyar a personas con discapacidad en base a las gestiones y canalizaciones que realizan a nuestro departamento, en el area urbana y aldeas	N° de Recepciones	120	10	74	740%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Instituciones Publicas, Privadas, ong's, Embajadas y Dependencias de la AMDC	No. De Gestiones y canalizaciones	12	1	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Talleres sobre abordaje adecuado y procedimientos para la evacuacion de personas con Discapaciadd de los inmuebles en gestion de riesgos de desastres naturales.	No. De talleres	3	0	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Capacitaciones para personas con discapacacacion en temas sobre sus derechos, equidad de genero, superación y desarrollo personal, creación de microempresas, formacion de Emprendedurismo,educación financiera, etc.	No. De Capacitaciones	4	1	2	200%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Donaciones de aparatos para personas con discapacidad (ayudas tecnicas); sillas de rueda, bastones fijos, bastones de 4 apoyos, bastones Blancos, Andadores, muletas de aluminio para niños y adultos, cojines anti escaras, colchones anti escaras, protesis. Según solicitudes.	N° de donaciones	30	3	0	0%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Donacion de bolsas de alimentos y pack basico de bioseguridad a personas con Discapacidad en fechas como dia de la madre, semana de la solaridad y navidad.	No de Donaciones de bolsas de alimentos Municipal	1500	10	0	0%	Por instrucciones de la Directora de Gestion Comunitaria quien llevara el control de la entrega de bolsas y listados de las personas con discapacidad sera la Sub Gerente Desarrollo Humano .

## ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

### GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	capacitaciones a personal de la AMDC, sensibilización en temas de discapacidad sobre Gestion en riesgo laboral	N° de Capacitaciones	3	1	2	200%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Capacitaciones sobre la accesibilidad universal al personal administrativo y operativo de las empresas e instituciones privadas y publicas, según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley de Discapacidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, Ley de Municipalidades.	N° de Capacitaciones	5	1	0	0%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Campañas de sensibilización en centros comerciales por medio de stands informativos sobre la accesibilidad, el abordaje y mejoramientos en el área urbana y establecimientos comerciales según Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, Ley de Municipalidades.	No. de actividades	3	1	0	0%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Censo poblacional para identificar y crear base de datos de personas con discapacidad.	No de Fichas	300	35	50	143%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Gestiones para conformar disciplinas u organizaciones recreativas, deportivas, artísticas y culturales para las diferentes Tipos de Discapacidad	No. Actividades de Cultura, Arte, Recreativas y Deportivas	3	1	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Gestionar areas para que las personas con Discapacidad siembren y den mantenimiento a las areas reforestadas	No. De Actividades Ambientales	3	0	1	100%	
2.7.1.1.	Garantizada la protección de los derechos del adulto mayor.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Socializar los servicios que presta la unidad y promover los derechos del adulto mayor	N° de Personas	2050	150	250	167%	Esta actividad se realizo en el mall Premier



**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.7.1.1.	Garantizada la protección de los derechos del adulto mayor.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Capacitaciones a Adultos Mayores	N° de Capacitaciones	31	2	4	200%	Realizadas en las colonias La Laguna, Villa Union, Nueva Galilea y Altos del Diamante
2.7.1.1.	Garantizada la protección de los derechos del adulto mayor.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Identificar adultos mayores del Distrito Central para el registro en la base de datos y entrega de carnet.	N° de Carnets	500	50	300	600%	La solicitud ha aumentado debido a la socializacion de la Ley
2.7.1.1.	Garantizada la protección de los derechos del adulto mayor.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Visita a los Hogares de adultos mayores y clubes con el fin de conocer sus necesidades y realizar gestiones	N° de Visitas	20	2	1	50%	Se visito el hogar Ciudad Blanca en el cual se pretende fomentar los huertos familiares
2.7.1.1.	Garantizada la protección de los derechos del adulto mayor.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Celebracion Día del Padre, Madre, Conmemoración del Día Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato al Adulto Mayor, día Internacional del Adulto Mayor y estejo de Navidad, .	N° de Celebraciones	5	1	1	100%	Se celebro el DIA DEL PADRE A 160 adultos mayores a los que se se hizo entrega de merienda, despues almuerzo y se rifaron varios regalos entre los asistentes
2.7.1.1.	Garantizada la protección de los derechos del adulto mayor.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Asistencia y donacion de bolsas de alimentos a Adultos Mayores.	N° de Adultos Mayores	250	25	20	80%	Solo se nos autorizo estas bolsas para la entrega a los adultos mayores de la colonia Villa Union
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Brigada Medica	N° de Adultos Mayores	0	0	100	100%	Se realizo una brigada medcia para los Adultos Mayores del Distrito Cental
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Ayuda a Adultos Mayores	N° de Adultos Mayores	0	0	1	100%	Se hizo entrega de ayuda al señor Fausto Garay quin es una persona en riesgo social

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Entrega de meriendas	N° de Adultos Mayores	0	0	36	100%	Se hizo entrega de meriendas a los adultos mayores que visitaron la oficina
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Apoyo logístico a oficinas internas de la AMDC e Instituciones (Instalación de toldos, acarreo de alimentos, sillas, limpieza de instalaciones, apoyo en la elaboración de piñatas etc.) como cumplimiento por servicio comunitario a sancionados por violencia domestica.	No. de Oficinas	12	1	13	1300%	Se apoyó a oficinas de la Gerencia de Desarrollo Humano, Centros Educativos Jardín Municipal San Miguel Arcangel, Arcoiris, San Isidro, San Pablo, Gerencia de Turismo "proyecto de Alfombras de Semana Santa 2023" limpieza de terreno para huerto Escolar en Escuela Jose Ramon Calix Figueroa, Limpieza general en el centro Educativo República de Honduras.
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Extender constancias de cumplimiento y de no cumplimiento de la sanción a las personas que cumplen con su servicio comunitario.	No. de Constancias	1150	100	100	100%	Las Constancias que se emitieron fueron (50) de NO CUMPLIMIENTO, remitidas al Ministerio Público. Y emitidas de Cumplimiento (50) entregadas al sancionado
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Asignación y supervisión de trabajo por servicio comunitario a sancionados por violencia domestica.	No. de Personas en Trabajo Comunitario	1200	100	400	400%	El número de sancionados, fue mayor al programado ya que se trabajo fin de semana dando apoyo a la Gerencia de Turismo en el Proyecto de Alfombras de Semana Santa 2023
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Celebración del día del Padre	N° de Celebraciones	1	1	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Bolsas Municipales de Alimento de Buen Corazón	N/I	1	1	238	23800%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Almuerzo del día del padre a empleados de la Gerencia Desarrollo Humano.	N/I	0	0	1	100%	

## ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

### GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Acompañamiento a Feria de la Salud	N/I	0	0	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Acompañamiento a Feria de Salud Mental	N/I	0	0	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Visita a Centro de Niños y Adolescentes "Dios es Amor"	N/I	0	0	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Visita al Centro de Cuidado de personas con Discapacidad "Caritas Amarillas"	N/I	0	0	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Acompañamiento a Feria "Diferentes porque somos iguales" en el marco del ia mundial del Síndrome de Down.	N/I	0	0	1	100%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Donacion de bolsas de alimento a personas de escasos recursos economicos que se presentan en las instalaciones de la Gerencia y las solicitudes enviadas de la Direccion y el Despacho que solicitando este tipo de ayuda.	Nº de Bolsas de alimento	384	100	1	1%	
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 5	3.12	SECTOR SOCIAL	Donacion de Kits de Aseo Personal, Kits de Cocina, Kits de Limpieza, colchonetas, frazadas, Kits para bebe etc.( No se deben incluir personas atendidas en albergues, casos fortuitos, casas quemadas, desastres naturales).	Nº de Kits	198	100	1	1%	

# ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

## GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 2	5.1	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRÍCOLA Y ARTESANAL	Gestiones de apoyo en acercamiento Aldeas con instituciones gubernamentales publicas y privadas, AMDC, ONG, otros.	No. de Centros Eductivos	0	1	1	100%	Se realizo la Inaguracion del Instituto Oscar, A Flores de Aldea La puerta de Montaña de Azacualpa, realizando una reconstrucción completa del Instituto con la reparación de techos, pisos, ventanas, pintado y construcción de la entrada del Instituto, incluyendo mobiliario del aulas, como uniformes para los alumnos.
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 2	5.1	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRÍCOLA Y ARTESANAL	Taller de Elaboracion de quimicos, cremas para el cuerpo y lociones con mujeres de Aldeas del DC.	No. de Talleres	0	1	1	100%	Se realizo una capacitacion de elaboracion de quimicos, cremas, lociones para el cuerpo en la Reinel Funez dirigido por la Oficina Municipal de la mujer OMM por lo que se beneficiando a 24 mujeres.
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 2	5.1	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRÍCOLA Y ARTESANAL	Asistencia tecnica con fin de seleccionar un área para la implementación de un proyecto productivo para personas con discapacidad.	No de Viveros	0	1	1	100%	Se realizo la visita a los vivero de la Alcaldía ubicado en el Picacho y el vivero de la Antigua PC, dimos a la conclusion que solo en el vivero el picacho existe un área que llena los requisitos para la implementación del proyecto.
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 2	5.1	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRÍCOLA Y ARTESANAL	Gestiones y enlace en aldeas para realizar actividades de capacitaciones, deportes, talleres, presentación de obras de teatro, asesorias, donaciones, etc. orientadas a Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y demas habitantes en las comunidades.	N° de Gestiones	9	1	1	100%	Se realizo la gestion de arreglo de centro educativo de la Aldea Las Pilas de la Carretera a Olancho por lo cual se le dio respuesta inmediata, es por eso que los evaluadores del FHIS llegaron al Centro Educativo hacer medidas respectivas de las distintas areas del Centro Educativo.
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 2	5.1	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRÍCOLA Y ARTESANAL	Gestiones de apoyo en acercamientos en aldeas para Brigadas Medicas y Odontologicas	N° de Brigadas	8	1	1	100%	Se realizo 12 citologias en Ricon de Dolores y San Matias, beneficiando a 12 mujeres, tambien se realizo fluorizacion para los niños del lugar antes mencionado.
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 2	5.1	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRÍCOLA Y ARTESANAL	Donaciones de alimentos en aldeas del D.C.	N° de Donaciones	600	100	0	0%	Esta actividad no se realizo porque no se aprobo la Bolsa Municipal de Alimento de Buen Corazon.
2.8.1.1.	Reducidas las desigualdades social, laboral, política, económica y cultural de las personas con discapacidad.	ODS 2	5.1	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRÍCOLA Y ARTESANAL	Capacitaciones y Asistencia tecnica para la proteccion de cuencas hidrograficas, temas relacionados con plagas, uso y manejo seguro de plaguicidas e insumos agricolas, seguridad alimentaria, implementación de mejores practicas agricolas.	N° Capacitaciones	7	1	1	100%	Capacitacion de elaboracion de quimicos, cremas para el cuerpo lociones en Lomas del Diamante, beneficiando a 47 mujeres del lugar antes mencionado.
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Vivienda en la Nueva Capital	M2	0	48	48	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Centro Comunal en Aldea Mateo	M2	0	264	264	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Quiébrapatas en la Col. Generación 2000	UND	0	180	180	100%	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Huellas Vehiculares en Aldea Ojo de Agua	ML	0	27	27	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Instalación de Quiebrapatras en Aldea ojo de agua	UND	0	36	100	278%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Repello y fino en cunetas Col. La Vega	ML	0	300	300	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Huellas vehiculares Aldea Agua Blanca	ML	0	100	70	70%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Kiosco de madera en Despacho Municipal	GLOBAL	0	1	1	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pintado de 6 logos en Bienes Patrimoniales	UND	0	6	6	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pintado de 9 logos en DGCDH	UND	0	9	9	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pintados de 8 logos en mejoramiento de vivienda	UND	0	8	8	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Pintado de 35 logos en chalecos de aseo	UND	0	35	35	100%	

# ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

## GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Caja Puente Col. Ebenezer	M2	0	8	2	25%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Apoyo a Kinder Las Mercedes en reparación de muro, firme de área social y fachada frontal	M2	0	30	10	33%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Supervisión de proyectos	GLOBAL	0	1	1	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Evaluación de solicitudes de nuevos Proyectos	UND	0	10	6	60%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Empedrado de calles	Metros Lineales Construidos	3000	250	0	0%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Balastado de calles	Metros Lineales Construidos	14400	1.2	0	0%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Realizar limpieza de tragantes	Metros Cuadrados	2500	50	0	0%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Construcción y colocación de parrillas sobre cunetas	Metros Lineales de parrilla construidas e instaladas	600	50	0	0%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Construcción de tapaderas de concreto sobre tragantes	No. Tapaderas construidas	1200	100	0	0%	

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**GESTION POR RESULTADO REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - MARZO 2023**



CODIGO RESULTADO	RESULTADO ESTRATEGICO	ODS	CODIGO ACTIVIDAD P	ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO MARZO	EJECUTADO MARZO	% AVANCE	OBSERVACION
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Colocación de tapaderas de concreto sobre tragantes	No. Tapaderas Instalados	1200	100	0	0%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Formulación de proyectos	No. Proyectos	192	15	10	67%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Apoyo a instituciones gubernamentales	No. Intervenciones	4	1	1	100%	
3.7.1.1.	Generadas oportunidades de empleo digno para la población que mejoren su calidad de vida, condiciones de dignidad humana y la prosperidad común	ODS 9	6.1	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	Apoyo al despacho municipal en atención al ciudadano	No. Personas	3600	300	53	18%	