



República de Honduras

**Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Proyectos  
Trimestre: 2**



08/05/2014 22:20:19  
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_pry

Página 1 de 1

<b>Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias</b>																					
<b>Misión:</b> SOMOS LA INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA GESTIÓN COMPARTIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA GARANTIZAR LA VIDA, LOS BIENES MATERIALES Y AMBIENTALES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NAC																					
<b>Objetivos:</b> 01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS EN LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS.																					
<b>Proyecto:</b> 002-PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT																					
<b>Programa:</b> 12- PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES																					
<b>Sub Programa:</b> 00--																					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONTRIBUIR A GENERAR CONDICIONES PARA LA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES, CON EL FIN DE REDUCIR LOS IMPACTOS ECONOMICOS NEGATIVOS DE EVENTOS CATAASTROFICOS	305	PROYECTO	S	20.00	0.00	38,220,000.00	14.00	0.00	4,273,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273,693.00	70.00	0.00	11.18
<b>Total Actividad - Obra:</b>					20.00		38,220,000.00	14.00		4,273,693.00	0.00		0.00	0.00		0.00		4,273,693.00	70.00		11.18
<b>Proyecto:</b> 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																					
<b>Programa:</b> 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																					
<b>Sub Programa:</b> 00--																					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	PLANES ELABORADOS CON LA METODOLOGIA ESTANDARIZADA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANIFICACION TERRITORIAL	264	PLAN	S	2.00	0.00	7,910,060.00	0.00	0.00	1,287,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,306.00	0.00	0.00	16.27
<b>Total Actividad - Obra:</b>					2.00		7,910,060.00	0.00		1,287,306.00	0.00		0.00	0.00		0.00		1,287,306.00	0.00		16.27
<b>Total Institución:</b>					22.00		46,130,060.00	14.00		5,560,999.00	0.00		0.00	0.00		0.00		5,560,999.00	63.64		12.06
<b>Totales del Reporte:</b>					22.00		46,130,060.00	14.00		5,560,999.00	0.00		0.00	0.00		0.00		5,560,999.00			