


MEMO SGIMSG- 2132-2016

PARA: ABOGADO CARLOS ROBERTO ORTEGA MEDINA,  
Secretaria General del IHSS

DE: ARQ. CINDY ROBINSON,   
Subgerente Nacional Interina de Ing. Mant. Y Servicios Generales.



FECHA: 05 de Septiembre del 2016.

ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

Por este medio le envió la Información solicitada mediante memorando # 027-OIP-IHSS referente al Ítem 1 y 2 del mes de Agosto -2016.

- 1- Memorando SGIMYSG-2109-cuadro de los vehículos propiedad del Instituto el cual no ha tenido ningún cambio a la fecha.
- 2- Memorando SGIMYSG-2130-Proyectos en ejecución
- 3- Informacion de proyectos finales del mes de agosto

**Atentamente,**

cc: Archivo.

CR/lea

  
5/09/16  
Robinson  
SG.

**INFORMACION DE PROYECTOS FINALES DEL MES DE AGOSTO**  
**2016**

1. El único proyecto que se encuentra en desarrollo en la actualidad es el de **“Impermeabilización de las Losas y Obras Adicionales para la Clínica Periférica N°1, Unidad de cirugía Ambulatoria y en el Edificio Administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS”**:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Impermeabilización de las Losas y Obras Adicionales para la Clínica Periférica N°1, Unidad de cirugía Ambulatoria y en el Edificio Administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Edificio Administrativo y Clínica Periférica N°1 en Barrio Abajo, Tegucigalpa.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones físicas de los edificios, evitando la filtración de aguas lluvias en los mismos.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de impermeabilización de las losas en los dos edificios, cambio de un sector de cielos falsos en el Laboratorio, reemplazo de ductos en área de Quirófanos y obras conexas.

**B. Elaboración del Proyecto:**

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Impermeabilización de losas en Clínica Periférica 1, Quirófanos y Edificio Administrativo, así como instalación de cielo falso en Laboratorio.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente es instalación de material impermeabilizante que no genera mayor impacto en las estructuras.
4. **Detalles del contacto:**
  - Arq. Cindy Robinson
  - Tel: 2238-5088
  - [crobinsoni@yahoo.com.mx](mailto:crobinsoni@yahoo.com.mx)
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 3,419,871.58
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 14 de marzo del 2016
8. **Estado del Proyecto:** Se encuentra en Ejecución.
9. **Costo de Finalización:** El monto de la Obra adjudicado es por L 1, 386,835.80.
10. **Fecha de Finalización (proyectada):** 10 de septiembre de 2016.

### **C. Ejecución del Proyecto:**

A continuación se detalla un avance general de cada uno de los lugares en los cuales se les realizara un tratamiento especial en su cubierta.

#### **Losa Edificio: Periférica 01**

Dicho ítem cuenta con un avance general de 100%

#### **Losa Edificio: Periférica 01- U.C.A.**

Dicho ítem cuenta con un avance general de 90%

#### **Cubierta de Techo Edificio: Periférica 01**

Dicho ítem cuenta con un avance general de 100%

#### **Losa Edificio: Administrativo**

Dicho ítem cuenta con un avance general de 70%

#### **Losa Edificio: Anexo Administrativo**

Dicho ítem cuenta con un avance general de 20%

  
  
**ARQ. CINDY ROBINSON**  
**SUBG. DE ING. Y MANTO.**

**MEMO:** SGIMSG - 2130

**PARA:** ARQ. CINDY ROBINSON  
SUBGERENTE INTERINA INGENIERIA,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

**DE:** ING. REBECA RIVERA  
COORDINADORA DE PROYECTOS

**FECHA:** LUNES, 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

**ASUNTO:** LO INDICADO

En Continuación a Memorándum SGIMSG-0196, donde solicita dar respuesta al **Ítem N° 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **AGOSTO DE 2016**:

1. El único proyecto que se encuentra en desarrollo en la actualidad es el de **“Impermeabilización de las Losas y Obras Adicionales para la Clínica Periférica N°1, Unidad de cirugía Ambulatoria y en el Edificio Administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS”**:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Impermeabilización de las Losas y Obras Adicionales para la Clínica Periférica N°1, Unidad de cirugía Ambulatoria y en el Edificio Administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Edificio Administrativo y Clínica Periférica N°1 en Barrio Abajo, Tegucigalpa.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones físicas de los edificios, evitando la filtración de aguas lluvias en los mismos.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de impermeabilización de las losas en los dos edificios, cambio de un sector de cielos falsos en el Laboratorio, reemplazo de ductos en área de Quirófanos y obras conexas.

## B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Impermeabilización de losas en Clínica Periférica 1, Quirófanos y Edificio Administrativo, así como instalación de cielo falso en Laboratorio.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente es instalación de material impermeabilizante que no genera mayor impacto en las estructuras.
4. **Detalles del contacto:**
  - Arq. Cindy Robinson
  - Tel: 2238-5088
  - [crobinsoni@yahoo.com.mx](mailto:crobinsoni@yahoo.com.mx)
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 3,419,871.58
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 14 de marzo del 2016
8. **Estado del Proyecto:** Se encuentra en Ejecución.
9. **Costo de Finalización:** El monto de la Obra adjudicado es por L 1, 386,835.80.
10. **Fecha de Finalización (proyectada):** 10 de septiembre de 2016.

## C. Ejecución del Proyecto:

A continuación se detalla un avance general de cada uno de los lugares en los cuales se les realizara un tratamiento especial en su cubierta.

### Losa Edificio: Periférica 01

Dicho ítem cuenta con un avance general de 100%

### Losa Edificio: Periférica 01- U.C.A.

Dicho ítem cuenta con un avance general de 90%

### Cubierta de Techo Edificio: Periférica 01

Dicho ítem cuenta con un avance general de 100%

### Losa Edificio: Administrativo

Dicho ítem cuenta con un avance general de 70%

### Losa Edificio: Anexo Administrativo

Dicho ítem cuenta con un avance general de 20%

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.  
cc. Archivo

