



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



17/10/2016 10:35:26
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Table with multiple sections for different activities (e.g., 002-REGISTRO DE LA PROPIEDAD, 003-REGISTRO VEHICULAR, 004-CATASTRO, 002-PROMOCIÓN SOCIAL, 002-REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, 003-DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS, 002-SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, 001-Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas, 002-Levantamiento catastral y regularización Predial). Each section includes a header with Program, Sub Program, and Project codes, followed by a detailed table of results with columns for Description, U.M., Quantity, Cost, and Progress percentages.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



17/10/2016 10:35:26
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 003-Demarcación de Areas protegidas		Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS					Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	
01	Áreas protegidas delimitadas y demarcadas en el Área de Influencia del proyecto.	75	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,928.00	0.00	0.00	189,121.00	0.00	0.00	163,948.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		152,928.00	0.00		189,121.00	0.00		163,948.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-Fortalecimiento de los Derechos a la Tierra del Pueblo Miskito		Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS					Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3			
01	Personas capacitadas en el marco del plan de gobernanza (Líderes comunitarios)	96	CAPACITADO(A)	S	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	547,936.00	0.00	0.00	293,881.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		1,020,000.00	0.00		547,936.00	0.00		293,881.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005-Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto		Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS					Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3			
01	Informes de Gestión, Monitoreo y Evaluación del proyecto elaborados.	149	INFORME	S	1.00	0.00	726,409.00	0.00	0.00	475,239.00	1.00	0.00	188,808.00	0.00	0.00	108,679.00	1.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		726,409.00	0.00		475,239.00	1.00		188,808.00	0.00		108,679.00	1.00	0.00
Total Institución:					32,422.00		81,001,028.00	12,402.00		12,709,800.00	17,334.00		9,091,883.00	15,751.00		14,871,641.00	45,487.00	140.30
Totales del Reporte:					32,422.00		81,001,028.00	12,402.00		12,709,800.00	17,334.00		9,091,883.00	15,751.00		14,871,641.00	45,487.00	36,673,324.00