

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejectados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2]Código o Objeto del Gasto	[3]Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5]Eje Temático	[6]Cumplimiento del Proyecto		[7]Avance			[8]Ubicación Exacta del Proyecto		[9]Período de ejecución (mes)		[10]Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12]TIPO DE PROYECTO			[13]Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14]Duplicación con el proyecto en PAC2	
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Aldea / Caserio	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS			
1	2	3	4																			
1		SECTOR ELECTRIFICACION																				
	01	23400	Mantenimiento de alumbrdo publico	E-61	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	13.38%	86.62%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Planez, isletas, La Cueva, Carrioles, Puente Alto, Lanza, Churrusquera, La Cubana, Tosca, La 21, Parmas, Guayabal, Sabanas de Lorelay, Lorelay, Utilla, Sabanas de Utilla, Lorencito, Lucia, Flores del Este,	01/01/2023	31/12/2023	584,358.55	78,185.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	02	23400	Alumbrado de canchas deportivas	S-155	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	8.24%	91.76%	Estado Municipal, Los Montillos	Utilla, Tosca, La 21, Guayabal, Cubana, Rio de Piedra, Lanza, Flores del Este, San Jose, El Sastre, La Hilaria, Porvenir de Aida, Sabanas de Lorelay	01/01/2023	31/12/2023	500,000.00	41,218.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	03	23400	Contraparte a Proyectos de Electrificacion con fondos Nórdicos	I-19	SEGURIDAD CIUDADANA		X	100%	0.00%	100.00%	Col. Napoleon Hernandez, Col. Adelmo Rivera, Col. Teleforo Bardales	La Libertad de Politrón, Monte de Oro, Brisas de Pires Planez, El Jicaro Arena, El Cusuco, El Chorizo Isletas, Cuyulapa, San Jose	01/01/2023	31/12/2023	533,351.40	-	9,176	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	04	23400	Electrificacion del Municipio	E-122	Infraestructura Social	X		100%	13.31%	86.69%		El Corral, Geoconda, Tosca, El Seis, Flores Del Este, Lanza, Sabanas de Buena Vista, El Recodo Parmas, El Tapon, El Escano, La Curva Barrio Alto Churrusquera,	01/01/2023	31/12/2023	700,000.00	93,143.00	23,190	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	05	23400	Mantenimiento de Alumbrado Público en el municipio (Devengado y no Pagado)	E-61	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	62.75%	37.25%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utilla, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes	01/01/2023	31/12/2023	655,535.78	411,328.00	23,190	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
			SUB TOTAL					100%	20.98%	79.02%			01/01/2023	31/12/2023	2,973,245.73	623,874.00						
2		SECTOR AGUA Y SANAMIENTO BASICO																				
	06	31420	Saneamiento de Micro Cuencas	E-7	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	4.35%	95.65%		San Joaquín, El Sastre, Politrón, Planez, Juan Lazaro, Tres Luces, Arena, Guayabal y Geoconda	01/01/2023	31/12/2023	1,000,000.00	43,450.07	3,817	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	07	47110	Construccion de Proyecto de Agua Potable	E-2	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	11.50%	88.50%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin		01/01/2023	31/12/2023	500,000.00	57,500.00	8,792	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	08	23400	Aporte a proyecto alcantarillado de aguas negras	E-104	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	2.60%	97.40%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin		01/01/2023	31/12/2023	500,000.00	13,000.00	8,792	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	09	23400	Canalizacion de Rio	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Col. La 21 de Noviembre	01/01/2023	31/12/2023	100,280.00	-	351	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	10	23400	Dragado de Quebrada	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Arena	01/01/2023	31/12/2023	75,440.00	-	964	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	11	23400	Canalizacion de Rio	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Churrusquera	01/01/2023	31/12/2023	143,520.00	-	302	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	12	41120	Compra de Terreno Para Relleno Sanitario	E-12	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Churrusquera, Parmas, Agua Caliente, Lorelay, Guayabal, El Seis	01/01/2023	31/12/2023	150,000.00	-	4,100	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejetados en PIMA

	[1] N°de Proyecto	[2]Código o/ Objeto del Gasto	[3]Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5]Eje Temático	[6]Cumplimiento del Proyecto		[7]Avance			[8]Ubicación Exacta del Proyecto		[9]Período de ejecución (mes)		[10]Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12]TIPO DE PROYECTO			[13]Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14]Duplicación con el proyecto en PAC2
						Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserio	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
	13	23400	Canalización de Río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		La Curva	01/01/2023	31/12/2023	213,440.00	-	860	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	14	23400	Construcción de Borda Río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Lorelay	01/01/2023	31/12/2023	200,000.00	-	788	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	15	23400	Canalización de Río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Parmas	01/01/2023	31/12/2023	89,120.00	-	1,736	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	16	23400	Unidos por una Sonaguera Limpia	E-113	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	29.80%	70.20%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín		01/01/2023	31/12/2023	884,358.55	263,543.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	17	23400	Mantenimiento Del Crematorio	E-113	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	58.46%	41.54%	Col. Nueva Esperanza		01/01/2023	31/12/2023	136,842.11	80,000.00	15,000	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	18	23400	Canalización de río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	15.99%	84.01%		Planes	01/01/2023	31/12/2023	187,612.40	30,000.00	744	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	19	23400	Construcción de represa y proyecto de agua potable	E-3	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%		Isletas	01/01/2023	31/12/2023	141,863.75	-	1,736	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	20	23400	Canalización de río Ponceano	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	#DIV/0!	#DIV/0!		Alto Seco	01/01/2023	31/12/2023	-	-	4,317	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	21	23400	Dragado de Quebrada el Umuya	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín		01/01/2023	31/12/2023	173,413.20	-	413	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	22	23400	Engabonado de río	E-11	AGUA Y SANEAMIENTO		Σ	100%	0.00%	100.00%		Parmas	01/01/2023	31/12/2023	112,864.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	23	54200	Medidas de Adaptación al Cambio Climático	OPS-8	SEGURIDAD CIUDADANA	Σ		100%	84.79%	15.21%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	392,161.03	332,500.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
			SUB TOTAL					100%	16.40%	83.60%					5,000,915.04	819,993.07						
2			SECTOR DE EDUCACION																			
	24	54200	Subsidio De Educación	E-51	EDUCACION	X		100%	56.89%	43.11%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	1,176,483.09	669,249.14	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejectados en PIMA

[1] N°de Proyect o	[2]Códig o/ Objeto del Gasto	[3]Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5]Eje Temático	[6]Cumplimient o del Proyecto		[7]Avance			[8]Ubicación Exacta del Proyecto		[9]Período de ejecución (mes)		[10]Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12]TIPO DE PROYECTO			[13]Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para proximo año	[14]Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserio	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
25	54200	Apoyo para pagos de maestros y ayudas a centros educativos (dev. Y no pag.)	E-42	EDUCACION	X		100%	6.08%	93.92%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	252,668.70	15,364.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuosos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
26	47110	Construccion de cerca perimetral de la escuela	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Buena Vista	01/01/2023	31/12/2023	80,000.00	-	196	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuosos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
27	47110	Cosntruccion de un aula de Kinder Los Hijos de Dios	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Col. Morazan		01/01/2023	31/12/2023	150,000.00	-	1,246	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuosos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
28	47110	Construccion de cerco de la escuela Federico Canales	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Agua Caliente	01/01/2023	31/12/2023	96,177.00		741	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuosos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
29	23400	Reparacion de Cerco de la Escuela La Union	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Guayabal	01/01/2023	31/12/2023	112,249.00	-	434	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuosos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
30	23100	Reparacion de la escuela el chorro	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Chorro	01/01/2023	31/12/2023	15,611.50	-	137	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuosos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
31	47110	Construccion de una aula de Kinder	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Chorro	01/01/2023	31/12/2023	94,701.50	-	137	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuosos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
32	47110	Seguimiento a la construccion de cerco del C.E.B. Pedro Nufio	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Curva	01/01/2023	31/12/2023	137,785.00	-	191	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuosos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
33	23400	Reparacion de Cerco de la Escuela El Corral	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Corral	01/01/2023	31/12/2023	88,285.00	-	303	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuosos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
34	47110	Seguimiento a la construccion del kinder	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Limon	01/01/2023	31/12/2023	39,087.50	-	99	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuosos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
35	23100	Reparacion de un aula de la escuela	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Zapotal	01/01/2023	31/12/2023	82,343.00	-	100	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuosos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
36	23100	Seguimiento a la construccion del Auditorio escuela Cristobal Colon	E-40	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Isletas	01/01/2023	31/12/2023	67,901.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuosos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
37	23400	Reparacion de cerco de la escuela Cintia Ayala	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Isletas	01/01/2023	31/12/2023	90,767.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuosos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
38	23100	Reparacion de techo de 2 aulas de escuela Cristobal Colon	E-39	EDUCACION	X		100%	25.47%	74.53%		Isletas	01/01/2023	31/12/2023	70,175.00	17,872.00	2,944	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuosos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
39	47110	Construccion de Cerco del Kinder	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Hilaria	01/01/2023	31/12/2023	70,440.00	-	621	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuosos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
40	47110	Construccion de una aula de la escuela	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Libertad de politron	01/01/2023	31/12/2023	86,123.50	-	600	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuosos y proyeccion para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejetados en PIMA

	[1] N°de Proyecto	[2]Código o/ Objeto del Gasto	[3]Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5]Eje Temático	[6]Cumplimiento o del Proyecto		[7]Avance			[8]Ubicación Exacta del Proyecto		[9]Período de ejecución (mes)		[10]Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12]TIPO DE PROYECTO			[13]Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14]Duplicación con el proyecto en PAC2
						Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Aldea / Caserio	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
	41	23100	Reparacion de cerco del C.E.B. Nuevo Amanecer	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Hilaria	01/01/2023	31/12/2023	31,570.00	-	381	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	42	47110	Construccion de baños en la escuela	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Tio Cume	01/01/2023	31/12/2023	22,165.00	-	621	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	43	47110	Construccion de baños en la escuela Juana Antunez	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Trovador	01/01/2023	31/12/2023	22,165.00	-	148	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	44	47110	Construccion de Baños de Kinder Raul Reyes Duce	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Col. El Porvenir		01/01/2023	31/12/2023	22,165.00	-	600	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	45	47110	Construccion de baños de la escuela	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Corral	01/01/2023	31/12/2023	10,000.00	-	819	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	46	47110	Segumiento a la construccion del kinder David Felipe Maravilla	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Bo. Los Sureños		01/01/2023	31/12/2023	19,040.00	-	100	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	47	47110	Construccion de Aulas de la escuela Juan Alberto Melgar Castro	E-39	EDUCACION	X		100%	99.78%	0.22%		Puente Alto	01/01/2023	31/12/2023	90,000.00	89,806.00	819	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	48	47110	Seguimiento a la construccion de 2 aulas en el instituto Carlos Martinez Duron	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Parmas	01/01/2023	31/12/2023	159,330.50	-	344	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	49	54200	Subsidio a la Niñez y Juventud	E-52	EDUCACION	X		100%	5.78%	94.22%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churruquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	549,127.06	31,745.32	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	50	54200	Celebracion de Día del Niño	E-52	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churruquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	35,195.00		31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	51	54200	Atencion Especia a Migrantes	E-55	EDUCACION	X		100%	4.92%	95.08%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churruquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	142,161.03	7,000	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejetados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2]Código o/ Objeto del Gasto	[3]Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5]Eje Temático	[6]Cumplimiento del Proyecto		[7]Avance			[8]Ubicación Exacta del Proyecto		[9]Período de ejecución (mes)		[10]Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12]TIPO DE PROYECTO			[13]Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14]Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Aldea / Caserio	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
52	54200	Sector Discapacidades Especiales	E-55	EDUCACION	X		100%	2.26%	97.74%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	192,161.03	4,350	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
SUB TOTAL							100%	20.85%	79.15%					4,005,877.41	835,386.46						
2		SECTOR SALUD																			
53	54200	Apoyo a Salud pago de personal	E-85	SALUD Y NUTRICION	X		100%	34.15%	65.85%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	256,200.00	87,500.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
54	54200	Compra de Medicamentos	S-122	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	4,380.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
55	54200	Campaña de Limpieza contra enfermedades de infeccion viral (devengadas y no pagadas)	S-8	SALUD Y NUTRICION	X		100%	100.00%	0.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	108,500.00	108,500.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
56	54200	Subsidio a Salud	E-85	SALUD Y NUTRICION	X		100%	56.95%	43.05%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	523,742.06	298,272.10	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
57	47110	Construccion del centro de salud	E-77	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%		Lucia	01/01/2023	31/12/2023	100,000.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
58	47110	construccion de baños en el centro de salud	E-84	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%		Geoconda	01/01/2023	31/12/2023	25,000.00		716	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
59	47110	construccion de muro perimetral centro de salud	E-84	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%		Geoconda	01/01/2023	31/12/2023	25,000.00	-	631	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejetados en PIMA

	[1] N° de Proyecto	[2]Código o/ Objeto del Gasto	[3]Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5]Eje Temático	[6]Cumplimiento o del Proyecto		[7]Avance			[8]Ubicación Exacta del Proyecto		[9]Período de ejecución (mes)		[10]Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12]TIPO DE PROYECTO			[13]Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14]Duplicación con el proyecto en PAC2	
						Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Aldea / Caserio	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS			
	60	47110	construccion de cubiculo para bacuna del centro de salud	E-84	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%		Churrusquera	01/01/2023	31/12/2023	57,790.39	-	631	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
	61	23100	Reparacion de techo del centro de salud de Isletas	E-84	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%		Isletas	01/01/2023	31/12/2023	50,000.00	-	302	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
	62	47110	construccion del Cerco del la Cruz Roja	E-108	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%		Barrio los Montillos	01/01/2023	31/12/2023	167,450.00	-	744	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
	63	23100	Reparacion del Techo del centro de salud	E-85	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%		B. Cotacal	01/01/2023	31/12/2023	209,866.71	-	729	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
	63	23100	Contraparte en materiales para la construccion del techo del centro de salud	E-86	SALUD Y NUTRICION	X		100%	100.00%	0.00%		Churrusquera	01/04/2023	31/12/2023	22,209.61	22,209.61	729	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
	64	54200	Emergencias COVID - 19	E-55	SALUD Y NUTRICION	X		100%	4.82%	95.18%		Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	1,568,644.12	75,550.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
			SUB TOTAL					100%	18.98%	81.02%					3,118,782.89	592,031.71							
2			SECTOR MUJER																				
	65	54200	Eje de Prevencion de la Violencia	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	28.22%	71.78%		Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	224,092.01	63,239.21	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	66	54200	Eje de Economia	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	44.20%	55.80%		Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	336,138.03	148,582.05	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	67	54200	Eje de Participacion Social y Política	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	36.79%	63.21%		Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	112,046.01	41,220.20	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejetados en PIMA

[1] N°de Proyect o	[2]Códig o/ Objeto del Gasto	[3]Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5]Eje Temático	[6]Cumplimient o del Proyecto		[7]Avance			[8]Ubicación Exacta del Proyecto		[9]Período de ejecución (mes)		[10]Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12]TIPO DE PROYECTO			[13]Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para proximo año	[14]Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Aldea / Caserio	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
74	54200	Subsidio a Seguridad	S-151	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	23.11%	76.89%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	482,822.45	111,558.30	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimización de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
75	12200	Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias	E-66	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	78.97%	21.03%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio Los Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	273,178.45	215,735.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimización de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
76	47210	Construccion de Parque Comunidad Arena	E-110	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Quebrada de arena	01/01/2023	31/12/2023	151,162.00		729	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimización de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
77	47210	Construccion de Parque	E-110	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio Los Montillos		01/01/2023	31/12/2023	110,432.00	-	964	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimización de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
78	54200	Construcciones y Mejoras de espacios Publicos	E-110	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	57.54%	42.46%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin		01/01/2023	31/12/2023	362,483.80	208,569.00	964	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimización de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
		SUB TOTAL					100%	38.83%	61.17%					1,380,078.70	535,862.30						
2		SECTOR PROTECCION AL PATRIMONIO																			
79	54200	Subsidio Proteccion Patrimonio	I-88	TURISMO	X		100%	1.79%	98.21%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	89,636.81	1,608.20	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimización de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
		SUB TOTAL					100%	1.79%	98.21%					89,636.81	1,608.20						
2		SECTOR CULTURA																			
80	54200	Subsidio Cultura	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	24.68%	75.32%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	679,042.29	167,602.50	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimización de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejetados en PIMA

[1] N°de Proyecto	[2]Código o/ Objeto del Gasto	[3]Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5]Eje Temático	[6]Cumplimiento o del Proyecto		[7]Avance			[8]Ubicación Exacta del Proyecto		[9]Período de ejecución (mes)		[10]Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12]TIPO DE PROYECTO			[13]Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14]Duplicación con el proyecto en PAC2	
										Urbano	Rural											
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Aldea / Caserio	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS			
	81	54200	Actividades Culturales para Feria Patronal	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	78.96%	21.04%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	351,790.99	277,773.15	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
			SUB TOTAL					100%	43.21%	56.79%					1,030,823.28	445,375.65						
2			SECTOR DEPORTES																			
	82	54200	Subsidio a Deportes	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	39.07%	60.93%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	301,800.00	117,913.50	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	83	47210	Construcción de Techo del Estadio Municipal	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Col. El Porvenir		01/01/2023	31/12/2023	350,000.00	-	819	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	84	23400	Reparación y Mantenimiento del Estadio Municipal	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	53.12%	46.88%	Col. El Porvenir		01/01/2023	31/12/2023	190,026.00	100,934.83	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	84	23400	Proyecto de reconstrucción de la cancha de fútbol	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	56.66%	43.34%	Parma		01/04/2023	31/12/2023	529,500.00	300,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
			SUB TOTAL					100%	37.84%	62.16%					1,371,326.00	518,848.33						
2			SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA																			
	85	54200	Subsidio a Participación Ciudadana	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	41.50%	58.50%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	581,948.31	241,518.59	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	86	54200	Plan de Desarrollo Municipal	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	99.64%	0.36%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	700,000.00	697,513.38	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	87	54110	Ayudas sociales en ataúdes (Deverg. Y no Pag.)	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	48.31%	51.69%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	488,087.33	235,815.91	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejetados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2]Código o/ Objeto del Gasto	[3]Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5]Eje Temático	[6]Cumplimiento del Proyecto		[7]Avance			[8]Ubicación Exacta del Proyecto		[9]Período de ejecución (mes)		[10]Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12]TIPO DE PROYECTO			[13]Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para proximo año	[14]Duplicación con el proyecto en PAC2	
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Aldea / Caserio	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS			
	88	54200	Actualizacion catastral	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	28.67%	71.33%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	300,000.00	86,000.00	50,639	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
			SUB TOTAL					100%	60.91%	39.09%					2,070,035.64	1,260,847.88						
2			SECTOR DESARROLLO PRODUCTIVO																			
	89	54200	Subsidio a Turismo	E-91	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	24.67%	75.33%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	136,138.03	33,581.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	90	54200	Contra parte a proyectos sociales de la Organización GOAL USAID	P-84	SEGURIDAD ALIMENTARIA	X		100%	76.73%	23.27%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	200,000.00	153,462.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	91	54200	Fortalecimiento Administrativo Catastral	E-107	SEGURIDAD ALIMENTARIA	X		100%	5.37%	94.63%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	298,184.04	16,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	92	47110	Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles del area urbana	I-118	SEGURIDAD ALIMENTARIA	X		100%	5.43%	94.57%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin		01/01/2023	31/12/2023	1,008,414.08	54,800.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	93	54200	Actividades Productivas	P-84	SEGURIDAD ALIMENTARIA	X		100%	4.00%	96.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	200,000.00	8,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejetados en PIMA

[1] N°de Proyecto	[2]Código o Objeto del Gasto	[3]Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5]Eje Temático	[6]Cumplimiento del Proyecto		[7]Avance			[8]Ubicación Exacta del Proyecto		[9]Período de ejecución (mes)		[10]Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12]TIPO DE PROYECTO			[13]Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14]Duplicación con el proyecto en PAC2	
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserio	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS			
	94	54200	Apoyo a Las MIPYMES	P-1	ECONOMIA	X		100%	1.46%	98.54%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	248,184.04	3,622.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
			SUB TOTAL					100%	12.89%	87.11%					2,090,920.19	269,465.00						
2			SECTOR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																			
	95	54200	Mancomunidad MAMUCOL			X		100%	33.33%	66.67%	N/A	N/A	01/01/2023	31/12/2023	197,184.04	65,728.00	N/A	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	96	55110	Tribunal Superior de Cuentas (TSC)				X	100%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	01/01/2023	31/12/2023	224,092.01	-	N/A	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	97	54200	Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)				X	100%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	01/01/2023	31/12/2023	190,866.77	-	N/A	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
			SUB TOTAL					100%	10.74%	89.26%					612,142.82	65,728.00						
2			SECTOR EDIFICACIONES MUNICIPALES																			
	98	47210	Construcción de Parque Central	E-90	TURISMO	X		100%	83.95%	16.05%	Bo El Centro		01/01/2023	31/12/2023	5,668,087.00	4,758,610.03	2,944	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	99	47110	Construcción Casa de la Cultura Municipal	I-121	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Bo Los Profesores		01/01/2023	31/12/2023	440,731.01	-	136	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	100	47110	Construcción del centro comunal	E-120	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Sabanas de Utila		01/01/2023	31/12/2023	133,600.00	-	716	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	101	47110	Construcción del centro comunal	E-120	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	El Esacano		01/01/2023	31/12/2023	142,900.00	-	633	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	102	47110	Compra de Terreno para el cementerio Municipal	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Bo El Centro		01/01/2023	31/12/2023	1,500,000.00	-	8,792	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	103	47110	Construcción de edificio del mercado del centro	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	Bo El Centro		01/01/2023	31/12/2023	-	-	8,792	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	104	23100	Mantenimiento de edificios Municipales	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	30.99%	69.01%	Bo El Centro		01/01/2023	31/12/2023	241,215.18	74,753.00	136	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	105	47110	Construcción del centro comunal	I-23	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Parmas		01/01/2023	31/12/2023	100,000.00	-	1,736	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
	106	47220	Supervisión de Proyectos Públicos y privados	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	76.82%	23.18%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2023	31/12/2023	50,000.00	38,410.10	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejectados en PIMA

	[1] N° de Proyecto	[2]Código o Objeto del Gasto	[3]Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5]Eje Temático	[6]Cumplimiento del Proyecto		[7]Avance			[8]Ubicación Exacta del Proyecto		[9]Período de ejecución (mes)		[10]Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12]TIPO DE PROYECTO			[13]Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14]Duplicación con el proyecto en PAC2
						Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Aldea / Caserio	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
	107	47210	Construccion de Parque (Dev. Y no Pag.)	I-26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Isletas	01/01/2023	31/12/2023	190,000.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
			SUB TOTAL					100%	57.54%	42.46%					8,466,533.19	4,871,773.13						
2			SECTOR CONSTRUCCION RED VIAL																			
	108	47210	Pavimentacion de calles del Casco Urbano	E-103	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0.08%	99.92%	calles del parque asia el Instituto 19 de Diciembre, calle de donde Adelfa asia Hotel El Paraíso al Parque, calle del parque salida a Col. Estandart, calle de la Policía y calle del Registro Nacional de las Personas.		01/01/2023	31/12/2023	1,000,000.00	801.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	109	47210	Construccion de caja puente el jicaro	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Arena	01/01/2023	31/12/2023	206,587.50	-	136	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	110	47210	Construccion de puente de hamaca	E96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Puente Alto	01/01/2023	31/12/2023	195,750.01	-	136	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	111	47210	Construccion de puente de Hamaca que conecta el Chorro con Lorelay	E96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Lorelay	01/01/2023	31/12/2023	100,000.00	-	964	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	112	47210	Construccion de caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Guayabal	01/01/2023	31/12/2023	238,592.33	-	925	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	113	47210	Construccion de caja puente	I-44	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Quebrada el Padre	01/01/2023	31/12/2023	150,000.00	-	434	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	114	47210	Construccion de caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Bo. Los Montillos		01/01/2023	31/12/2023	250,000.00	-	631	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	115	47210	Construccion de caja puente El Manacal	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Col.Las Palmas		01/01/2023	31/12/2023	276,486.25	-	964	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	116	47210	Construccion de caja puente (calle Selvin Mendoza)	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Profesores		01/01/2023	31/12/2023	180,000.00	-	729	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	117	47210	Construccion de caja puente (calle COTACOL)	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	Barrio los Profesores		01/01/2023	31/12/2023	-	-	97	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	118	47210	Construccion de caja puente (calle Frente a los Saucedá)	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	Barrio los Profesores		01/01/2023	31/12/2023	-	-	301	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	119	47210	Construccion de caja puente (calle contiguo a Miguel Valdez)	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	Barrio los Profesores		01/01/2023	31/12/2023	-	-	301	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
	120	23400	Rehabilitacion de tramo carretero	I-43	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Juan Lazaro	01/01/2023	31/12/2023	100,000.00	-	301	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejetados en PIMA

[1] N°de Proyecto	[2]Código o/ Objeto del Gasto	[3]Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5]Eje Temático	[6]Cumplimiento del Proyecto		[7]Avance			[8]Ubicación Exacta del Proyecto		[9]Período de ejecución (mes)		[10]Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12]TIPO DE PROYECTO			[13]Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14]Duplicación con el proyecto en PAC2		
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano	Rural	Barrio / Colonia	Aldea / Caserio	inicio	final		Planificado	Ejecutado	PEC			PEM	AMBOS
	121	23400	Reparacion de calles y avenidas area rural	I-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	50.23%	49.77%	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay Lucia, Las Flores del Este, Puente Alto y Sector Montaña.	01/01/2023	31/12/2023	1,197,881.02	601,640.00	301	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario			
	122	23400	Reparacion y mantenimiento de calles y avenidas del casco urbano	I-118	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	6.56%	93.44%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	01/01/2023	31/12/2023	833,945.93	54,718.00	2,944	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario			
	123	23400	Mantenimiento Y Reparacion de calles y avenidas del Municipio (Devengado y no Pagado)	E-103	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	47.16%	52.84%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	01/01/2023	31/12/2023	2,324,481.20	1,096,183.00	559	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario			
	124	47210	Pavimentacion de calles del Casco Urbano (Devengado y no Pagado)	E-103	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Calle de Cotacol asia el Buelvar Bo. Los Montillos	01/01/2023	31/12/2023	650,900.62	-	621	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario			
			SUB TOTAL					100%	22.76%	77.24%				7,704,624.86	1,753,342.00								
2			SECTOR Equipos Varios de Oficina																				
	125	461	Compra de Equipos Varios de Oficina y Gastos Operativos	E-56	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	43.02%	56.98%	Municipalidad	01/01/2023	31/12/2023	26,523,761.87	11,410,074.59	31,982	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario			
			SUB TOTAL					100%	43.02%	56.98%				26,523,761.87	11,410,074.59								
GRAN TOTAL								100%	36.00%	64.00%	SEGUNDO TRIMESTRE		01/01/2023	31/12/2023	67,977,209.55	24,474,172.78							