

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS


Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

<b>Nombre del Programa</b>	Desarrollo Técnico Pedagógico
<b>Periodo Informado</b>	Septiembre
<b>IDENTIFICACION DEL PROYECTO</b>	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios/ Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Sistema Nacional de Evaluación , Acreditación y Certificación de Programas de EANF
4. Ubicación del proyecto:	A nivel Nacional
5. Propósito	Mejorar la calidad de los servicios de EANF con el propósito de que las instituciones, incorporen a sus participantes en procesos educativos que garanticen su inclusión calificada en el desarrollo local, regional y nacional.
6. Descripción del proyecto	Consiste en el diseño y aplicación de mecanismos y herramientas para la Acreditación de Programas de Formación y Certificación de Personas, ya sea por aprendizaje o por competencias, para elevar la calidad de los procesos de formación, capacitación en la EANF. La acreditación permite verificar la idoneidad de un proceso formativo que responda a necesidades sociales de diversos grupos con diversas características.
<b>ELABORACION DEL PROYECTO</b>	
1. Alcance del proyecto ( <u>Principal producto</u> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mejorar la Calidad de la oferta Educativa en el ámbito no formal, mediante el aumento de instituciones que <b>acreditan</b> sus programas de formación, para mejorar su pertinencia en relación a la población meta, sus necesidades sociales y educativas. Así mismo la <b>Certificación de Personas</b> hace posible el reconocimiento público en el contexto nacional de los aprendizajes y competencias que logran a través de los procesos formativos, lo cual favorece entre otras cosas la inserción laboral.</li> </ul>
2. Impacto en el desarrollo del programa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Número de programas Acreditados y número de personas certificadas mediante los cuales las instituciones que hacen Educación no formal, ofrecen procesos educativos integrales y se logra mayor número de personas a quienes se reconocen sus aprendizajes y competencias lo que facilita su inserción laboral y su desempeño en el ámbito social.</li> </ul>
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Unidad de planificación Educativa 2239-02-02, Coordinadora de la unidad: Nidia Amarilis Pineda <a href="mailto:nidiaamarilispineda@yahoo.com">nidiaamarilispineda@yahoo.com</a>
4. Fuentes de Financiamiento	Presupuesto Nacional
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	01 de abril de 2016, por la Comisión Nacional

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

6. Estado del proyecto (actual)	En el mes de Septiembre se han emitido los siguientes certificados			
	Institución	Salida	Aprendizajes	
	E.T. COLOSUCA	Carpintero Básico	14	07
		Cocinero Básico	15	5
	CASM	Diplomado en Incidencias en Políticas Públicas		70
	E.T. Sagrado Corazón	Pintor (a) Residencial		11
	PROJOVEN	Recepcionista		20
		Cocinero		17
<b>Total Certificados mes de Septiembre</b>		<b>29</b>	<b>130</b>	
7. Costo de finalización (proyectada)	<b>L. 150,000.00</b>			
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2016			
<b>EJECUCION DEL PROYECTO</b>				
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	Se encontró dificultad en poder ejecutar algunas actividades de los indicadores planificados, por la normativa de contratación exigida por ONCAE, pero estas actividades ya han sido reprogramadas para el cuarto trimestre.			
2. Variación en el costo del proyecto	Debido a las necesidades que surgen conforme a la dinámica que demanda el logro de los indicadores y que muchas veces es difícil de prever requerimientos, se tuvo que realizar algunas modificaciones presupuestarias en los renglones financieros de algunos indicadores, pero que no alteran el costo global del proyecto manteniéndose como se planifico y aprobó por la comisión.			
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planifico y aprobó por la Comisión Nacional.			
4. Razones de los cambios antes mencionados	No existen cambios en el alcance del proyecto.			

Por: Hilda Aguilar 

Nombre y Firma del/a Coordinador de la Unidad

