



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



18/10/2016 15:41:18
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 3

Institucion: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Misión:

SOMOS LA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL RESPONSABLE DE IMPULSAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS MEDIANTE LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A LOGRAR LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE, QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, CON UN ACCIONAR ENMA

Objetivos:

01	Brindar información sobre la contaminación en las matrices ambientales de Aire, suelo, agua, alimentos y otros, para disminuir la contaminación ambiental en el país
02	Armonizar el desarrollo económico y la protección del ambiente de forma eficiente, inclusiva y participativa
03	Incrementar la protección de los ecosistemas marinos y terrestres del país
04	Facilitar la protección y conservación de la fauna silvestre del país, mediante las experiencias de conservacion ex situ en Centro Nacional de Conservacion
05	Fortalecer la gestión ambiental en los diferentes sectores del país
06	Garantizar el suministro de 305 millones de metros cúbicos de agua / año para agua potable (municipios de San Antonio de Flores, Pespire, Nacaome y San Lorenzo) y para riego en el Valle de Nacaome
07	Garantizar el suministro de 18.72 millones de metros cúbicos de aguaaño, para riego y generación de energía en el Valle de Comayagua
08	Desarrollar acciones de implementación concretas con énfasis en cambio climático, por medio de la adaptación y mitigación que disminuya la vulnerabilidad y aumente la capacidad de resiliencia a nivel nacional
09	Incrementar el aprovechamiento y optimización de los recursos naturales de forma eficiente, a través del desarrollo energético integral y sostenible.
10	Fortalecer la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, para contribuir al mejoramiento sostenible de la calidad de vida de la Población y los Ecosistemas Naturales.

Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGIA E HIDROGEOLOGIA

Programa: 11-MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS

Sub Programa: 00- -

Proyecto: 000- -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	Informes técnicos de visitas de campo para el sondeo de los pozos y recolección de datos en estaciones meteorológicas, elaborados	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
02	INFORMES TÉCNICOS DE SOLICITUDES ATENDIDAS	145	REPORTE	S	14.00	0.00	1,063,924.00	0.00	0.00	230,679.00	0.00	0.00	245,979.00	0.00	0.00	332,247.00	0.00	0.00	808,905.00	0.00	0.00	76.03
Total Actividad - Obra:					15.00		1,063,924.00	0.00		230,679.00	0.00		245,979.00	1.00		332,247.00	1.00		808,905.00	6.67		76.03

Actividad Obra: 003-ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO

Programa: 11-MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS

Sub Programa: 00- -

Proyecto: 000- -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	Talleres para recopilacion de información e introducción de la temática, realizados	156	TALLER	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Realizados Taller de sensibilización para la incorporación de temas ligados al PAN-LDC, en instituciones publicas y privadas (Alcaldía Central, IHCAFÉ, AHIBA, Escuela Agrícola Luis Landá)	156	TALLER	S	2.00	0.00	617,241.00	1.00	0.00	189,337.00	1.00	0.00	172,455.00	1.00	0.00	211,282.00	3.00	0.00	573,074.00	150.00	0.00	92.84
03	Informe de línea base del estado actual de la cuenca, elaborado	32	DOCUMENTO	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Diagnóstico de necesidades en materia de investigación del recurso hídrico, elaborado	29	DIAGNOSTICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00		617,241.00	1.00		189,337.00	1.00		172,455.00	2.00		211,282.00	4.00		573,074.00	200.00		92.84

Actividad Obra: 004-CONSEJOS DE CUENCAS

Programa: 11-MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS

Sub Programa: 00- -

Proyecto: 000- -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	Taller para sistematización de información sobre los concejos de cuenca, realizados	156	TALLER	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Talleres informativos y de conformación de los concejos de cuenca, realizados	156	TALLER	S	3.00	0.00	74,199.00	0.00	0.00	132,221.00	2.00	0.00	58,597.00	0.00	0.00	326,852.00	2.00	0.00	517,670.00	66.67	0.00	697.68
Total Actividad - Obra:					3.00		74,199.00	0.00		132,221.00	2.00		58,597.00	0.00		326,852.00	2.00		517,670.00	66.67		697.68

Actividad Obra: 002-ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Programa: 12-ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Sub Programa: 00- -

Proyecto: 000- -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	Capactaciones temas de adaptación y mitigación al Cambio Climático, realizados	1009	CAPACITACIÓN	S	18.00	0.00	162,407.00	6.00	0.00	26,189.00	8.00	0.00	17,365.00	5.00	0.00	27,769.00	19.00	0.00	71,323.00	105.56	0.00	43.92
02	Talleres en temas de cambio climático en comunidades vulnerables, realizados	156	TALLER	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	REUNIONES DE PLANIFICACIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES (QUJONJA, TATUMBLA,SANTA ANA), EN LA TEMÁTICA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, REALIZADAS	156	TALLER	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Talleres de identificación de organizaciones vinculadas a la temática de mitigación y adaptación al cambio climático, realizados	156	TALLER	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Talleres de socialización y sensibilización a la Adaptación al Cambio Climático en los municipios, realizados	156	TALLER	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Reporte del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), elaborado	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Talleres de trabajo y socialización del reglamento de los diferentes sub-comités, realizados	156	TALLER	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
08	Talleres de trabajo para la elaboración del reglamento de Ley de Cambio Climático, realizados	156	TALLER	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Talleres de socialización de los Planes Municipales de Adaptación, realizados	156	TALLER	S	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Talleres de trabajo para la revisión del gasto público en el tema de cambio climático, realizados	156	TALLER	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Informe de datos de los diferentes escenarios de cambio climático, elaborado	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Reuniones bilaterales de Consulta sectoriales, realizados	154	REUNION	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					28.00		162,407.00	7.00		26,189.00	8.00		17,365.00	5.00		27,769.00	20.00		71,323.00	71.43		43.92



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



18/10/2016 15:41:18
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 3

Actividad Obra: 002-EVALUACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE				Programa: 13-APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	Informe preliminar del Balance Energético Nacional 2015, elaborado	149	INFORME	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00
02	DICTÁMENES TÉCNICOS A EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON RECURSOS RENOVABLES, ELABORADOS	30	DICTÁMEN	S	45.00	0.00 440,435.00	21.00	0.00 143,113.00	39.00	0.00 127,672.00	26.00	0.00 119,782.00	86.00	0.00 390,567.00	191.11	0.00 88.68
03	Informe del inventario de levantamiento de carga de la auditoría energética, realizado	149	INFORME	S	0.00	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00
04	TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN PARA EL USO RACIONAL DE ENERGÍA Y PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE NORMATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS, RE	154	REUNION	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
06	Talleres de capacitación virtuales y presenciales en los temas de energía y temas vinculados, realizados	156	TALLER	S	3.00	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	3.00	0.00 0.00	100.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					48.00		440,435.00	23.00		143,113.00	40.00		119,782.00	91.00		88.68
Actividad Obra: 003-PROTECCIÓN RADIOLÓGICA				Programa: 13-APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	Dictamen de fuentes de radiación ionizantes, elaborados	30	DICTÁMEN	S	1.00	0.00 442,884.00	1.00	0.00 61,647.00	1.00	0.00 47,830.00	0.00	0.00 175,835.00	2.00	0.00 285,312.00	200.00	0.00 64.42
Total Actividad - Obra:					1.00		442,884.00	1.00		61,647.00	1.00		175,835.00	2.00		64.42
Actividad Obra: 002-EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS				Programa: 14-EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	Dictámenes legales ambientales para nuevos proyectos, elaborados	30	DICTÁMEN	S	160.00	0.00 0.00	17.00	0.00 0.00	16.00	0.00 0.00	6.00	0.00 0.00	39.00	0.00 0.00	24.38	0.00 0.00
02	Dictámenes técnicos ambientales para nuevos proyectos, elaborados	30	DICTÁMEN	S	150.00	0.00 1,002,044.00	26.00	0.00 337,862.00	33.00	0.00 329,465.00	23.00	0.00 380,644.00	82.00	0.00 1,047,971.00	54.67	0.00 104.58
05	Dictámenes legales ambientales para control y seguimiento, elaborados	30	DICTÁMEN	S	290.00	0.00 0.00	39.00	0.00 0.00	37.00	0.00 0.00	33.00	0.00 0.00	109.00	0.00 0.00	37.59	0.00 0.00
06	Dictámenes técnicos ambientales para control y seguimiento, elaborados	30	DICTÁMEN	S	300.00	0.00 0.00	133.00	0.00 0.00	212.00	0.00 0.00	271.00	0.00 0.00	616.00	0.00 0.00	205.33	0.00 0.00
07	Programa de Capacitación y Formación de Técnicos Ambientales, aprobado	482	PROGRAMA	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					900.00		1,002,044.00	215.00		337,862.00	298.00		380,644.00	846.00		104.58
Actividad Obra: 002-DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO				Programa: 15-FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	Taller para la socialización del reglamento para la implementación de mecanismos de compensación por bienes y servicios ecosistémicos, realizados	156	TALLER	S	0.00	0.00 0.00	6.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	7.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
02	Plan Nacional de Consumo y Producción Sostenible, elaborado	264	PLAN	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
03	Manuales de los Módulos de Gestión Ambiental, elaborados.	32	DOCUMENTO	S	3.00	0.00 534,532.00	1.00	0.00 151,420.00	0.00	0.00 129,128.00	0.00	0.00 154,476.00	1.00	0.00 435,024.00	33.33	0.00 81.38
Total Actividad - Obra:					3.00		534,532.00	7.00		151,420.00	0.00		154,476.00	8.00		81.38
Actividad Obra: 003-PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN				Programa: 15-FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	Eventos de Sensibilización en la temática ambiental, realizados	39	EVENTO	S	5.00	0.00 0.00	8.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	5.00	0.00 0.00	13.00	0.00 0.00	260.00	0.00 0.00
02	Instrumentos técnicos de fortalecimiento ambiental, elaborados	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
03	Talleres de fortalecimiento en la temática ambiental (Gestión, Planificación, Legislación, Género, Residuos Sólidos, Gestión de Riesgo), realizados	156	TALLER	S	15.00	0.00 404,408.00	0.00	0.00 145,715.00	1.00	0.00 152,031.00	17.00	0.00 166,421.00	18.00	0.00 464,167.00	120.00	0.00 114.78
04	Taller de fortalecimiento en la temática ambiental, realizado	156	TALLER	S	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	100.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					21.00		404,408.00	8.00		145,715.00	1.00		166,421.00	32.00		114.78
Actividad Obra: 004-ASISTENCIA TÉCNICA A LAS REGIONALES				Programa: 15-FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	Eventos de Sensibilización, realizados.	39	EVENTO	S	21.00	0.00 3,698,359.00	9.00	0.00 1,181,776.00	14.00	0.00 1,013,812.00	10.00	0.00 1,482,908.00	33.00	0.00 3,678,496.00	157.14	0.00 99.46
Total Actividad - Obra:					21.00		3,698,359.00	9.00		1,181,776.00	14.00		1,482,908.00	33.00		99.46



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



18/10/2016 15:41:18
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 002-CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE TRATADOS Y CONV. INTERNACIONALES				Programa: 16-PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Registro de organizaciones alojadas en el mecanismo de facilitación sobre biodiversidad, realizado	300	ORGANIZACION	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
02	Mapas poligonales de los sitios, elaborados	994	MAPA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Fichas técnicas de los sitios Ramsar, elaboradas	993	FICHA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	SOLICITUD ANTE LA CONVENCIÓN RAMSAR, ENVIADA	500	SOLICITUD	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Convenio entre Honduras y Guatemala para designación de sitio Ramsar, acordado	26	CONVENIO	S	0.00	0.00	2,003.00	0.00	0.00	4,633.00	0.00	0.00	661.00	0.00	0.00	264.30
06	Taller técnico para determinar el Polígono del sitio Ramsar a designar, realizado	156	TALLER	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Estudio (Biológicos y Biofísicos, Flora y Fauna) en el Corredor Biológico de "La Unión" elaborado	547	ESTUDIO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Talleres y reuniones para colecta de la información desarrollados	156	TALLER	S	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
12	Talleres y reuniones para la revisión del Anteproyecto de Ley desarrollados	156	TALLER	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					5.00		2,003.00	2.00		4,633.00	1.00		661.00	4.00		264.30
Actividad Obra: 002-CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE				Programa: 17-ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Análisis por monitoreo de aire realizados	4	ANÁLISIS	S	40.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
02	Análisis de laboratorio de agua, suelo, y otras matrices ambientales, realizados.	4	ANÁLISIS	S	960.00	0.00	206,433.00	165.00	0.00	117,696.00	186.00	0.00	443,119.00	585.00	0.00	498.53
03	Eventos de recolección de RAEE, realizados	39	EVENTO	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1,001.00		206,433.00	192.00		117,696.00	201.00		443,119.00	641.00		498.53
Actividad Obra: 003-ACCIONES REGULATORIAS SOBRE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL				Programa: 17-ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Documentos de inspecciones, denuncias, acompañamiento en evaluaciones ambientales y otros sobre contaminación, elaborados	32	DOCUMENTO	S	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
02	Protocolos de investigación sobre una línea base para la evaluación y determinación de sitios contaminados y Actualización de la Gestión de Llantas usadas en el Distrito Central, elaborados	4,004	PROTOCOLO	S	0.00	0.00	922,536.00	0.00	0.00	349,521.00	0.00	0.00	319,194.00	0.00	0.00	103.16
03	Informes semestrales de monitoreo a las acciones realizadas por los comités permanentes de productos químicos, elaborados	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					9.00		922,536.00	3.00		349,521.00	5.00		319,194.00	11.00		103.16
Actividad Obra: 002-OPERACIÓN DE LA REPRESA COYOLAR				Programa: 18-SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	MTS² DE AGUA DESCARGADOS A LOS CANALES EN BASE A REQUERIMIENTOS	65	METRO CUBICO	S	3,600,000.00	0.00	0.00	2,918,663.00	0.00	0.00	2,193,000.00	0.00	0.00	9,733,726.00	0.00	0.00
02	Horas de generación de energía limpia, realizadas.	49	HORAS / MES	S	430.00	0.00	1,252,948.00	103.00	0.00	587,324.00	144.00	0.00	230,114.00	658.00	0.00	77.29
Total Actividad - Obra:					3,600,430.00		1,252,948.00	2,918,766.00		587,324.00	2,193,144.00		230,114.00	9,734,384.00		77.29
Actividad Obra: 003-OPERACIÓN DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE				Programa: 18-SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Mediciones de la calidad del agua potable, realizadas	995	MEDICIONES	S	1,300.00	0.00	2,250,179.00	384.00	0.00	441,350.00	368.00	0.00	655,028.00	393.00	0.00	77.32
02	Horas efectivas de operación en potabilización, realizadas	47	HORA	S	1,274.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00	993.00	0.00	0.00
03	MEDICIONES EN EL EMBALCE: MSNM, HRSTURBINA, CRONOMÉTRICAS, EXTENSIONÉTRICAS Y DRENAJE	995	MEDICIONES	S	2,660.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	2,516.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					5,234.00		2,250,179.00	1,547.00		441,350.00	1,511.00		655,028.00	1,596.00		77.32
Actividad Obra: 051-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS				Programa: 18-SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR (PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA DE ACCESO Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO)	538	OBRA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,402,205.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		8,402,205.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 051-CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS				Programa: 20-ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
02	Visitas al centro de recuperación de especies Rosy Walter, realizadas	589	VISITANTE	S	25,224.00	0.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00	53,272.00	0.00	0.00
03	Capacitaciones en el tema de protección de la fauna silvestre, realizadas	1009	CAPACITACIÓN	S	9.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
04	Talleres en el tema de protección de la fauna silvestre, realizados	156	TALLER	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Construcción de senderos de acceso que conecten las obras nuevas y las existentes, de acuerdo al master plan del zoológico, realizadas	538	OBRA	S	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	472,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.06
Total Actividad - Obra:					25,234.00		450,000.00	19,881.00		472,754.00	19,377.00		0.00	53,280.00		105.06
Total Institución:					3,632,955.00		13,524,532.00	2,940,662.00		4,573,237.00	2,214,604.00		3,905,537.00	4,638,747.00		161.50
Totales del Reporte:					3,632,955.00		13,524,532.00	2,940,662.00		4,573,237.00	2,214,604.00		3,905,537.00	4,638,747.00		161.50