

INTRODUCCION

El presente documento contiene información relacionada a los proyectos que se ejecutan por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), para el fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras. La Dirección de Proyectos de la institución, es la principal responsable del diseño, control, supervisión, ejecución y seguimiento de las actividades que se desarrollan en cada una de ellos.

Los proyectos institucionales son desarrollados conforme el ciclo de vida de estos, mismo que comprende: fase de inicio, planificación, implementación, control y seguimiento, monitoreo, evaluación y culminación o cierre del mismo. Los procesos técnicos y administrativos de los proyectos que aquí se mencionan son desarrollados por el equipo técnico de la institución, conforme los lineamientos establecidos por la Dirección de Proyectos del SNE911.

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que ejecuta el SNE911 referentes al “Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras”, tienen como propósito brindar un aporte a la sociedad hondureña en cuanto a la mejora de las condiciones de seguridad pública en ciertas ciudades del país como ser: Tegucigalpa, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortés, Santa Rosa de Copán, Copán, Tela, Atlántida y Choluteca, Choluteca, zonas donde actualmente se cuenta con un centro de Coordinación y Operación del SNE911. Mismos que efectúan la implementación de un sistema de seguridad pública adaptados a las necesidades de las ciudades que se encuentran dentro de las zonas de influencia del SNE911.

DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

El diseño, implementación y desarrollo de proyectos institucionales al mes de agosto de 2023, se encuentra paralizado casi en su totalidad, así como el trabajo de socialización, supervisión y desarrollo de actividades en campo. Situación que se generó con el corte de los servicios de transmisión de datos efectuado en septiembre de 2022, por la empresa proveedora de servicios y complementado por la limitaciones económicas y presupuestarias con que cuenta la institución, que han restringido el avance institucional del 9-1-1.



Los aspectos antes descritos, afectan en forma directa y negativa el trabajo que realiza el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno y puntualmente repercute de manera poco satisfactoria en la Dirección de Proyectos institucional, ya que desde meses anteriores se documentan retrasos y faltas de cumplimiento en los productos finales e intermedios, programados para el 2023, así como en los objetivos estratégicos, metas institucionales y otros procesos que desarrolla esta área de trabajo.

A pesar de ello esta dirección continúa realizando trabajos de tipo administrativo, pero es de alta relevancia que en el corto plazo se cuente con las aprobaciones económicas y técnicas necesarias para dar continuidad a la ejecución de los proyectos del SNE911 en tiempo y forma.

Responsable de la ejecución de proyectos: Dirección de Proyectos

Director de la Dirección de Proyectos: Ing. Elder Rivera

Firma y sello:



PROGRAMAS Y PROYECTOS 2023			
AGOSTO 2023			
Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)			
TRIMESTRE: 03			
Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% Ejecutado Acumulado Mensual del Monto Programado Anual
No se registra ejecución de fondos en programas y proyectos en el mes de agosto, 2023			




Ing. Elder Rivera
 Director Dirección de Proyectos

RECIBIDO
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 911
 ma: 
 14/09/23 Hora: 1:52 pm