



Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros de los Programas,
Proyectos y Servicios SAG

Agosto, 2023

Índice

PRESENTACIÓN	3
1. PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO (PRONAGRI) – 11.00	7
2. PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR) – 11.07.....	10
3. PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA (PRONAPAC) -13.0015	
4. PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO) – 15.00	19
5. SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRÍCOLA (INFOAGRO) – 17.00.....	23
6. PROYECTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR - OCCIDENTAL (PROLENCA) – 22.05.....	25
7. PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE) – 22.13	29
8. PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PROOCCIDENTE) - 22.14	32
9. PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS (COMRURAL II) – 22.15.....	39
10. PROGRAMA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) -23.00	42
11. PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS – 23.01 ...	45
12. PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA – 23.02.....	51
13. ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03	54
CONCLUSIONES.....	58

Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas, Proyectos y Servicios adscritos a SAG, correspondientes al 31 de agosto del año 2023.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2023, Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP); disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna, que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Programas, Proyectos y Servicios.



Orlando Lara Pineda
Director Ejecutivo UPEG

Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA).

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos. La SAG impulsa procesos que permiten agregar valor para contribuir a la reducción de la pobreza y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno; integrado en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y el manejo sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política, se basan en la promoción de un modelo económico alternativo orientado a fortalecer el rol del Estado en la economía, especialmente en las áreas estratégicas y servicios públicos, y la formulación y ejecución de políticas públicas dirigidas a fortalecer los diferentes tipos de empresas y de propiedad: Estatal, Mercantil/Privada y Social, como las cooperativas, cajas rurales y los emprendimientos solidarios. En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel: ejercer acciones como coordinadora del sector público agroalimentario; atender las funciones institucionales específicas; y, representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con 4 programas, 1 servicio de información Agroalimentaria y un programa de inversión pública conformado por 8 proyectos:


Progr.	No. Proyecto	Nombre del Proyecto
11	00	Programa Nacional de Agricultura Bajo Rego (PRONAGRI)
11	07	Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego (PDABR)
13	00	Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC)
15	00	Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)
17	00	Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)
22	05	Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA)
22	13	Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).
22	14	Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente).
22	15	Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II)
23	00	Programa Unidad Técnica de Seguridad alimentaria y Nutricional (UTSAN)
23	01	Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.
23	02	Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana
23	03	Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR)

Estos programas, proyectos y pervices son financiados con fondos nacionales, y fondos externos del BCIE, OFID, FIDA, BM, y BID; mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores. En su conjunto los programas, proyectos y servicios cuentan con un presupuesto vigente de **L 6,676,997,663.00** del cual. Para el mes de agosto los programas, proyectos y servicios reflejan una ejecución de **L 32,767,041.71** y una ejecución acumulada anual al 31 de agosto 2023 de **L 3,757,977,720.14**.

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
 (En Lempiras)

FUENTE	programas, proyectos y servicios		
	Presupuesto Vigente	Ejecución Agosto	Ejecución acumulada al 31 de agosto
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,627,121,174.00	16,913,319.36	1,027,850,659.44
Fuente 12: Fondos Propios	17,636,304.00	659,257.68	4,182,587.26
Transferencias	3,241,372,157.00	-	2,645,476,907.00
Fuente 21: Crédito Externo	-	-	-
Actividades Central	267,966,774.00	-	-
BCIE	184,941,961.00	1,746,574.77	11,692,486.79
OFID	48,368,894.00	-	-
FIDA	183,618,607.00	3,487,108.44	25,247,932.57
BM	908,822,945.00	9,127,459.67	35,827,762.67
BID	129,755,922.00	565,332.18	5,791,812.38
Fuente 22: Donaciones Externas	67,392,925.00	267,989.61	1,907,572.03
	6,676,997,663.00	32,767,041.71	3,757,977,720.14

Fuente: SIAFI



1. Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) – 11.00

Objetivo: es la responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

1.1 Avances financieros y físicos:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PRONAGRI
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Agosto	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	29,560,559.00	29,411,013.00	969,415.75	9,119,132.04	20,120,461.04
Fuente 12: Recursos Propios	219,769.00	219,769.00	-	-	219,769.00
Total	29,780,328.00	29,630,782.00	969,415.75	9,119,132.04	20,340,230.04

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PRONAGRI**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)	Hectáreas de tierras agrícolas irrigadas en las parcelas de los productores/as en los distritos de riego a nivel nacional.	Hectárea	2	1	50	8160	2,729	33
	Análisis de Laboratorios de suelo, concreto, hidráulica, fisiología vegetal, brindados a personas naturales y jurídicas.	Análisis	-	-		33	-	0
	Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a microriego intrafinca en parcelas de pequeños productores y productoras	Hectárea	-	-		97	10	10
	Capacitación brindada a productores y productoras para la sensibilización en género (Género, sexo, identidad, roles entre otros) .	Capacitación	1	1	100	12	8	67

Fuente: SIAFI

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Servicio de riego	Servicios de distribución de agua brindados.	Servicio	-	-		56,376	51,964	92
	Capacitación brindada en diversos temas como: uso eficiente de agua, ambiente y gestión del riesgo, uso de suelo, pruebas en laboratorios entre otros, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	5	8	160	56	44	79
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego	Pruebas de laboratorios realizadas.	Prueba de laboratorio	-	-		61	0	0
	Lotes demostrativos para el establecimiento de cultivos tradicionales.	Lote Demostrativo	-	-		10	6	60
Asistencia técnica en la identificación de áreas potenciales para Riego	Kit de riego (tuberías, accesorios, cinta de goteo y filtros) instalado en hectáreas de tierra.	Kit de Riego	-	-		140	10	7
	Diseño y presupuesto de sistemas de riego	Diseño	-	-		12	5	42
	Asistencias técnicas brindadas.	Asistencia técnica.	9	6	67	144	113	78
	Inventario de nueva área de tierra agrícola con acceso a riego en parcelas de productores y productoras.	Porcentaje	-	-		100	20	20
	Perfiles técnicos elaborados a productores agrícolas.	Perfil	3	3	100	51	40	78
Fomento de la Equidad e Igualdad de género en las actividades de Riego y Drenaje	Plan de capacitación elaborado.	Plan	-	-		4	2	50

1.2 Principales logros de PRONAGRI:

- Se impartieron **8** capacitaciones a **143** productores (85 hombres y 58 mujeres) en la regional de Nacaome, Danlí y DDTRD en Comayagua en manejo de sistemas de riego por goteo y viveros en cultivo de plátano, aislamiento de nematodos por el método de tamices y socialización de kits de riego.
- se llevó a cabo **1** capacitación de la unidad de género en el tema de estrategia de fortalecimiento organizacional de las mujeres con acceso al recurso agua a **18** productores (14 hombres y 4 mujeres).
- Se elaboraron **3** perfiles de proyecto de sistema de riego por goteo a 2 productores independientes y sistema de riego por goteo a: Grupo de productores Nuevo agricultor en las regionales de Nacaome y Danlí a **32** productores (22 hombres y 10 mujeres). Beneficiándose un total de **228** productores (149 hombres y 79 mujeres) durante este mes.

1.3 Problemática que afecto la Ejecución y las acciones realizadas de PRONAGRI:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	<p>-Cambio de modalidad del Sr. Junior Tomas Borjas quien es el gerente del distrito de riego de Oropolí desde el año 2006 nombrado jornal.</p> <p>-Continuamos con la misma problemática de la situación de traslado del CEDA ahora SCITA al ministerio de educación, en donde se encuentran los laboratorios de: concreto, hidráulica, suelos y fisiología vegetal y los lotes demostrativos.</p> <p>-Falta de Vehículos en la Dirección General de Riego y Drenaje</p>	<p>Realizar las gestiones administrativas para aprobar el cambio de modalidad de jornal a empleado permanente.</p> <p>Realizar las gestiones para el adecuado funcionamiento de las áreas asignadas al departamento DDTRD al que pertenecen los laboratorios y lotes; incluyendo la provisión de los servicios de energía eléctrica e internet.</p> <p>Realizar las gestiones para que se autorice la adquisición de nuevos vehículos o la asignación de vehículos existentes en buen estado a esta dirección.</p>

Financiera	No se logró concretar todos los procesos que se tenía programados en el PGM debido a falta del cumplimiento del mismo. Así como un proceso de licitación en proceso para la compra de materiales para la entrega e instalación de kit de riego	Mejorar los procesos para el cumplimiento de la planificación financiera de la DGRD, ya que los mismos fueron elaborados de acuerdo a las necesidades de esta dirección en los tiempos pertinentes.
Técnica	<p>-Continuamos con falta de personal técnico en el distrito de riego de Guanololo y Flores en Comayagua.</p> <p>-Falta de Personal técnico en los laboratorios del DDTRD</p>	<p>-Contratación del personal técnico necesario para brindar la asistencia técnica adecuada a los productores beneficiados en los distritos de riego de: Guanololo y Flores, así como también recopilar y tabular la información generada por los mismos.</p> <p>-Contratación de por lo menos un técnico en laboratorio. (son 4 laboratorios y solo hay una persona, cada laboratorio tenía un técnico encargado)</p> <p>-Jornales</p> <p>-Encargado de cultivos</p>

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07

Objetivo: contribuir a reducir la pobreza y la pobreza extrema en las zonas rurales atendidas. De acuerdo con la problemática analizada en las zonas de influencia del proyecto este contribuirá a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de acuerdo a los valores que se encuentren en la línea de base. Específicamente se contribuirá a: i) que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales; ii) reducir la tasa de desempleo abierto en el área rural; y iii) reducir la tasa de desnutrición infantil.

Descripción del proyecto: el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cuatrosubproyectos que se detallan a continuación:

1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián.
2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa.
3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco.
4. Diseño y construcción de Pequeño Riego.

Población beneficiaria: el programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,118,047,750.00.

Periodo del Proyecto: el proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es el 30/11/2019. Es relevante destacar que se ha autorizado una ampliación por 24 meses adicionales, hasta el 29/11/2021, mediante la Resolución N°. PRE-99/2019 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que determina el plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo N° 2101 otorgado a la Republica de Honduras para financiar la ejecución del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N°. DI-89/2012.

Es oportuno mencionar que se ha dado una nueva ampliación a la ejecución del Proyecto mediante Resolución de Directorio No. DI-160/2021, del 18 de noviembre de 2021, que autorizó una ampliación hasta el 29 de noviembre del 2023 para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo No. 2101.

Localización: la zona de intervención del proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro.

2.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Agosto	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	17,216,651.00	17,216,651.00	63,624.75	1,453,532.14	15,763,118.86
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	184,941,961.00	184,941,961.00	1,746,574.77	11,692,486.79	173,249,474.21
Total	202,158,612.00	202,158,612.00	1,810,199.52	13,146,018.93	189,012,593.07

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PDABR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícola con acceso a riego, en parcelas de los productores y productoras.	Hectárea	-	-		1,350	1300	96.3
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	-	-		38	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	-	-		272	0	0
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	-	2		38	2	5.26
	Constituidos los productores y productoras en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Documento	-	-		10	0	0
	Planes de producción aprobados y entregados a grupos empresariales de productores y productoras organizados.	Plan	-	-		5	0	0
	Planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales de las subcuencas Tascalapa, Siguapa, Maralito, Olomán, Cuyamapa, Selguapa y Jupuara, socializado con las asociaciones de regantes, alcaldías municipales y actores claves de la gestión ambiental.	Plan de Manejo Ambiental	1	1	100	7	5	71.4
	Capacitación en uso y manejo del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente impartidos a los usuarios en los canales de riego Selguapa y san Sebastián, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	2	3	150	12	7	58.3

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego	Líneas de tubería Instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	-	-		14	0	0
Asistencia Técnica y Comercialización	Talleres de capacitación impartidos en diversificación agrícola (manejo de agua y fertigación), aplicando medidas de bioseguridad.	Talleres de Capacitación	-	-		10	0	0
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	1	2	200	6	9	150
Organización y Desarrollo Local	Formulación de planes de producción.	Plan	-	-		5	0	0
	Organización de productores y productoras organizados en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	-	-		10	0	0
	Expedientes documentados a grupos empresariales organizados para la gestión de la personería jurídica.	Expediente	-	-		10	0	0
	Diagnóstico situacional de los grupos empresariales organizados	Diagnostico	-	-		10	0	0
Gestión Ambiental	Plan de trabajo para la socialización de los planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales.	Plan de Trabajo	-	-		1	1	100
	Plan de capacitación elaborado.	Plan	-	-		2	2	100

Fuente: SIAFI

2.2 Principales logros del PDABR:

- Durante el mes de agosto se identificó la siembra de dos (2) hectáreas de plátano con dos productores, específicamente en el proyecto Sulaco. Este indicador tiene como meta la siembra de 38 hectáreas con cultivos no tradicionales A la fecha 45 productores están diversificando la producción con la siembra de 47 hectáreas, lo que representa un 123 % de la meta programada.

2.3 Problemática que afecto la Ejecución y las acciones realizadas del PDABR:

- **Asolvamiento de la presa Tascalapa:**
Debido al arrastre de mucho sedimento, se ha azolvado la presa de subproyecto Tascalapa, provocando arrastre de partículas de sedimento que traen obstrucción de los filtros en las parcelas y con ello baja presión en goteros. Los regantes solicitan se agilice el proceso para instalación del sistema de filtrado.
- **Bajas Presiones en algunos Módulos de Riego:**
En algunos módulos de riego de los subproyectos de Sulaco, se han tenido bajas presiones, actualmente el contratista está realizando cambios de tuberías de 2" a 3" para tratar de solucionar este problema, principalmente en el Módulo 2 de Siguapa, donde se están reponiendo cerca de 50 tubos de 2" por tubería de PVC de 3".
- **Fugas de tuberías:**
Se están presentando fugas muy seguidas en varios puntos del sistema, especialmente en Siguapa y Tascalapa, los regantes dicen que esto puede ser producto de mala instalación de la tubería, el contratista responde a todas las quejas ya que mantiene una cuadrilla a tiempo completo en la zona, sin embargo, en algunas quejas se han tardado mucho tiempo para solucionarla.
- **Personal Contratado para Operación del Sistema:**
Actualmente se cuenta con 6 valvuleros contratados, 2 por cada subproyecto, sin embargo, para Tascalapa estimamos que es muy poco y se recomendó la contratación de al menos 1 valvulero más.
- **Solicitud de Reunión:**
La junta directiva de la asociación de regantes de Sulaco manifestó la necesidad de sostener un conversatorio entre la A.R.S., PDABR, Contratista, Supervisión, para tratar muchos temas de interés para el buen funcionamiento del sistema.
- El proyecto San Sebastián continúa atrasado debido a que aún no se firma la adenda 4 para finalizar los trabajos de construcción. Sin embargo, se está trabajando en la conformación del consejo de microcuencas río Jupuara, lo cual se describe en el proyecto Lamaní. Posterior a la firma de la adenda 4 se iniciará un proceso de socialización de las medidas de control ambiental y social involucrando a las Asociaciones de Regantes y las empresas constructora y supervisora. Para esta actividad ya se está coordinando con UMAs San Sebastián y Lamaní.
- Actualmente, el documento para el proceso de licitación está siendo revisado por la UAP y la UCP, para enviarse a no objeción del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Posterior a la no objeción, el proceso de contratación será lanzado a licitación, tanto para contratar una empresa constructora, como una empresa supervisora. Cuando sean adjudicados los contratos de construcción y supervisión, se procederá a trabajar con las empresas adjudicatarias en aspectos de gestión ambiental

3. Programa Nacional De Pesca Y Fomento A La Acuicultura (PRONAPAC) -13.00

Objetivo: El Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC), es el responsable de administrar los recursos pesqueros, marítimos y continentales, así como lo referente a la acuicultura, investigación, protección de especies hidrobiológicas y la política pesquera nacional. Este programa, tiene injerencia a nivel nacional, especialmente en el Mar Caribe Hondureño, el Golfo de Fonseca, aguas continentales, el Lago de Yojoa y la Represa Francisco Morazán, donde se realizan actividades de pesca industrial, artesanal, así como también de acuicultura.

3.1 Avances financieros y físicos:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos DIGEPESCA
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Agosto	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	33,323,286.00	31,230,886.00	1,896,675.06	17,818,123.45	13,354,909.05
Fuente 12: Recursos Propios	17,207,635.00	17,207,635.00	659,257.68	4,136,003.65	12,339,274.42
Total	50,530,921.00	48,438,521.00	2,555,932.74	21,954,127.10	25,694,183.47

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
DIGEPESCA

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Pesca y Fomento a la Acuicultura	Licencias de pesca emitidas a pescadores y pescadoras artesanales e industriales para uso sostenible del recurso pesquero.	Licencia	14	14	100	215	171	80
	Convenio establecido de alianza estratégica entre el programa pesca y fomento a la acuicultura y la institución manejadora de áreas marino costeras en beneficio de las comunidades pesqueras en el Golfo de Fonseca y/o la mosquita.	Convenio	-	-		1	-	-
	Capacitación brindada a pescadores y pescadoras artesanales, acuícolas.	Capacitación	8	8	100	70	59	84
	Licencias de operación emitidas a productores, productoras y comercializadores para garantizar el comercio sostenible de los recursos pesqueros.	Licencia	1,393	1,419	102	10,504	8,791	84
	Contrato de arrendamiento otorgado a acuicultores en el rubro de cultivo de camarón.	Contrato	-	-		1	-	-
	Tablas de alimentación, estimaciones de % de sobrevivencia y biometrías aplicadas para evaluar indicadores de rendimiento en el centro de investigación el CARAO, en beneficio de los productores y productoras acuícolas.	Informe de Investigación	-	-		4	-	-
	Censo de participación de las mujeres en las actividades pesqueras y acuícolas en las comunidades costeras del Golfo de Fonseca,	Porcentaje	-	-		100	25	25
	Diagnóstico participativo rural de las comunidades pesqueras y acuícolas.	Informe de Investigación	1	1	100	4	2	50
Distribución de alevines de tilapia a productores y productoras acuícolas.	Alevine	206000	187640	91	1,500,000	262,190	17	

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Investigación Pesquera y Acuícola	Recolección de datos socioeconómicos y de aprovechamiento hidrobiológicos en áreas de estudio predeterminadas.	Documento	-	-		2	1	50
	Elaboración de manual de métodos de siembra, cosecha y tablas de alimentación diaria.	Documento	-	-		1	-	-
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola	Vigilancia realizada a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas,	Reporte	233	233	100	2,573	1,945	76
	Vigilancia de las embarcaciones artesanales e industriales con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.	Reporte	70	70	100	900	584	65
Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuícola	Asistencia técnica a los pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas.	Asistencia Técnica	25	35	140	200	145	73
	Documento de proyecto aprobado para promover la extensión y desarrollo acuícola sustentable.	Documento	1	-		1	-	-
	Plan de capacitación elaborado	Plan	-	-		6	-	-
Fomento a la Acuicultura	Producción de alevines de tilapia.	Alevine	210,000	160,000	76	1,550,000	980,000	63
	Inspecciones realizadas a fincas camaroneras previo a ser otorgado el contrato de arrendamiento.	Reporte	0	0	0	1	-	-
Fomento de la equidad e igualdad de género en el sector pesquero y Acuícola	Capacitaciones en materia de perspectiva de género y empoderamiento económico.	Capacitación	1	-		8	2	25

Fuente: SIAFI

3.2 Principales logros de PRONAPAC:

- Producidos **160,000** alevines de tilapia, en el Centro Nacional de Investigación Piscícola El Carao, ubicado en la comunidad de Playitas, departamento de Comayagua, beneficiando a **33** productores y productoras piscícolas, mediante la distribución de **187,640** alevines, en los departamentos de Comayagua, El Paraíso, La Paz, Intibucá y Francisco Morazán.
- Inspecciones realizadas **303** en plantas procesadoras, restaurantes, supermercados, pescaderías, puestos de venta comunidades pesqueras, comercializadores y

embarcaciones artesanales e industriales en los departamentos de Atlántida, Cortes, Colon, Choluteca, Valle, Islas de la Bahía y Francisco Morazán. **(ver anexo 1)**

- Emitidas **1,419 licencias** beneficiando a **(1,339 hombre y 80 mujeres)** productores/as, comercializadores y personas particulares con licencias de operación y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción. **(ver anexo 2)**
- Capacitados y con seguimiento **220** pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales beneficiando a **180 hombres y 40 mujeres** en temas de pesca responsable, inocuidad y seguridad alimentaria, normativa pesquera, protocolo de pesca, ley d pesca, fortalecimiento administrativo y asistencias técnicas en los departamentos de Atlántida, Colon, Gracias a Dios, y Francisco Morazán. Mediante el desarrollo de capacidades de los productores se contribuye al incremento en la producción pesquera y acuícola, permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de los mismos. **(ver anexo 3)**
- Generados **641** nuevos empleos, beneficiando a **(592 hombre y 49 mujeres)** entre ellos **148** jóvenes por medio de la emisión de licencias en los departamentos de Atlántida, Colon, Cortes, Choluteca, Islas de la Bahía y Francisco Morazán.
- Generados L. **612,719.57 (SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIESEINUEVE LEMPIRAS CON 57/00)** en ingresos por diferentes conceptos como ser: multas de ley de pesca, compra venta mayorista, pesca industrial (buzos), pesca deportiva, venta de alevines el CARAO, entre otros.
- Se dio apertura a la temporada **2023-2024** de la especie Caracol Gigante (STRUMBUS GIGAS) el Mar Caribe, de los cuales se capacitaron a **14** inspectores en temas de esfuerzo pesquero, llenado de bitácora y custodio a bordo.
- Capacitados **5** colaboradores de la DIGEPESCA para el fortalecimiento de sus capacidades en tema de Introducción a las FIPS, Pesca Ilegal No declarada y No reglamentada y Normativa Pesqueras.
- Realizada gira para la "Implementación de la zona de recuperación pesquera (ZRP) en Baja Costa Azul, Puerto Cortés, se realizó el reconocimiento de la georreferenciación de la zona y se implementó una mesa técnica interinstitucional costera. En la mesa técnica se elaboraron las bases del plan de manejo específico de la ZRP, mediante el análisis de factores socioambientales que influyen en la implementación de la ZRP, el plan de medidas de uso permitido y no permitido y el plan de monitoreo, evaluación y seguimiento.
- realizada reunión de apoyo en el marco de la recolección de datos del proyecto de investigación "Servicios de análisis y asesoramiento para el diseño de una estrategia

de economía azul, que impulse la sostenibilidad, creación de empleo y valor añadido en el Golfo de Fonseca". se estuvo asesorando en temas relacionado sobre el contexto ambiental, social, económico y regulatorio del Golfo de Fonseca, con el objetivo de sustentar la estrategia planteada en los objetivos del proyecto de investigación.

- realizado informe sobre el "Análisis de subvenciones al sector pesquero de Honduras". En este análisis, se sustentaron las bases técnicas y legales para que la Secretaría de Comercio deposite su respuesta de aceptación para el "Acuerdo Sobre Subvenciones a la Pesca", planteado por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

3.3 Problemática que afecto la Ejecución y las acciones realizadas del PRONAPAC:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa		
Financiera		
Técnica	Falta de Recurso Humano (Técnicos) en algunas Regionales como ser: El CARAO, Omoa, El Lago de Yojoa, San Pedro Sula entre otras.	Contratar Técnicos en gestión.

4. Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) – 15.00

Objetivo: el Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), constituye el instrumento fundamental de la SAG, para impulsar los procesos de modernización productiva y el desarrollo de la competitividad sectorial, orientada al desarrollo de cadenas agroalimentarias y sus eslabones, como ser: proveedores, transformadores y comercializadores, entre otros. Para ello el PRONAGRO coordina la búsqueda y utilización de recursos para resolver las principales restricciones que afectan a los sistemas agroalimentarios en los valles y altiplanos, buscando alcanzar niveles óptimos de competitividad.

4.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PRONAGRO (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Agosto	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	2,334,563.00	2,334,563.00	81,869.43	1,346,930.18	802,844.04
	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	
	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		600,000,000.00	400,000,000.00
	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
Total	1,302,334,563.00	1,302,334,563.00	81,869.43	901,346,930.18	400,802,844.04

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 PRONAGRO

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	Comités de cadenas agroalimentarias autosostenibles, con la participación de los actores de los diferentes eslabones.	Informe	3	3	100	38	28	74
	Comisión Interinstitucional de Agronegocios de Honduras reactivada en beneficio de los actores de las cadenas agroalimentaria.	Informe	-	-		4	-	-
	Evento de Ruedas de Negocio entre demandantes y ofertantes.	Informe	-	-		2	1	50
	Bono tecnológico productivo entregado a pequeños productores y productoras.	Bono	-	-		300000	227921	76
	Asistencia técnica brindada a Pequeños y Medianos Productores y productoras de café.	Servicios	-	-		9,000	-	-
	Bono de fórmula cafetalera entregado a pequeños y medianos productores y productoras de café.	Bono	-	-		75000	-	-

Bono de semilla de pasto entregado a pequeños productores y productoras de ganado.	Bono	-	-	7750	-	-
Escuelas de campo formadas con pequeños productores y productoras de ganado.	Cantidad	-	-	50	-	-
Planta procesadora de leche entregada a productores y productoras de ganado lechero.	Cantidad	-	-	1	-	-
Centro de Biotecnología Reproductiva equipado en beneficio de los productores y productoras de ganado.	Cantidad	-	-	1	-	-
Fortalecimiento Agroempresarial a PYMES del sector Agroalimentario.	Informe	-	-	3	2	67
Instaladas cercas eléctricas en Fincas modelos de pequeños productores y productoras de ganado.	Cantidad	-	-	250	-	-

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias	Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado, género, cambio climático y gestión del riego con orientación al desarrollo sostenible e inclusivo, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	1	1	100	10	9	90
	Plan estratégico de la Comisión Interinstitucional de Honduras aprobado.	Plan	-	-		1	-	-
	Reglamento interno de la Comisión Interinstitucional de Honduras aprobado.	Reglamento	-	-		1	-	-
	Asistencia técnica brindada.	Asistencia Técnica	2	2	100	20	13	65
Agronegocios	Talleres de capacitación impartido.	Taller de Capacitación	-	-		3	-	-
	Diagnostico situacional de las PYMES.	Diagnostico	-	-		3	-	-
	Plan de trabajo de Rueda de Negocios elaborado.	Plan de Trabajo	-	-		2	1	50
	Plan de Negocio elaborado	Plan de Negocio	-	-		3	-	-

Bono cafetalero para la fertilización en apoyo a pequeños y medianos productores	Quintales de fertilizantes de fórmula cafetalera comprados.	Quintal	-	-		230,000	284678	124
	Diagnósticos a fincas productoras de café elaborado.	Diagnostico	-	-		2,000	-	-
Bono tecnológico Productivo	Quintales de fertilizantes de fórmula comprados.	Quintal	-	-		400,000	348967	87
	Kits fitosanitarios entregados.	kit	-	-		252,500	151000	60
	Quintales de semillas de maíz, arroz, sorgo y frijol comprados.	Quintal	-	-		88,000	37043	42
	Asistencia técnica brindada a Pequeños Productores y productoras.	Asistencia Técnica	-	-		4,000	1901	48
	Plántulas de frutales entregados.	Plantula	-	-		60,000	37000	62
Bono Ganadero	Paquetes de 4 kilos de semilla de pasto comprados.	Cantidad	-	-		7,750	-	-
	Compra de equipo especializado para Centro de Biotecnología reproductiva.	Equipo	-	-		1	-	-
	Construcción de plantas procesadoras de leche.	Porcentaje	20	-	0	100	-	-
	Kit para cercas eléctricas adquiridas.	Kit	250	330	132	250	330	132
	Asistencia técnica brindada a Productores y productoras de ganado.	Asistencia Técnica	-	-		2,000	1000	50

Fuente: SIAFI

4.2 Principales logros de PRONAGRO:

- Reunión con el comité de cadena de Cítricos para dar seguimiento y continuar con el apoyo requerido para la cadena de cítricos.
- Reunión con el comité de cadena de PALMA para dar seguimiento a temas en agenda para continuar impulsando la producción y comercialización de este rubro.
- Asistencia Técnica: cuatro (04) asistencias técnicas brindadas a 6 beneficiarios de la cadena Tilapia del departamento Olancho, El Paraíso y Francisco Morazán.
- Capacitación: Uno (01) Capacitación brindada a 13 beneficiarios de la cadena de Granos Básicos del departamento de El Paraíso.

4.3 Problemática que afecto la Ejecución y las acciones realizadas de PRONAGRO:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa		
Financiera		
Técnica	Falta contratación de Secretarios Técnicos de cadenas agroalimentarias.	Programación oportuna de las contrataciones

5. Servicio De Información Agrícola (INFOAGRO) – 17.00

Objetivo: INFOAGRO tiene como objetivo fortalecer y desarrollar un sistema agro informático interactivo inteligente y diseñado para identificar, organizar, analizar y distribuir la información generada por los diferentes integrantes y usuarios del Sector Agroalimentario del país.

5.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos INFOTÉCNOLOGIA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Agosto	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	4,598,094.00	4,598,094.00	146,114.38	998,413.00	2,771,191.35
Total	4,598,094.00	4,598,094.00	146,114.38	998,413.00	2,771,191.35

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
INFOAGRO**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Servicio de Información Agroalimentaria	Página WEB de la SAG actualizada, con información agrometeorológica y de mercado, disponible a la población en general.	Reporte	1	1	100	12	10	83
	Documentos con información de Buenas prácticas agrícolas, manejo post cosecha, control de plagas y enfermedades, de la cadenas agroalimentaria y cambio Climático publicados y disponible en la página web a la población en general.	Documento	18	43	239	216	212	98

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Dirección en Tecnologías de la Información	Reportes elaborados con la información agrometeorológica seleccionada.	Reporte	1	3	300	12	16	133
	Recursos bibliográficos con información del sector agroalimentario seleccionados	Documento	10	9	90	210	102	49

Fuente: SIAFI

5.2 Principales logros de INFOAGRO:

- Elaborado reporte Agro-Metrológico actualizado, el cual tiene como objetivo presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de **granos básicos** de Honduras.

5.3 Problemática que afecto la Ejecución y las acciones realizadas de INFOAGRO:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	Para el mes de junio se realizó una licitación #SAG-002-2023 para compra de licencias por un monto de L555,000.00	Se pagará en el mes de septiembre. En el mes de septiembre se realizará una licitación para equipo de computación para cumplir con la meta programada con la ejecución presupuestaria

6. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur - Occidental (PROLENCA) – 22.05

Objetivo: mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: el grupo objetivo del proyecto incluye: (a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) microempresarios rurales y comerciantes de pequeña escala.

Población beneficiaria: la población considerada como beneficiarios directos del proyecto, la conformarán 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de beneficiarios en 33,000 familias/264,000 personas) que están asociadas a organizaciones rurales legalmente constituidas.

Periodo del Proyecto: el proyecto tiene un costo total de L.574,086,00, inició el 15/04/2016 y su fecha de finalización es 30/09/2022.

Localización: la zona de intervención del proyecto son los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira. Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte en los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

6.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Agosto	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	52,935,274.00	59,435,274.00	389,065.65	19,940,127.96	39,495,146.04
Total	52,935,274.00	59,435,274.00	389,065.65	19,940,127.96	39,495,146.04

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PROLENCA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PRO-LENCA	Planes de Fortalecimiento organizacional implementados a organizaciones	Plan	-	-		60	63	105
	Capacitaciones en inclusión social y genero brindadas a organizaciones	Capacitación	-	-		50	50	100
	Asistencia técnica en temas administrativos y financieras brindadas a familias productoras agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito.	Asistencia técnica	-	-		100	127	127
	Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego rehabilitadas a productores y productoras contribuyendo a la seguridad alimentaria.	Hectárea	-	-		5	-	-
	Documento final de cierre del proyecto dirigido a socios estratégicos, autoridades, beneficiarios y ente financiador.	Documento	1	-	0	1	-	-

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	Plan	-	-		60	63	105
	Evaluación de resultados del proyecto.	Informe	-	-		1	1	100
	Consultoría aprobada para el fortalecimiento de Organizaciones.	Consultoría	-	-		1	1	100
Desarrollo Productivo y de Negocios	Selección de cajas rurales de ahorro y crédito.	Caja Rural	-	-		100	127	127
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social	Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas.	Kilómetro	-	-		1	1	100
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II	Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas FIDA II.	Kilómetro	-	-		1	1	100

Fuente: SIAFI

6.2 Principales logros de PROLENCA:

- **Informe de terminación del proyecto:**

Se dio orden de inicio para la consultoría para la elaboración del informe de terminación del proyecto, como parte de este proceso se dio por recibido y revisado el primer, segundo y tercer producto que comprende al cronograma y plan de trabajo a desarrollar durante el mes de junio, Julio y Agosto, se realizó la Misión de campo y grupos focales y entrevistas. Así también, el ITP prevé una matriz de calificaciones del proyecto, el cual estará integrado dentro del informe.

Actualmente se encuentra en proceso de Revisión del Informe Final.

- **Evaluación de Resultados del proyecto:**

La consultoría se realizó mediante un enfoque participativo, representará una síntesis de hechos, opiniones y puntos de vista recopilados por la consultora e identificará sus hallazgos a través de la triangulación de la información obtenida de las diferentes fuentes de información, que también representarán los medios de verificación. El abordaje participativo fue necesario para asegurar un alto nivel de cooperación entre

el evaluador y los actores del proyecto y que sea un ejercicio evaluativo de utilidad para la toma de decisiones en siguientes proyectos, así se podrá tener mayor probabilidad de que los hallazgos, y específicamente las recomendaciones, sean utilizadas por la SAG, el FIDA y sus socios.

6.3 Problemática que afecto la Ejecución y las acciones realizadas de PROLENCA:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Técnica	No hay problemas técnicos identificados porque el proyecto ya terminó su ejecución	
Financiera	No hay problemas financieros identificados durante el proceso de cierre del proyecto	

7. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13

Objetivo: incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizadas y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

Descripción del proyecto: mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

Población beneficiaria: la población considerada como beneficiarios directos del proyecto, la conformarán 15,000 familias rurales pobres localizadas en 22 municipios de los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho y Colón.

Periodo del Proyecto: el proyecto tiene una inversión total de L. 1, 026,645,518.00; inició el 03/01/2022 y su fecha de finalización es al 31/12/2027.

Localización: la zona de intervención del Proyecto se localiza en el Departamento de Atlántida:

Municipios de Jutiapa; Departamento de Yoro: Olanchito, Jacón y Arenal; Departamento de Colón: Balfate, Tocoa, Sonaguera, Trujillo; Sabá, Limón, Bonito Oriental, Santa Rosa de Aguan y Santa Fe; y Departamento de Olancho: Guata, Gualaco, Yocón, Jano, Esquipulas del Norte, Mangulile, El Rosario, San Esteban y La Unión.

7.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROINORTE (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Agosto	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	11,938,330.00	11,938,330.00	399,253.89	2,687,411.59	9,250,918.41
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	130,683,333.00	124,183,333.00	3,098,042.79	5,307,804.61	118,875,528.39
Fuente 21: Crédito Externo OFID	123,740,000.00	48,368,894.00		-	48,368,894.00
Fuente 22: Donaciones Externas				-	
Total	266,361,663.00	184,490,557.00	3,497,296.68	7,995,216.20	176,495,340.80

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 PROINORTE

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	Plan de fortalecimiento elaborado a organizaciones de productores y productoras.	Plan	-	-		1	-	-
	Planes de Negocios Implementados a grupos de productores y productoras (resilientes e inclusivas).	Plan de Negocio	-	-		1	-	-

Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados.	Kit	-	-	5	-	-
Desembolsos realizados a instituciones u organizaciones seleccionadas.	Cantidad	-	-	1	-	-
Campañas de concientización nutricional y articulación a espacios Seguridad Alimentaria Nutricional SAN con jóvenes especialmente mujeres adolescentes implementadas.	Campaña	-	-	1	-	-
Planes de inversión en servicios ecosistémicos y dinamización territorial implementados con grupo de productores y productoras.	Plan de Inversión	-	-	2	-	-
Red de gestores de innovación implementado en los municipios de influencia del proyecto.	Red de Innovación	-	-	5	-	-

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado o Anual	Ejecutado Acumulado o a Agosto	%
Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e Innovación.	Diagnóstico territorial elaborado a municipios beneficiados por el proyecto.	Diagnostico	-	-		20	-	-
	Selección de la institución u organización a fortalecer que brindara los servicios de investigación.	Cantidad	-	-		1	-	-
	Estudios complementarios en temas ambientales al proceso de diagnóstico territorial.	Estudio	-	-		2	-	-
	Diseño de campañas de concientización nutricional.	Campaña	-	-		1	-	-

	Fondo concursable de innovación estratégica creado.	Concurso	-	-		1	-	-
	Identificación de la red de gestores.	Informe	1	-	0	1	-	-
Desarrollo Productivo y Resiliencia	Planes de Negocios Formulados.	Plan de Negocio	-	-		10	-	-
	Formulación de planes de inversión en servicios ecosistémicos.	Plan de Inversión	-	-		2	-	-
	Estudio de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) realizados.	Estudio	-	-		1	-	-
	Kit de herramientas adquiridos.	Kits	-	-		5	-	-

Fuente: SIAFI

7.2 Principales logros de PROINORTE:

- No se cuenta con ningún logro relevante ya que el Proyecto esta en proceso de iniciación y conformando su estructura.

7.3 Problemática que afecto la Ejecución y las acciones realizadas de PROINORTE:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	- Se logró firmar los contratos de las sedes del proyecto (Tocoa y Olanchito), estamos a la espera de la No Objeción al PAC para lanzar los procesos de compra de mobiliario, equipo electrónico, vehículos, etc. para operar.	- Se logró conseguir prestado 3 vehículos del proyecto PROLENCA, así como mobiliario y equipo para que parte del equipo tengo como realizar mejor el trabajo.
Técnica	No se ha podido realizar ejecución técnica.	Apenas se completó el equipo técnico del proyecto se empezará a trabajar en la realización de actividades.

8. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente) - 22.14

Objetivo: Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

Descripción del Proyecto: PROOCIDENTE opera a partir de los convenios financieros de préstamo BID–4936HN y BID–4940HN suscritos el 23 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 55M USD; un fondo de préstamo de 35 M USD del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID del Gobierno de España; y un fondo de donación WE-FI de 1.4 M USD.

Población beneficiaria: incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los 88 municipios de los departamentos de Santa Barbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La Paz.

8.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROOCIDENTE
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Agosto	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BID		129,755,922.00	565,332.18	5,791,812.38	123,351,324.54
Fuente 22: Donaciones Externas				-	
Total	-	129,755,922.00	565,332.18	5,791,812.38	123,351,324.54

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PROCCIDENTE**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad	Planes de inversión con la adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados a productores y productoras organizadas (o).	Plan de Inversión	-	-	-	20	-	-
	Planes de manejo de microcuencas implementados.	Plan de Manejos de Microcuencas	-	-	-	5	-	-
	Créditos otorgados a productores rurales.	Crédito	-	-	-	55	-	-

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Fortalecimiento del Desarrollo Productivo	Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto	Plan de Inversion	-	-	-	20	-	-
	Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición	Asistencia Tecnica	-	-	-	20	-	-
	Planes de manejo de microcuenca aprobados por el Instituto Conservación Forestal ICF.	Plan de Manejos de Microcuencas	-	-	-	5	-	-
Acceso a Financiamiento	Monto de créditos y garantías aprobados	Lempira	-	-	-	5000000	-	-

Fuente: SIAFI

8.2 Principales logros de PROOCCIDENTE:

➤ **Componente 1. Fortalecimiento Productivo**

- Avance: Se ha firmado el acta de negociación entre la firma sub-implementadora y la comisión negociadora. A inicios de septiembre será enviada a no objeción del BID previo a la firma del contrato.

Una vez sea firmado el contrato se formaliza la implementación del componente 1, dando inicio a las actividades de campo en los 88 municipios cobertura del proyecto.

➤ **Componente 2. Financiamiento Rural**

- Avance: se continúa el proceso de negociación para la nueva figura administrativa del fondo para financiamiento rural con BANHPROVI y la liquidación/transferencia de los fondos desembolsados por el proyecto en 2021

➤ **Componente 3. Monitoreo y Evaluación**

- Avance: Se continúa con la agenda de reuniones programadas de socialización del componente con los técnicos de UAP-SAG y directores de SAG, para establecer la ruta de trabajo en el proceso de diagnóstico y diseño del sistema de M&E. Se ha establecido una agenda con el recurso de interés para definir el alcance del sistema.

➤ **Componente 4. Gestión Administrativa y Otros Gastos Contingentes**

- Del 02 al 04 de agosto se realizó con todo el equipo de la UEP _ProOccidente el Taller de Planificación Operativa del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad ProOccidente Ver Anexo I.- Ayuda memoria de taller.
- Se finalizó la auditoría financiera externa del año 2022, está en proceso de firma la carta de representación para envío al BID.
- Para la efectividad de los fondos FONPRODE, se continúan las gestiones, para el cumplimiento de las condiciones de entrada en vigor y solicitud del primer desembolso al financiamiento de \$35MM de dólares.
- Conformación de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), se conformaron los paneles de evaluación para la valoración de los puestos claves que están pendientes de conformar la UEP, el proceso de Coordinador General y de Especialista en Adquisición fue declarado fracasado, los resultados de las evaluaciones de las plazas: Especialista en Asistencia Técnica e Innovación Tecnológica, Especialista en Financiamiento Rural y Oficial Administrativo, serán dadas a conocer a principios de septiembre. Así como el seguimiento de las acciones de contratación.
- Se revisarán y ajustará los términos de las plazas de Coordinador General y Especialista en adquisiciones para volver a lanzar ambos procesos.
- Se recibió el borrador del convenio de donación, IGR HO-G1261 por \$1.4MM, que serán financiados por la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (WEF). El objetivo de los fondos será ampliar las actividades de los Subcomponentes 1.1 y 1.2 del Proyecto HO-L1201/HO-L1211 (Adopción de Tecnologías CI y Asistencia Técnica Integral,

respectivamente), atendiendo exclusivamente a MiPyME vinculadas al sector agropecuario lideradas por mujeres.

- Se mantienen reuniones periódicas de coordinación por los oficiales de apoyo del BID para seguimiento y monitoreo de las acciones pendientes.

➤ **Acciones Transversales del Área de Comunicaciones y de los Especialistas del Proyecto (Social y Genero, Infraestructura Productiva y Microcuencas /Ambiente, con sedes en las ciudades de: La Esperanza y Santa Rosa de Copán:**

- Visita técnica comunidad Mesa Grande, San Marcos, Ocotepeque con el objetivo de visitar a la Organización de productores agrícolas. Verificado el funcionamiento interno de la organización, en aspectos Sociales, de genero e Infraestructura Productiva. Verificada la implementación de BPA en el e establecimiento de sus cultivos.
- Participación en FERISAG del Valle de Sensenti y FERISAG en San Marcos, Ocotepeque. Posicionado ProOccidente en los espacios de comercialización y mercado de la producción. Establecido stand con productores y productos de las organizaciones potenciales a atender.
- Reunión de Equipo Técnico Regional. Analizado el primer paquete de organizaciones de productores pre identificados como potenciales organizaciones a intervenir por parte de ProOccidente, misma que incluye MYPIMES lideradas por Mujeres y emprendimiento con jóvenes.
- Se realizaron algunas visitas y reuniones en campo con diferentes organizaciones, de igual manera en oficina se atendieron visitas de organizaciones productivas interesadas en recibir la asistencia del ProOccidente.
- Participación con todo el equipo ProOccidente en el Curso PM4R Ágile del BID (tiempo estimado de 6 horas a la semana; actividades de webinar, tareas grupales, foros en línea y pruebas de conocimiento).
- Reunión con coordinadora de la UMA de Intibucá. selección de las microcuencas a intervenir en el municipio, criterios de selección y actividades que se pueden desarrollar. Al mismo tiempo se dio asistencia técnica sobre las medidas de mitigación a implementar para el manejo de envases de pesticidas en un sitio temporal de almacenamiento y lavado que habilitará la Municipalidad
- Participación en el Foro Institucional y Comunitario sobre Modelo de Compensación por Servicios Ecosistémicos en RVS Mixcure, Intibucá.
- En la comunidad de Panina con la participación de líderes de las comunidades de Panina Centro, San Pedro Panina, San Miguel Panina y El Naranjo, con el acompañamiento de ICF, Municipalidad de Intibucá, UICN/Conecta + y ProOccidente se desarrolló el foro sobre la experiencia de implementación del modelo de compensación por servicios ecosistémicos (CSE) que actualmente se implementa en la microcuenca las cascadas por la junta de agua de San Pedro Panina y la asociación de regantes de Panina. Se presentaron avances, resultados y obstáculos que se han tenido pero el modelo funciona y se complementa con el plan de manejo del refugio de vida silvestre Mixcure lo que puede ser replicado en otras microcuencas.

- Reuniones con gerentes de las mancomunidades de MAMLESIP y MANCURISJ, con el propósito de socializar, clarificar y definir posible estrategia de implementación del sub componente 1.3 de manejo y conservación de microcuencas que se ejecutará con estas organizaciones y las municipalidades; será implementada a través de la firma sub-implementadora.
- Seguimiento a la asistencia técnica a productores con sistemas de riego en el departamento de Copan.
- Trabajo de identificación, complementado con visitas de campo para la formulación y diseño de planes de Inversión de Tecnologías Climáticamente Inteligentes que serán presentadas como producto de entregable a la SAG.
- Preparación de base de datos por tipo de organización, ubicación y rubro con potencial para ser consideradas por la firma Sub-implementadora en los seis departamentos, identificadas mediante visitas de campo.
- Seguimiento a la elaboración de material promocional del proyecto. Se mantuvo contacto con la empresa proveedora para revisar los bordados de los logotipos y tallas de las camisas, camisetitas y gorras, haciendo un control de calidad.
- Apoyo al lanzamiento del Proyecto PROINORTE. Se asesoró al equipo coordinador del Proyecto PROINORTE en los temas de planificación y organización del evento de lanzamiento del Proyecto, se compartió una hoja de acciones y tareas para su planificación y seguimiento.
- Se preparó información para los periódicos La Prensa y El Heraldito sobre el proyecto, para la publicación de reportajes sobre los beneficios y el impacto de las acciones previstas para el Corredor Seco con el proyecto.
- Seguimiento de acciones para una posible alianza con la empresa TIGO. Esta alianza permitiría la firma de un convenio entre SAG/ProOccidente, con el objetivo de impulsar e implementar asistencia técnica a las organizaciones de productores sobre el uso y aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Se está a la espera de respuesta y comentarios a una propuesta enviada.
- Reunión de Coordinación con el equipo de Comunicaciones de la SAG. Se participó en una reunión con el equipo de comunicaciones de la SAG para coordinar acciones de divulgación de la institución. Se informó sobre las actividades previstas para el último Trimestre y las expectativas de divulgación.
- Se elaboran noticias sobre las visitas y asistencia técnica que se brinda a nivel de campo para su divulgación en el sitio web y redes sociales del Proyecto y en las plataformas de comunicación de la SAG.

8.3 Problemática que afecto la Ejecución y las acciones realizadas de PROOCCIDENTE:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	<p>Completar la Unidad Ejecutora del Proyecto (5 puestos claves)</p> <p>Solicitud de espacio fiscal, para la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi)(WEF) donación de \$1.4 MM. que serán incorporados al proyecto.</p> <p>Solicitud de notificación de firmas para desembolso de los fondos FONPRODE. Apalancamiento de 35.MM /Fase II</p>	<p>Las plazas de Coordinador General y especialista en Adquisiciones será nuevamente publicadas. Los resultados de las otras plazas serán dados a inicios del mes de septiembre que concluya el proceso de evaluación.</p> <p>Cumplimiento del marco legal del proyecto y nota de prioridad; gestiones internas en SEFIN. Seguimiento de acciones.</p> <p>Pendiente de verificación si procede o no la notificación de firma para solicitud del primer desembolso de fondos FONPRODE. gestiones internas en SEFIN-BID</p>
Financiera	Lograr la ejecución planteada en la planificación ajustada de agosto 2023	Realizar el pago inicial a la firma sub implementadora y demás requerimientos para Inicio de implementación de los componentes 1 y 2
Técnica	<p>Finalizar proceso de negociación y firma de contrato con la empresa Sub-implementadora.</p> <p>Liquidación de fondos de fideicomiso/nueva figura administrativa del fondo y reintegro del 1er desembolso realizado en 2021.</p> <p>Definir el alcance institucional del sistema</p>	<p>Se ha firmado el acta de negociación lista para envió al BID para no objeción del proceso, firma de contrato y reprogramación de actividades para el cumplimiento de resultados y metas en el tiempo que resta al proyecto/Desembolso de anticipo consensuado una vez se llegue a acuerdos con la firma. Se preparan por parte del equipo ajustes en los entregables solicitados a la firma para agilizar el proceso de entrada.</p> <p>Completar el proceso de reintegro de \$4.1MM del primer desembolso a la nueva figura administrativa. Actividad depende de BANHPROVI.</p> <p>Continuar trabajo de socialización con autoridades de la SAG. Iniciar el proceso de evaluación y diagnóstico interno de la SAG, para determinar los requerimientos que tendrá el sistema.</p>

9. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II) – 22.15

Objetivo: El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas, en el marco del establecimiento de alianzas público privadas y el fortalecimiento de temas agrologísticos para el desarrollo del sector agroalimentario.

Descripción del Proyecto: ComRural II opera a partir del convenio financiero de préstamo IDA- 6448-HN, suscrito el 11 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial por USD 75.0 millones, publicado en Gaceta el 25 de abril de 2020 mediante Decreto Legislativo No. 35-2020.

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas.

Inversión del Proyecto: El Proyecto tiene una inversión total de USD 100 Millones.

Localización: Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Olancho, Colon, La Paz, Yoro, Atlántida, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, Cortes, Copan y Ocotepeque.

9.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos COMRURAL (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Agosto	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		476,495,835.00	7,874,907.83	25,865,131.59	448,884,526.00
Fuente 22: Donaciones Externas				-	
Total	-	476,495,835.00	7,874,907.83	25,865,131.59	448,884,526.00

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 COMRURAL

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública	Planes de Negocios implementados beneficiando Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Plan de Negocio	-	-	-	40	-	-
	Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Cantidad	-	-	-	40	-	-

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Apoyo para Mejorar la Competitividad, la Resiliencia y la Innovación de las Iniciativas Agroindustriales	Planes de Negocios aprobados por el Comité Directivo (CD) del proyecto.	Plan de Negocio	-	9		40	9	23
	Perfiles de negocios	Perfil	20	20	100	60	20	33
	Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs)	Asistencia Técnica	-	-	-	92	-	-

Fuente: SIAFI

9.2 Principales logros de COMRURAL II:

- Ratificación de 9 planes de negocios (PNs), por comité directivo en fecha 24 de agosto, por el monto de L. 80.3 millones que corresponde el 56% a Transferencia No Reembolsable, 33% a AFP y el 11% correspondiente a OPRs, su inversión enfocada a la cadena de cafés especiales, hortalizas y granos básicos.
- Reactivación de Designación de firmas A y B, interinos para solicitud de desembolsos y ejecución de Planes de Negocios (PNs).
- Lanzamiento de 8 procesos de contrataciones del personal vacante y nuevo a contratar el cual están cargadas las líneas bajo el sistema BM-STEP.

9.3 Problemática que afecto la Ejecución y las acciones realizadas de COMRURAL II:

Área	Problemas	Soluciones (Acciones)	Responsable
Financiero-Administrativo	Pagos de gasto operativo (Combustible, agua entre otros)	Programación de gastos por mes de acuerdo a cada Regional y Oficina Central por objeto del gasto	Área Financiera y Administrativa UAP-SAG-ComRural
Técnico-Operativo	Designación de Firmas A y B interinas, para solicitud de Desembolsos.	Aprobación de pagos pendientes y ejecución del PNs en el marco del proyecto ComRural.	UAP-SAG-ComRural
	Operatividad de ventana 1	Reunión de consenso mes de Septiembre entre UAP-SAG-ComRural y BM con el objetivo de operativizar la ventana 1.	UAP-SAG-ComRural/BM
	Firma de los convenios interinstitucionales	Proceder a las firmas de los convenios interinstitucionales (ARSA, SENASA, SERNA, SENPRENDE) por un monto de US\$ 4.3 millones. Se espera la No Objeción de BM para continuar con el proceso.	BM

Firmas de enmiendas contratos personal vigente y nuevo por contratar	Firma de enmiendas contratos personal vigente y nuevo por contratar.	SAG
--	--	-----

10. Programa Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) -23.00

Objetivo: Realizar la planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mediante la coordinación de intervenciones con el sector público, sociedad civil y organismos de cooperación internacional, impulsando estrategias, procesos metodológicos y la articulación entre los diversos sectores, para optimizar los esfuerzos y recursos que conllevan a la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional de la población hondureña.

10.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Agosto	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales		14,208,393.00	413,949.80	3,500,019.50	10,613,224.00
Fuente 22: Donaciones Externas				-	
Total	-	14,208,393.00	413,949.80	3,500,019.50	10,613,224.00

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
UTSAN

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Sistema Nacional Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) funcionando.	Acta	-	-	-	4	-	-
	Instituciones aplicando la política y estrategia nacional de seguridad alimentaria.	Informe	-	-	-	3	-	-

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	Seguimiento a la implementación de los acuerdos y resoluciones tomadas en el CONASAN, COTISAN Y COVISAN.	Informe	-	-	-	6	-	-
	Seguimiento a la implementación del programa EUROSAN Desarrollo Local.	Informe	-	-	-	2	1	50
	PCM de adecuación de las instancias del Sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional al nuevo marco institucional, aprobado y publicado en diario oficial la gaceta.	Documento	-	-	-	1	-	-
	Sistema de información y Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional(SISESAN), operando	Informe	-	-	-	2	1	50

Mesas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) regionales funcionando como instancias de dialogo y coordinación.	Informe	-	-	-	4	2	50
Proceso de actualización de la Política SAN y sus planes de acción	Porcentaje	-	-	-	100	25	25
Seguimiento en la implementación de la iniciativa Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) en Honduras	Informe	-	-	-	1	1	100
Metodología del IX Censo de Talla en Escolares diseñada.	Porcentaje	-	-	-	100%	50.0%	50
Diplomados en SAN desarrollados.	Informe	-	-	-	2	-	-
Metodología de la incorporación de la SAN en la planificación estratégica y operativa aprobada	Porcentaje	-	-	-	100%	25.0%	25

Fuente: SIAFI

10.2 Principales logros de UTSAN:

- No se cuenta con ningún logro relevante debido a la reciente finalización en el mes de junio del proceso de adscripción de la UTSAN a la SAG se están iniciando los procesos administrativos para la ejecución física y financiera.
- Cabe hacer notar que recién finalizo la adscripción de la UTSAN a la SAG esto ha limitado la ejecución de muchas actividades programadas y las que se han logrado realizar han sido posibles en su mayoría por coordinación con entidades cooperantes tales como CARITAS, AECID, FUNDACION CSAI, y USAID. FAO Y PMA movimiento SUN. Quienes también están apoyando el cumplimiento de metas del POA como el apoyo con asistencias técnicas para la contextualización de la PYENSAN con pueblos indígenas, educación alimentaria y el gasto público en nutrición.

10.3 Problemática que afecto la Ejecución y las acciones realizadas de UTSAN:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	Se están iniciando los procesos administrativos en la SAG lo que no ha permitido el nivel previsto de ejecuciones presupuestarias planificadas para el periodo julio 2023	Continuar las gestiones de manera coordinada con la administración en la SAG
Financiera	Se están iniciando los procesos administrativos lo que no ha permitido realizar las ejecuciones presupuestarias planificadas para agosto 2023 exceptuando el pago de salarios	Continuar las gestiones de manera coordinada con la administración en la SAG
Técnica	Se están iniciando los procesos administrativos lo que no ha permitido realizar ciertas actividades en el área técnica	Continuar las gestiones de manera coordinada con la administración en la SAG

11. Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01

Objetivo: El objetivo de desarrollo del Proyecto es mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en las áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras, a través de tres componentes:

Componente 1: Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gobernanza y gestión de los recursos hídricos.

Componente 2: Ampliación de la infraestructura hidráulica resiliente para la seguridad hídrica en el Corredor Seco.

Componente 3: Gestión de Proyecto y Desarrollo de Capacidades.

Descripción del Proyecto: El proyecto de Seguridad Hídrica opera actualmente bajo el convenio financiero de préstamo IDA-6680-HN, suscrito el 8 de marzo de 2021 entre el Gobierno de Honduras y Banco Mundial por USD 70M y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de mayo de 2021 mediante decreto legislativo N° 10-2021.

Inversión del Proyecto: Tiene una inversión total de **USD 68.6 Millones**

Localización: Departamento de Francisco Morazán: Municipios de La Venta y Curaren; Departamento de Intibucá: Intibucá; Departamento de La Paz: La Paz; y Departamento de Valle, municipio de Nacaome: 18 comunidades.

11.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Seguridad Hídrica
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Agosto	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		190,041,562.00	564,635.17	5,065,217.37	184,720,669.64
Fuente 22: Donaciones Externas				-	
Total	-	190,041,562.00	564,635.17	5,065,217.37	184,720,669.64

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
SEGURIDAD HIDRICA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Proyecto de Seguridad Hidrica en el Corredor Seco de Honduras	Asistencia Técnica brindada para fortalecer la gobernanza en las municipalidades de los municipios de Intibucá, La Venta, Curaren y La Paz.	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
	Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Porcentaje	-	-	-	3	-	-
	Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para las comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	Porcentaje	-	-	-	3	-	-

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para la Gobernanza y Gestión de los Recursos Hídricos	Empresa Consultora Contratada para iniciar la Asistencia Técnica para fortalecer la gobernanza a nivel: (i) Etapa I: nivel local, Capacitación y Reforestación en Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Contrato	-	-	-	1	-	-
Ampliación de la Infraestructura Hidráulica Resiliente para la Seguridad del Agua del Corredor Seco	Empresa Consultora Contratada para la Revisión y actualización de la Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Contrato	-	-	-	1	-	-
	Empresa Consultora Contratada para la Actualización de Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	Contrato	-	-	-	1	-	-

Fuente: SIAFI

11.2 Principales logros de SEGURIDAD HIDRICA:

- Remisión al Banco Mundial de borradores de convenios institucionales para revisión y no objeción:
 - a) Convenios con las Alcaldías de: Intibucá, La Paz, La Venta y Curarén Durante el mes de agosto continuó la revisión legal del borrador del convenio por el BM.
 - b) Convenios con SERNA e ICF

durante el mes de agosto continuó la revisión del borrador del convenio por el BM.

- A agosto 2023 los siguientes TdR se encuentran en revisión por parte del Banco Mundial:
 - a) TdR para Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.
 - b) Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para las comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.
 - c) Asistencia técnica etapa I brindada para fortalecer la gobernanza en las municipalidades de los municipios de Intibucá, La Venta, Curaren y La Paz.
- Migración del sistema STEP del Banco Mundial a la SAG.

Durante el mes de agosto el Banco Mundial continuó la revisión del Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) en el sistema STEP. Se recibió el PAC revisado el 18 de agosto y el BM programó reunión para revisarlo el 31 de agosto de 2023.

11.3 Problemática que afecto la Ejecución y las acciones realizadas de SEGURIDAD HIDRICA:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	<p>Las cifras consignadas en el presupuesto 2023 por L.190,041,562.00 para fondos externos y L.32,949,800 para fondos nacionales, no corresponden al presupuesto real del Proyecto, ya que, durante la Misión de Apoyo del Banco Mundial a la Implementación del Proyecto realizada en diciembre de 2022, se reprogramaron las actividades, por lo que el presupuesto para 2023 se ajustó a L 87,171,500.00 de fondos externos y cero fondos nacionales.</p> <p>Con el logro de la efectividad del Proyecto por la SAG el 22 de mayo de 2023, se reprogramaron de nuevo todas las actividades y se discutieron en detalle con la UAP-SAG y el Banco Mundial el 13 de junio de 2023, ajustándose el presupuesto para 2023 a L.55.1 millones correspondientes a fondos externos. En la misma fecha se</p>	<p>Acciones realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Revisión de la programación de actividades 2023 – 2025. i. Obtención de la No Objeción del Banco Mundial a la reprogramación 2023-2025.
Financiera	<p>La SAG logró concluir la creación presupuestaria del Proyecto en mayo 2023 con el cumplimiento de las condiciones del Banco Mundial para la efectividad, el 22 de mayo de 2023, según estipulado en la Enmienda 1 al Acuerdo de Financiamiento de fecha 6 de enero de 2023.</p> <p>A la fecha se continua a la espera de la modificación presupuestaria solicitada por el Proyecto, para reflejar el presupuesto real según la</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Realizar la modificación presupuestaria del año 2023 para reflejar el valor real.
Técnica	<p>La SAG logró la efectividad del Proyecto el 22 de mayo de 2023, lo cual incidió en la reprogramación de actividades acordada entre la SAG y el BM en diciembre de 2022, durante la Misión de Apoyo del Banco a la Implementación del Proyecto.</p> <p>El 31 de julio de 2023 el Banco Mundial aprobó el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) del Proyecto. Con la aprobación del PAC en el sistema STEP se podrán reiniciar lo procesos abierto en el 2022 y comenzar los nuevos procesos reprogramados para 2023. En agosto se realizaron dos reuniones de revisión detallada del PAC con funcionarios del BM.</p> <p>En agosto 2023 continuó en proceso la revisión de los términos de referencia de los estudios y diseños de los SIAS por parte del Banco Mundial. No se han recibido observaciones de los TdR de la</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) El proyecto se ha reprogramado y se obtuvo la No Objeción del BM el 13 de junio de 2023. b) Aprobación del PAC por BM en el sistema STEP para continuar con los procesos de adquisiciones programados. c) Que el BM termine la revisión de TdR y otorgue la No Objeción para poder publicar los procesos.

12. Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02

Objetivo: mejorar la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de los prestadores urbanos de servicios de agua potable (PUSAPs) y apoyar a los municipios a responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua y saneamiento generadas por la pandemia COVID-19 en sus cabeceras municipales.

Descripción del Proyecto: el proyecto “Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana” cuenta con recursos del crédito AIF-6696-HN del Banco Mundial por un monto de USD 45.0 millones y una contraparte municipal por USD 1.5 millones. Se cuenta con un plazo de ejecución al primer semestre de 2023.

Inversión del Proyecto: tiene una inversión total de **USD 45.0 Millones**

Localización: la zona de intervención del proyecto se localiza en todos los departamentos a nivel nacional.

12.1 Avances financieros y físicos:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos AGUA URBANA
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Agosto	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		242,285,548.00	687,916.67	4,897,413.71	237,090,084.28
Fuente 22: Donaciones Externas				-	
Total	-	242,285,548.00	687,916.67	4,897,413.71	237,090,084.28

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
AGUA URBANA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable en proceso de ejecución beneficiando a 13 cabeceras municipales.	Porcentaje	-	-	-	50	-	-
	Bienes e insumos COVID-19 entregados en municipios del Proyecto para su instalación escuelas y centros de salud urbanos.	Municipio	2	-	-	13	-	-
	Municipios que implementan un modelo de gestión desconcentrado para la prestación del servicio urbano de agua potable beneficiando a 6 cabeceras municipales	Municipio	1	5	500	6	5	83

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
Mejoramiento del Abastecimiento de Servicios de Suministro de Agua Potable en Zonas Urbanas	Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable licitados	Proyectos	3	-	-	13	-	-
	Certificación de no requerir licenciamiento ambiental para las obras de rehabilitación.	Certificación	-	-	-	13	1	8
	Licitación de bienes e insumos COVID-19	Licitación	2	-	-	13	-	-
	Evaluaciones de Impacto y Planes de Gestión Ambiental y Social (EIAS y PGAS).	Plan	-	-	-	13	-	-
	Planes de inversión de subproyectos de rehabilitación.	Plan de Inversión	2	-	-	13	-	-
	Formalización de Acuerdos de Asociación SAG-Municipalidad-Prestador	Acuerdo	-	-	-	13	-	-
Fortalecimiento Institucional de ERSAPS	Dictamen de aprobación del modelo por el ERSAPS	Dictamen	-	-	-	6	-	-
	Nombramiento de gerente del proveedor de servicios de agua potable.	Cantidad	1	-	-	6	-	-
	Conformación de Junta Directiva del proveedor de servicios de agua potable.	Cantidad	2	-	-	6	-	-

Fuente: SIAFI

12.2 Principales logros de AGUA URBANA:

- Se recibieron las manifestaciones de interés de consultores interesados en participar en los procesos de selección y contratación de los siguientes consultores, los cuales vendrán a fortalecer la capacidad de la Unidad de Gestión del Proyecto para atender y agilizar el desarrollo de las actividades conforme al programa de trabajo acordado:

a) Especialista de Apoyo Técnico a Adquisiciones y Administración de Contratos: y

b) Segundo Especialista de Adquisiciones del Proyecto.

Se esperan sean contratados a partir del mes de octubre de 2023.

- Como consecuencia de haberse realizado una Misión Técnica del Banco Mundial durante la semana del 14 al 17 de agosto de 2023, se abrió la oportunidad de adicionar otras obras a los Planes de Inversión de Rápido Impacto (PIRRI) de los municipios participantes del Proyecto, lo cual retrasará un poco el lanzamiento de los procesos de licitación de los proyectos, pero, además de incrementar los beneficios sociales del Proyecto, permitirá incrementar los recursos a ser ejecutados, incrementando con ello el porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto para 2024.

12.3 Problemática que afecto la Ejecución y las acciones realizadas de AGUA

URBANA:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	Ninguno	
Fiduciaria	Ninguno	
Técnica	Ninguno	

13. Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03

Objetivo: promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y fortalecimiento de centros comunales de salud y el fortalecimiento de grupos de productores, que pueden escalar a temas de competitividad y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo del corredor seco.

Descripción del Proyecto: el PROSASUR surge con el convenio financiero de donación TF 017904–HN, suscrito el 11 de noviembre de 2015 por 30M USD. El 19 de noviembre de 2021 se firmó un convenio de donación del fondo

adicional TF-0B7211 por USD 5M, con el objetivo de promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y el fortalecimiento de centros comunales de salud y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo del corredor seco.

Localización: la zona de intervención del proyecto se localiza en todo el Corredor Seco del País.

Inversión del Proyecto: tiene una inversión total de **USD 35.0 Millones**.

13.1 Avances financieros y físicos:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)
PROSASUR (En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Agosto	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donaciones Externas		67,392,925.00	267,989.61	1,907,572.03	65,420,193.25
Fuente 22: Donaciones Externas				-	
Total	-	67,392,925.00	267,989.61	1,907,572.03	65,420,193.25

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) PROSASUR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	Planes comunitarios de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.	Plan	-	-	-	100	-	-
	Planes comunitarios de Higiene en el Hogar (PHH) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema con niños menores de 5 y 2 años y/o madres embarazadas del corredor seco.	Plan	-	-	-	1	-	-

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Agosto			Ejecución Acumulada		
			Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Agosto	%
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1	Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
	Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Cluster 2	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2	Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 1	Kit de Riego	-	-	-	1	-	-
	Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 2	Kit de Riego	-	-	-	750	-	-

EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1	Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
	Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 1	Cantidad	-	-	-	1	-	-
EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2	Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 2	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
	Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 2	Cantidad	-	-	-	1	-	-

Fuente: SIAFI

13.2 Principales logros de PROSASUR:

- **Componente 3. Proyecto de Gestión, Monitoreo y Evaluación**
 - Avance: se ha dado inicio a pláticas con la firma implementadora, acusando su acuerdo en la mayoría de los términos planteados en los TDR para su contratación, continua el proceso de negociación bajo la dirección de la UAP/SAG.

13.3 Problemática que afecto la Ejecución y las acciones realizadas de PROSASUR:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	Completar la Unidad Ejecutora del Proyecto	Preparación de los TdR para para envío a no objeción del BM, para recibir visto bueno para publicación, evaluación de candidatos y selección de profesionales.
Financiera	Reprogramar actividades financieras en base a la implementación de los	Completar requerimientos para Inicio de implementación de los componentes 1 y 2
Técnica	Finalizar proceso de negociación y firma de contrato con la empresa Sub-implementadora.	Reprogramación de actividades para el cumplimiento de resultados y metas en el tiempo que resta al proyecto/Desembolso de anticipo consensuado una vez se llegue a acuerdos con la firma.

Conclusiones

El presupuesto ejecutado en el mes de agosto es de **L 32,767,041.71** del presupuesto vigente correspondiente a **L 6,676,997,663.00**. Es importante mencionar que la ejecución financiera acumulada al mes de agosto es **L 3,757,977,720.14**. que corresponde a un **56.28%** del presupuesto vigente de la SAG.

Fecha de Elaboración: 14 de septiembre de 2023.

Elaborado por: El equipo Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.