

**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

**Sub-Componente (Programas y Proyectos)**

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

**UNIDAD TÉCNICA: SERVICIOS EDUCATIVOS**

NOMBRE DE PROGRAMA	NOMBRE DE PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO DE PROYECTO	%ACUMULADO EJECUTADO TRIMESTRAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
Expansión Educativa	Formación de Competencias Laborales y Emprendimientos.	03	4,545,724.89	76.69%
<b>Periodo Trimestral Reportado:</b>	Tercer trimestre 2023 (Julio a septiembre).			
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>				
<b>Propietario del Proyecto:</b>	CONEANFO		<b>Sector o Subsector:</b>	Servicios Educativos
<b>Ubicación del Proyecto:</b>	Tegucigalpa		<b>Propósito del Proyecto:</b>	Desarrollar competencias técnicas y humanas para la inserción laboral o emprendimiento de jóvenes para crear espacios de participación en el mercado laboral y/o productivo local, para mejorar los ingresos que contribuyan a sus planes de vida.
<b>Descripción del Proyecto:</b>	El proyecto "Formación de Competencias Laborales y Emprendimientos" tiene como por objetivo promover procesos de formación fortaleciendo la participación comunitaria, potenciando los liderazgos locales y valores de la familia para contribuir al desarrollo sostenible y generar oportunidades de mejora en sus condiciones de vida. El proyecto se ejecuta a través del Programa Nacional de Escuelas Taller (PNET), la formación está dirigida a jóvenes entre las edades de 18 a 30 años de edad, excluidos del sistema de educación formal, provenientes de familias de escasos recursos económicos con dificultades para obtener oportunidades de desarrollo. Actualmente integran el PNET 9 Escuelas Taller que se encuentran ubicadas en los municipios de: Comayagua y Siguatepeque del departamento de Comayagua; Ojojona Francisco Morazán; Danlí El Paraíso; Puerto Cortés, Cortés, La Ceiba Atlántida, Trujillo, Colón, CODEMUSSBA departamento de Santa Bárbara y COLOSUCA PUCA, en Lempira.			

**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

**Sub-Componente (Programas y Proyectos)**

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

ELABORACIÓN DEL PROYECTO			
<b>Alcance del Proyecto (Principal Producto):</b>	Durante el año 2023, se capacitan en 8 departamentos del país (Lempira, Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Colón, Comayagua, El Paraíso y Francisco Morazán) en el Programa Nacional de Escuelas Formación de 1100 personas por lo menos 80% en edades de 17 a 30 años, en condiciones de exclusión de la educación formal y en riesgo social (50% mujeres y 50% hombres), en áreas que permitan el acceso al mercado laboral y desarrollo local, utilizando currículas diseñadas y adaptadas por la CONEANFO, de acuerdo con las necesidades de los participantes y el contexto social donde residen, en 8 departamentos del país (Lempira, Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Colón, Comayagua, El Paraíso y Francisco Morazán) en el Programa Nacional de Escuelas Taller.		
<b>Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:</b>	En el año 2023, se mejora el acceso al mercado de trabajo respondiendo a las potencialidades de desarrollo de las zonas focalizadas de la población en edad para trabajar contribuyendo a mejorar los indicadores de empleo a nivel nacional (0.036%) <sup>1</sup>		
<b>Detalles de Contacto; nombre completo, número de teléfono, correo:</b>	Coordinación de la Secretaria Ejecutiva de la CONEANFO. Julio Miralda <a href="mailto:miraldajulio@hotmail.com">miraldajulio@hotmail.com</a>		
<b>Fuentes de Financiamiento:</b>	Gobierno de Honduras y fondos propios de CONEANFO.	<b>Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:</b>	21/04/2023
<b>Presupuesto del Proyecto:</b>	Lps. 5,927167,11 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.	<b>Costo de Finalización (proyectado)</b>	Lps. 5,927167,11 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.
<b>Estado del Proyecto (actual):</b>	Funcionando 8 escuelas taller en 7 departamentos con influencia en 15 municipios.	<b>Fecha de Finalización (Proyectada)</b>	Diciembre 2023
EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
<b>Relación de lo Planificado con los Productos Entregados de</b>	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 80% en	<b>Variación en el Costo del Proyecto:</b>	Según POA aprobado no hay variaciones se mantiene de acuerdo con el POA aprobado.

<sup>1</sup> Características del Mercado Laboral Juvenil de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), Junio 2022. INE.

**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

**Sub-Componente (Programas y Proyectos)**

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

<b>manera Trimestral:</b>	el cumplimiento de los indicadores planificados para el año 2023.		
<b>Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto:</b>	Según POA aprobado no hay variaciones.	<b>Razones de los Cambios Mencionados:</b>	No hay cambios se mantiene según POA aprobado.

  
**Waleska Hurst**

Coordinadora Programa Nacional Escuelas Taller

