

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

UNIDAD TÉCNICA: Servicios Educativos

NOMBRE DE PROGRAMA	NOMBRE DE PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO DE PROYECTO	%ACUMULADO EJECUTADO TRIMESTRAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
Expansión Educativa	Educación Infantil Temprana	01	614,674.21	22.42%
PERÍODO TRIMESTRAL REPORTADO:	Segundo trimestre 2023 (Abril a Junio)			
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				
Propietario del Proyecto:	CONEANFO		Sector o Subsector:	Servicios Educativos
Ubicación del Proyecto:	Municipios de San Andrés, Erandique, Santa Cruz, San Marcos de Caiquin, San Manuel de Colohete, San Sebastián, La Campa, Belén, Gracias y La Iguala en el departamento de Lempira.		Propósito del Proyecto:	Desarrollar el proceso de educación infantil temprana con las familias y comunidades empoderándolas para el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades físicas, intelectuales, sociales, emocionales y valores del niño y la niña, mediante la estimulación continua, el seguimiento y monitoreo permanente.
Descripción del Proyecto:	<p>El proyecto "Educación Infantil Temprana" es parte del programa de Educación Integral Inclusiva, se desarrolla de forma directa en el PROELEM. El proyecto está orientado a la atención a niños en edades ente cero y tres años, a fin de cualificar los procesos educativos.</p> <p>Prioritariamente se apoya la formación madres y padres que a la vez realizan un trabajo educativo con las familias de sus comunidades, atendiendo de tres a cinco familias cada madre o padre educador capacitado. Realizando de 2 a 3 evaluaciones de desarrollo de cada niño al año.</p> <p>A fin de atender y monitorear el desarrollo del niño o niña en todas sus áreas que garanticen una atención de calidad y de acuerdo con las posibilidades de las familias, a los niños y niñas que en la evaluación resultan bajos en alguna de las áreas de atención se les hace un plan de atención.</p>			
ELABORACIÓN DEL PROYECTO				



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

<p>Alcance del Proyecto (Principal Producto):</p>	<p>Durante el año 2023, se brindará atención personalizada a 3328 niños y niñas (1528 de seguimiento y 1800 nuevos) de 0 a 3 años de edad (51% niñas y 49% niños), aplicando el currículo de Educación Inicial de la CONEANFO donde el 95% de niños y niñas atendidos alcanzan los estándares establecidos en la Escala de Desarrollo Integral de Niñas y Niños (EDIN), tomando como base las evaluaciones que se realizan en el año 2023. Los niños residen en los municipios de las mancomunidades de CAFEG, COLOSUCA y PUCA del departamento de Lempira.</p> <p>A diciembre de 2023, se han atendido 2218 familias (1218 de seguimiento y 1000 nuevas), que tienen niñas y niños en edades de 0 a 3 años, participantes del proyecto de Educación Infantil Temprana, utilizando el currículo de Educación Inicial de la CONEANFO, que residen en los municipios de las Mancomunidades CAFEG, COLOSUCA y PUCA del departamento de Lempira.</p>		
<p>Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:</p>	<p>En el año 2023, se atenderá un 8.79%¹ de la población de niñas y niños en edades de 0 a 3 años del departamento de Lempira, en el proyecto de Educación Infantil Temprana.</p>		
<p>Detalles de Contacto; nombre completo, número de teléfono, correo:</p>	<p>Unidad de Servicios Educativos, 2656-09-22, coordinador de la unidad responsable del proyecto: Darling Eduardo Aldana Mejia usecaneanfo@gmail.com</p>		
<p>Fuentes de Financiamiento:</p>	<p>Gobierno de Honduras y fondos propios de CONEANFO</p>	<p>Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:</p>	<p>27 de abril 2023</p>
<p>Presupuesto del Proyecto:</p>	<p>Lps. 2,741,788,49 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.</p>	<p>Costo de Finalización (proyectado)</p>	<p>Lps. 2,741,788,49 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.</p>
<p>Estado del Proyecto (actual):</p>	<p>Descripción de Actividades y participantes. Se han realizado todas las actividades previstas para el trimestre. Se desarrollo proceso de formación de madres educadoras</p>	<p>Fecha de Finalización (Proyectada)</p>	<p>Diciembre 2023</p>

¹ Población proyectada al 2023, INE, CENSO 2013.



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Relación de lo Planificado con los Productos Entregados de manera Trimestral:	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 50% en el cumplimiento de los indicadores planificados para el año 2023.	Variación en el Costo del Proyecto:	El costo es de acuerdo al POA aprobado
Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto:	Se mantiene según el POA aprobado	Razones de los Cambios Antes Mencionados:	No hay cambios

Firma y Sello:

DARLING EDUARDO ALDANA MEJIA
Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos

Nombre y Cargo del/la Responsable

