

ELABORACION DEL PROYECTO SEPTIEMBRE 2016

CODIGO	Alcance del Proyecto (Producto)	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Contacto	Telefono	Correo Electronico	Fuente de Financiamiento	Componente	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion	Fecha de Finalizacion	avance
106090	Otros Servicios Comunitarios	bajo	NINGUNO	A.M. LEMPIRA	2655-1392/9893-7917		kfw-211-65-364	Sup/Inversion	198,845.25	16/09/2016	EJECUCION	0		50
106090	Otros Servicios Comunitarios	bajo	NINGUNO	A.M. LEMPIRA	2655-1392/9893-7917		kfw-211-65-364	Inversion	2220,869.04	16/09/2016	EJECUCION	0		50
106090	Otros Servicios Comunitarios	bajo	NINGUNO	A.M. LEMPIRA	2655-1392/9893-7917		kfw-211-65-364	Capacitacion	35,000.00	16/09/2016	EJECUCION	0		100



A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text "FONDO HONDURENO DE INVERSIONES SOCIALES" around the perimeter.


IDENTIFICACION DEL PROYECTO SEPTIEMBRE 2016

Codigo	Propietario del Proyecto	Sector	Sub-Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto
106090	COMUNIDAD	MUNICIPAL	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y CULTURALES	AMPLIACION PLAZA BULEVARD MARCO TULIO RODRIGUEZ	LEMPIRA	ampliar plaza en el bulevard	Programa de Infraestructura - Direccion de Proyectos FHIS
106090	COMUNIDAD	MUNICIPAL	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y CULTURALES	AMPLIACION PLAZA BULEVARD MARCO TULIO RODRIGUEZ	LEMPIRA	ampliar plaza en el bulevard	Programa de Infraestructura - Direccion de Proyectos FHIS
106090	COMUNIDAD	MUNICIPAL	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y CULTURALES	AMPLIACION PLAZA BULEVARD MARCO TULIO RODRIGUEZ	LEMPIRA	ampliar plaza en el bulevard	Programa de Infraestructura - Direccion de Proyectos FHIS



SEPTIEMBRE 2016

EJECUCION DEL PROYECTO SEPTIEMBRE 2016			
codigo	variacion en costo total del Proyecto	variacion en el alcance y duracion del proyecto	razones de los cambios antes mencionados
106090	0	0	Ninguna
106090	0	0	Ninguna
106090	0	0	Ninguna



SEPTIEMBRE 2016

variacion en el alcance y duracion del proyecto
 variacion en el costo total del Proyecto
 razones de los cambios antes mencionados