

## INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene información relacionada a los proyectos que se ejecutan por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911), para el Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras. La Dirección de Proyectos de la institución, es la principal responsable de supervisar y dar control, diseño, ejecución y seguimiento actividades que se desarrollan en cada uno de ellos.

Los proyectos institucionales son desarrollados conforme el ciclo de vida de estos, mismo que comprende: fase de inicio, planificación, implementación, control y seguimiento, monitoreo, evaluación y culminación o cierre del mismo. Los procesos técnicos y administrativos de los proyectos que aquí se mencionan son desarrollados por el equipo técnico de la institución, conforme los lineamientos establecidos por la Dirección de Proyectos del SNE911.

## OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que ejecuta el SNE911 referentes al "Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras", tienen como propósito brindar un aporte a la sociedad hondureña en cuanto a la mejora de las condiciones de seguridad pública en ciertas ciudades del país, como ser: Tegucigalpa, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortés, Santa Rosa de Copán, Copán, Tela, Atlántida y Choluteca, Choluteca, zonas donde actualmente se cuenta con un centro de Coordinaciones y Operaciones del SNE911. Mismos que efectúan la implementación de un sistema de seguridad pública adaptado a las necesidades de las ciudades que se encuentran dentro de las zonas de influencias del SNE911.

## DESARROLLO y EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

El diseño, implementación y desarrollo de proyectos institucionales al mes de julio de 2023, se encuentra paralizado casi en su totalidad, así como el trabajo de socialización, supervisión y desarrollo de actividades en campo. Situación que se generó con el corte de servicios de transmisión de datos efectuado en septiembre 2022, por la empresa proveedora de servicios y complementado por las limitaciones económicas y presupuestarias con que cuenta la institución, que han restringido el avance institucional del 9-1-1.

Los aspectos antes descritos, afectan en forma directa y negativa el trabajo que realiza el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno y puntualmente repercute de manera poco satisfactoria en la Dirección de Proyectos institucional, ya que desde meses anteriores se documentan retrasos y faltas de cumplimiento en los productos finales e intermedios, programados para el 2023, así como en los objetivos estratégicos, metas institucionales y otros procesos que desarrolla esta área de trabajo.

A pesar de ello esta dirección continúa realizando trabajos de tipo administrativo, pero es de alta relevancia que en el corto plazo se cuente con las aprobaciones económicas y técnicas necesarias para dar continuidad a la ejecución de los proyectos del SNE911 en tiempo y forma.

Responsable de la ejecución de los proyectos: Dirección de Proyectos.

Firma Ing. Elder Rivera, Director de Proyectos

Firma y Sello:



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
911  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS  
NUEVE, UNO, UNO (911)

| PROGRAMAS Y PROYECTOS 2023  |                     |                              |  |
|---|---------------------|------------------------------|--|
| JULIO, 2023   |                     |                              |  |
| Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)                                 |                     |                              |  |
| TRIMESTRE: 03   |                     |                              |  |
| Numero de Programa  | Nombre del Programa | Monto Ejecutado del Programa | % Acumulado Ejecutado Mensual del Monto Programado Anual |
|   |                     |                              |  |
|   |                     |                              |  |
|   |                     |                              |  |
| No se registra ejecucion de fondos en programas y proyectos en el mes de julio, 2023. |                     |                              |  |
|   |                     |                              |  |
|   |                     |                              |  |
|   |                     |                              |  |



Ing. Elder Rivera



DIRECCION DE PROYECTOS