



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



10/07/2012 13:41:36
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 4

Actividad Obra: 002 - MANEJO CATASTRAL																
Programa: 13-REGISTROS CATASTRALES Y CARTO GRAFICOS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %				
01	LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN LOS DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, CORTES, FRANCISCO MORAZAN Y OLANCH	86	NO. DE UNIDADES	3,750.00 0.00 3,407,553.00	1,250.00	0.00 787,101.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,250.00	0.00 1,116,526.00	1,250.00 0.00 1,903,627.00	33.33	0.00			55.86
Total Actividad - Obra:				3,750.00 3,407,553.00	1,250.00	787,101.00	0.00	0.00	1,250.00	1,116,526.00	1,250.00 1,903,627.00	33.33				55.86
Actividad Obra: 003 - MANEJO CARTOGRAFICO																
Programa: 13-REGISTROS CATASTRALES Y CARTO GRAFICOS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %				
01	ELABORACION DE MAPAS DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y URBANOS	86	NO. DE UNIDADES	14.00 0.00 2,446,242.00	5.00	0.00 578,813.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4.00	0.00 980,322.00	4.00 0.00 1,559,135.00	28.57	0.00			63.74
Total Actividad - Obra:				14.00 2,446,242.00	5.00	578,813.00	0.00	0.00	4.00	980,322.00	4.00 1,559,135.00	28.57				63.74
Actividad Obra: 004 - MANEJO GEODISICO																
Programa: 13-REGISTROS CATASTRALES Y CARTO GRAFICOS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %				
01	ACTUALIZACION DE LA RED GEODESICA A NIVEL NACIONAL	450	MONUMENTO	7.00 0.00 1,058,055.00	3.00	0.00 230,690.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00	0.00 447,891.00	3.00 0.00 678,581.00	42.86	0.00			64.13
Total Actividad - Obra:				7.00 1,058,055.00	3.00	230,690.00	0.00	0.00	3.00	447,891.00	3.00 678,581.00	42.86				64.13
Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION																
Programa: 14-PROPIEDAD INTELECTUAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %				
01	GESTIONAR, SUPERVISAR Y REGULAR LAS PATENTES DE INVERSION, MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES,	395	EXPEDIENTE	18,627.00 0.00 5,885,515.00	6,209.00	0.00 1,435,614.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,209.00	0.00 2,417,335.00	6,209.00 0.00 3,852,949.00	33.33	0.00			65.46
Total Actividad - Obra:				18,627.00 5,885,515.00	6,209.00	1,435,614.00	0.00	0.00	6,209.00	2,417,335.00	6,209.00 3,852,949.00	33.33				65.46
Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION																
Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %				
01	SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	252	INFORME	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00			0.00
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00				0.00
Actividad Obra: 001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL																
Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 001-PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %				
01	AGRIMENSURADOS, VALIDADOS E INTEGRADOS EN EL SURE LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL AREA DEL PRO	86	NO. DE UNIDADES	26,200.00 0.00 22,112,191.00	10,169.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	16,609.00	0.00 5,145,330.00	26,778.00 0.00 5,145,330.00	102.21	0.00			23.27
Total Actividad - Obra:				26,200.00 22,112,191.00	10,169.00	0.00	0.00	0.00	16,609.00	5,145,330.00	26,778.00 5,145,330.00	102.21				23.27
Actividad Obra: 002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 001-PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %				
01	IMPLEMENTADO EL SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y DE RESPONSABILIDAD PARA LA RENDICION DE CUEN	82	SISTEMA	0.00 100.00 761,524.00	0.00	30.00 183,151.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 679,626.00	0.00 30.00 862,777.00	0.00	30.00			113.30
Total Actividad - Obra:				0.00 761,524.00	0.00	183,151.00	0.00	0.00	0.00	679,626.00	0.00 862,777.00	0.00				113.30
Actividad Obra: 001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %				
01	IMPLEMENTADO Y OPERANDO EL SISTEMA UNIFICADO DE REGISTROS EN EL IP E INSTITUCIONES COEJECUTORAS (L	103	OFICINA	10.00 0.00 18,726,966.00	9.00	0.00 2,433,532.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8.00	0.00 2,790,071.00	8.00 0.00 5,223,603.00	80.00	0.00			27.89
Total Actividad - Obra:				10.00 18,726,966.00	9.00	2,433,532.00	0.00	0.00	8.00	2,790,071.00	8.00 5,223,603.00	80.00				27.89
Actividad Obra: 002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y REGULARIZACION PREDIAL																
Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %				
01	AGRIMENSURADOS, VALIDADOS E INTEGRADOS EN EL SURE LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL AREA DEL PRO	86	NO. DE UNIDADES	7,298.00 0.00 16,738,405.00	0.00	0.00 2,554,530.00	0.00 0.00	0.00 0.00	283.00	0.00 2,720,055.00	283.00 0.00 5,274,585.00	3.88	0.00			31.51
Total Actividad - Obra:				7,298.00 16,738,405.00	0.00	2,554,530.00	0.00	0.00	283.00	2,720,055.00	283.00 5,274,585.00	3.88				31.51
Actividad Obra: 003 - DEMARCACION DE AREAS PROTEGIDAS																
Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Abril % Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad	Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %				
01	DELIMITADAS Y DEMARCADAS AREAS PROTEGIDAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	86	NO. DE UNIDADES	0.00 40.00 709,036.00	0.00	0.00 12,955.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 110,164.00	0.00 0.00 123,119.00	0.00	0.00			17.36
Total Actividad - Obra:				0.00 709,036.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	110,164.00	0.00 123,119.00	0.00				17.36



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



10/07/2012 13:41:36
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 4

Actividad Obra: 004 - FORTALECIMIENTO DERECHOS DE LA TIERRA DEL PUEBLO MISQUITO			Programa: 15 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 004 - PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	LIDERES COMUNITARIOS MISKITOS CAPACITADOS Y CERTIFICADOS	74 PERSONA		0.00 0.00 1,406,279.00	0.00 0.00 377,970.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 433,915.00	0.00 0.00 811,885.00	0.00 0.00 57.73		
Total Actividad - Obra:				0.00 1,406,279.00	0.00 377,970.00	0.00 0.00	0.00 433,915.00	0.00 811,885.00	0.00 57.73		
Actividad Obra: 005 - GESTION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION			Programa: 15 - PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 004 - PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO	252 INFORME		2.00 0.00 5,826,321.00	1.00 0.00 1,496,095.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 1,392,749.00	2.00 0.00 2,888,844.00	100.00 0.00 49.58		
Total Actividad - Obra:				2.00 5,826,321.00	1.00 1,496,095.00	0.00 0.00	1.00 1,392,749.00	2.00 2,888,844.00	100.00 49.58		
Actividad Obra: 001 - DISEÑO MODULOS DE CAPACITACION PROG. FORTALECIMIENTO CAPACIDAD MUNICIPAL			Programa: 15 - PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 005 - HERRAMIENTAS ESTRATEGICAS DE PLANIFICACION TERRITORIAL PARA FORTALECER EL GOBIERNO MUNICIPAL		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	DISEÑO DE LOS MODULOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION	32 DOCUMENTO		0.00 0.00 109,780.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00 109,780.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 002 - REVISION TECNICA DE LOS MODULOS DE CAPACITACION			Programa: 15 - PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 005 - HERRAMIENTAS ESTRATEGICAS DE PLANIFICACION TERRITORIAL PARA FORTALECER EL GOBIERNO MUNICIPAL		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	TALLERES DE REVISION TECNICA	265 TALLER		0.00 0.00 918,048.00	0.00 0.00 59,454.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2,790.00	0.00 0.00 62,244.00	0.00 0.00 6.78		
Total Actividad - Obra:				0.00 918,048.00	0.00 59,454.00	0.00 0.00	0.00 2,790.00	0.00 62,244.00	0.00 6.78		
Actividad Obra: 003 - CONSULTAS GRUPOS FOCALES PARA EVALUACION DE LOS MODULOS DISEÑADOS			Programa: 15 - PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 005 - HERRAMIENTAS ESTRATEGICAS DE PLANIFICACION TERRITORIAL PARA FORTALECER EL GOBIERNO MUNICIPAL		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	VALIDACION DE MODULOS CON GRUPOS FOCALES	32 DOCUMENTO		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 10,431.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 10,431.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00 10,431.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10,431.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 004 - DESARROLLAR PRO GRAMA PARA FORTALECER GOBERNANZA MUNICIPAL			Programa: 15 - PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 005 - HERRAMIENTAS ESTRATEGICAS DE PLANIFICACION TERRITORIAL PARA FORTALECER EL GOBIERNO MUNICIPAL		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	PRO GRAMA DESARROLLADO ADAPTANDO MODULOS DE CAPACITACION	82 SISTEMA		0.00 50.00 808,135.00	0.00 34.00 232,119.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 34.00 232,119.00	0.00 68.00 28.72		
Total Actividad - Obra:				0.00 808,135.00	0.00 232,119.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 232,119.00	0.00 28.72		
Actividad Obra: 005 - EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION EN LOS MUNICIPIOS PILOTOS			Programa: 15 - PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 005 - HERRAMIENTAS ESTRATEGICAS DE PLANIFICACION TERRITORIAL PARA FORTALECER EL GOBIERNO MUNICIPAL		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	PRO GRAMA DE CAPACITACION DESARROLLADO	86 NO. DE UNIDADES		44.00 0.00 2,184,966.00	130.00 0.00 618,261.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	130.00 0.00 618,261.00	295.45 0.00 28.30		
Total Actividad - Obra:				44.00 2,184,966.00	130.00 618,261.00	0.00 0.00	0.00 0.00	130.00 618,261.00	295.45 28.30		
Actividad Obra: 006 - ADMINISTRACION DE LA DONACION			Programa: 15 - PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 005 - HERRAMIENTAS ESTRATEGICAS DE PLANIFICACION TERRITORIAL PARA FORTALECER EL GOBIERNO MUNICIPAL		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	INFORMES DE AVANCES DEL PROYECTO	252 INFORME		1.00 0.00 88,278.00	0.00 0.00 42,106.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 42,106.00	100.00 0.00 47.70		
Total Actividad - Obra:				1.00 88,278.00	0.00 42,106.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 42,106.00	100.00 47.70		
Actividad Obra: 007 - ACTIVIDADES DE EVALUACION DE LA DONACION			Programa: 15 - PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 005 - HERRAMIENTAS ESTRATEGICAS DE PLANIFICACION TERRITORIAL PARA FORTALECER EL GOBIERNO MUNICIPAL		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	ELABORACION Y SEGUIMIENTO PLAN DE MONITOREO	264 PLAN		0.00 0.00 86,444.00	0.00 0.00 47,500.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	1.00 0.00 47,500.00	0.00 0.00 54.95		
Total Actividad - Obra:				0.00 86,444.00	0.00 47,500.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 47,500.00	0.00 54.95		
Actividad Obra: 008 - DOCUMENTACION Y DIFUSION DE RESULTADOS DE LOS 4 PILOTOS Y DE AECID			Programa: 15 - PRO GRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 005 - HERRAMIENTAS ESTRATEGICAS DE PLANIFICACION TERRITORIAL PARA FORTALECER EL GOBIERNO MUNICIPAL		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Abril % Costo	Cantidad Ejecutado Mayo % Costo	Cantidad Ejecutado Junio % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	DOCUMENTACIÓN Y DIFUSION DE LOS RESULTADOS EN LOS MUNICIPIOS PILOTOS Y DE AECID	32 DOCUMENTO		2.00 0.00 0.00	0.00 0.00 108,032.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 108,032.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				2.00 0.00	0.00 108,032.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 108,032.00	0.00 0.00		



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



10/07/2012 13:41:36
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 001- DIRECCION Y COORDINACION				Programa: 16- MODERNIZACION DE REGISTROS REGIONALES				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 001- PROYECTO ARMONIZACIÓN DE LA NORMATIVA Y SITUACIÓN JURÍDICA DE CATASTRO Y ADECUACIÓN DE REGISTRO DE PROPIEDAD (SUBVENCIÓN 30-2008)			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %	
01	CATASTRO URBANO DE CINCO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA (MAMUCA), AUDITORIA, FORMA	86	NO. DE UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

Actividad Obra: 001- DIRECCION Y COORDINACION				Programa: 16- MODERNIZACION DE REGISTROS REGIONALES				Sub Programa: 00- -				Proyecto: 002- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO DE CATASTRO Y REGISTRO DE PROPIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA (SUB- VENCIÓN 31-2008)			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 2 %	
01	DIGITALIZACIÓN Y EXTRACTADO DE ASIENTOS REGISTRALES.	86	NO. DE UNIDADES	2,334.00	0.00	1,950,762.00	778.00	0.00	523,590.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00	29.13
Total Actividad - Obra:				2,334.00		1,950,762.00	778.00		523,590.00	0.00		0.00	778.00		29.13
Total Institución:				60,992.00		159,289,727.00	19,436.00		30,529,427.00	0.00		0.00	25,988.00		57.70
Totales del Reporte:				60,992.00		159,289,727.00	19,436.00		30,529,427.00	0.00		0.00	25,988.00		