



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**Agricultura
y Ganadería**

Gobierno de la República

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros de los Programas,
Proyectos y Servicios SAG

**NOVIEMBRE,
2023**

Índice

PRESENTACIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.....	4
1. PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO (PRONAGRI) – 11.00	8
2. PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR) – 11.07.....	11
3. PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA (PRONAPAC) -13.0015	
4. PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO) – 15.00	20
5. SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRÍCOLA (INFOAGRO) – 17.00.....	23
6. PROYECTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR -OCCIDENTAL (PROLENCA) – 22.05.....	25
7. PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE) – 22.13	27
8. PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PROOCCIDENTE) - 22.14	30
9. PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS (COMRURAL II) – 22.15.....	35
10. PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 23.00.....	37
11. PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS – 23.01 ...	40
12. PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA – 23.02.....	43
13. ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03	46
CONCLUSIONES.....	49

Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas, Proyectos y Servicios adscritos a SAG, correspondiente al mes de noviembre del año 2023.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2023, Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP); disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna, que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Programas, Proyectos y Servicios.


Orlando Alfredo Lara Pineda
Director Ejecutivo UPEG



Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA).

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos. La SAG impulsa procesos que permiten agregar valor, garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno; integrado en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y el manejo sostenible de los recursos, que permita contribuir a la reducción de la pobreza.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos de la Política de Estado del Sector Agroalimentario se basan en:

- Establecer y fortalecer la investigación, innovación y transferencia de tecnología a través de mecanismos técnicos y alianzas estratégicas para la prestación de servicios de calidad que mejoren el sector agroalimentario.
- Organizar y desarrollar los servicios públicos y promover la articulación de servicios privados de asistencia técnica y extensión agrícola, para un mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas del entorno.
- Gestión de conocimiento para acceder a la tecnología e impulsar el desarrollo del sector agroalimentario.
- Promover mecanismos innovadores de financiamiento accesibles, pertinentes y oportunos para el sector agropecuario.

- Fortalecer alianzas con multi actores vinculados al desarrollo agropecuario bajo un enfoque temático y territorial.
- Refundar la institucionalidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para que exista mayor coherencia y concurrencia, para afrontar las necesidades prioritarias del Sector Agroalimentario de Honduras.

La implementación está dirigida a fortalecer los diferentes tipos de empresas y de propiedad: Estatal, Mercantil/Privada y Social, así como las cooperativas, cajas rurales y los emprendimientos solidarios.

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

- ✓ Ejercer acciones como coordinadora del sector público agroalimentario;
- ✓ Atender las funciones institucionales específicas; y,
- ✓ Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con 4 programas, 1 servicio de información Agroalimentaria y un programa de inversión pública conformado por 8 proyectos.

Programa	No. Proyecto	Nombre del Proyecto
11	00	Programa Nacional de Agricultura Bajo Rego (PRONAGRI)
11	07	Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego (PDABR)
13	00	Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC)
15	00	Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)
17	00	Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)
22	05	Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA)
22	13	Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).
22	14	Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (PROOCCIDENTE)
22	15	Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II)
23	00	Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional
23	01	Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.
23	02	Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana
23	03	Proyecto Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR)


El financiamiento proviene de fondos nacionales y fondos externos (crédito y donaciones), con fuentes de financiamiento procedentes del BCIE, OFID, FIDA, BM, y BID; mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores y productoras.

Los programas, proyectos y servicios al mes de Noviembre, cuentan con un presupuesto vigente de **L 6,680,147,429.00** de los cuales se ejecutaron **L 353,999,463.98** La institución presenta una ejecución acumulada anual al 30 de noviembre de **L 4,743,373,605.86**.

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	Proyectos de Inversión Pública		
	Presupuesto Vigente	Ejecución Noviembre	Ejecución acumulada al 30 de noviembre -
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,627,121,174.00	158,756,167.97	1,517,479,578.54
Fuente 12: Fondos Propios	20,786,070.00	2,781,416.64	8,296,777.41
Transferencias	3,241,372,157.00	168,641,012.33	3,096,462,195.00
Fuente 21: Crédito Externo	1,723,475,103.00	23,153,213.30	118,229,307.46
Actividades Central	267,966,774.00	-	-
BCIE	184,941,961.00	585,148.79	15,442,110.73
OFID	48,368,894.00	-	-
FIDA	183,618,607.00	1,927,975.81	30,618,643.26
BM	908,822,945.00	19,992,067.52	64,200,254.24
BID	129,755,922.00	648,021.18	7,968,299.23
Fuente 22: Donaciones Externas	67,392,925.00	667,653.74	2,905,747.45
Total	6,680,147,429.00	353,999,463.98	4,743,373,605.86

Fuente: SIAFI



1. Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) – 11.00

Objetivo: es responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

1.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PRONAGRI (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de noviembre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Noviembre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	29,560,559.00	30,211,013.00	3,137,397.75	14,854,871.90	6,883,727.34
Fuente 12: Recursos Propios	219,769.00	219,769.00	-	-	
Total	29,780,328.00	30,430,782.00	3,137,397.75	14,854,871.90	6,883,727.34

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 PRONAGRI

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Programa							
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)							
Hectáreas de tierras agrícolas irrigadas en las parcelas de los productores/as en los distritos de riego a nivel nacional.	Hectárea	-	-		8159	4,494	55
Análisis de Laboratorios de suelo, concreto, hidráulica, fisiología vegetal, brindados a personas naturales y jurídicas.	Análisis	10	-	-	33	-	-
Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a microriego intrafinca en parcelas de pequeños productores y productoras	Hectárea	28	10	36	97	20	21
Capacitación brindada a productores y productoras para la sensibilización en género (Género, sexo, identidad, roles entre otros).	Capacitación	1	1	100	12	20	167

Fuente: SIAFI

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Actividad/ Obra							
Servicio de riego							
Servicios de distribución de agua brindados.	Servicio	-	-		56,376	75,105	133
Capacitación brindada en diversos temas como: uso eficiente de agua, ambiente y gestión del riesgo, uso de suelo, pruebas en laboratorios entre otros, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	4	3	75	56	54	96
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego							
Pruebas de laboratorios realizadas.	Prueba de laboratorio	18	-	-	61	-	-
Lotes demostrativos para el establecimiento de cultivos tradicionales.	Lote Demostrativo	2	2	1	10	8	80
Asistencia técnica en la identificación de áreas potenciales para Riego							
Kit de riego (tuberías, accesorios, cinta de goteo y filtros) instalado en hectáreas de tierra.	Kit de Riego	40	10	-	140	20	14
Diseño y presupuesto de sistemas de riego	Diseño	-	-		12	7	58
Asistencias técnicas brindadas.	Asistencia técnica.	4	6	150	144	134	93
Inventario de nueva área de tierra agrícola con acceso a riego en parcelas de productores y productoras.	Porcentaje	-	-		100	40	40
Perfiles técnicos elaborados a productores agrícolas.	Perfil	3	3	100	51	49	96
Fomento de la Equidad e Igualdad de género en las actividades de Riego y Drenaje							
Plan de capacitación elaborado.	Plan	-	-		4	3	75

Fuente: SIAFI

1.2 Principales logros de PRONAGRI:

- Se brindaron **6** asistencias técnicas a **30** productores (**13** hombres y **17** mujeres) en las regionales de Nacaome y Danlí. En temas de: manejo de sistemas de riego en huertos familiares, manejo de fertirriego y diagnóstico potencial para instalación de kit de riego.
- Se impartieron 3 capacitaciones a 34 productores (29 hombres y 5 mujeres) en la regionales de Nacaome y Danlí y en el distrito de riego de Oropolí en manejo y siembra de cultivo de plátano y como combatir plagas y enfermedades al cultivo de plátano.
- Se llevó a cabo 1 capacitación de la unidad de género en el tema de gobernanza hídrica con enfoque de género a 21 productores (15 hombres y 6 mujeres).
- Se elaboraron 3 perfiles de proyecto de sistema de riego por goteo a 2 productores independientes y sistema de riego por goteo a: Grupo DAFE (Dios Amor Fe y Esperanza) en las regionales de Nacaome y Danlí a 12 productores (3 hombre y 9 mujeres).
- Se establecieron 2 nuevos lotes de cultivos tradicionales en Jamastrán a 2 productores (1 hombre y 1 mujer) y se realizó la entrega e instalación de 10 kit's de riego en Jamastrán municipio de Danlí depto. Del Paraíso a 10 productores (8 hombres y 2 mujeres) Beneficiándose un total de 109 productores (69 hombres y 40 mujeres) durante este mes.

1.3 Limitantes

- Continúa la problemática de traslado del CEDA ahora Sistemas del Centro de Innovación Tecnológica y Agrícola (SCITA) del Ministerio de Educación, donde se encuentran los laboratorios de: concreto, hidráulica, suelos y fisiología vegetal y los lotes demostrativos. Los mismos no cuentan con energía eléctrica, limitando el servicio de análisis en los laboratorios, quedando sin cumplir la meta programada.
- Falta de personal técnico en el distrito de riego de Guanololo y Flores en Comayagua.
- Falta de personal técnico en los laboratorios del DDTRD.

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07

Objetivo: Contribuir a reducir pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas. Se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales; a reducir la tasa de desempleo abierto en el área rural y a reducir la tasa de desnutrición infantil de acuerdo con las cifras que se encuentren en el estudio de línea de base.

Descripción del proyecto: PDABR ejecuta cuatrosubproyectos que se detallan a continuación:

1. Construcción y rehabilitación del sistema de riego de San Sebastián.
2. Diseño y construcción del sistema de riego Valle de Selguapa.
3. Diseño y construcción del sistema de riego Valle de Sulaco.
4. Diseño y construcción de pequeño riego.

Población beneficiaria: el programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,118,047,750.00.

Periodo del Proyecto: el proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización prevista era el 30/11/2019. Se autorizó una ampliación por 24 meses adicionales, hasta el 29/11/2021, mediante la Resolución N. PRE-99/2019 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que determina el plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo N° 2101 otorgado a la Republica de Honduras para financiar la ejecución del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N. DI-89/2012. Actualmente se está solicitando a la SEFIN ampliación de plazo que permita la continuidad del programa hasta el año 2025.

Localización: la zona de intervención del proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro.

2.1 Avances financieros y físicos

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Noviembre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Noviembre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	17,216,651.00	17,216,651.00	53,875.00	1,689,000.56	15,527,650.44
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	184,941,961.00	184,941,961.00	585,148.79	15,442,110.73	169,499,850.27
Total	202,158,612.00	202,158,612.00	639,023.79	17,131,111.29	185,027,500.71

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2023 PDABR

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Proyecto							
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)							
Nuevas Hectáreas de tierra agrícola con acceso a riego, en parcelas de los productores y productoras.	Hectárea	-	-		1,350	1300	96.3
Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	-	-		38	-	-
Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	-	-		272	-	-
Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	10	20	200	38	30	78.9
Constituidos los productores y productoras en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Documento	5	-	-	10	-	-
Planes de producción aprobados y entregados a grupos empresariales de productores y productoras organizados.	Plan	-	-		5	-	-

Planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales de las subcuencas Tascalapa, Siguapa, Maralito, Olomán, Cuyamapa, Selguapa y Jupuara, socializado con las asociaciones de regantes, alcaldías municipales y actores claves de la gestión ambiental.	Plan de Manejo Ambiental	-	-	7	8	114
Capacitación en uso y manejo del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente impartidos a los usuarios en los canales de riego Selguapa y san Sebastián, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	-	-	12	8	66.7

Fuente: SIAFI

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Actividad/Obra							
Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego							
Líneas de tubería Instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	-	-		14	-	-
Asistencia Técnica y Comercialización							
Talleres de capacitación impartidos en diversificación agrícola (manejo de agua y fertigación), aplicando medidas de bioseguridad.	Taller de Capacitación	-	-		10	-	-
Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	-	-		6	10	167
Organización y Desarrollo Local							
Formulación de planes de producción.	Plan	5		-	5	-	-
Organización de productores y productoras organizados en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	-	-		10	-	-
Expedientes documentados a grupos empresariales organizados para la gestión de la personería jurídica.	Expediente	5	-	-	10	-	-
Diagnóstico situacional de los grupos empresariales organizados.	Diagnostico	-	-		10	-	-

Gestión Ambiental							
Plan de trabajo para la socialización de los planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales.	Plan de Trabajo	-	-		1	1	100
Plan de capacitación elaborado.	Plan	-	-		2	2	100

Fuente: SIAFI

2.2 Principales logros del PDABR

- Se brindo acompañamiento a productores de plátano del proyecto Sulaco, en capacitación relacionada con el control de la Sigatoka Negra, con productos adecuados que garantizan la prevención mediante el fortalecimiento del cultivo con productos de origen natural, seguidamente, con productos de control del hongo en sus diferentes etapas.
- También, se trabajó en el manejo de follaje del cultivo para prevenir la infección por Sigatoka y otras enfermedades y plagas propias de las musáceas, mediante el deshoje y deshije planificado para evitar exceso de humedad en la plantación y evitar que las hojas más bajas sean salpicadas por la lluvia y sean infectadas con esporas del hongo.

2.3 Limitantes

- Para este mes de noviembre 2023 se programó la constitución de 5 grupos empresariales, mediante el proceso de gestión de la personería jurídica, actividad que no se ejecutó ya que la constitución de 10 grupos empresariales programados para el 2023, noviembre (5) y diciembre (5), serán de difícil cumplimiento, debido que es una empresa consultora quien organizara y gestionara el proceso de constitución de estos 10 grupos. No ha sido contratada ya que el PDABR en estos momentos se encuentra en proceso de solicitar una ampliación de tiempo y al mismo tiempo una reestructuración del programa, ya que incluye entre otros la contratación de esta empresa consultora qué organizará y gestionará el proceso de obtención de personerías jurídicas.
- Para este mes de noviembre 2023 se tenía programada la organización de cinco (5) Grupos empresariales, sin embargo en este mes no se cumplió con esta meta, se ha avanzado con la organización de 2 grupos empresariales, actividad realizada por el responsable del componente 3 en el mes de septiembre, la organización de los otros 8 grupos, serán de difícil cumplimiento, debido que es una empresa consultora quien organizara estos 10

grupos y el PDABR en estos momentos se encuentra en proceso de solicitar una ampliación de tiempo y al mismo tiempo una reestructuración del programa, la que incluye entre otros la contratación de esta empresa consultora que organizara estos grupos empresariales. A la fecha no ha sido aprobada ni la ampliación ni la reestructuración, por lo tanto, tampoco ha iniciado el proceso de contratación de esta empresa consultora, la cual podrá realizarse hasta que la ampliación y la reestructuración sean aprobadas.

- Para este mes de noviembre 2023 se tenía programado la elaboración de cinco expedientes de cinco grupos empresariales organizados, con el propósito de gestionar su personería jurídica, esta meta no fue cumplida y será de difícil cumplimiento, debido que es una empresa consultora quien realizara esta actividad y el PDABR en estos momentos se encuentra en proceso de solicitar una ampliación de tiempo y así mismo una reestructuración del programa, la que incluye entre otros la contratación de esta empresa consultora que será la responsable de elaborar los expedientes. A la fecha no ha sido aprobada ni la ampliación ni la reestructuración, por lo tanto, tampoco ha iniciado el proceso de contratación de esta empresa consultora, la cual podrá realizarse hasta que la ampliación y la reestructuración sean aprobadas.

3. Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC) -13.00

Objetivo: Fortalecer el ejercicio de responsabilidad del estado en la actividad pesquera, marítima y de aguas interiores y en la acuicultura, en sus diferentes etapas, captura, cultivo, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización interna y externa, y mediante la investigación multidisciplinaria con el propósito de conocer la real disponibilidad de los recursos para promover su explotación sostenida y obtener de los mismos los mejores beneficios desde el punto de vista económico y social, de acuerdo a la potencialidad que ofrecen los recursos y las condiciones económicas y sociales del país.

3.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos DIGEPESCA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Noviembre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Noviembre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	33,323,286.00	31,086,906.00	2,117,465.42	24,186,972.91	6,526,462.09
Fuente 12: Recursos Propios	17,207,635.00	17,207,635.00	2,756,753.20	8,225,530.36	4,982,022.16
Total	50,530,921.00	48,294,541.00	4,874,218.62	32,412,503.27	11,508,484.25

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2023 - DIGEPESCA

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Programa							
Pesca y Fomento a la Acuicultura							
Licencias de pesca emitidas a pescadores y pescadoras artesanales e industriales para uso sostenible del recurso pesquero.	Licencia	2	25	1250	215	212	99
Convenio establecido de alianza estratégica entre el programa pesca y fomento a la acuicultura y la institución comanejadora de áreas marino-costeras en beneficio de las comunidades pesqueras en el Golfo de Fonseca y/o la Mosquitia.	Convenio	-	1		1	1	100
Capacitación brindada a pescadores y pescadoras artesanales, acuícolas.	Capacitación	3	3	100	70	69	99
Licencias de operación emitidas a productores, productoras y comercializadores para garantizar el comercio sostenible de los recursos pesqueros.	Licencia	233	455	195	10,504	10,397	99
Contrato de arrendamiento otorgado a acuicultores en el rubro de cultivo de camarón.	Contrato	1	1	100	1	1	100
Tablas de alimentación, estimaciones de % de sobrevivencia y biometrías aplicadas para evaluar indicadores de rendimiento en el centro de investigación el CARAO, en beneficio de los productores y productoras acuícolas.	Informe de Investigación	-	4		4	4	100

Censo de participación de las mujeres en las actividades pesqueras y acuícolas en las comunidades costeras del Golfo de Fonseca.	Porcentaje	25	25	100	100	50	50
Diagnóstico participativo rural de las comunidades pesqueras y acuícolas.	Informe de Investigación	2	2	100	4	4	100
Distribución de alevines de tilapia a productores y productoras acuícolas.	Alevines	100,000	70,740	71	1,500,000	1,336,430	89

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Actividad/ Obra							
Investigación Pesquera y Acuícola							
Recolección de datos socioeconómicos y de aprovechamiento hidrobiológicos en áreas de estudio predeterminadas.	Documento	1	1	100	2	2	100
Elaboración de manual de métodos de siembra, cosecha y tablas de alimentación diaria.	Documento	-	1		1	1	100
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola							
Vigilancia realizada a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.	Reporte	155	155	100	2,573	2,318	90
Vigilancia de las embarcaciones artesanales e industriales con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.	Reporte	79	79	100	900	732	81
Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuícola							
Asistencia técnica a los pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas.	Asistencia Técnica	20	20	100	200	210	105
Documento de proyecto aprobado para promover la extensión y desarrollo acuícola sustentable.	Documento	-	1		1	1	100
Plan de capacitación elaborado .	Plan	-	-		6	-	-
Fomento a la Acuicultura							
Producción de alevines de tilapia.	Alevines	104,875	60,000	57	1,550,000	1,390,000	90
Inspecciones realizadas a fincas camaroneras previo a ser otorgado el contrato de arrendamiento.	Reporte	1	1	100	1	1	100

Fomento de la equidad e igualdad de género en el sector pesquero y Acuícola							
Capacitaciones en materia de perspectiva de género y empoderamiento económico.	Capacitación	1	-		8	2	25

Fuente: SIAFI

3.2 Principales logros de PRONAPAC

- Producidos 60,000 alevines de tilapia, en el Centro Nacional de Investigación Piscícola El Carao, ubicado en la comunidad de Playitas, departamento de Comayagua, beneficiando a 11 productores y productoras piscícolas, mediante la distribución de 70,740 alevines, en los departamentos de Comayagua, Intibucá, La Paz, Cortes y Francisco Morazán.
- Inspecciones realizadas en 234 plantas procesadoras, restaurantes, supermercados, pescaderías, puestos de venta comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones artesanales e industriales en los departamentos de Atlántida, Cortes, Colon, Choluteca, Valle, Islas de la Bahía y Francisco Morazán.
- Emitidas 455 licencias beneficiando a (425 hombres y 30 mujeres) productores/as, comercializadores y personas particulares con licencias de operación y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción.
- Capacitados y con seguimiento 104 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales beneficiando a 90 hombres y 14 mujeres en temas de pesca responsable, normativa pesquera, gestión organizacional, técnicas pesqueras y asistencias técnicas en los departamentos de Atlántida, Colon y Comayagua. Mediante el desarrollo de capacidades de los productores se contribuye al incremento en la producción pesquera y acuícola, permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de estos.
- Generados 135 nuevos empleos, beneficiando a (125 hombres y 10 mujeres) entre ellos 39 jóvenes por medio de la emisión de licencias en los departamentos de Colon, Atlántida, Cortes, Valle, Choluteca, Islas de la Bahía y Francisco Morazán.

- Generados L. 6,997,626.28 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 28/00) en ingresos por diferentes conceptos como ser: Canon, compra venta mayorista, pesca industrial (buzos), pesca deportiva, venta de alevines el CARAO, entre otros.
- Capacitados 8 colaboradores de la DIGEPESCA para el fortalecimiento de sus capacidades en tema de la Implementación de Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), de 2009 e Instrumentos y Herramientas Complementarias para Combatir la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada Pesca- INDNR”
- Planificación para levantamiento de datos en Honduras en el marco del proyecto “Servicios Analíticos y de Asesoría al Banco Mundial en el marco de las actividades de Pesca y Acuicultura bajo un Enfoque de Economía Azul Centroamericana”, restauración de corales y reproducción sexual asistida y buzo de aguas abiertas PADI.
- Ejecutado por primera vez el proceso de diagnóstico de país para la implementación del Acuerdo de Medidas de Estado Rector de Puerto (Acuerdo Internacional Para Combatir la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada).
- Analizada la Ley de Pesca y Acuicultura para proponer mejoras que contribuyan al crecimiento y aprovechamiento equitativo y sostenible de la Pesca y Acuicultura en el país.
- Desarrolladas 6 investigaciones enmarcadas en el ordenamiento pesquero en el litoral Atlántico y Pacífico.
- Realizado un Mapeo Nacional Acuícola, con el objetivo de identificar la cantidad de productores acuícolas a nivel nacional, así como las capacidades, técnicas y tecnologías de cultivo.
- Postulados 9 proyectos en el Marco de COMRURAL, vinculados a mejorar la seguridad y calidad alimentaria en la Mosquitia, de los cuales se aceptaron el 80% de los proyectos con un monto de ejecución de USD 100,000.

- Fortalecido el control y vigilancia en la Pesca Industrial, mediante la creación de un programa de inspectores a bordo de las embarcaciones de Caracol Gigante (*Strombus gigas*) y Pepino de Mar (*Holothuria mexicana*), especies vulnerables debido a su demanda comercial. Con el objetivo de garantizar una temporada de pesca con enfoque ecosistémico, a la vez que establecerá líneas base y oportunidades de mejora en el manejo de las pesquerías.
- Desarrollado un Plan de Acción 2024-2026 para el fortalecimiento del quehacer de DIGEPESCA (en materia de Gobernanza, ordenamiento pesquero, digitalización de operaciones, marco legal y administrativo).
- Elaborado del Plan de Acción de la Inspectoría de la DIGEPESCA en Amapala, con Sede en la Lonja de Coyolito, Zacate Grande.

3.3 Limitantes

- Falta de Recursos Humanos (Técnicos) en algunas regionales como ser: El CARAO, Omoa, El Lago de Yojoa, San Pedro Sula, entre otras.

4. Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) – 15.00

Objetivo: Desarrollar capacidades de los actores del subsector agroalimentario en materia de producción, productividad, comercialización, competitividad, sanidad, generación y transferencia de tecnología agropecuaria, para impulsar la creación de agronegocios competitivos que satisfagan la demanda nacional e internacional, y promuevan la creación de empleos.

4.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PRONAGRO
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Noviembre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Noviembre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	2,334,563.00	2,334,563.00	175,745.08	1,883,381.07	435,182.55
	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	
	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	134,140,635.70	1,000,000,000.00	
	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
Total	1,302,334,563.00	1,302,334,563.00	134,316,380.78	1,301,883,381.07	435,182.55

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023							
PRONAGRO							
Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Programa							
Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)							
Comités de cadenas agroalimentarias autosostenibles, con la participación de los actores de los diferentes eslabones.	Informe	3	3	100	38	34	89
Comisión Interinstitucional de Agronegocios de Honduras reactivada en beneficio de los actores de las cadenas agroalimentaria.	Informe	1	-		4	-	-
Evento de Ruedas de Negocio entre demandantes y ofertantes.	Informe	-	-		2	2	100
Bono tecnológico productivo entregado a pequeños productores y productoras.	Bono	-	66,755		300000	458,565	153
Asistencia técnica brindada a Pequeños y Medianos Productores y productoras de café.	Servicios	-	-		9,000	2,000	22
Bono de fórmula cafetalera entregado a pequeños y medianos productores y productoras de café.	Bono	-	-		75000	25,000	33
Bono de semilla de pasto entregado a pequeños productores y productoras de ganado.	Bono	-	-		7750	2,000	26
Escuelas de campo formadas con pequeños productores y productoras de ganado.	Cantidad	-	-		50	-	-
Planta procesadora de leche entregada a productores y productoras de ganado lechero.	Cantidad	-	-		1	-	-
Centro de Biotecnología Reproductiva equipado en beneficio de los productores y productoras de ganado.	Cantidad	-	-		1	-	-
Fortalecimiento Agroempresarial a PYMES del sector Agroalimentario.	Informe	1	1	100	3	3	100
Instaladas cercas eléctricas en Fincas modelos de pequeños productores y productoras de ganado.	Cantidad	-	-		250	-	-
Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%

Actividad/ Obra							
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias							
Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado, género, cambio climático y gestión del riego con orientación al desarrollo sostenible e inclusivo, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	1	1	100	10	13	130
Plan estratégico de la Comisión Interinstitucional de Honduras aprobado.	Plan	-	-		1	-	-
Reglamento interno de la Comisión Interinstitucional de Honduras aprobado.	Reglamento	-	-		1	-	-
Asistencia técnica brindada.	Asistencia Técnica	2	2	100	20	19	95
Agronegocios							
Talleres de capacitación impartido.	Taller de Capacitación	-	-		3	-	-
Diagnostico situacional de las PYMES.	Diagnostico	-	-		3	-	-
Plan de trabajo de Rueda de Negocios elaborado.	Plan de Trabajo	-	-		2	2	100
Plan de Negocio elaborado	Plan de Negocio	-	-		3	3	100
Bono cafetalero para la fertilización en apoyo a pequeños y medianos productores							
Quintales de fertilizantes de formula cafetalera comprados.	Quintal	-	-		230,000	284678	124
Diagnósticos a fincas productoras de café elaborado.	Diagnostico	-	-		2,000	-	-
Bono tecnológico Productivo							
Quintales de fertilizantes de fórmula comprados.	Quintal	160,000	-	-	400,000	498,967	125
Kits fitosanitarios entregados.	kit	120,000	2,750	2	252,500	245,750	97
Quintales de semillas de maíz, arroz, sorgo y frijol comprados.	Quintal	43,000	43,500	101	88,000	88,343	100
Asistencia técnica brindada a Pequeños Productores y productoras.	Asistencia Técnica	1,200	1,023	85	4,000	3,921	98
Plántulas de frutales entregados.	Plántula	-	1,250		60,000	39,750	66
Bono Ganadero							
Paquetes de 4 kilos de semilla de pasto comprados.	Cantidad	-	-		7,750	5,750	74
Compra de equipo especializado para Centro de Biotecnología reproductiva.	Equipo	-	-		1	-	-

Construcción de plantas procesadoras de leche.	Porcentaje	-	-	100	-	-
Kit para cercas eléctricas adquiridas.	Kit	-	-	250	330	132
Asistencia técnica brindada a Productores y productoras de ganado.	Asistencia Técnica	-	-	2,000	1,975	99

Fuente: SIAFI

Principales logros de PRONAGRO:

- Realizadas dos (2) asistencias técnicas brindadas a dos (2) beneficiarios de la cadena de Tilapia de la Cooperativa Nuevo Amaneces de Oriente, total de miembros: 20. Ubicada en Aldea Los Limones, Moroceli en el Departamento de El Paraíso Proyecto de tilapia en estanques revestido de geomembrana de 250 m3, para una producción estimada de 3,465 lb brutas en cada ciclo productivo de 6 meses Tilapia eviscerada: 3,118 lb
- Una (01) Capacitación sobre El Cultivo de Tilapia en Estanques a productores (as) de tilapia en Aldea Pueblo Viejo, San francisco de Becerra, Departamento de Olancho a 23 beneficiarios.

4.2 Limitantes

- Falta de contratación de secretarios técnicos de cadenas agroalimentarias.

5. Servicio De Información Agrícola (INFOAGRO) – 17.00

Objetivo: Brindar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, los elementos informáticos necesarios para la realización de los trabajos, lo que implica el mantenimiento, supervisión, actualización, control y seguridad de los equipos, sistemas e información gestionada dentro de la institución.

5.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos INFOTÉCNOLOGIA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Noviembre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Noviembre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	4,598,094.00	4,598,094.00	2,120,892.86	3,561,549.52	549,768.49
Total	4,598,094.00	4,598,094.00	2,120,892.86	3,561,549.52	549,768.49

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
INFOAGRO

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Programa							
Servicio de Información Agroalimentaria							
Página WEB de la SAG actualizada, con información agrometeorológica y de mercado, disponible a la población en general.	Reporte	1	1	100	12	13	108
Documentos con información de Buenas prácticas agrícolas, manejo post cosecha, control de plagas y enfermedades, de las cadenas agroalimentaria y cambio Climático publicados y disponible en la página web a la población en general.	Documento	18	47	261	216	323	150

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Actividad/ Obra							
Dirección en Tecnologías de la Información							
Reportes elaborados con la información agrometeorológica seleccionada.	Reporte	1	1	100	12	20	167
Recursos bibliográficos con información del sector agroalimentario seleccionados	Documento	10	21	210	210	136	65

Fuente: SIAFI

5.2 Principales logros de INFOAGRO:

- Elaborado reporte Agro-meteorológico actualizado, con el objetivo de presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de granos básicos de Honduras.

6. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur -Occidental (PROLENCA) – 22.05

Objetivo: mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: el grupo objetivo del proyecto incluye: (a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) microempresarios rurales y comerciantes de pequeña escala.

Población beneficiaria: la población considerada como beneficiarios directos del proyecto, la conforman 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de beneficiarios en 33,000 familias/264,000 personas) que están asociadas a organizaciones rurales legalmente constituidas.

Periodo del Proyecto: el proyecto tiene un costo total de L.574,086,00, inició el 15/04/2016 y su fecha de finalización es 30/09/2022.

Localización: la zona de intervención del proyecto son los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira. Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte en los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

6.1 Avances financieros y físicos:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Noviembre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Noviembre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	52,935,274.00	59,435,274.00		21,132,346.69	38,302,927.31
Total	52,935,274.00	59,435,274.00	-	21,132,346.69	38,302,927.31

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PROLENCA

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Proyecto							
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PRO-LENCA							
Planes de Fortalecimiento organizacional implementados a organizaciones	Plan	-	-		60	63	105
Capacitaciones en inclusión social y genero brindadas a organizaciones	Capacitación	-	-		50	50	100
Asistencia técnica en temas administrativos y financieras brindadas a familias productoras agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito.	Asistencia Técnica	-	-		100	127	127
Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego rehabilitadas a productores y productoras contribuyendo a la seguridad alimentaria.	Hectárea	-	-		5	-	-
Documento final de cierre del proyecto dirigido a socios estratégicos, autoridades, beneficiarios y ente financiador.	Documento	-	-		1	-	-

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Actividad / Obra							
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales							
Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	Plan	-	-		60	63	105
Evaluación de resultados del proyecto.	Informe	-	-		1	1	100
Consultoría aprobada para el fortalecimiento de Organizaciones.	Consultoría	-	-		1	1	100

Desarrollo Productivo y de Negocios							
Selección de cajas rurales de ahorro y crédito.	Caja Rural	-	-		100	127	127
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social							
Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas.	Kilómetro	-	-		1	1	100
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II							
Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas FIDA II.	Kilómetro	-	-		1	1	100

Fuente: SIAFI

6.2 Principales logros de PROLENCA:

- Proyecto cerrado el 30 de septiembre.

6.3 Principales Limitantes de PROLENCA:

- Proyecto cerrado el 30 de septiembre.

7. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13

Objetivo: Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizadas y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

Descripción del proyecto: Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

Población beneficiaria: la población considerada como beneficiarios directos del proyecto, la conforman 15,000 familias rurales pobres localizadas en 22 municipios de los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho y Colón.

Periodo del Proyecto: el proyecto tiene una inversión total de L. 1,026,645,518.00; inició el 03/01/2022 y su fecha de finalización prevista es el 31/12/2027.

Localización: la zona de intervención del Proyecto es en el Departamento de Atlántida: Municipios de Jutiapa; en el Departamento de Yoro: Olanchito, Jacón y Arenal; Departamento de Colón: Balfate, Tocoa, Sonaguera, Trujillo; Sabá, Limón, Bonito Oriental, Santa Rosa de Aguan y Santa Fe; y en el Departamento de Olancho: Guata, Gualaco, Yocón, Jano, Esquipulas del Norte, Mangulile, El Rosario, San Esteban y La Unión.

7.1 Avances financieros y físicos

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROINORTE (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Noviembre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Noviembre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	11,938,330.00	11,938,330.00	682,740.11	4,101,053.66	7,837,276.34
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	130,683,333.00	124,183,333.00	1,927,975.81	9,486,296.57	114,491,644.48
Fuente 21: Crédito Externo OFID	123,740,000.00	48,368,894.00		-	
Total	266,361,663.00	184,490,557.00	2,610,715.92	13,587,350.23	122,328,920.82

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2023 - PROINORTE

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Proyecto							
Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)							
Plan de fortalecimiento elaborado a organizaciones de productores y productoras.	Plan	-	-		1	-	-
Planes de Negocios Implementados a grupos de productores y productoras (resilientes e inclusivas).	Plan de Negocio	-	-		1	-	-

Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados.	Kit	-	-		5	-	-
Desembolsos realizados a instituciones u organizaciones seleccionadas.	Cantidad	-	-		1	-	-
Campañas de concientización nutricional y articulación a espacios Seguridad Alimentaria Nutricional SAN con jóvenes especialmente mujeres adolescentes implementadas.	Campaña	-	-		1	-	-
Planes de inversión en servicios ecosistémicos y dinamización territorial implementados con grupo de productores y productoras.	Plan de Inversión	-	-		2	-	-
Red de gestores de innovación Implementado en los municipios de influencia del proyecto.	Red de Innovación	5	-	-	5	-	-

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Proyecto							
Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e Innovación.							
Diagnóstico territorial elaborado a municipios beneficiados por el proyecto.	Diagnostico	-	-		20	-	-
Selección de la institución u organización a fortalecer que brindara los servicios de investigación.	Cantidad	-	-		1	-	-
Estudios complementarios en temas ambientales al proceso de diagnóstico territorial.	Estudio	-	-		2	-	-
Diseño de campañas de concientización nutricional.	Campaña	-	-		1	-	-

Fondo concursable de innovación estratégica creado.	Concurso	1	-	-	1	-	-
Identificación de la red de gestores.	Informe	-	-		1	-	-
Desarrollo Productivo y Resiliencia							
Planes de Negocios Formulados.	Plan de Negocio	1	-	-	10	-	-
Formulación de planes de inversión en servicios ecosistémicos.	Plan de Inversión	1	-	-	2	-	-
Estudio de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) realizados.	Estudio	-	-		1	-	-
Kit de herramientas adquiridos.	Kits	1	-	-	5	-	-

Fuente: SIAFI

7.2 Principales logros de PROINORTE:

- Se logró realización documento de focalización de los 22 municipios.
- Se logró visitar los 22 municipios y reunirse con las autoridades municipales y comentarles sobre el proyecto y los próximos pasos a desarrollar para el lanzamiento oficial del proyecto.
- Se logró identificar a 350 organizaciones de productores en la zona de acción del proyecto que serán los posibles beneficiarios del proyecto.
- Se realizaron los Términos de referencia para los Diagnósticos territoriales.

7.3 Limitantes que afectan la ejecución y las acciones realizadas de PROINORTE

- A la espera de la notificación oficial de la ONCAE para poder proceder a la compra conjunta de los vehículos del proyecto.

8. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente) - 22.14

Objetivo: Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

Descripción del Proyecto: PROOCIDENTE opera a partir de los convenios financieros de préstamo BID-4936HN y BID-4940HN suscritos el 23 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 55M USD; un fondo de préstamo de 35 M USD del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID del Gobierno de España; y un fondo de donación WE-FI de 1.4 M USD.

Localización: La zona de intervención del Proyecto son los 88 municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La Paz.

8.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROOCIDENTE (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Noviembre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Noviembre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BID		129,755,922.00	648,021.18	7,968,299.23	69,065,538.69
Total	-	129,755,922.00	648,021.18	7,968,299.23	69,065,538.69

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 PROOCIDENTE

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Proyecto							
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad							
Planes de inversión con la adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados a productores y productoras organizadas (o).	Plan de Inversión	-	-	-	20	-	-
Planes de manejo de microcuencas implementados.	Plan de Manejos de Microcuencas	5	-	-	5	-	-

Créditos otorgados a productores rurales.	Crédito	55	-	-	55	-	-
---	---------	----	---	---	----	---	---

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Actividad / Obra							
Fortalecimiento del Desarrollo Productivo							
Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto	Plan de Inversión	-	-	-	20	-	-
Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición	Asistencia Técnica	-	-	-	20	-	-
Planes de manejo de microcuenca aprobados por el Instituto Conservación Forestal ICF.	Plan de Manejos de Microcuencas	-	-	-	5	-	-
Acceso a Financiamiento							
Monto de créditos y garantías aprobados	Lempira	5,000,000	-	-	5000000	-	-

Fuente: SIAFI

8.2 Principales logros de PROOCCIDENTE:

A nivel de avances para alcanzar las metas 2023 se han realizado las siguientes acciones:

Componente 1. Fortalecimiento Productivo

- Se han mantenido reuniones de coordinación y planificación con la firma subimplementadora del componente I (Fortalecimiento productivo), se ha recibido parte de la información soporte para realizar un pago de \$1.975,000.00; esto como parte del 1er pago que asciende a \$3,063.000.00; cabe señalar que la firma ya se encuentra realizando los entregables requeridos para entrar en operaciones en campo en los 88 municipios a la brevedad posible. Una de las acciones relevantes es el apoyo de la firma en la elaboración de 20 planes de inversión que están siendo evaluados por los técnicos especialistas del proyecto (indicador de cumplimiento 2023).

Componente 2. Financiamiento Rural

- Se revisó la propuesta técnica de BANHPROVI para continuar el proceso de negociación para la nueva figura administrativa del fondo para financiamiento rural y garantías con BANHPROVI y llegar a la firma de contrato entre BANHPROVI/SAG, trasladar los fondos que actualmente se encuentran en la cuenta única de la Tesorería General de la República al nuevo modelo de fondo de inversión (L.101,066,516.53)

Componente 3. Monitoreo y Evaluación

- Está pendiente de recibir la propuesta trabajada por SAG del Sistema de Información Unificado para la Secretaría. Establecer la ruta de trabajo en el proceso de diagnóstico y diseño del sistema de M&E. Se ha establecido una agenda con el recurso de interés para definir el alcance del sistema.

Componente 4. Gestión Administrativa y Otros Gastos Contingentes

- Se elaboró el Dictamen de solicitud de ampliación del Proyecto, remitido a la UAP/SAG; quien lo reenvió a SEFIN para seguimiento al trámite.
- Se realizó la evaluación de los aspirantes al puesto de Coordinador General, en proceso de contratación. Se recibió la No Objeción del BID a los nuevos términos de referencia para el puesto de Especialista en Adquisiciones, se continua el trámite de evaluación a los puestos de Oficial financiero y Coordinador del Componente II, Se contrato al Coordinador del Componente I a partir del 01.11.2023.
- Cumplimiento de las condiciones de entrada en vigor y solicitud del primer desembolso al financiamiento de \$35MM de dólares.
- Se ha firmado el convenio de donación, IGR HO-G1261 por \$1.4MM, que serán financiados por la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (WEF). El objetivo de los fondos será ampliar las actividades de los Subcomponentes 1.1 y 1.2 del Proyecto HO-L1201/HO-L1211 (Adopción de Tecnologías CI y Asistencia Técnica Integral, respectivamente), atendiendo exclusivamente a MiPyME vinculadas al sector agropecuario lideradas por mujeres y se trabaja en el cumplimiento de condiciones previas para 1er desembolso.

8.3 Acciones Transversales del Área de Comunicaciones y de los Especialistas del Proyecto (Social y Genero, Infraestructura Productiva y Microcuencas /Ambiente, con sedes en las ciudades de: La Esperanza y Santa Rosa de Copán:

- Visitas técnicas realizadas a organizaciones locales de productores y MIPYMEs para valorar las iniciativas productivas y tecnologías climáticamente inteligentes posibles a implementar mediante planes de inversión.
- Preidentificadas y valoradas MIPYMEs lideradas por mujeres, posibles beneficiarias de los fondos WE-FI.
- Reuniones de Coordinación con personal de la firma sub-implementadora para:
- Revisión de guías de entregables (requisitos 1er trimestre).
- Asistencia y apoyo en la elaboración de 20 planes de inversión.
- Acciones de logística para habilitar vehículos del proyecto, mantenimiento de las oficinas en la sede la Esperanza.
- Coordinación de taller de planificación en enero 2024.
- Reuniones de coordinación con el Coordinador del componente 1 para implementación de actividades y cumplimiento de formas.
- Reuniones de parte del personal del proyecto en apoyo a los procesos de contratación de puestos de los proyectos ProOccidente, PROSASUR y COMRURAL.
- Promoción de actividades del proyecto en redes sociales.
- Se apoyó y revisó el Plan de Comunicación Social de PROSASUR y se sostuvo una reunión con las firmas implementadoras del proyecto (CARE y Visión Mundial) para presentar las observaciones al mismo, habiendo acordado la inclusión de sus respectivos logotipos en los materiales de comunicación.

- Visitas y reuniones con tres mancomunidades para la revisión de planes de manejo de microcuencas y la selección de las primeras microcuencas a intervenir en cada una de las zonas.
- Participación en dos talleres de capacitación organizados por la Unidad de Cambio Climático de la SAG para la implementación de sistema de registro en actividades ASAC con los proyectos ejecutados a través de la Secretaría.

8.4 Limitantes

- Completar la Unidad Ejecutora del Proyecto (5 puestos claves).
- Solicitud de espacio fiscal, para la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi)(WEF) donación de \$1.4 MM. que serán incorporados al proyecto.

9. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II) – 22.15

Objetivo: Mejorar la productividad y competitividad de pequeños productores organizados/as para incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida, mediante su participación en cadenas de valor y alianzas productivas, comerciales y financieras.

Descripción del Proyecto: ComRural II opera a partir del convenio financiero de préstamo IDA-6448-HN, suscrito el 11 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial por USD 75.0 millones, publicado en Gaceta el 25 de abril de 2020 mediante Decreto Legislativo No. 35-2020. El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas.

Inversión del Proyecto: El Proyecto tiene una inversión total de USD 100 Millones.

Localización: Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Olancho, Colon, La Paz, Yoro, Atlántida, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, Cortes, Copan y Ocotepeque.

9.1 Avances financieros y físicos

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos COMRURAL (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Noviembre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Noviembre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		476,495,835.00	18,701,591.43	50,415,166.91	423,132,326.49
Total	-	476,495,835.00	18,701,591.43	50,415,166.91	423,132,326.49

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 COMRURAL

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Proyecto							
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública							
Planes de Negocios implementados beneficiando Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Plan de Negocio	-	-	-	40	1	2.5
Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Cantidad	-	6	-	40	6	15

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Actividad / Obra							
Apoyo para Mejorar la Competitividad, la Resiliencia y la Innovación de las Iniciativas Agroindustriales							

Planes de Negocios aprobados por el Comité Directivo (CD) del proyecto.	Plan de Negocio	-	-		40	9	23
Perfiles de negocios	Perfil	20	15		60	35	58
Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs)	Asistencia Técnica	-	23	-	92	37	40.22

Fuente: SIAFI

9.2 Principales logros de COMRURAL II

- Lanzamiento de 7 procesos nuevos, contrataciones del personal vacante y nuevo a contratar el cual están cargadas las líneas bajo el sistema BM-STEP.
- Aprobación de 9 perfiles de negocios por el Comité de Evaluación del Proyecto para poder ratificarse en el mes de diciembre 2023.
- Se logró realizar las transferencias no reembolsables de 6 OPRS, por un monto de L15.8 millones.
- Plan de inversión SAG, propuesta remitida a BM con el objetivo de fortalecer la institucionalidad de la SAG y la gobernanza del sector agroalimentario.

9.3 Limitantes

- Pagos pendientes por desembolsarse.

10. Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional 23.00

Objetivo: Implementar mecanismos de coordinación y articulación de acciones a nivel local, nacional, sectorial y multisectorial que garantice la disponibilidad, y el acceso a los alimentos inocuos, nutritivos, en cantidad, calidad y variedad, especialmente a la población en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, creando capacidades para hacerle frente a los efectos del cambio climático.

Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Objetivo: Realizar la planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mediante la coordinación de intervenciones con el sector público, sociedad civil y organismos de cooperación internacional, impulsando estrategias, procesos metodológicos y la articulación entre los diversos sectores, para optimizar los esfuerzos y recursos que conllevan a la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional de la población hondureña.

10.1 Avances financieros y físicos

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Noviembre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Noviembre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales		10,183,393.00	915,934.80	5,988,276.24	4,047,874.14
Total	-	10,183,393.00	915,934.80	5,988,276.24	4,047,874.14

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
UTSAN

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Proyecto							
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional							
Sistema Nacional Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) funcionando.	Acta	1	-	-	4	-	-
Instituciones aplicando la política y estrategia nacional de seguridad alimentaria.	Informe	-	-	-	3	-	-
Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		

		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Actividad / Obra							
Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)							
Seguimiento a la implementación de los acuerdos y resoluciones tomadas en el CONASAN, COTISAN Y COVISAN.	Informe	-	-	-	6	-	-
Seguimiento a la implementación del programa EUROSAN Desarrollo Local.	Informe	-	-	-	2	2	100
PCM de adecuación de las instancias del Sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional al nuevo marco institucional, aprobado y publicado en diario oficial la gaceta.	Documento	-	-	-	1	-	-
Sistema de información y Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISESAN), operando	Informe	-	-	-	2	1	50
Mesas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) regionales funcionando como instancias de dialogo y coordinación.	Informe	0	0	-	4	3	75
Proceso de actualización de la Política SAN y sus planes de acción	Porcentaje	0	0	-	100	75	75
Seguimiento en la implementación de la iniciativa Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) en Honduras	Informe	-	-	-	1	1	100
Metodología del IX Censo de Taller en Escolares diseñada.	Porcentaje	0	0	-	100	100	100
Diplomados en SAN desarrollados.	Informe	-	-	-	2	-	-
Metodología de la incorporación de la SAN en la planificación estratégica y operativa aprobada	Porcentaje	0	-	-	100	25	25

Fuente: SIAFI

10.2 Principales logros de (UTSAN)

- Reunión con equipo de PROINORTE, CIAT, para seleccionar cadenas de valor del proyecto, utilizando criterios como capacidad de mejoras de la nutrición, potencial de los mercados, generación de ingresos, medio ambiente y clima.
- Visita a la Mosquitia junto a AECID, Fundación CSAI, AMHON Y secretaria de gobernación con el fin de entregar subsidios a los municipios de Ahuas y Wanpusirpe en el marco del proyecto EUROSAN DEL.
- Reunión de capacitación y coordinación con supervisores de visión mundial para coordinar levantamiento de indicadores SAN en Copan y el paraíso.
- Organización y realización de taller de formación de supervisores y estandarización para el levantamiento de indicadores SAN llevada a cabo en Marcala la Paz con el apoyo de GOAL.
- Visita a departamento de Yoro para socialización del proyecto EUROSAN DEL con personal de la región de salud de Yoro.
- Apoyo técnico a Rikolto sobre la importancia de diálogos intersectoriales de coordinación de la SAN.
- Aprobación de informe de cierre del diplomado en lactancia materna.

10.3 Limitantes

- Falta de personal en algunos puestos técnicos causa atrasos en los procesos.

11. Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01

Objetivo: Mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras

Descripción del Proyecto: El proyecto de Seguridad Hídrica opera actualmente bajo el convenio financiero de préstamo IDA–6680–HN, suscrito el 8 de marzo de 2021 entre el Gobierno de

Honduras y Banco Mundial por USD 70M y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de mayo de 2021 mediante decreto legislativo N° 10–2021.

Inversión del Proyecto: Tiene una inversión total de USD 68.6 Millones.

Localización: Departamento de Francisco Morazán: Municipios de La Venta y Curaren; Departamento de Intibucá: Intibucá; Departamento de La Paz: La Paz; y Departamento de Valle, municipio de Nacaome: 18 comunidades.

11.1 Avances financieros y físicos

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Seguridad Hídrica (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Noviembre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Noviembre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		190,041,562.00	833,305.00	7,304,981.73	180,648,906.42
Total	-	190,041,562.00	833,305.00	7,304,981.73	180,648,906.42

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 SEGURIDAD HIDRICA

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Proyecto							
Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras							
Asistencia Técnica brindada para fortalecer la gobernanza en las municipalidades de los municipios de Intibucá, La Venta, Curaren y La Paz.	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-

Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Porcentaje	-	-	-	3	-	-
Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para las comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	Porcentaje	-	-	-	3	-	-

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Actividad / Obra							
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para la Gobernanza y Gestión de los Recursos Hídricos							
Empresa Consultora Contratada para iniciar la Asistencia Técnica para fortalecer la gobernanza a nivel: (i) Etapa I: nivel local, Capacitación y Reforestación en Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Contrato	-	-	-	1	-	-
Ampliación de la Infraestructura Hidráulica Resiliente para la Seguridad del Agua del Corredor Seco							
Empresa Consultora Contratada para la Revisión y actualización de los Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Contrato	-	-	-	1	-	-
Empresa Consultora Contratada para la Actualización de Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	Contrato	-	-	-	1	-	-

Fuente: SIAFI

11.2 Principales logros de SEGURIDAD HÍDRICA:

El Proyecto a noviembre 2023 se encuentra en etapa de pre-inversión. Los principales logros durante el mes son los siguientes:

- Remisión al Banco Mundial de borradores de convenios institucionales para revisión y No Objeción:
 - a) Convenios con las Alcaldías de: Intibucá, La Paz, La Venta y Curarén.
Durante el mes de noviembre el Banco Mundial continuó la revisión legal del borrador del convenio.
 - b) Convenios con SERNA e ICF.
Para el borrador de convenio con el ICF, el equipo ambiental y social del BM se encuentra revisando el documento. Para el borrador del convenio con SERNA, a noviembre el convenio se encuentra en revisión legal por parte del BM.
 - c) Convenio con COPECO y SERNA
Se recibieron observaciones de parte del Banco Mundial las cuales han sido contestadas por el Proyecto y se está a la espera de la programación de la reunión de trabajo propuesta por el Banco con COPECO.

11.3 Limitantes del Proyecto Seguridad Hídrica.

- La SAG logró concluir la creación presupuestaria del Proyecto en mayo 2023 con el cumplimiento de las condiciones del Banco Mundial para la efectividad. A la fecha se continua a la espera de la modificación presupuestaria solicitada por el Proyecto, para reflejar el presupuesto real según la reprogramación de las actividades de junio y septiembre de 2023.

12. Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02

Objetivo: mejorar la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de los prestadores urbanos de servicios de agua potable (PUSAPs) y apoyar a los municipios a responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua y saneamiento generadas por la pandemia COVID-19.

Descripción del Proyecto: el proyecto “Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana” cuenta con recursos del crédito AIF-6696-HN del Banco Mundial por un monto de USD 45.0 millones y una contraparte municipal por USD 1.5 millones. Se cuenta con un plazo de ejecución al primer semestre de 2023.

Inversión del Proyecto: tiene una inversión total de USD 45.0 Millones.

Localización: la zona de intervención del proyecto se localiza en todos los departamentos a nivel nacional.

12.1 Avances financieros y físicos:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos AGUA URBANA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Noviembre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Noviembre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		242,285,548.00	457,171.09	6,480,105.60	234,323,690.71
Total	-	242,285,548.00	457,171.09	6,480,105.60	234,323,690.71

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 AGUA URBANA

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Proyecto							
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana							
Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable en proceso de ejecución beneficiando a 13 cabeceras municipales.	Porcentaje	15	-	-	50	-	-
Bienes e insumos COVID-19 entregados en municipios del Proyecto para su instalación escuelas y centros de salud urbanos.	Municipio	2	-	-	13	-	-

Municipios que implementan un modelo de gestión desconcentrado para la prestación del servicio urbano de agua potable beneficiando a 6 cabeceras municipales	Municipio	2	-	6	5	83
--	-----------	---	---	---	---	----

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Actividad / Obra							
Mejoramiento del Abastecimiento de Servicios de Suministro de Agua Potable en Zonas Urbanas							
Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable licitados	Proyectos	2	-	-	13	-	-
Certificación de no requerir licenciamiento ambiental para las obras de rehabilitación.	Certificación	3	-	-	13	1	8
Licitación de bienes e insumos COVID-19	Licitación	2	-	-	13	-	-
Evaluaciones de Impacto y Planes de Gestión Ambiental y Social (EIAS y PGAS).	Plan	3	2	-	13	2	-
Planes de inversión de subproyectos de rehabilitación.	Plan de Inversión	-	1	-	13	1	7.69
Formalización de Acuerdos de Asociación SAG-Municipalidad-Prestador	Acuerdo	-	-	-	13	-	-
Fortalecimiento Institucional de ERSAPS							
Dictamen de aprobación del modelo por el ERSAPS	Dictamen	-	-	-	6	-	-
Nombramiento de gerente del proveedor de servicios de agua potable.	Cantidad	1	2	-	6	2	33.33
Conformación de Junta Directiva del proveedor de servicios de agua potable.	Cantidad	-	-	-	6	-	-

Fuente: SIAFI

12.2 Principales logros de AGUA URBANA:

- Finalización del Plan de Inversiones de Rápido Impacto del Sistema de Agua Potable de la Paz, finalización del Plan de Gestión Ambiental y Social de los Subproyectos de La Paz y Danlí.
- Elaboración de documento de Solicitud de Ofertas para la licitación del Subproyecto de Inversiones en la Ciudad de la Paz con un presupuesto estimado de USD 6.0 Millones.

13. Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03

Objetivo: Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares vulnerables en áreas seleccionadas del Corredor Seco.

Descripción del Proyecto: el PROSASUR surge con el convenio financiero de donación TF 017904–HN, suscrito el 11 de noviembre de 2015 por 30M USD. El 19 de noviembre de 2021 se firmó un convenio de donación del fondo adicional TF–0B7211 por USD 5M, con el objetivo de promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y el fortalecimiento de centros comunales de salud y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo del corredor seco.

Localización: la zona de intervención del proyecto se localiza en todo el Corredor Seco del País.

Inversión del Proyecto: tiene una inversión total de USD 35.0 Millones.

13.1 Avances financieros y físicos

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)
PROSASUR (En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Noviembre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Noviembre	Ejecutado Acumulado	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donaciones Externas		67,392,925.00	667,653.74	2,905,747.45	64,290,143.76
Total	-	67,392,925.00	667,653.74	2,905,747.45	64,290,143.76

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) PROSASUR

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Proyecto							
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)							
Planes comunitarios de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.	Plan	-	-	-	100	-	-
Planes comunitarios de Higiene en el Hogar (PHH) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema con niños menores de 5 y 2 años y/o madres embarazadas del corredor seco.	Plan	-	-	-	1	-	-

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Noviembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Noviembre	Ejecutado a Noviembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Noviembre	%
Actividad / Obra							
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1							
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Cluster 2	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2							
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 1	Kit de Riego	-	-	-	1	-	-

Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 2	Kit de Riego	-	-	-	750	-	-
EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1							
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 1	Cantidad	-	-	-	1	-	-
EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2							
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 2	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 2	Cantidad	-	-	-	1	-	-

Fuente: SIAFI

13.2 Principales logros de PROSASUR

- A nivel del componente tres: Proyecto de Gestión, Monitoreo y Evaluación; se ha firmado el contrato con la firma implementadora para dar inicio a la ejecución de los fondos en los componentes 1 (Producción de Alimentos y Generación de Ingresos en Hogares Rurales.) y 2 (Educación en Nutrición e Higiene del Hogar).

13.3 Limitantes de PROSASUR

- Completar la Unidad Ejecutora del Proyecto.

Conclusiones

El presupuesto ejecutado en el mes de noviembre es de **L 353,999,463.98** del presupuesto vigente correspondiente a **L 6,680,147,429.00**. Es importante mencionar que la ejecución financiera acumulada al mes de noviembre es **L 4,743,373,605.86** que corresponde a un **71.00%** del presupuesto vigente de la SAG.

Fecha de Elaboración: 13 de diciembre de 2023.

Elaborado por: El equipo Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.