



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



12/05/2014 08:23:11
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



12/05/2014 08:23:11
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 001-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	SISTEMA UNIFICADO DE REGISTROS (SURE) OPERANDO EN LOS RPI	82 SISTEMA	N	0.00	100.00 0.00	0.00	100.00 4,525,592.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	100.00 4,525,592.00	0.00	100.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	4,525,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525,592.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y REGULARIZACION PREDIAL			Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	PREDIOS URBANOS Y RURALES LEVANTADOS EN CAMPO	583 PREDIO	S	8,000.00	0.00 0.00	3,641.00	0.00 4,050,797.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,641.00	0.00 4,050,797.00	45.51	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				8,000.00	0.00	3,641.00	4,050,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,641.00	4,050,797.00	45.51	0.00
Actividad Obra: 003-DEMARCACION DE AREAS PROTEGIDAS			Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	ÁREAS PROTEGIDAS DELIMITADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	87 UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	30.00 0.00	0.00	0.00 194,383.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 194,383.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	194,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,383.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO DERECHOS DE LA TIERRA DEL PUEBLO MISQUITO			Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	PERSONAS CAPACITADAS Y CERTIFICADAS (LIDERES COMUNITARIOS)	74 PERSONA	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 292,568.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 292,568.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	292,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,568.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005-GESTION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION			Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	INFORMES DE GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO ELABORADOS	149 INFORME	S	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 747,099.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 747,099.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	0.00	747,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,099.00	0.00	0.00
Total Institución:				20,787.00	0.00	8,151.00	25,141,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.00	25,141,506.00	39.21	0.00
Totales del Reporte:				20,787.00	0.00	8,151.00	25,141,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151.00	25,141,506.00		