



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



07/07/2014 14:21:22  
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 2

Institución: 0024 Instituto de la Propiedad																
Misión:																
APLICAR LA LEY DE PROPIEDAD PARA FORTALECER Y OTORGAR A LOS TITULARES DE PROPIEDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, A TRAVÉS DE ACCIONES ENCAMINADAS AL REGISTRO Y ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, AL LEVANTAMIENTO Y MEDICIÓN DE PREDIOS E INSCRIPCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL DE FORMA PERMANENTE, EXPEDITA, TRANSPARENTE Y EQUITATIVA.																
Objetivos:																
01 MEJORAR EL ACCESO A LA TIERRA CON EL FIN DE REDUCIR CONFLICTOS DE EXPROPIACION.																
02 DISMINUIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PROPIEDAD PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN MATERIA DE REGISTRO DE PROPIEDAD.																
03 DISMINUIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.																
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION			Programa: 11-REGISTROS DE PROPIEDAD			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
01	REVISADOS, CALIFICADOS DOCUMENTOS EN FOLIO REAL Y PERSONAL	149	INFORME	S	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
					3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	0.00
02	MANTENIMIENTO MENSUAL DE EQUIPO PREVENTIVO PARA REGISTRAR PROPIEDADES	149	INFORME	S	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 002-COORDINACION REGIONAL DE REGISTROS			Programa: 11-REGISTROS DE PROPIEDAD			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
01	IMPLEMENTADAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS AVANZADAS EN OFICINAS DE REGISTROS.	129	SUPERVISION	S	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
					1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION			Programa: 12-REGULARIZACION PREDIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
01	CIUDADANOS ATENDIDOS EN MESAS DE REGULARIZACION PREDIAL	359	CIUDADANO	S	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
					2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION			Programa: 13-REGISTROS CATASTRALES Y CARTOGRAFICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
01	RESOLUCIONES Y CONSTANCIAS EMITIDAS EN MATERIA CATASTRAL	105	RESOLUCION	S	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
					3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	1,000.00	0.00	2,800.00	0.00	93.33	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93.33</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 002-MANEJO CATASTRAL			Programa: 13-REGISTROS CATASTRALES Y CARTOGRAFICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
01	LEVANTAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD A PREDIOS	583	PREDIO	S	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
					3,500.00	0.00	1,250.00	0.00	1,100.00	0.00	1,150.00	0.00	3,500.00	0.00	100.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 003-MANEJO CARTOGRAFICO			Programa: 13-REGISTROS CATASTRALES Y CARTOGRAFICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
01	MAPAS ELABORADOS (DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES)	140	CANTIDAD	S	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
					3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 004-MANEJO GEODESICO			Programa: 13-REGISTROS CATASTRALES Y CARTOGRAFICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
01	PUNTOS GEODESICOS DEMARCADOS	140	CANTIDAD	S	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
					25.00	0.00	7.00	0.00	8.00	0.00	7.00	0.00	22.00	0.00	88.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION			Programa: 14-PROPIEDAD INTELECTUAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
01	RESOLUCIONES ELABORADAS DE SIGNOS DISTINTIVOS, PATENTES DISEÑOS Y MODELOS INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS.	105	RESOLUCION	S	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
					3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	1,500.00	0.00	800.00	0.00	3,550.00	0.00	94.67	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94.67</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA			Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
01	INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ELABORADOS	149	INFORME	S	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 2



07/07/2014 14:21:22  
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 001-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																						
			Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS						Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo						
01	SISTEMA UNIFICADO DE REGISTROS (SURE) OPERANDO EN LOS RPI	82	SISTEMA	N	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	4,525,592.00	0.00	100.00	5,635,237.00	0.00	100.00	5,986,041.00	0.00	100.00	16,146,870.00	0.00	100.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,525,592.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,635,237.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,986,041.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,146,870.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Obra: 002-LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y REGULARIZACION PREDIAL																						
			Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS						Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo						
01	PREDIOS URBANOS Y RURALES LEVANTADOS EN CAMPO	583	PREDIO	S	8,000.00	0.00	0.00	3,641.00	0.00	4,050,797.00	3,717.00	0.00	5,416,374.00	2,694.00	0.00	4,586,491.00	10,052.00	0.00	14,053,662.00	125.65	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>8,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3,641.00</b>		<b>4,050,797.00</b>	<b>3,717.00</b>		<b>5,416,374.00</b>	<b>2,694.00</b>		<b>4,586,491.00</b>	<b>10,052.00</b>		<b>14,053,662.00</b>	<b>125.65</b>		<b>0.00</b>
Actividad Obra: 003-DEMARCAACION DE AREAS PROTEGIDAS																						
			Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS						Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo						
01	AREAS PROTEGIDAS DELIMITADAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	194,383.00	0.00	10.00	252,457.00	0.00	0.00	453,761.00	0.00	10.00	900,601.00	0.00	33.33	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>194,383.00</b>	<b>0.00</b>		<b>252,457.00</b>	<b>0.00</b>		<b>453,761.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,601.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO DERECHOS DE LA TIERRA DEL PUEBLO MISQUITO																						
			Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS						Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo						
01	PERSONAS CAPACITADAS Y CERTIFICADAS (LIDERES COMUNITARIOS)	74	PERSONA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,568.00	0.00	0.00	370,770.00	30.00	0.00	430,295.00	30.00	0.00	1,093,633.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>292,568.00</b>	<b>0.00</b>		<b>370,770.00</b>	<b>30.00</b>		<b>430,295.00</b>	<b>30.00</b>		<b>1,093,633.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Obra: 005-GESTION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION																						
			Programa: 15-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS						Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo						
01	INFORMES DE GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO ELABORADOS	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,099.00	0.00	0.00	533,200.00	1.00	0.00	540,708.00	1.00	0.00	1,821,007.00	100.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>747,099.00</b>	<b>0.00</b>		<b>533,200.00</b>	<b>1.00</b>		<b>540,708.00</b>	<b>1.00</b>		<b>1,821,007.00</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total Institución:</b>					<b>20,787.00</b>		<b>0.00</b>	<b>8,151.00</b>		<b>25,141,506.00</b>	<b>7,629.00</b>		<b>27,424,003.00</b>	<b>6,686.00</b>		<b>43,812,145.00</b>	<b>22,466.00</b>		<b>96,377,654.00</b>	<b>108.08</b>		<b>0.00</b>
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>20,787.00</b>		<b>0.00</b>	<b>8,151.00</b>		<b>25,141,506.00</b>	<b>7,629.00</b>		<b>27,424,003.00</b>	<b>6,686.00</b>		<b>43,812,145.00</b>	<b>22,466.00</b>		<b>96,377,654.00</b>			