

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

SECRETARÍA EJECUTIVA – MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Nombre del Programa	Organización del Subsistema
Período Informado	Octubre
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Formación de Educadores
4. Ubicación del proyecto:	Base de datos en la oficina central registrando instituciones a nivel nacional
5. Propósito	Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la Eanf y a la vez criterios de planificación de las mismas.
6. Descripción del proyecto.	Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la Eanf y a la vez criterios de planificación de las mismas.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)	Un sistema de generación de información permanente y confiable sobre la ENF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez que generando nuevos aprendizajes a través de la actualización de la herramienta del Mapeo Nacional Institucional.
2. Impacto en el terreno y asentamientos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ser una herramienta de información a todo el que demanda de datos de la oferta educativa no formal a nivel nacional


COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal


3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 lorenar1995@gmail.com
4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	01 de abril de 2016, por la Comisión Nacional
6. Estado del proyecto (actual)	<p>De las 472 instituciones registradas en el mapeo; se realizaron 37 visitas instituciones a entrevistar para el debido seguimiento en los departamentos de Cortés, Yoro, Choluteca y Valle, el resultado fué el siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevistas completas a (25) instituciones que hacen ENF 2. Dos (6) instituciones visitadas para realizar el seguimiento no se realizaron debido que no se encontró el personal autorizado para brindar la información, cabe señalar que se regresó hasta tres veces las mismas para obtener los datos, pero fue imposible realizarlo 3. Una (1) fue imposible localizarla en la dirección que corresponde y nadie dio referencia de su nueva dirección 4. Cuatro (4) cerraron operaciones 5. Una (1) no hizo procesos de educación no formal en el 2015(año que estamos tomando como referencia para la actualización).
7. Costo de finalización (proyectada)	Lps. 185,000.00 de Tránsito del Tesoro Nacional
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2016.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 93.4% en el cumplimiento de los indicadores según lo planificado.
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.



Ruth Lorena Rodríguez
Coordinador de la Unidad de Capacitación

Recibido 21/11/16
 OIP