



UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Nombre del Programa	Expansión Educativa									
Periodo informado	Octubre, 2016									
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO										
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO									
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos									
3. Nombre del Proyecto:	Educación para la Satisfacción de las Necesidades Básicas y Desarrollo Social									
4. Ubicación del proyecto:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Departamento</th> <th style="width: 40%;">Municipios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Lempira</td> <td style="text-align: center;">Erandique</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">San Francisco</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Santa Cruz</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">San Andrés</td> </tr> </tbody> </table>			Departamento	Municipios	Lempira	Erandique	San Francisco	Santa Cruz	San Andrés
Departamento	Municipios									
Lempira	Erandique									
	San Francisco									
	Santa Cruz									
	San Andrés									
5. Propósito	Personas con oportunidades a mejorar sus condiciones de vida.									
6. Descripción del proyecto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comienza con la identificación de las familias participantes del proyecto de Educación Infantil Temprana y que tienen niños y niñas menores de 3 años de edad. 2. Se organizan asambleas comunitarias para conocer el interés de las familias para participar en el proyecto 3. Identificación de voluntarias y voluntarios comunitarios 4. Capacitación de las familias de los niños y niñas del proyecto a través de los voluntarios comunitarios. 5. Formalización de alianzas a través de la firma de convenio. 									
ELABORACIÓN DEL PROYECTO										
1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaboración del POA en el marco del Plan Estratégico Institucional-PEI ▪ Ejecución de las actividades del proyecto <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de los procesos educativos • Monitoreo del proyecto 									
2. Impacto en el terreno y asentamientos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mejorar las condiciones de vida de las niñas, los niños y sus familias. 									
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Sandra Verónica Domínguez Cruz, 2239-02-02, programas.proyectos@coneinfo.hn									



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

4. Fuentes de Financiamiento	Fondos del Tesoro Nacional y de los Gobiernos locales de los municipios intervenidos.
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	01 de abril de 2016, por la Comisión Nacional
6. Estado del proyecto (actual)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se desarrollaron 16 talleres de capacitación con el currículo de Saneamiento Básico comunitario, con la participación de 238 personas de igual número de familias, de las cuales el 90% son mujeres y un 10% hombres; del total de participantes 164 son familias de seguimiento y 74 son familias nuevas. 2. Se dio seguimiento a 42 personas de igual número de familias de seguimiento (28 mujeres y 14 hombres), a través de 5 reuniones, y se aplicaron 42 fichas; además se entregó semilla de hortaliza a familias de los municipios de Santa Cruz, San Francisco y Erandique. 3. Se crearon 10 huertos nuevos en 3 comunidades de la Mancomunidad CAFEG, con la participación de igual número de familias nuevas (80% mujeres y 20% hombres) del municipio de Santa Cruz. 4. Mediante el desarrollo de 3 talleres, se capacitó a 45 personas (31% mujeres y 69% hombres), de igual número de familias de seguimiento en el mantenimiento del sistema de captación de aguas para uso de los huertos familiares, con el currículo de la CONEANFO, en 4 comunidades de la Mancomunidad CAFEG.
7. Costo de finalización (proyectada)	Lps. 426,509.56 de Traslación del Tesoro Nacional,
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2016

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente.	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 89.5% en el cumplimiento de los indicadores según lo planificado.(se evalúa trimestralmente)
2. Variación en el costo del proyecto.	Se mantiene como se presupuestó y aprobó por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto.	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados.	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.


Sandra Domínguez

Coordinadora de la Unidad de Programas y Proyectos

