



**HONDURAS**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**Agricultura  
y Ganadería**

Gobierno de la República

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros de los Programas,  
Proyectos y Servicios SAG

**DICIEMBRE,  
2023**

## Índice

<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.....</b>	<b>4</b>
<b>1. PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO (PRONAGRI) – 11.00 .....</b>	<b>8</b>
<b>2. PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR) – 11.07.....</b>	<b>11</b>
<b>3. PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA (PRONAPAC) -13.0014</b>	
<b>4. PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO) – 15.00 .....</b>	<b>18</b>
<b>5. SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRÍCOLA (INFOAGRO) – 17.00.....</b>	<b>21</b>
<b>6. PROYECTO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE) – 22.13 .....</b>	<b>22</b>
<b>7. PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PROOCCIDENTE) - 22.14</b>	<b>25</b>
<b>8. PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS (COMRURAL II) – 22.15.....</b>	<b>27</b>
<b>9. PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 23.00.....</b>	<b>30</b>
<b>10. PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS – 23.01 ...</b>	<b>32</b>
<b>11. PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA – 23.02.....</b>	<b>35</b>
<b>12. ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03 .....</b>	<b>38</b>
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>41</b>

## **Presentación**

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas, Proyectos y Servicios adscritos a SAG, correspondiente al mes de diciembre del año 2023.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2023, Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP); disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna, que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Programas, Proyectos y Servicios.

  
**Orlando Alfredo Lara Pineda**  
Director Ejecutivo UPEG

## **Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería**

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA).

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos. La SAG impulsa procesos que permiten agregar valor, garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno; integrado en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y el manejo sostenible de los recursos, que permita contribuir a la reducción de la pobreza.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos de la Política de Estado del Sector Agroalimentario se basan en:

- Establecer y fortalecer la investigación, innovación y transferencia de tecnología a través de mecanismos técnicos y alianzas estratégicas para la prestación de servicios de calidad que mejoren el sector agroalimentario.
- Organizar y desarrollar los servicios públicos y promover la articulación de servicios privados de asistencia técnica y extensión agrícola, para un mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas del entorno.
- Gestión de conocimiento para acceder a la tecnología e impulsar el desarrollo del sector agroalimentario.
- Promover mecanismos innovadores de financiamiento accesibles,

pertinentes y oportunos para el sector agropecuario.

- Fortalecer alianzas con multi actores vinculados al desarrollo agropecuario bajo un enfoque temático y territorial.
- Refundar la institucionalidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para que exista mayor coherencia y concurrencia, para afrontar las necesidades prioritarias del Sector Agroalimentario de Honduras.

La implementación está dirigida a fortalecer los diferentes tipos de empresas y de propiedad: Estatal, Mercantil/Privada y Social, así como las cooperativas, cajas rurales y los emprendimientos solidarios.

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

- ✓ Ejercer acciones como coordinadora del sector público agroalimentario;
- ✓ Atender las funciones institucionales específicas; y,
- ✓ Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

## Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con 4 programas, 1 servicio de información Agroalimentaria y un programa de inversión pública conformado por 8 proyectos.

Programa	No. Proyecto	Nombre del Proyecto
11	00	Programa Nacional de Agricultura Bajo Rego (PRONAGRI)
11	07	Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego (PDABR)
13	00	Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC)
15	00	Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)
17	00	Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)
22	05	Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA)
22	13	Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).
22	14	Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (PROOCCIDENTE)
22	15	Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II)
23	00	Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional
23	01	Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.
23	02	Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana
23	03	Proyecto Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR)


El financiamiento proviene de fondos nacionales y fondos externos (crédito y donaciones), con fuentes de financiamiento procedentes del BCIE, OFID, FIDA, BM, y BID; mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores y productoras.

Los programas, proyectos y servicios al mes de diciembre, cuentan con un presupuesto vigente de **L 6,711,243,656.00** de los cuales se ejecutaron **L 350,418,390.56** La institución presenta una ejecución acumulada anual al 31 de diciembre de **L 5,093,791,996.42**.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos**  
**(En Lempiras)**

FUENTE	Proyectos de Inversión Pública		
	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre	Ejecución acumulada al 31 de Diciembre
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,627,121,174.00	66,509,391.18	1,583,988,969.72
<b>Fuente 12: Fondos Propios</b>	27,770,219.00	7,785,748.68	16,082,526.09
<b>Transferencias</b>	3,247,868,161.00	151,405,945.38	3,247,868,140.38
Fuente 21: Crédito Externo	1,723,475,103.00	95,366,953.90	213,596,261.36
Actividades Central	267,966,774.00	-	-
BCIE	184,941,961.00	647,533.01	16,089,643.74
OFID	48,368,894.00	-	-
FIDA	163,118,607.00	4,779,952.27	35,398,595.53
BM	908,822,945.00	40,574,541.49	104,774,795.73
BID	150,255,922.00	49,364,927.13	57,333,226.36
Fuente 22: Donaciones Externas	85,008,999.00	29,350,351.42	32,256,098.87
<b>Total</b>	<b>6,711,243,656.00</b>	<b>350,418,390.56</b>	<b>5,093,791,996.42</b>

Fuente: SIAFI



## 1. Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) – 11.00

**Objetivo:** es responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

### 1.1 Avances financieros y físicos:

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PRONAGRI (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	29,560,559.00	29,647,484.00	10,374,832.54	34.99	25,229,704.44	85.10	4,417,779.56
Fuente 12: Recursos Propios	219,769.00	221,966.00	201,128.10	90.61	201,128.10	90.61	20,837.90
<b>Total</b>	<b>29,780,328.00</b>	<b>29,869,450.00</b>	<b>10,575,960.64</b>	<b>35.41</b>	<b>25,430,832.54</b>	<b>85.14</b>	<b>4,438,617.46</b>

Fuente: SIAFI

#### Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2023 - PRONAGRI

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Programa</b>							
<b>Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)</b>							
Hectáreas de tierras agrícolas irrigadas en las parcelas de los productores/as en los distritos de riego a nivel nacional.	Hectárea	1,979	1,758	89	8159	6,252	77
Análisis de Laboratorios de suelo, concreto, hidráulica, fisiología vegetal, brindados a personas naturales y jurídicas.	Análisis	8	-	-	33	-	-
Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a microriego intrafinca en parcelas de pequeños productores y productoras	Hectárea	28	109	429	97	140	144
Capacitación brindada a productores y productoras para la sensibilización en género (Género, sexo, identidad, roles entre otros).	Capacitación	2	2	100	12	22	183

Fuente: SIAFI

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Actividad/ Obra</b>							
<b>Servicio de riego</b>							
Servicios de distribución de agua brindados.	Servicio	10,519	37,326	355	56,376	112,431	199
Capacitación brindada en diversos temas como: uso eficiente de agua, ambiente y gestión del riesgo, uso de suelo, pruebas en laboratorios entre otros, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	5	2	40	56	56	100
<b>Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego</b>							
Pruebas de laboratorios realizadas.	Prueba de laboratorio	10	-	-	61	-	-
Lotes demostrativos para el establecimiento de cultivos tradicionales.	Lote Demostrativo	2	2	100	10	10	100
<b>Asistencia técnica en la identificación de áreas potenciales para Riego</b>							
Kit de riego (tuberías, accesorios, cinta de goteo y filtros) instalado en hectáreas de tierra.	Kit de Riego	40	120	300	140	140	100
Diseño y presupuesto de sistemas de riego	Diseño	3	3	100	12	10	83
Asistencias técnicas brindadas.	Asistencia técnica.	4	4	100	144	138	96
Inventario de nueva área de tierra agrícola con acceso a riego en parcelas de productores y productoras.	Porcentaje	25	25	100	100	65	65
Perfiles técnicos elaborados a productores agrícolas.	Perfil	3	3	100	51	52	102
<b>Fomento de la Equidad e Igualdad de género en las actividades de Riego y Drenaje</b>							
Plan de capacitación elaborado.	Plan	1	1	100	4	4	100

Fuente: SIAFI

## **1.2 Principales logros de PRONAGRI:**

- Se atendieron 589 productores (484 hombres y 105 mujeres) en los diferentes Distritos de Riego con el servicio de suministro de agua.
- se brindaron 4 asistencias técnicas a 20 productores (17 hombres y 3 mujeres) en las regional de Nacaome, DDTRD en Comayagua y depto. Técnico oficina central, en temas de: manejo y comercialización del cultivo de frijol, limpieza y renovación de equipo de riego, aforo de fuente de agua e instalación de sistema de riego por goteo.
- Se impartieron 2 capacitaciones a 34 productores (29 hombres y 5 mujeres) en los distritos de riego de Chuiquila y San Juan de Flores en temas de: Cultivos de tomate y seguridad alimentaria.
- Se llevaron a cabo 2 capacitaciones de la unidad de género en el tema de Análisis y conclusiones con enfoque de género a 82 productores (51 hombres y 31 mujeres).
- Se elaboraron 3 perfiles de proyecto de sistema de riego por goteo a 2 productores independientes en la regional de Danlí y sistema de riego por goteo al grupo en la regional de Nacaome a un total de 15 productores (11 hombres y 4 mujeres).
- Se establecieron 2 nuevos lotes de cultivos tradicionales a 2 productores hombres, Se instalaron 120 kits de riegos beneficiando a igual número de productores (101 hombres y 19 mujeres) por lo que con esta entrega se incorporaron 109 nuevas hectáreas de riego en el Paraíso, Valle, y Francisco Morazán. Beneficiándose un total de 862 productores (695 hombres y 167 mujeres) durante este mes.

## **1.3 Limitantes**

- Continúa la problemática de traslado del CEDA ahora Sistemas del Centro de Innovación Tecnológica y Agrícola (SCITA) del Ministerio de Educación, donde se encuentran los laboratorios de: concreto, hidráulica, suelos y fisiología vegetal y los lotes demostrativos. Los mismos no cuentan con energía eléctrica, limitando el servicio de análisis en los laboratorios, quedando sin cumplir la meta programada.

- Falta de Vehículos en la Dirección General de Riego y Drenaje.
- Falta de personal técnico en el distrito de riego de Guangololo y Flores en Comayagua.
- Falta de personal técnico en los laboratorios del DDTRD.

## 2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07

**Objetivo:** Contribuir a reducir la pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas logrando que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales; a reducir la tasa de desempleo abierto en el área rural y a reducir la tasa de desnutrición infantil de acuerdo con las cifras que se encuentren en el estudio de línea de base.

**Descripción del proyecto:** PDABR ejecuta cuatro subproyectos que se detallan a continuación:

1. Construcción y rehabilitación del sistema de riego de San Sebastián.
2. Diseño y construcción del sistema de riego Valle de Selguapa.
3. Diseño y construcción del sistema de riego Valle de Sulaco.
4. Diseño y construcción de pequeño riego.

**Población beneficiaria:** el programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,118,047,750.00.

**Periodo del Proyecto:** el proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización prevista era el 30/11/2019. Se autorizó una ampliación por 24 meses adicionales, hasta el 29/11/2021, mediante la Resolución N. PRE-99/2019 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que determina el plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo N° 2101 otorgado a la Republica de Honduras para financiar la ejecución del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N. DI-89/2012. Se obtuvo de la SEFIN una ampliación del plazo del proyecto hasta el 29/11/2025.

**Localización:** la zona de intervención del proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro.

## 2.1 Avances financieros y físicos

### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	17,216,651.00	17,216,651.00	105,359.49	0.61	1,794,360.05	10.42	15,422,290.95
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	184,941,961.00	184,941,961.00	647,533.01	0.35	16,089,643.74	8.70	168,852,317.26
<b>Total</b>	<b>202,158,612.00</b>	<b>202,158,612.00</b>	<b>752,892.50</b>	<b>0.37</b>	<b>17,884,003.79</b>	<b>8.85</b>	<b>184,274,608.21</b>

Fuente: SIAFI

### Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2023 PDABR

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Proyecto</b>							
<b>Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)</b>							
Nuevas Hectáreas de tierra agrícola con acceso a riego, en parcelas de los productores y productoras.	Hectárea	50	-	-	1,350	1300	96.3
Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	-	-		38	-	-
Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	-	-		272	-	-
Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	18	29	161	38	59	155
Constituidos los productores y productoras en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Documento	5	-	-	10	-	-

Planes de producción aprobados y entregados a grupos empresariales de productores y productoras organizados.	Plan	5	-	-	5	-	-
Planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales de las subcuencas Tascalapa, Siguapa, Maralito, Olomán, Cuyamapa, Selguapa y Jupuara, socializado con las asociaciones de regantes, alcaldías municipales y actores claves de la gestión ambiental.	Plan de Manejo Ambiental	-	-		7	8	114
Capacitación en uso y manejo del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente impartidos a los usuarios en los canales de riego Selguapa y san Sebastián, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	-	-		12	8	66.7

Fuente: SIAFI

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Actividad/Obra</b>							
<b>Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego</b>							
Líneas de tubería Instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	-	-		14	-	-
<b>Asistencia Técnica y Comercialización</b>							
Talleres de capacitación impartidos en diversificación agrícola (manejo de agua y fertigración), aplicando medidas de bioseguridad.	Talleres de Capacitación	-	-		10	-	-
Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	-	-		6	10	167
<b>Organización y Desarrollo Local</b>							
Formulación de planes de producción.	Plan	5		-	5	-	-

Organización de productores y productoras organizados en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	-	-		10	-	-
Expedientes documentados a grupos empresariales organizados para la gestión de la personería jurídica.	Expediente	5	-	-	10	-	-
Diagnóstico situacional de los grupos empresariales organizados	Diagnostico	-	-		10	-	-
<b>Gestión Ambiental</b>							
Plan de trabajo para la socialización de los planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales.	Plan de Trabajo	-	-		1	1	100
Plan de capacitación elaborado.	Plan	-	-		2	2	100

Fuente: SIAFI

## 2.2 Principales logros del PDABR

- Sembradas 29 hectáreas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de 34 productores, siendo estos bangaña, maracuyá, papaya, sandia, guayaba, kun, yuca, berenjena, etc.
- Se participó en dos talleres de cambio climático, coordinados por UAP sobre el “Costo/Beneficio de Prácticas de Agricultura Sostenible, Adaptada al Clima (ASAC),” y “Software para el Inventario de Gases de Efecto Invernadero, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)”.

## 3. Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC) -13.00

**Objetivo:** Fortalecer el ejercicio de responsabilidad del estado en la actividad pesquera, marítima y de aguas interiores y en la acuicultura, en sus diferentes etapas, captura, cultivo, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización interna y externa, y mediante la investigación multidisciplinaria con el propósito de conocer la real disponibilidad de los recursos para promover su explotación sostenida y obtener de los mismos los mejores beneficios desde el punto de vista económico y social, de acuerdo a la potencialidad que ofrecen los recursos y las condiciones económicas y sociales del país.

### 3.1 Avances financieros y físicos:

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos DIGEPESCA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	33,323,286.00	31,082,248.00	3,946,811.55	12.70	28,133,784.46	90.51	2,948,463.54
Fuente 12: Recursos Propios	17,207,635.00	23,414,994.00	5,274,540.25	22.53	13,500,070.61	57.66	9,914,923.39
<b>Total</b>	<b>50,530,921.00</b>	<b>54,497,242.00</b>	<b>9,221,351.80</b>	<b>16.92</b>	<b>41,633,855.07</b>	<b>76.40</b>	<b>12,863,386.93</b>

Fuente: SIAFI

#### Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2023 - DIGEPESCA

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Programa</b>							
<b>Pesca y Fomento a la Acuicultura</b>							
Licencias de pesca emitidas a pescadores y pescadoras artesanales e industriales para uso sostenible del recurso pesquero.	Licencia	3	3	100	215	215	100
Convenio establecido de alianza estratégica entre el programa pesca y fomento a la acuicultura y la institución comanejadora de áreas marino-costeras en beneficio de las comunidades pesqueras en el Golfo de Fonseca y/o la Mosquitia.	Convenio	-	-	-	1	0	-
Capacitación brindada a pescadores y pescadoras artesanales, acuícolas.	Capacitación	6	6	100	70	75	107
Licencias de operación emitidas a productores, productoras y comercializadores para garantizar el comercio sostenible de los recursos pesqueros.	Licencia	128	360	281	10,504	10,757	102
Contrato de arrendamiento otorgado a acuicultores en el rubro de cultivo de camarón.	Contrato	-	-	-	1	1	100
Tablas de alimentación, estimaciones de % de sobrevivencia y biometrías aplicadas para evaluar indicadores de rendimiento en el centro de investigación el CARAO, en beneficio de los productores y productoras acuícolas.	Informe de Investigación	-	-	-	4	4	100

Censo de participación de las mujeres en las actividades pesqueras y acuícolas en las comunidades costeras del Golfo de Fonseca,	Porcentaje	-	-	-	100	50	50
Diagnóstico participativo rural de las comunidades pesqueras y acuícolas.	Informe de Investigación	-	-	-	4	4	100
Distribución de alevines de tilapia a productores y productoras acuícolas.	Alevines	100,000	59,500	60	1,500,000	1,415,690	94

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Actividad/ Obra</b>							
<b>Investigación Pesquera y Acuícola</b>							
Recolección de datos socioeconómicos y de aprovechamiento hidrobiológicos en áreas de estudio predeterminadas.	Documento	-	-	-	2	2	100
Elaboración de manual de métodos de siembra, cosecha y tablas de alimentación diaria.	Documento	-	-	-	1	1	100
<b>Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola</b>							
Vigilancia realizada a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas,	Reporte	134	134.00	100	2,573	2,452	95
Vigilancia de las embarcaciones artesanales e industriales con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.	Reporte	95	95	100	900	827	92
<b>Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuícola</b>							
Asistencia técnica a los pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas.	Asistencia Técnica	7	7	100	200	217	109
Documento de proyecto aprobado para promover la extensión y desarrollo acuícola sustentable.	Documento	-	-	-	1	1	100
Plan de capacitación elaborado	Plan	-	-	-	6	0	-
<b>Fomento a la Acuicultura</b>							
Producción de alevines de tilapia.	Alevín	50,000	-	-	1,550,000	1,390,000	90
Inspecciones realizadas a fincas camaroneras previo a ser otorgado el contrato de arrendamiento.	Reporte	-	-	-	1	1	100
<b>Fomento de la equidad e igualdad de género en el sector pesquero y Acuícola</b>							
Capacitaciones en materia de perspectiva de género y empoderamiento económico.	Capacitación	-	-	-	8	2	25

Fuente: SIAFI

### **3.2 Principales logros de PRONAPAC**

- Distribuidos 59,500 alevines entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
- 229 inspecciones realizadas en plantas procesadoras, restaurantes, pescaderías, puestos de venta comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones.
- Documentados 360 personas particulares con licencias y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción.
- Generados 72 nuevos empleos por medio de la emisión de licencias en los departamentos de Colon, Choluteca, Islas de la Bahía, Gracias a Dios, Francisco Morazán, Atlántida y Cortes.
- Capacitados y con seguimiento 115 (70 hombres y 45 mujeres) pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en técnicas pesqueras, trazabilidad, perfil de proyectos, pesca artesanal responsable y asistencias técnicas en los departamentos de Atlántida, colon y Gracias a Dios. Mediante el desarrollo de capacidades de los productores se contribuye al incremento en la producción pesquera y acuícola, permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de estos.
- Generados L. 516,992.31 (Quinientos Dieciséis Mil Novecientos Noventa Y Dos Lempiras Con 31/100) ingresos por diferentes conceptos como ser: Pesca industrial, venta de alevines, Compra venta Mayorista, pesca artesanal, multas ley de pesca, Marineros Pescadores Asalariados, entre otros.
- Revisión y modificación del Acuerdo Ministerial de Caracol Gigante (*Strombus gigas*) para la temporada 2024 a 2025. En conjunto con el Departamentos de Pesca Marítima.
- Revisión del Primer informe de avance en el marco de la consultoría nacional - evaluación y propuesta de reforma de la ley de pesca y acuicultura.

### 3.3 Limitantes

- Falta de Recursos Humanos (Técnicos) en algunas regionales como ser: El CARAO, Omoa, El Lago de Yojoa, San Pedro Sula, entre otras.

## 4. Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) – 15.00

**Objetivo:** Desarrollar capacidades de los actores del subsector agroalimentario en materia de producción, productividad, comercialización, competitividad, sanidad, generación y transferencia de tecnología agropecuaria, para impulsar la creación de agronegocios competitivos que satisfagan la demanda nacional e internacional, y promuevan la creación de empleos.

### 4.1 Avances financieros y físicos:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PRONAGRO  
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	2,334,563.00	2,252,014.00	216,639.43	9.62	2,100,020.50	93.25	151,993.50
	250,000,000.00	250,000,000.00		0.00	250,000,000.00	100.00	
	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		0.00	1,000,000,000.00	100.00	
	50,000,000.00	50,000,000.00		0.00	50,000,000.00	100.00	
<b>Total</b>	<b>1,302,334,563.00</b>	<b>1,302,252,014.00</b>	<b>216,639.43</b>	<b>0.02</b>	<b>1,302,100,020.50</b>	<b>99.99</b>	<b>151,993.50</b>

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023  
PRONAGRO**

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Programa</b>							
<b>Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)</b>							

Comités de cadenas agroalimentarias autosostenibles, con la participación de los actores de los diferentes eslabones.	Informe	-	-	-	38	34	89
Comisión Interinstitucional de Agronegocios de Honduras reactivada en beneficio de los actores de las cadenas agroalimentaria.	Informe	-	-	-	4	-	-
Evento de Ruedas de Negocio entre demandantes y ofertantes.	Informe	-	-	-	2	2	100
Bono tecnológico productivo entregado a pequeños productores y productoras.	Bono	-	-	-	300,000	458,565	153
Asistencia técnica brindada a Pequeños y Medianos Productores y productoras de café.	Servicios	7,000	14,049	201	9,000	16,049	178
Bono de fórmula cafetalera entregado a pequeños y medianos productores y productoras de café.	Bono	50,000	72,320	145	75,000	97,320	130
Bono de semilla de pasto entregado a pequeños productores y productoras de ganado.	Bono	5,750	10,907	190	7,750	12,907	167
Escuelas de campo formadas con pequeños productores y productoras de ganado.	Cantidad	50	172	344	50	172	344
Planta procesadora de leche entregada a productores y productoras de ganado lechero.	Cantidad	1	1	100	1	1	100
Centro de Biotecnología Reproductiva equipado en beneficio de los productores y productoras de ganado.	Cantidad	-	-	-	1	-	-
Fortalecimiento Agroempresarial a PYMES del sector Agroalimentario.	Informe	-	-	-	3	3	100
Instaladas cercas eléctricas en Fincas modelos de pequeños productores y productoras de ganado.	Cantidad	250	251	100	250	251	100

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Actividad/ Obra</b>							
<b>Enfoque de Cadenas Agroalimentarias</b>							
Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado, género, cambio climático y gestión del riego con orientación al desarrollo sostenible e inclusivo, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	-	-	-	10	13	130

Plan estratégico de la Comisión Interinstitucional de Honduras aprobado.	Plan	-	-	-	1	-	-
Reglamento interno de la Comisión Interinstitucional de Honduras aprobado.	Reglamento	-	-	-	1	-	-
Asistencia técnica brindada.	Asistencia Técnica	-	-	-	20	19	95
<b>Agronegocios</b>							
Talleres de capacitación impartido.	Taller de Capacitación	-	-	-	3	-	-
Diagnostico situacional de las PYMES.	Diagnostico	-	-	-	3	-	-
Plan de trabajo de Rueda de Negocios elaborado.	Plan de Trabajo	-	-	-	2	2	100
Plan de Negocio elaborado	Plan de Negocio	-	-	-	3	3	100
<b>Bono cafetalero para la fertilización en apoyo a pequeños y medianos productores</b>							
Quintales de fertilizantes de formula cafetalera comprados.	Quintal	-	-	-	230,000	284,678	124
Diagnósticos a fincas productoras de café elaborado.	Diagnostico	2,000	2,400	120	2,000	2,400	120
<b>Bono tecnológico Productivo</b>							
Quintales de fertilizantes de fórmula comprados.	Quintal	160,000	-	-	400,000	498,967	125
Kits fitosanitarios entregados.	kit	120,000	2,750	2	252,500	245,750	97
Quintales de semillas de maíz, arroz, sorgo y frijol comprados.	Quintal	43,000	43,500	101	88,000	88,343	100
Asistencia técnica brindada a Pequeños Productores y productoras.	Asistencia Técnica	1,200	1,023	85	4,000	3,921	98
Plántulas de frutales entregados.	Plántula	-	1,250	-	60,000	39,750	66
<b>Bono Ganadero</b>							
Paquetes de 4 kilos de semilla de pasto comprados.	Cantidad	-	-	-	7,750	5,750	74
Compra de equipo especializado para Centro de Biotecnología reproductiva.	Equipo	-	-	-	1	-	-
Construcción de plantas procesadoras de leche.	Porcentaje	50.00	80.00	160	100	80	80
Kit para cercas eléctricas adquiridas.	Kit	-	-	-	250	330	132
Asistencia técnica brindada a Productores y productoras de ganado.	Asistencia Técnica	500.00	1,623.00	325	2,000	3,598	180

Fuente: SIAFI

## 4.2 Limitantes

- Falta de contratación de secretarios técnicos de cadenas agroalimentarias.

## 5. Servicio De Información Agrícola (INFOAGRO) – 17.00

**Objetivo:** Brindar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, los elementos informáticos necesarios para la realización de los trabajos, lo que implica el mantenimiento, supervisión, actualización, control y seguridad de los equipos, sistemas e información gestionada dentro de la institución.

### 5.1 Avances financieros y físicos:

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos INFOTÉCNOLOGIA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	4,598,094.00	4,571,078.00	660,808.44	14.46	4,222,357.96	92.37	348,720.04
<b>Total</b>	<b>4,598,094.00</b>	<b>4,571,078.00</b>	<b>660,808.44</b>	<b>14.46</b>	<b>4,222,357.96</b>	<b>92.37</b>	<b>348,720.04</b>

Fuente: SIAFI

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 INFOAGRO

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Programa</b>							
<b>Servicio de Información Agroalimentaria</b>							
Página WEB de la SAG actualizada, con información agrometeorológica y de mercado, disponible a la población en general.	Reporte	1	1	100	12	14	117
Documentos con información de Buenas prácticas agrícolas, manejo post cosecha, control de plagas y enfermedades, de las cadenas agroalimentaria y cambio Climático publicados y disponible en la página web a la población en general.	Documento	18	33	183	216	403	187

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Actividad/ Obra</b>							
<b>Dirección en Tecnologías de la Información</b>							
Reportes elaborados con la información agrometeorológica seleccionada.	Reporte	1	3	300	12	23	192
Recursos bibliográficos con información del sector agroalimentario seleccionados	Documento	10	5	50	210	141	67

Fuente: SIAFI

## 5.2 Principales logros de INFOAGRO:

- Actualizado reporte Agro-meteorológico con el objetivo de presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de granos básicos de Honduras.

## 6. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13

**Objetivo:** Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las cadenas de valor priorizadas y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

**Descripción del proyecto:** Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

**Población beneficiaria:** la población considerada como beneficiarios directos del proyecto, la conforman 15,000 familias rurales pobres localizadas en 22 municipios de los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho y Colón.

**Periodo del Proyecto:** el proyecto tiene una inversión total de L. 1,026,645,518.00; inició el 03/01/2022 y su fecha de finalización prevista es el 31/12/2027.

**Localización:** la zona de intervención del Proyecto es en el Departamento de Atlántida: Municipios de Jutiapa; en el Departamento de Yoro: Olanchito, Jacón y Arenal; Departamento de Colón: Balfate, Tocoa, Sonaguera, Trujillo; Sabá, Limón, Bonito Oriental, Santa Rosa de Aguan y Santa Fe; y en el Departamento de Olancho: Guata, Gualaco, Yocón, Jano, Esquipulas del Norte, Mangulile, El Rosario, San Esteban y La Unión.

### 6.1 Avances financieros y físicos

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROINORTE (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	11,938,330.00	11,938,330.00	504,551.96	4.23	4,605,605.62	38.58	7,332,724.38
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	130,683,333.00	103,683,333.00	4,779,952.27	4.61	14,266,248.84	13.76	89,417,084.16
Fuente 21: Crédito Externo OFID	123,740,000.00	48,368,894.00		0.00	-	0.00	48,368,894.00
<b>Total</b>	<b>266,361,663.00</b>	<b>163,990,557.00</b>	<b>5,284,504.23</b>	<b>3.22</b>	<b>18,871,854.46</b>	<b>11.51</b>	<b>145,118,702.54</b>

Fuente: SIAFI

#### Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2023 - PROINORTE

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Proyecto</b>							
<b>Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)</b>							
Plan de fortalecimiento elaborado a organizaciones de productores y productoras.	Plan	1	-	-	1	-	-

Planes de Negocios Implementados a grupos de productores y productoras (resilientes e inclusivas).	Plan de Negocio	1	-	-	1	-	-
Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados.	Kit	1	-	-	5	-	-
Desembolsos realizados a instituciones u organizaciones seleccionadas.	Cantidad	1	-	-	1	-	-
Campañas de concientización nutricional y articulación a espacios Seguridad Alimentaria Nutricional SAN con jóvenes especialmente mujeres adolescentes implementadas.	Campaña	1	-	-	1	-	-
Planes de inversión en servicios ecosistémicos y dinamización territorial implementados con grupo de productores y productoras.	Plan de Inversión	1	-	-	2	-	-
Red de gestores de innovación Implementado en los municipios de influencia del proyecto.	Red de Innovación	1	-	-	5	-	-

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Proyecto</b>							
<b>Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e Innovación.</b>							
Diagnóstico territorial elaborado a municipios beneficiados por el proyecto.	Diagnostico	1	-	-	20	-	-
Selección de la institución u organización a fortalecer que brindara los servicios de investigación.	Cantidad	-	-	-	1	-	-
Estudios complementarios en temas ambientales al proceso de diagnóstico territorial.	Estudio	1	-	-	2	-	-

Diseño de campañas de concientización nutricional.	Campaña	-	-		1	-	-
Fondo concursable de innovación estratégica creado.	Concurso	-	-		1	-	-
Identificación de la red de gestores.	Informe	-	-		1	-	-
<b>Desarrollo Productivo y Resiliencia</b>							
Planes de Negocios Formulados.	Plan de Negocio	-	-		10	-	-
Formulación de planes de inversión en servicios ecosistémicos.	Plan de Inversión	-	-		2	-	-
Estudio de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) realizados.	Estudio	1	-	-	1	-	-
Kit de herramientas adquiridos.	Kits	-	-	-	5	-	-

Fuente: SIAFI

## 6.2 Principales logros de PROINORTE:

- Las oficinas de las sedes de Tocoa y Olanchito se encuentran habilitadas y el personal instalado.
- En el mes de diciembre se realizó la adjudicación de compra de equipo mobiliario y equipo de oficina como ser: aires acondicionados, mobiliario de oficina, impresoras.

## 6.3 Limitantes

- No se cuenta con la totalidad de los bienes (vehículos).
- No se ha podido realizar la ejecución técnica.

## 7. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente) - 22.14

**Objetivo:** Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

**Descripción del Proyecto:** PROOCIDENTE opera a partir de los convenios financieros de préstamo BID-4936HN y BID-4940HN suscritos el 23 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 55M USD; un fondo de préstamo de 35 M USD del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID del Gobierno de España; y un fondo de donación WE-FI de 1.4 M USD. Estas operaciones obtuvieron una ampliación de 23 meses por parte de SEFIN, por lo cual, serán concluidas el 21 de abril del 2027.

**Localización:** La zona de intervención del Proyecto son los 88 municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La Paz.

### 7.1 Avances financieros y físicos:

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROOCIDENTE (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BID		150,255,922.00	49,364,927.13	32.85	57,333,226.36	38.16	92,920,606.00
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>150,255,922.00</b>	<b>49,364,927.13</b>	<b>32.85</b>	<b>57,333,226.36</b>	<b>38.16</b>	<b>92,920,606.00</b>

Fuente: SIAFI

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 PROOCIDENTE

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Proyecto</b>							
<b>Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad</b>							
Planes de inversión con la adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados a productores y productoras organizadas (o).	Plan de Inversión	20	20	100	20	20.00	100
Planes de manejo de microcuencas implementados.	Plan de Manejos de Microcuencas	-	-		5	-	-

Créditos otorgados a productores rurales.	Crédito	-	-		55	-	-
---	---------	---	---	--	----	---	---

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Actividad / Obra</b>							
<b>Fortalecimiento del Desarrollo Productivo</b>							
Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto	Plan de Inversión	20.00	20.00	100	20	20.00	100.00
Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición	Asistencia Técnica	20.00	-	-	20	-	-
Planes de manejo de microcuencas aprobados por el Instituto Conservación Forestal ICF.	Plan de Manejos de Microcuencas	-	-	-	5	-	-
<b>Acceso a Financiamiento</b>							
Monto de créditos y garantías aprobados	Lempira	-	-	-	5000000	-	-

Fuente: SIAFI

## 8. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II) – 22.15

**Objetivo:** Mejorar la productividad y competitividad de pequeños productores organizados/as para incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida, mediante su participación en cadenas de valor y alianzas productivas, comerciales y financieras.

**Descripción del Proyecto:** ComRural II opera a partir del convenio financiero de préstamo IDA-6448-HN, suscrito el 11 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial por USD 75.0 millones, publicado en Gaceta el 25 de abril de 2020 mediante Decreto Legislativo No. 35-2020. El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas.

**Inversión del Proyecto:** El Proyecto tiene una inversión total de USD 100 Millones.

**Localización:** Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Olancho, Colon, La Paz, Yoro, Atlántida, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, Cortes, Copan y Ocotepeque.

## 8.1 Avances financieros y físicos

### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos COMRURAL (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		476,495,835.00	35,404,477.61	7.43	85,819,644.52	18.01	390,676,190.48
<b>Total</b>	-	<b>476,495,835.00</b>	<b>35,404,477.61</b>	<b>7.43</b>	<b>85,819,644.52</b>	<b>18.01</b>	<b>390,676,190.48</b>

Fuente: SIAFI

### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 COMRURAL

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Proyecto</b>							
<b>Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública</b>							
Planes de Negocios implementados beneficiando Organizaciones de Productores y Productoras Rurales (OPRs).	Plan de Negocio	10	9	90	40	10	25
Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores y Productoras Rurales (OPRs).	Cantidad	10	5	50	40	11	28
<b>Resultado de Producción</b>		<b>Avance Físico mes de Diciembre</b>			<b>Ejecución Acumulada</b>		

	Unidad de Medida	Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Actividad / Obra</b>							
<b>Apoyo para Mejorar la Competitividad, la Resiliencia y la Innovación de las Iniciativas Agroindustriales</b>							
Planes de Negocios aprobados por el Comité Directivo (CD) del proyecto.	Plan de Negocio	10	9	90	40	18	45
Perfiles de negocios	Perfil	20	15	75	60	35	58
Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs)	Asistencia Técnica	10	10	100	92	47	51.09

Fuente: SIAFI

## 8.2 Principales logros de COMRURAL II

- Lanzamiento de 7 procesos nuevos, contrataciones del personal vacante y nuevo a contratar el cual están cargadas las líneas bajo el sistema BM-STEP.
- Aprobación de 9 Planes de negocios por el Comité Directivo ratificados el 04 de diciembre 2023.
- Se realizaron 5 Transferencias No Reembolsables (TNRs) en el mes de diciembre, para un total acumulado anual de 11TNRs para igual número de OPRs, por un monto de L.51.7 millones.
- Plan de Aceleración del proyecto puesto en marcha y en seguimiento a las actividades pendientes por componente.
- Proceso de evaluación de firma implementadora de ventana 1, por Sub región Sur y Sub-Región Occidente por el monto de US\$ 5. Millones.

## 8.3 Limitantes

- Pagos pendientes por desembolsarse.
- Proceso de adquisiciones para contratación de personal nuevo por contratar.

## 9. Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional 23.00

**Objetivo:** Implementar mecanismos de coordinación y articulación de acciones a nivel local, nacional, sectorial y multisectorial que garantice la disponibilidad, y el acceso a los alimentos inocuos, nutritivos, en cantidad, calidad y variedad, especialmente a la población en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, creando capacidades para hacerle frente a los efectos del cambio climático.

### Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Objetivo: Realizar la planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mediante la coordinación de intervenciones con el sector público, sociedad civil y organismos de cooperación internacional, impulsando estrategias, procesos metodológicos y la articulación entre los diversos sectores, para optimizar los esfuerzos y recursos que conllevan a la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional de la población hondureña.

#### 9.1 Avances financieros y físicos

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)**  
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales		9,495,468.00	1,481,178.96	15.60	7,469,455.20	78.66	2,026,012.80
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>9,495,468.00</b>	<b>1,481,178.96</b>	<b>15.60</b>	<b>7,469,455.20</b>	<b>78.66</b>	<b>2,026,012.80</b>

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023**  
**UTSAN**

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Proyecto</b>							
<b>Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional</b>							

Sistema Nacional Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) funcionando.	Acta	-	-	-	4	-	-
Instituciones aplicando la política y estrategia nacional de seguridad alimentaria.	Informe	-	-	-	3	-	-

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Actividad / Obra</b>							
<b>Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)</b>							
Seguimiento a la implementación de los acuerdos y resoluciones tomadas en el CONASAN, COTISAN Y COVISAN.	Informe	2	-	-	6	-	-
Seguimiento a la implementación del programa EUROSAN Desarrollo Local.	Informe	1	1	100	2	3.00	150
PCM de adecuación de las instancias del Sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional al nuevo marco institucional, aprobado y publicado en diario oficial la gaceta.	Documento	-	-	-	1	-	-
Sistema de información y Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISESAN), operando	Informe	1	1	100	2	2	100
Mesas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) regionales funcionando como instancias de dialogo y coordinación.	Informe	1	1	100	4	4	100
Proceso de actualización de la Política SAN y sus planes de acción	Porcentaje	25	25	100	100	100	100
Seguimiento en la implementación de la iniciativa Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) en Honduras	Informe	-	-	-	1	1	100

Metodología del IX Censo de Talla en Escolares diseñada.	Porcentaje	25	25	100	100	125	125
Diplomados en SAN desarrollados.	Informe	2	2	100	2	2.00	100.00
Metodología de la incorporación de la SAN en la planificación estratégica y operativa aprobada	Porcentaje	25	-	-	100	25	25

Fuente: SIAFI

## 9.2 Principales logros de (UTSAN)

- Clausura de dos diplomados junto a Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa (Seguridad Alimentaria y UNAH (lactancia Materna) Junto a AECID fundación CSAI. Universidad de San Carlos y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.
- Visita a la Mosquitia junto a AECID, Fundación CSAI, AMHON y Secretaría de Gobernación con el fin de entregar subsidios Alos municipios de Ahuas y Wampusirpe en el marco del proyecto EUROSAN DEL.
- finalización del levantamiento de indicadores en Seguridad Alimentaria junto a PMA, ONG´s y mancomunidades para realizar el análisis de la situación de seguridad alimentaria en FASES CIF. Con más de 4000 mil encuestas levantadas en todo el país.
- Talleres Regionales en Choluteca y Comayagua Sobre los conceptos SAN, Marco Legal de la SAN, Funcionamiento de las mesas regionales SAN retos y desafíos de la seguridad alimentaria en el país a los participantes en el programa de extensión del sector agroalimentario en el corredor Seco.

## 9.3 Limitantes

- Falta de personal en algunos puestos técnicos causa atrasos en los procesos.

## 10. Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01

**Objetivo:** Mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras.

**Descripción del Proyecto:** El proyecto de Seguridad Hídrica opera actualmente bajo el convenio financiero de préstamo IDA–6680–HN, suscrito el 8 de marzo de 2021 entre el Gobierno de Honduras y Banco Mundial por USD 70M y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de mayo de 2021 mediante decreto legislativo N° 10–2021.

**Inversión del Proyecto:** Tiene una inversión total de USD 68.6 Millones.

**Localización:** Departamento de Francisco Morazán: Municipios de La Venta y Curaren; Departamento de Intibucá: Intibucá; Departamento de La Paz: La Paz; y Departamento de Valle, municipio de Nacaome: 18 comunidades.

### 10.1 Avances financieros y físicos

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Seguridad Hídrica (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		190,041,562.00	809,941.28	0.43	8,114,923.01	4.27	181,926,638.99
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>190,041,562.00</b>	<b>809,941.28</b>	<b>0.43</b>	<b>8,114,923.01</b>	<b>4.27</b>	<b>181,926,638.99</b>

Fuente: SIAFI

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 SEGURIDAD HIDRICA

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Proyecto</b>							
<b>Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras</b>							
Asistencia Técnica brindada para fortalecer la gobernanza en las municipalidades de los municipios de Intibucá, La Venta, Curaren y La Paz.	Asistencia Técnica	1.00	-	-	1	-	-

Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Porcentaje	3.00	-	-	3	-	-
Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para las comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	Porcentaje	3.00	-	-	3	-	-

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Actividad / Obra</b>							
<b>Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para la Gobernanza y Gestión de los Recursos Hídricos</b>							
Empresa Consultora Contratada para iniciar la Asistencia Técnica para fortalecer la gobernanza a nivel: (i) Etapa I: nivel local, Capacitación y Reforestación en Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Contrato	1.00	-		1	-	-
<b>Ampliación de la Infraestructura Hidráulica Resiliente para la Seguridad del Agua del Corredor Seco</b>							
Empresa Consultora Contratada para la Revisión y actualización de los Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Contrato	1.00	-	-	1	-	-
Empresa Consultora Contratada para la Actualización de Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	Contrato	1.00	-	-	1	-	-

Fuente: SIAFI

## 10.2 Principales logros de SEGURIDAD HÍDRICA:

El Proyecto a diciembre 2023 se encuentra en etapa de pre-inversión. Los principales logros durante el mes son los siguientes:

- Asistencia Técnica Etapa I:
  - a) Se realizó la evaluación de medio término del proyecto por parte del BM, en donde se establecieron acuerdos, entre los cuales está la reducción del monto para la AT Etapa 1.

## 10.3 Limitantes del Proyecto Seguridad Hídrica.

- La SAG logró concluir la creación presupuestaria del Proyecto en mayo 2023 con el cumplimiento de las condiciones del Banco Mundial para la efectividad. A la fecha se continua a la espera de la modificación presupuestaria solicitada por el Proyecto, para reflejar el presupuesto real según la reprogramación de las actividades de junio y septiembre de 2023.

## 11. Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02

**Objetivo:** mejorar la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de los prestadores urbanos de servicios de agua potable (PUSAPs) y apoyar a los municipios a responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua y saneamiento generadas por la pandemia COVID-19.

**Descripción del Proyecto:** el proyecto “Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana” cuenta con recursos del crédito AIF-6696-HN del Banco Mundial por un monto de USD 45.0 millones y una contraparte municipal por USD 1.5 millones. El proyecto tenía previsto finalizar el 30/12/2025. SEFIN aprobó una ampliación de 15 meses finalizando 30/03/2027 la cual está pendiente de la aprobación final del Banco Mundial.

**Inversión del Proyecto:** tiene una inversión total de USD 45.0 Millones.

**Localización:** la zona de intervención del proyecto se localiza en todos los departamentos a nivel nacional.

### 11.1 Avances financieros y físicos:

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos AGUA URBANA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		242,285,548.00	4,360,122.60	1.80	10,840,228.20	4.47	231,445,319.80
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>242,285,548.00</b>	<b>4,360,122.60</b>	<b>1.80</b>	<b>10,840,228.20</b>	<b>4.47</b>	<b>231,445,319.80</b>

Fuente: SIAFI

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 AGUA URBANA

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Proyecto</b>							
<b>Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana</b>							
Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable en proceso de ejecución beneficiando a 13 cabeceras municipales.	Porcentaje	30	-	-	50	-	-
Bienes e insumos COVID-19 entregados en municipios del Proyecto para su instalación escuelas y centros de salud urbanos.	Municipio	-	-	-	13	-	-
Municipios que implementan un modelo de gestión desconcentrado para la prestación del servicio urbano de agua potable beneficiando a 6 cabeceras municipales	Municipio	-	-	-	6	5	83

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre	Ejecución Acumulada
-------------------------	------------------	--------------------------------	---------------------

		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Actividad / Obra</b>							
<b>Mejoramiento del Abastecimiento de Servicios de Suministro de Agua Potable en Zonas Urbanas</b>							
Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable licitados	Proyectos	6	1	17	13	1.00	8
Certificación de no requerir licenciamiento ambiental para las obras de rehabilitación.	Certificación	-	-		13	1	8
Licitación de bienes e insumos COVID-19	Licitación	-	-		13	-	-
Evaluaciones de Impacto y Planes de Gestión Ambiental y Social (EIAS y PGAS).	Plan	-	-		13	-	-
Planes de inversión de subproyectos de rehabilitación.	Plan de Inversión	-	-		13	-	-
Formalización de Acuerdos de Asociación SAG-Municipalidad-Prestador	Acuerdo	-	-		13	-	-
<b>Fortalecimiento Institucional de ERSAPS</b>							
Dictamen de aprobación del modelo por el ERSAPS	Dictamen	-	-		6	-	-
Nombramiento de gerente del proveedor de servicios de agua potable.	Cantidad	-	-		6	-	-
Conformación de Junta Directiva del proveedor de servicios de agua potable.	Cantidad	-	-		6	-	-

Fuente: SIAFI

## 11.2 Principales logros de AGUA URBANA:

- Elaboración del documento de Solicitud de Ofertas (SDO) para la licitación del Subproyecto de inversiones en la Ciudad de La Paz con un presupuesto estimado de USD 6.0 millones.

## 12. Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03

**Objetivo:** Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares vulnerables en áreas seleccionadas del Corredor Seco.

**Descripción del Proyecto:** el PROSASUR surge con el convenio financiero de donación TF 017904–HN, suscrito el 11 de noviembre de 2015 por 30M USD. El 19 de noviembre de 2021 se firmó un convenio de donación del fondo adicional TF–0B7211 por USD 5M, con el objetivo de promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y el fortalecimiento de centros comunales de salud y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo del corredor seco.

**Localización:** la zona de intervención del proyecto se localiza en todo el Corredor Seco del País.

**Inversión del Proyecto:** tiene una inversión total de USD 35.0 Millones.

### 12.1 Avances financieros y físicos

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)  
PROSASUR (En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Diciembre	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donaciones Externas		67,392,925.00	12,614,550.00	18.72	15,520,297.45	23.03	51,872,627.55
<b>Total</b>	-	67,392,925.00	12,614,550.00	18.72	15,520,297.45	23.03	51,872,627.55

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023  
ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) PROSASUR**

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Proyecto</b>							
<b>ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)</b>							

Planes comunitarios de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.	Plan	100.00	-	-	100	-	-
Planes comunitarios de Higiene en el Hogar (PHH) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema con niños menores de 5 y 2 años y/o madres embarazadas del corredor seco.	Plan	1.00	-	-	1	-	-

Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Diciembre			Ejecución Acumulada		
		Programado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Diciembre	%
<b>Actividad / Obra</b>							
<b>PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1</b>							
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	1.00	-	-	1	-	-
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Cluster 2	Asistencia Técnica	1.00	-	-	1	-	-
<b>PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2</b>							
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 1	Kit de Riego	1.00	-	-	1	-	-
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 2	Kit de Riego	750.00	-	-	750	-	-
<b>EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1</b>							
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	1.00	-	-	1	-	-

Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 1	Cantidad	1.00	-	-	1	-	-
<b>EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2</b>							
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 2	Asistencia Técnica	1.00	-		1	-	-
Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 2	Cantidad	1.00	-		1	-	-

Fuente: SIAFI

## 12.2 Principales logros de PROSASUR

- A nivel del componente tres: Proyecto de Gestión, Monitoreo y Evaluación; La UAP / SAG ha brindado seguimiento a las acciones de inicio de ejecución realizado por el Consultor Implementador (CI), entre ellos la revisión, análisis y dictamen de los entregables presentados por el CI solicitados para el inicio de implementación del proyecto, los entregables son los siguientes; 1) “Informe de Inicio para la ejecución del Fondo Original Remanente (FOR)”, 2) “Plan de Información, Comunicación y Educación (ICE)” Y 3) “Plan de Monitoreo y evaluación”.

## 12.3 Limitantes de PROSASUR

- El proyecto recibió la efectividad del Banco Mundial el 30 de junio del 2023, hasta ese momento comenzaron los procesos de adquisiciones para contratar el personal técnico del proyecto y de la firma ejecutora que implementará las actividades. La firma ejecutora fue contratada en el mes de diciembre, por lo que la ejecución comenzará en el 2024.

### **Conclusiones**

El presupuesto ejecutado en el mes de diciembre es de **L 350,418,390.56** del presupuesto vigente correspondiente a **L 6,711,243,656.00**. Es importante mencionar que la ejecución financiera acumulada al mes de diciembre es **L 5,093,791,996.42** que corresponde a un **75.90%** del presupuesto vigente de la SAG.

**Fecha de Elaboración: 22 de enero de 2024.**

**Elaborado por: El equipo Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.**

**Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.**