

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS**Sub-Componente: Actividades***Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO***UNIDAD TÉCNICA: SERVICIOS EDUCATIVOS**

NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
Educación Integral Inclusiva	Formación en Competencias Laborales y Emprendimiento	03	11,822,662,47	16.14%
Mes Reportado	Diciembre del 2023.			
Actividades Realizadas Durante el mes Reportado				
1) Elaboración de informes cooperantes. 2) Taller para el Diseño y Validación de Metodología de Investigación de Mercado Laboral a Nivel Local desarrollada en Siguatpeque, con la participación del personal del PNET. 3) Revisión de los trámites administrativos para adquisición de bienes y servicios. 4) Reuniones de seguimiento a las coordinaciones interinstitucionales. 5) Aprobada por la AECID la nueva formulación para la continuidad de la Escuela Taller Siguatpeque mediante una nueva Resolución de Subvención otorgada por la AECID a la CONEANFO. 6) Reuniones bilaterales con representantes de la AECID, equipo local de la Escuela Taller Siguatpeque. 7) Elaboración de informes Fundación AVINA. 8) Elaboración y retroalimentación de informes IV Trimestre 2023. 9) Reunión con las coordinaciones de las Escuelas Taller. 10) Reuniones virtuales con representantes de USAID- Proyecto Creando Mi Futuro Aquí). Coordinación interinstitucional para el desarrollo de talleres en las diversas Escuelas que integran el PNET. 11) Socialización de las escuelas taller y la oferta formativa. 12) Segunda reunión representantes de FOPRONH para dar seguimiento a la instalación del SMC.				

¹ Se reporta la ejecución con la inclusión de todos los fondos: CONEANFO, AECID, sostenibilidad.

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente: Actividades

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

- 13) Selección y matrícula de jóvenes (verificación de los requisitos según currículo, partida de nacimiento, certificado de estudios formales, carta de compromiso, elaboración y archivo de expedientes).
- 14) Selección y contratación de facilitadores.
- 15) Revisión de currículos.
- 16) Continuidad en el desarrollo de los diversos procesos educativos, transversales, formación técnica y complementarios de acuerdo con el POA 2023.
- 17) Monitoreo de prácticas y proyectos piloto que realizan los aprendices de acuerdo al currículo utilizado.
- 18) Inducción sobre la EETT para instructores y aprendices.
- 19) Adquisición de equipos, herramientas e insumos para el desarrollo de los diferentes procesos educativos.
- 20) Seguimiento a los procesos educativos.
- 21) Elaboración de Informes de Acción Educativa.
- 22) Acompañamiento a las actividades que realizan de manera local los equipos técnicos de las Escuelas Taller.
- 23) Retroalimentación de las actividades que realizan los equipos técnicos de las Escuelas Taller.
- 24) Revisión de informes correspondientes a las actividades desarrolladas en el tercer trimestre.
- 25) Visitas a los empleadores (gestión de pasantías, evaluación del desempeño de los jóvenes contratados, obtención de vacantes y/o pasantías).
- 26) Intermediación laboral de los egresados.
- 27) Actualización de las Bolsas de Empleo de las EETT.
- 28) Seguimiento a la movilidad laboral de los jóvenes egresados.
- 29) Gestión interinstitucional para el desarrollo de formación complementaria de los egresados.
- 30) Identificación y monitoreo de otras bolsas de empleo locales y nacionales.
- 31) Seguimiento a la propuesta AECID II fase Siguatpeque.

Andrés Waleka Hurtado



Coordinadora del Programa Nacional de Escuelas Taller



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente: Actividades

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO