

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS
REPORTE DE PROGRAMA Y PROYECTOS

FEBRERO 2024

Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quién Financia y N°)	Monto Asignado US\$	Unidad de medida	Programación Febrero 2024		Total Ejecutado		Observaciones
				Cantidad	Costo LPS	Cantidad	Costo LPS	
Apoyo para el fortalecimiento del TSC- actividades identificadas del documento priorizado de necesidades	Gobernabilidad Local Honduras -GLH/USAID	Subvención en Especie	Informes	N/A	N/A	N/A	N/A	<p>Rediseño del Sitio Web del Tribunal Superior de Cuentas - TSC</p> <p>a) Informe Técnico Final de la consultoría y sus respectivos anexos aprobado por la contraparte técnica, que corresponde al producto 5 de la consultoría en mención.</p> <p>b) Se recibió de la firma consultora el Certificado de Garantía del sitio web del TSC, por un periodo de 6 meses, que incluye la Guía para el reporte de Incidentes en garantía. Lo anterior en cumplimiento a lo estipulado en el contrato firmado.</p>
Fortalecimiento de la Agenda de Transparencia e Integridad en el Uso de Recursos Públicos en Honduras (HO-T1402)	Banco Interamericano de Desarrollo- BID.	Subvención en especie.	Informes	N/A	N/A	N/A	N/A	<p>Consultoria Implementación de la plataforma e-learning Moodle para capacitar a los auditores en el MARCI</p> <p>a) Se elaboraron por la experta MARCI y se remitieron para revisión de la contraparte técnica nombrada y al tutor designado, tres (3) de los seis (6) módulos que son parte del diseño del curso del MARCI e-learning, que serán configurados en la plataforma de aprendizaje moodle del TSC.</p> <p>b) Se remitió a la empresa consultora para la respectiva revisión y posterior configuración en la plataforma Moodle, el modulo 1 del diseño del curso del MARCI e-learning.</p>

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de marzo de 2024


Vidal A. Flores Castellanos
 Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos

